

RESUMEN EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

1. Información General

1.1. Datos generales del proyecto de inversión

BPIN:	202300000000323	Nombre del Proyecto:	Mejoramiento de la participación ciudadana en el modelo energético y de infraestructura energética, en el marco de la transición energética justa a nivel Nacional		
Horizonte:	2024 - 2027	Entidad Ejecutora:	UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA		
Vigencia:	2025	Periodo de reporte:	Diciembre	Fecha del reporte:	28/01/2026
Dependencia / Área:	Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos				
Jefe Dependencia:	Oscar Zabaleta				
Email:	oscar.zabaleta@upme.gov.co				
Director de Proyecto:	Oscar Zabaleta				
Email:	oscar.zabaleta@upme.gov.co				
Gestor del reporte:	Maria José Patiño Gutiérrez				
Email:	maria.patino@upme.gov.co				

1.2. Descripción del proyecto

Contexto y descripción del proyecto	
El propósito del proyecto de inversión “Mejoramiento de la participación ciudadana en el modelo energético y de infraestructura energética, en el marco de la transición energética justa a nivel nacional”, principalmente es realizar la evaluación de los diferentes proyectos de energía eléctrica y de gas combustible que se asignan a revisión desde el Ministerio de Minas y Energía para conceptuar sobre la viabilidad técnica y financiera de cada uno de los proyectos que se presentan al MME para ser financiados a través de los fondos administrados por el MME, de conformidad con la delegación efectuada por el Ministerio” (Decreto 2121, 2023, art. 13). Por otra parte, se realizan capacitaciones sobre los diferentes fondos y mecanismos de apoyo financiero con el propósito de socializar la existencia de dichos fondos a la población en general con el ánimo de promover e incentivar la participación y la formulación de proyectos que aporten al índice de cobertura de energía en el país. El alcance del proyecto está enmarcado en incrementar la participación de los usuarios en el desarrollo del modelo energético y de la infraestructura energética, el cual se mide a través del siguiente indicador: porcentaje de proyectos presentados con participación de los usuarios de servicios en el sector energético. El proyecto de inversión se desarrolla a nivel Nacional y para alcanzar este objetivo en los próximos 4 años (2024 a 2027), se busca mejorar la capacidad de los interesados en formular proyectos de inversión en el sector energético, mediante servicios de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades en la formulación de proyectos de energización rural y la ampliación de la cobertura de electricidad y gas combustible y para proyectos de minería, al igual que documentos de lineamientos técnicos para evaluar proyectos candidatos a ser financiados con recursos de Fondos minero-energéticos.	
Objetivo general:	Incrementar la participación de los usuarios en el desarrollo del modelo energético y de la infraestructura energética.

Objetivo Especifico 1:		Mejorar la capacidad de los interesados en formular proyectos de inversión en el sector energético.
Producto	Entregable	Actividad
1.1. SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	1.1.1.N/A	1.1.1.1. Capacitar interesados en la presentación de proyectos de inversión.
		1.1.1.2. Capacitar organizaciones y usuarios en general en las regiones.
Producto	Entregable	Actividad
1.2. DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	1.2.1. Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas	1.2.1.1. Recopilar la información
		1.2.1.2. Elaborar la propuesta de lineamiento técnico
	1.2.2. Documento con los resultados de las validaciones	1.2.2.1. Adelantar mecanismos de validación
		1.2.2.2. Elaborar documento con el resultado de las Validaciones
Objetivo Especifico 2:		Mejorar caracterización socio económica de los territorios en su desarrollo energético
Producto	Entregable	Actividad
2.1. DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN	2.1.1. Plan de trabajo	2.1.1.1. Definir el alcance
		2.1.1.2. Definir cronograma
	2.1.2 Documento de planeación validado	2.1.2.1. Realizar consultas del documento de planeación a los grupos de interés
		2.1.2.2. Consolidar el documento final

2. Articulación con los Instrumentos de Planeación

2.1. Articulación del proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo

Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” 2022 - 2026		
Pivote:	ENERGÍA	
Transformación:	Convergencia regional	
Pilar:	Bloque estratégico/ Bloque habilitador de la convergencia regional	
Catalizador:	Dispositivos democráticos de participación: política de diálogo permanente con decisiones desde y para el territorio	
Temática PND:	Condiciones y capacidades institucionales, organizativas e individuales para la participación ciudadana	
Indicador PND		Meta Cuatrienio
N/A		N/A
Información cualitativa sobre el avance en la meta asociada al PND		
N/A		

2.2. Articulación del proyecto con políticas de mediano y largo plazo

Documentos CONPES		
¿Es de importancia estratégica?	No. CONPES	Nombre CONPES
N/A	N/A	N/A
Acciones del CONPES relacionadas al proyecto de inversión		% de avance
N/A		

3. Avance Financiero Acumulado

A continuación, se presenta el avance del seguimiento al proyecto de inversión frente a la ejecución de los recursos asignados al proyecto, las reservas presupuestales y las vigencias expiradas en caso de aplicar con corte a la fecha de reporte.

3.1. Ejecución Financiera del proyecto de inversión (Valores en pesos)

Ejecución Financiera Acumulada para la vigencia actual					
Fuente de financiación	Apropiación Vigente	Comprometido	Obligado	Pagado	Por Comprometer
PGN Propios	1.500.000.000,00	1.496.443.548,00	1.496.443.548	1.491.215.498,00	3.556.452,00
Cuellos de botella que afectan la ejecución financiera					
Limitación en la asignación de recursos para la ejecución del proyecto de inversión, así como la consecución de recursos para contar con más herramientas que apoyen la evaluación de proyectos y mejorar la cobertura de asistencias técnicas y capacitaciones en el territorio.					

Ejecución Financiera Acumulada para todo el horizonte del proyecto					
Fuente de financiación	Valor Ejecutado (Obligado) Vigencia 2023	Valor Ejecutado (Obligado) Vigencia 2024	Valor Ejecutado (Obligado) Vigencia 2025	Valor Ejecutado (Obligado) Vigencia 2026	Valor Ejecutado (Obligado) Vigencia 2027
PGN Propios	N/A	1.483.834.633,96	1.496.443.548	N/A	N/A

3.1.1 Vigencias Futuras constituidas

Aprobación de Vigencias Futuras						
Tipo	Horizonte de la VF	Fecha de autorización MHCP	Documento de autorización MHCP	Objeto del proceso	Valor Autorizado	Valor Utilizado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.1.2 Reservas Presupuestales

Reservas Presupuestales			
Reserva	Obligado	Pagado	Por Pagar
N/A	N/A	N/A	N/A
Breve descripción de la justificación de las Reservas Constituidas			
N/A			

3.1.3 Vigencias Expiradas de la vigencia

Vigencias Expiradas			
Contrato	Vigencia Expirada	Obligado	Pagado
N/A	N/A	N/A	N/A
Breve descripción de la justificación de las Vigencias Expiradas			
N/A			

4. Avance Físico Acumulado

A continuación, se presenta el avance del seguimiento al proyecto de inversión de las metas planteadas para el indicador que mide el objetivo general, los productos y actividades/entregables con corte a la fecha del seguimiento que se está reportando.

4.1. Indicadores de resultado

Avance indicador de resultado			
Nombre del indicador	Línea Base	Meta Cuatrienio	Acumulado Cuatrienio
% de proyectos presentados con participación de los usuarios o potenciales usuarios de servicios en el sector energético.	0	20%	11%
Fuente de verificación			
El mecanismo que dentro de los requisitos cuenta con la participación de los usuarios o potenciales usuarios es el FAER, regido por la Resolución MME 40379 de 2023. Fuente de consulta: base de datos de la Oficina de gestión de Proyectos de Fondos.			

4.2. Productos y Actividades

Objetivo Especifico 1:		Mejorar la capacidad de los interesados en formular proyectos de inversión en el sector energético.			
Producto 1.1.		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA			
Indicador Principal	Meta total Horizonte	Avance Total Acumulado 2024 -2025	Meta vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
Asistencias Técnicas Realizadas	89	25	15	3	15
Descripción avance cualitativo					
Las asistencias técnicas tienen como finalidad generar un dialogo entre un posible formulador de un proyecto con concepto emitido y los profesionales de la OGPf con el fin de orientar y aclarar las dudas que surgen en procesos de formulación y presentación de los proyectos con el fin de garantizar la mejor ruta para la favorabilidad del proyecto. Durante el 2025 se realizaron 18 asistencias a proyectos específicos en etapa de formulación que fueron orientados en cuanto a requisitos y mecanismos para su presentación, distribuidos de la siguiente manera: - Tres (3) se realizaron de manera presencial, con el desplazamiento de funcionarios de la UPME y la articulación con entidades como la Agencia de Renovación del Territorio (ART), las gobernaciones departamentales y otras entidades interesadas. Estas jornadas se desarrollaron en formato de capacitaciones y asistencias técnicas personalizadas, dirigidas a los formuladores de proyectos en las regiones. - Tres (3) se llevaron a cabo de forma virtual, en coordinación con la Subdirección de Hidrocarburos, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como parte de la estrategia de articulación interinstitucional. Estas actividades se enmarcan en el Programa de Sustitución de Leña, que promueve la inclusión de las comunidades energéticas como actores habilitados para la formulación de proyectos. - Las doce (12) asistencias restantes se desarrollaron tanto de manera virtual como presencial en las instalaciones de la UPME, según la solicitud específica de los formuladores. En ellas se brindó orientación técnica y metodológica para la formulación de ideas y proyectos con el objetivo de acceder a la cofinanciación de recursos nacionales.					

Asimismo, una capacitación corresponde a un espacio donde se le comparte a la comunidad por medio de espacios virtuales o en territorio sobre la oferta de fondos y mecanismos de apoyo financiero para los diferentes proyectos del sector de minas y energía. Durante 2025, se realizaron 10 capacitaciones de las cuales el 30 % han sido presenciales enfocadas en los departamentos de Sucre, Choco, Valle del Cauca, Cauca y la región Amazonia.

De otra parte, se realizó un acompañamiento permanente a los estructuradores de proyectos por medio de espacios llamados mesas técnicas que tienen como finalidad generar un dialogo entre el formulador de un proyecto con concepto emitido y los profesionales evaluadores para aclaración de dudas concernientes al concepto emitido para facilitar la subsanación de las observaciones. Para el año 2025 se realizaron 125 mesas técnicas solicitadas por diferentes actores.

Cuellos de botella que afectan la ejecución física

No se presentaron cuellos de botella.

Indicador Secundario (en caso de que aplique)	Meta total Horizonte	Avance Total Acumulado	Meta vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Descripción avance cualitativo

N/A

Cuellos de botella que afectan la ejecución física

N/A

Entregable 1.1.1.

N/A

Actividad	Meta Vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
1.1.1.1. Capacitar interesados en la presentación de proyectos de inversión.	10	3	10

Descripción avance cualitativo

Para el 2025, se adelantaron diez (10) capacitaciones relacionadas con la socialización de los diferentes fondos y mecanismos de apoyo financiero del Ministerio de Minas y Energía (MME), la presentación de los criterios de las metodologías de evaluación y finalmente sobre aspectos generales de la formulación de proyectos de energía eléctrica y gas combustible. Del total de estas capacitaciones, el 30 % han sido presenciales enfocadas en los departamentos de Sucre, Choco, Valle del Cauca, Cauca y la región Amazonia.

Cuellos de botella que afectan la ejecución física

No se presentaron cuellos de botella.

Actividad	Meta Vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
1.1.1.2. Capacitar organizaciones y usuarios en general en las regiones.	5	0	5

Descripción avance cualitativo

Durante el 2025 se realizaron 18 asistencias a proyectos específicos en etapa de formulación que fueron orientados en cuanto a requisitos y mecanismos para su presentación, distribuidos de la siguiente manera:

- Tres (3) se realizaron de manera presencial, con el desplazamiento de funcionarios de la UPME y la articulación con entidades como la Agencia de Renovación del Territorio (ART), las gobernaciones departamentales y otras entidades interesadas. Estas jornadas se desarrollaron en formato de capacitaciones y asistencias técnicas personalizadas, dirigidas a los formuladores de proyectos en las regiones.
- Tres (3) se llevaron a cabo de forma virtual, en coordinación con la Subdirección de Hidrocarburos, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como parte de la estrategia de articulación interinstitucional. Estas actividades se enmarcan en el Programa de Sustitución de Leña, que promueve la inclusión de las comunidades energéticas como actores habilitados para la formulación de proyectos.
- Las doce (12) asistencias restantes se desarrollaron tanto de manera virtual como presencial en las instalaciones de la UPME, según la solicitud específica de los formuladores. En ellas se brindó orientación técnica y metodológica para la formulación de ideas y proyectos con el objetivo de acceder a la cofinanciación de recursos nacionales.

Cuellos de botella que afectan la ejecución física

No se presentaron cuellos de botella

Objetivo Especifico 1:		Mejorar la capacidad de los interesados en formular proyectos de inversión en el sector energético				
Producto 1.2		Documentos de lineamientos técnicos				
Indicador Principal	Meta total Horizonte	Avance Total Acumulado 2024-2025	Meta vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia	
Documentos de lineamientos técnicos realizados	670	798	140	80	475	
Descripción avance cualitativo						
Durante el 2025, la UPME, a través de la Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos, se recibieron 475 versiones correspondientes a 277 proyectos, orientados a la ampliación de cobertura de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, así como a procesos de modernización mediante energías renovables no convencionales, eficiencia energética y alumbrado público. En comparación con el mismo periodo del año 2024, cuando se registraron 384 solicitudes, se evidencia un incremento del 38,54 % en el número de proyectos radicados que buscan financiación con recursos públicos. De estos últimos, 44 proyectos obtuvieron concepto favorable con los que se podrán atender a 60.127 beneficiarios, que corresponden a nuevos usuarios y usuarios existentes con mejoras en la calidad del servicio. La siguiente tabla presenta el consolidado de la gestión realizada durante el 2025. Cabe resaltar que los proyectos de alumbrado público, eficiencia energética o aquellos financiados por FINDETER no tienen usuarios asociados, al tratarse de procesos de interés general, de los cuales se aprobaron cuatro durante la vigencia:						
FONDO	SOLICITUDES	PROYECTOS	CONCEPTOS EMITIDOS FAVORABLES			
			PROYECTOS	VALOR TOTAL [Mil millones]	VALOR SOLICITADO [Mil millones]	USUARIOS
FONDOS DE PROYECTOS ELÉCTRICOS						
FAER	59	28	5	\$ 273,567	\$ 273,567	5.499
PTSP	29	26	3	\$ 40,832	\$ 40,832	1373
SGR	236	125	13	\$ 142,618	\$ 142,618	17.537
Oxl	4	3				
SUBTOTAL	268	182	21	\$ 457,02	\$ 457,02	24.409

FONDOS DE PROYECTOS DE GAS COMBUSTIBLE						
FECF - GN	51	28	10	\$ 91,94	\$ 58,23	22.285
PGLP	17	10	2	\$ 5,53	\$ 3,23	592
PSL	12	10	1	\$ 0,41	\$ 0,18	1.944
SGR	42	15	4	\$ 16,13	\$ 8,10	3.700
Oxl	50	15	4	\$ 20,56	\$ 20,56	73197
SUBTOTAL	173	78	21	\$ 134,56	\$ 90,303	35,718

FONDOS DE PROYECTOS DE OTROS MECANISMOS						
FINDETER	29	16	2	\$ 67,09	\$ 45,53	
SUBTOTAL	29	16	2	\$ 67,09	\$ 45,53	0

TOTAL	475	277	44	\$ 658,699	\$ 592,85	60.127
-------	-----	-----	----	------------	-----------	--------

Cuellos de botella que afectan la ejecución física					
La sobre ejecución de la meta de este producto que se mueve por demanda, se debe a que algunos mecanismos de financiación están ampliando el alcance y las actividades que se pueden financiar con los fondos, lo que ha incrementado el volumen de proyectos y de solicitantes de recursos. Para el efecto, se amplió la meta en la actualización del año 2026, pasando de 140 a 250 unidades.					
Indicador Secundario (en caso de que aplique)	Meta total Horizonte	Avance Total Acumulado	Meta vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Descripción avance cualitativo					
N/A					

Cuellos de botella que afectan la ejecución física					
N/A					
Entregable 1.2.1.	Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas				
Actividad	Meta Vigencia			Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
1.2.1.1. Recopilar la información	3			3	3
Descripción avance cualitativo					
Se expidió la metodología de evaluación de los proyectos de energía eléctrica del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER, la metodología de evaluación de los proyectos que buscan cofinanciación para la ampliación de cobertura de gas combustible y se ajustó la metodología de evaluación del Sistema General de Regalías (SGR) con fines de dar al ciudadano la información relevante del proceso de evaluación de los proyectos radicados a los diferentes fondos de financiación del Ministerio de Minas y Energía (MME).					
Cuellos de botella que afectan la ejecución física					
No se presentaron cuellos de botella.					
Actividad	Meta Vigencia			Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia

1.2.1.2. Elaborar la propuesta de lineamiento técnico	3	2	3
Descripción avance cualitativo			
Se expidió la metodología de evaluación de los proyectos de energía eléctrica del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER, la metodología de evaluación de los proyectos que buscan cofinanciación para la ampliación de cobertura de gas combustible y se ajustó la metodología de evaluación del Sistema General de Regalías (SGR) con fines de dar al ciudadano la información relevante del proceso de evaluación de los proyectos radicados a los diferentes fondos de financiación del Ministerio de Minas y Energía (MME).			
Cuellos de botella que afectan la ejecución física			
No se presentaron cuellos de botella.			
Entregable 1.2.2.	Documento con los resultados de las validaciones		
Actividad	Meta Vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
1.2.2.1. Adelantar mecanismos de validación	140	80	475
Descripción avance cualitativo			
Durante el 2025, la UPME, a través de la Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos, recibió 475 versiones correspondientes a 277 proyectos, orientados a la ampliación de cobertura de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, así como a procesos de modernización mediante energías renovables no convencionales, eficiencia energética y alumbrado público. En ejecución de esta actividad, la Oficina adelantó la revisión técnica, financiera y documental de las iniciativas presentadas, emitió los conceptos correspondientes, formuló observaciones para su ajuste y realizó acompañamiento a los formuladores durante el proceso de subsanación, garantizando el cumplimiento de los lineamientos vigentes y la adecuada estructuración de los proyectos para su eventual viabilización y financiación.			
Cuellos de botella que afectan la ejecución física			
No se presentaron cuellos de botella			
Actividad	Meta Vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
1.2.2.2. Elaborar documento con el resultado de las Validaciones	140	80	475
Descripción avance cualitativo			
Durante el 2025, la UPME, a través de la Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos, recibió 475 versiones correspondientes a 277 proyectos, orientados a la ampliación de cobertura de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, así como a procesos de modernización mediante energías renovables no convencionales, eficiencia energética y alumbrado público. En ejecución de esta actividad, la Oficina adelantó la revisión técnica, financiera y documental de las iniciativas presentadas, emitió los conceptos correspondientes, formuló observaciones para su ajuste y realizó acompañamiento a los formuladores durante el proceso de subsanación, garantizando el cumplimiento de los lineamientos vigentes y la adecuada estructuración de los proyectos para su eventual viabilización y financiación.			
Cuellos de botella que afectan la ejecución física			
No se presentaron cuellos de botella.			

Objetivo Especifico 2:	Mejorar caracterización socio económica de los territorios en su desarrollo energético				
Producto 2.1.	Documentos de planeación				
Indicador Principal	Meta total Horizonte	Avance Total Acumulado	Meta vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
Documentos de planeación realizados	3	0	0	0	0
Descripción avance cualitativo					
N/A					
Cuellos de botella que afectan la ejecución física					
La reducción de la cuota de inversión asignada al proyecto para el 2025 afectó la ejecución de este producto que se materializa mediante dos documentos que planeación que son: 1. Plan de Energización Rural Sostenible (PERS) mediante el cual se obtiene información primaria y secundaria recolectada en campo sobre las costumbres y usos de energéticos en las zonas rurales más apartadas del país que permiten la visualización de los medios más eficaces para llevar energización a estos territorios. 2. Documento de estrategia que sirve para la caracterización del indicador de cobertura de energía eléctrica y de gas, este pretende focalizar su acción en una región específica por dónde se planea construir las líneas de transmisión con el propósito de facilitar los permisos de paso.					
Indicador Secundario (en caso de que aplique)	Meta total Horizonte	Avance Total Acumulado	Meta vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Descripción avance cualitativo					
N/A					
Cuellos de botella que afectan la ejecución física					
N/A					
Entregable 2.1.1.	Plan de trabajo				
Actividad	Meta Vigencia		Avance Mes Reportado		Avance Acumulativo cierre vigencia
2.1.1.1. Definir el alcance	N/A		N/A		N/A
Descripción avance cualitativo					
N/A					
Cuellos de botella que afectan la ejecución física					
N/A					
Actividad	Meta Vigencia		Avance Mes Reportado		Avance Acumulativo cierre vigencia
2.1.1.2. Definir cronograma	N/A		N/A		N/A
Descripción avance cualitativo					
N/A					
Cuellos de botella que afectan la ejecución física					
N/A					
Entregable 2.1.2.	Documento de planeación validado				
Actividad	Meta Vigencia		Avance Mes Reportado		Avance Acumulativo cierre vigencia

2.1.2.1. Realizar consultas del documento de planeación a los grupos de interés	N/A	N/A	N/A
Descripción avance cualitativo			
N/A			
Cuellos de botella que afectan la ejecución física			
N/A			
Actividad	Meta Vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
2.1.2.2. Consolidar el documento final	N/A	N/A	N/A
Descripción avance cualitativo			
N/A			
Cuellos de botella que afectan la ejecución física			
N/A			

5. Regionalización del proyecto

Objetivo Especifico 1:		Mejorar la capacidad de los interesados en formular proyectos de inversión en el sector energético.				
Producto 1.1.		Servicio de asistencia técnica				
Región	Departamento	Municipio	Apropiación Vigente	Comprometido	Obligado	Pagado
Nacional	Nacional	Nacional	108.602.995	105.046.543,00	105.046.543	105.046.543,00
Descripción de las acciones concretas del proyecto en relación con las localizaciones regionalizadas						
El alcance de este producto es nacional, por tal motivo no contempló en su programación localizaciones regionalizadas, en ese sentido, durante la vigencia se adelantaron capacitaciones en los departamentos de Sucre, Choco, Valle del Cauca, Cauca y la región Amazonia relacionadas con la socialización de los diferentes fondos y mecanismos de apoyo financiero del Ministerio de Minas y Energía (MME), la presentación de los criterios de las metodologías de evaluación y sobre aspectos generales de la formulación de proyectos de energía eléctrica y gas combustible.						
Cuellos de botella que afectan el reporte del avance en la regionalización programada						
No se presentaron cuellos de botella.						

Objetivo Especifico 1:		Mejorar la capacidad de los interesados en formular proyectos de inversión en el sector energético				
Producto 1.2.		Documentos de lineamientos técnicos				
Región	Departamento	Municipio	Apropiación Vigente	Comprometido	Obligado	Pagado
Nacional	Nacional	Nacional	1.391.397.005	1.391.397.005,00	1.391.397.005	1.386.168.955,00
Descripción de las acciones concretas del proyecto en relación con las localizaciones regionalizadas						
El alcance del producto Documentos de Lineamientos Técnicos es nacional, por tal motivo no se contempló en la programación del proyecto localizaciones regionalizadas, en ese sentido, durante el año 2025, se recibieron 475 versiones correspondientes a 277 proyectos de energía eléctrica y gas combustible que solicitaron recursos a los diferentes fondos de apoyo financiero del Ministerio de Minas y Energía (MME). De estos últimos, 44 proyectos obtuvieron concepto favorable con los que se podrán atender a 60.127 beneficiarios, que corresponden a nuevos usuarios y usuarios existentes con mejoras en la calidad del servicio de energía a nivel nacional.						
Cuellos de botella que afectan el reporte del avance en la regionalización programada						
No se presentaron cuellos de botella.						

Objetivo Especifico 2:		Mejorar caracterización socio económica de los territorios en su desarrollo energético				
Producto 2.1.		Documentos de planeación				
Región	Departamento	Municipio	Apropiación Vigente	Comprometido	Obligado	Pagado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Descripción de las acciones concretas del proyecto en relación con las localizaciones regionalizadas						
N/A						
Cuellos de botella que afectan el reporte del avance en la regionalización programada						
N/A						

6. Focalización

Política Transversal		N/A			
Categoría	Subcategoría	Apropiación Vigente	Comprometido	Obligado	Pagado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Descripción de las acciones concretas del proyecto en relación con la política transversal					
N/A					
Cuellos de botella que afectan el reporte del avance en la focalización programada					
N/A					

7. Restricciones y Limitaciones

Los retos que se presentan son la diversidad de proyectos lo que dificulta y genera retos en la unificación de criterios, proyectos con mayores complejidades sociales y ambientales. También la limitación en la asignación de recursos para la ejecución del proyecto de inversión, así como la consecución de recursos para contar con más herramientas que apoyen la evaluación de proyectos y mejorar la cobertura de asistencias técnicas y capacitaciones en el territorio.

8. Imprevistos potenciales que no están bajo el control directo de los responsables y pueden afectar el logro de sus cometidos

Incertidumbre en la normatividad que ocasiona reprocesos en los estructuradores de proyectos y requerimientos externos en temas ambientales y de consulta previa que ocasionan demoras o reprocesos en las evaluaciones. Por otro lado, cambios de personal en las entidades territoriales hacen que no se cuente con una transferencia de conocimiento y se incrementen las versiones sobre las cuales se evalúa un proyecto

9. Logros, Impactos y beneficios que ha producido el proyecto en el año de ejecución.

La UPME realizó un acompañamiento permanente a los estructuradores de proyectos por medio de espacios llamados mesas técnicas que tienen como finalidad generar un dialogo entre el formulador de un proyecto con concepto emitido y los profesionales evaluadores para aclaración de dudas concernientes al concepto emitido para facilitar la subsanación de las observaciones. Para el año 2025 se realizaron 125 mesas técnicas solicitadas por diferentes actores.

La gestión adelantada por la UPME en la evaluación de los proyectos presentados a los fondos y mecanismos de apoyo financiero constituye un aporte esencial al cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, entre ellas la conexión de 145.000 nuevos usuarios al servicio de energía eléctrica, 1.500.000 usuarios residenciales al servicio de gas combustible por redes y la consolidación de nuevos esquemas de comunidades energéticas.

En relación con lo anterior, se encuentra público en la página WEB de la UPME el informe de gestión con las cifras más actualizadas en cuanto a la gestión de la oficina (URL: <https://www.upme.gov.co/ventanilla-unica-servicios/fondos-apoyo-financiero/>), cuentan con la información de importancia para los diferentes ciudadanos con interés de validar el seguimiento de las actividades de evaluación de los diferentes fondos y mecanismos..