

PLAN OPERATIVO DIRECCIÓN GENERAL 2011

OBJETIVOS	Ponderación	Proyectos Descripción	Ponderación	Producto(s)	RESPONSABLES	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	TIEMPO PROGRAMADO (DIAS) TP	TIEMPO GASTADO (DIAS) TG	INDICADOR DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (Avance %)	AVANCE PLAN OPERATIVO										
											I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		ACUMULADO		
											Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	
PLANEACION INTERNA	20%		100%								24%	24%	21%	21%	27%	27%	27%	27%	100%	100%	
		ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO	20%	Documento	ASESOR 1020-14	15-ene-11	15-dic-11	330	360	109%					50%	50%	50%	50%	100%	100%	
		COORDINACIÓN PLANES RECURSOS HUMANOS	20%	Documento	ASESOR 1020-14	15-ene-11	15-dic-11	330	360	109%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
		ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	15%	Informe	ASESOR 1020-14	15-ene-11	15-dic-11	330	360	109%	40%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%
		INSCRIPCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN A DNP	15%	Fichas EBI	ASESOR 1020-14	15-ene-11	15-dic-11	330	360	109%	50%	50%	50%	50%						100%	100%
		ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO SPI	5%	Informe	ASESOR 1020-14	15-ene-11	15-dic-11	330	360	109%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
		METAS SIGOB	5%	Informe	ASESOR 1020-14	15-ene-11	15-dic-11	330	360	109%					50%	50%	50%	50%	100%	100%	
		COORDINACIÓN TEMAS ADMINISTRATIVOS	10%	Informe	ASESOR 1020-14	15-ene-11	15-dic-11	330	360	109%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
REESTRUCTURACIÓN	10%	Informe	DIRECTOR GENERAL	15-ene-11	15-dic-11	330	360	109%	20%	20%	20%	20%	30%	30%	30%	30%	100%	100%			
JURIDICA	20%		100%								25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
		IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		Documento	ASESOR JURIDICO	15-ene-11	15-dic-11	330	360	109%	0%	0%	0%		50%	50%	50%	50%	100%	100%	
		SEGUIMIENTO PROCESOS JURIDICOS	25%	Documento	ASESOR JURIDICO	15-ene-11	15-dic-11	330	360	109%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
		ACTUALIZACIÓN NORMATIVA	25%	Informe	ASESOR JURIDICO	15-ene-11	15-dic-11	330	360	109%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
		SOCIALIZACIÓN DE NORMAS	50%	Informe	ASESOR JURIDICO	15-ene-11	15-dic-11	330	360	109%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
MECI	20%		100%								8%	8%	8%		43%		43%		100%	100%	
		SISTEMATIZACIÓN	70%	Software	ASESOR DIRECCIÓN GENERAL 1020-14	15-ene-11	15-dic-11	330	179	54%					50%	50%	50%	50%	100%	100%	
		SEGUIMIENTO Y CONTROL	30%	Documento	ASESOR DIRECCIÓN GENERAL 1020-14	15-ene-11	15-dic-11	330	179	54%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
CALIDAD	20%		100%								0%	0%	8%		35%		58%		100%	100%	
		SISTEMATIZACIÓN MECI-CALIDAD	60%	Software	ASESOR DIRECCIÓN GENERAL 1020-14	15-ene-11	15-dic-11	330	360	109%					50%	50%	50%	50%	100%	100%	
		PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD	15%	Informe	ASESOR DIRECCIÓN GENERAL 1020-14	15-ene-11	15-dic-11	330	360	109%			50%	50%			50%	50%	100%	100%	
		PREPARACIÓN AUDITORIAS EXTERNAS DE CALIDAD NORMA ISO Y NTCGP 1000	15%	Informe	ASESOR DIRECCIÓN GENERAL 1020-14	15-ene-11	15-dic-11	330	360	109%							100%	100%	100%	100%	
		CAPACITACIÓN	10%	Informe	ASESOR DIRECCIÓN GENERAL 1020-14	15-ene-11	15-dic-11	330	360	109%					50%	50%	50%	50%	100%	100%	
CONTROL INTERNO	20%		100%								20%	20%	18%		19%		19%		100%	100%	
		VERIFICAR Y EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECI. MEDIR Y EVALUAR LA EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	15%	Informe ejecutivo de evaluación del sistema de control interno.	ASESORA CONTROL INTERNO	15-ene-11	15-dic-11	330	360	109%	30%	30%	20%	20%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
		FOMENTAR LA CULTURA DE AUTOCONTROL, AUTOGESTIÓN Y AUTORREGULACIÓN.	20%	Informe para presentar en Comité Directivo	ASESORA CONTROL INTERNO	15-ene-11	15-dic-11	330	360	109%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
		VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN OBLIGATORIA A ENTES EXTERNOS.	20%	Verificar el cumplimiento	ASESORA CONTROL INTERNO	15-ene-11	15-dic-11	330	360	109%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
		EVALUAR LOS PROCESOS DE APOYO	20%	Informe	ASESORA CONTROL INTERNO	15-ene-11	15-dic-11	330	360	109%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
		EVALUAR ANUALMENTE EL CONTROL INTERNO CONTABLE	10%	Informe	ASESORA CONTROL INTERNO	15-ene-11	15-dic-11	330	360	109%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
		APOYO EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A SUSCRIBIR CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	10%	Informe	ASESORA CONTROL INTERNO	15-ene-11	15-dic-11	330	360	109%					100%	100%			100%	100%	
		VERIFICAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL SUMINISTRADA POR LOS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO.	5%	Informe	ASESORA CONTROL INTERNO	15-ene-11	15-dic-11	330	360	109%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	

PLAN OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION ENERGETICA 2011

GRUPO O TEMA Marco Normativo	ITEM	ACTIVIDADES	Presupuesto Programado	Rubro Presupuestal	%	Producto(s)	RESPONSABLES	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	CAUSAS DE DESVIACION (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)				ACCIONES CORRECTIVAS				ACUMULADO		% GRUPAL DENTRO DE SUBDIRECCION ENERGIA (%)	PORCENTAJE ACTIVIDAD DENTRO DE CADA GRUPO (%)	AVANCE ACTIVIDAD (%)		
										I Trimestre 2011	II Trimestre 2011	III Trimestre 2011	IV Trimestre 2011	I Trimestre 2011	II Trimestre 2011	III Trimestre 2011	IV Trimestre 2011	Programado	Real				Programado	Real
										Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real				Programado	Real
PLAN ENERGETICO NACIONAL PEN												25%	19%	25%	4%	25%	8%	25%	0%	100%	39%	12%		3.66%
Ley 143 de 1994		Seguimiento Plan Energetico Nacional.			75%		LUIS CARLOS ROMERO (hasta Abril de 2011) ALFREDIS FLOREZ	ene-2011	dic-2011													0.09	3.60%	
		Apoyo en la evaluación del Plan Energetico Nacional.	\$ 50.000.000	520-500-17	25%		LUIS CARLOS ROMERO	ene-2011	dic-2011	No se dispone de la contratación del personal de Apoyo.													0.03	0.00%
CONVOCATORIAS												27%	18%	27%	25%	24%	22%	24%	24%	100%	87%	12%		10.44%
Resol MME 180923 de 2003		Seguimiento a Interventoría de las Convocatorias.			30%	Informes	JAVIER MARTINEZ	ene-2011	dic-2011													0.04	3.60%	
Resol MME 180924 de 2003		Apoyo a los Procesos de Convocatoria.	\$ 200.000.000	520-500-18	30%	Estudios	JAVIER MARTINEZ	ene-2011	dic-2011	Alto volumen de tareas. El apoyo requerido y solicitud desde Enero de 2011 se contrato a partir de abril de 2011. Se modifico el valor de la contratación \$ 50.000.000 Se contrato unicamente el apoyo operativo.												0.04	3.24%	
Resol MME 181315 de 2002		Desarrollo procesos de Convocatorias.			40%	Documentos	JAVIER MARTINEZ	ene-2011	dic-2011	Alto volumen de tareas. El apoyo requerido y solicitud desde Enero de 2011 se contrato a partir de abril de 2011. Dedicación al apoyo en otros procesos de la subdirección.	Alto volumen de tareas. Dedicación al apoyo en otros procesos de la subdirección.	Alto volumen de tareas. Dedicación al apoyo en otros procesos de la subdirección.										0.05	3.60%	
GENERACION												39%	20%	36%	24%	14%	15%	12%	30%	100%	95%	12%		11.40%
Ley 143 de 1994		Elaboración del Plan de Expansión Generación.			40%	Plan de Expansión	DORA CASTAÑO - HONORIA AMPARO NIÑO	ene-2011	dic-2011	Atención a requerimientos adicionales dado el número de proyectos a evaluar y falta de personal de apoyo.												0.05	4.56%	
Decreto 255 de 2004		Registro de proyectos de generación.			15%	Proyectos Inscribidos	DORA CASTAÑO - HONORIA AMPARO NIÑO	ene-2011	dic-2011													0.02	1.80%	
Decreto 2620 de 2010		Conceptos proyectos hidroeléctricos.			20%	Conceptos	DORA CASTAÑO - HONORIA AMPARO NIÑO	ene-2011	dic-2011	Esta pendiente emitir resolución para dar concepto	Se identifico la necesidad de realizar diferentes talleres para socializar las metodologías	Se realizaron talleres de socialización										0.02	2.16%	
Decreto 2620 de 2010		Apoyo en el modelamiento de nuevos criterios de expansión y apoyo en la elaboración de conceptos para MAVDT.	\$ 100.000.000	520-500-18	5%	Informes	DORA CASTAÑO - HONORIA AMPARO NIÑO	ene-2011	dic-2011	Pendiente aprobación de contratación por parte de la Dirección.	Se modifico para hacer una evaluación integral cuenta con las áreas potenciales. Integro 5 convenio COLOCIENCIAS.											0.01	0.60%	
Decreto 2620 de 2010		Identificación de potenciales hidroeléctricos para optimización del uso de las cuencas hidrográficas.	\$ 80.000.000	520-500-18	5%	Informes	DORA CASTAÑO - HONORIA AMPARO NIÑO	ene-2011	dic-2011	Por definir alcance de la contratación.	Se modifico para hacer una evaluación integral cuenta con las áreas potenciales. Integro 5 convenio COLOCIENCIAS.										0.01	0.60%		
Decreto 255 de 2004		Asesoría en la promoción de los proyectos de generación de propiedad de la USME.	\$ 60.000.000	520-500-18	5%	Informes	DORA CASTAÑO - HONORIA AMPARO NIÑO	ene-2011	dic-2011	Pendiente aprobación de contratación por parte de la Dirección.		Toda el proceso contractual estuvo en cabeza de asesor de dirección, se asigno supervisor generacion solo en diciembre										0.01	0.48%	
Ley 143 de 1994		Actualización licencias (MPODE).	\$ 75.000.000	520-500-18	5%	Licencias Actualizadas	DORA CASTAÑO - HONORIA AMPARO NIÑO	ene-2011	dic-2011	Pendiente entrega de TDR a comité de control para aprobación.												0.01	0.60%	
Ley 143 de 1994		Compra de licencias (optigen).	\$ 200.000.000	520-500-18	5%	Licencias	DORA CASTAÑO - HONORIA AMPARO NIÑO	ene-2011	dic-2011	Pendiente aprobación de contratación por parte de la Dirección.												0.01	0.60%	
TRANSMISION												34%	19%	33%	21%	17%	28%	16%	23%	100%	89%	12%		10.62%
Ley 143 de 1994		Elaboración del Plan de Expansión Transmisión			50%	Plan de Expansión	MARCO CARO - RAUL GIL - ANDREA ROJAS	ene-2011	dic-2011	Incompatibilidad de la información recibida por cada operador de red en relación a la información de planeamiento estándar y los planes de expansión de los OR.												0.06	6.00%	
Ley 143 de 1994		Apoyo en los análisis eléctricos para la elaboración del Plan de Expansión 2012 - 2026.	\$ 150.000.000	520-500-18	4%	Informe	MARCO CARO - RAUL GIL - ANDREA ROJAS	ene-2011	dic-2011			Se contrato un apoyo para la continuación del plan de expansión 2011-2025 por \$ 53.000.000 Respecto al plan 2012-2026 se esta planeando el inicio de las actividades, cada vez que la subasta del cargo por confiabilidad establezca los futuros proyectos de expansión en cuanto a las obras de generación									0.00	0.00%		
Ley 143 de 1994		CAPT			4%	Actas del Comité	MARCO CARO - RAUL GIL - ANDREA ROJAS	ene-2011	dic-2011													0.00	0.48%	
Resol CREG 025 de 1995		Emitación de Concepto de Conexión al STN	\$ 0	520-500-18	10%	Conceptos	MARCO CARO - RAUL GIL - ANDREA ROJAS	ene-2011	dic-2011													0.01	1.20%	
Resol CREG 097 de 2008		Asignación proyectos CAPS	\$ 0	520-500-18	10%	Conceptos	MARCO CARO - RAUL GIL - ANDREA ROJAS	ene-2011	dic-2011													0.01	1.20%	
Decreto 255 de 2004		Actualización licencias (DPLAN)	\$ 75.000.000	520-500-18	5%	Licencias Actualizadas	MARCO CARO - RAUL GIL - ANDREA ROJAS	ene-2011	dic-2011													0.01	0.60%	
Ley 143 de 1994 y Resol CREG 025 de 1995 y 097 de 2008		Apoyos Transmisión	\$ 100.000.000	520-500-18	2%	Informe	MARCO CARO - RAUL GIL - ANDREA ROJAS	ene-2011	dic-2011													0.00	0.24%	
Ley 143 de 1994 y Resol CREG 025 de 1995 y 097 de 2008		Revisión código de Redes e implicaciones del estudio de Corredores Jibranos	\$ 275.000.000	520-500-18	8%	Estudio	MARCO CARO - RAUL GIL - ANDREA ROJAS	ene-2011	dic-2011			Se declaró desierto										0.01	0.45%	
Ley 143 de 1994 y Resol CREG 025 de 1995 y 097 de 2008		Actualización del estudio "Empiezo de nuevas tecnologías en la solución de problemas concretos en el STN"	\$ 425.000.000	520-500-18	8%	Estudio	MARCO CARO - RAUL GIL - ANDREA ROJAS	ene-2011	dic-2011			Se declaró desierto										0.01	0.65%	
FONDOS Y COBERTURA												21%	11%	29%	0%	16%	8%	19%	13%	100%	37%	12%		6.27%

PLAN OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION ENERGETICA 2011

GRUPO O TEMA Marco Normativo	ITEM	ACTIVIDADES	Presupuesto Programado	Rubro Presupuestal	%	Producto(s)	RESPONSABLES	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	CAUSAS DE DESVIACION (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)				ACCIONES CORRECTIVAS				I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		ACUMULADO		% GRUPAL DENTRO DE SUBDIRECCION ENERGIA (%)	PORCENTAJE ACTIVIDAD DENTRO DE CADA GRUPO (%)	AVANCE ACTIVIDAD (%)	
										I Trimestre 2011	II Trimestre 2011	III Trimestre 2011	IV Trimestre 2011	I Trimestre 2011	II Trimestre 2011	III Trimestre 2011	IV Trimestre 2011	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real				
Decreto 255 de 2004. Desarrollo de Metodología para Planeamiento de ZNA	Alimentación Información SIZNI				6%	SIZNI	OLGA REY	feb-2011	dic-2011	No se ha continuado el ingreso de informaciones por falta de temáticas en la subdirección de información para recibir entrega definitiva del modelo por parte de Softmanagement	Solo hasta finales de mayo se entregó la información por parte de Softmanagement	Solo hasta el mes de agosto se levo a cabo la revisión conjunta del sistema LPMSE. SOFTMANAGEMENT consignada en el acta No 08-04 de fechas 31-08-2011 y 4-09-2011.	Desde la fecha anterior hasta hoy no se han pronunciado respecto al tema, a pesar de las continuas solicitudes realizadas por el Grupo de Cobertura y Focos.	Urgente contratación apoyo.	Realización de revisión de prioridades del sistema y fecha límite de entrega de sistema por parte del supervisor del proyecto	Programación de fecha de entrega final del sistema implementado por parte del supervisor del proyecto y área interesada.	Puesto que no se ha atendido el requerimiento por parte de Softmanagement, se realizó una reunión con la Subdirección de Información a fin de buscar solución a la entrega del aplicativo por parte de Soft con el fin de proceder a su alimentación	10%	5%	30%	0%	30%	0%	30%	0%	100%	5%			0.01	0.04%
	Gestión para actualización información SIZNI - sostenibilidad SIZNI Ministerios, DNP con ASES entre otros				6%	Plan	SANDRA MOJICA	feb-2011	ene-2011	Por falta de apoyo en la evaluación de proyectos	Solo hasta el mes de junio se recibió el convenio LPMSE para manejo de información.	El IPSE no ha realizado retroalimentación al cronograma borrador presentado por LPMSE, etcétera, por cambio de funcionarios	A pesar de los continuos requerimientos de LPMSE al IPSE, solo hasta noviembre se logró retomar el convenio con el tema de cobertura	Urgente contratación apoyo.	Elaboración y seguimiento de cronogramas de trabajo LPMSE-IPSE	Cronograma de trabajo LPMSE-IPSE consumado y gestión con ASES para información	Aprobación de agenda y cronograma de trabajo por parte de los directivos de ambas entidades a fin de generar cada uno de los temas incluidos, los cuales tengan un desarrollo continuo.	15%	7%	30%	17%	30%	20%	25%	20%	100%	64%			0.01	0.46%
	Definición de criterios de planeamiento para suministro energético en áreas rurales y aisladas	\$ 150.000.000	520-500-17		9%	Documento	OLGA REY	feb-2011	dic-2011	Se iniciaron reuniones internas (subdirección) para definir el alcance de esta contratación. Por falta de apoyo en la evaluación de proyectos no se continuó con el tema.	Por falta de apoyo en la evaluación de proyectos, no se ha continuado con el tema	Si bien los TR para contratar el estudio se entregaron a la SFE a comienzos del mes de agosto, solo hasta noviembre de 2011 publicaron los TR en la web.	Puesto que el proceso precontractual concluyó con una declaratoria desistida según resolución LPMSE 526 de 2011 y por el plazo de ejecución no fue posible abrir un nuevo proceso	Urgente contratación apoyo.	Urgente contratación estudio	Realizar seguimiento al proceso precontractual	Actualizar los TR para el primer trimestre de 2012 con el fin de proceder a la contratación correspondiente	40%	20%	40%	0%	20%	20%	0%	0%	100%	40%			0.01	0.43%
Decreto 388 de 2007. Decreto 1122 de 2008. Plan de Expansión OR'S Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PPEC	Seguimiento y gestión Propuesta de reglamento				5%	Reglamento	OSCAR PATIÑO	ene-2011	jul-2011	No se dispone del personal de apoyo para la evaluación de proyectos, por lo tanto se dedicó mayor tiempo a esta actividad, igualmente se han adelantado actividades de evaluación de PROME y visitas de proyectos del PPEC	El MME no se ha pronunciado al respecto	Se sigue sin pronunciarse el MME al respecto		Urgente contratación apoyo.	Gestión ante el MME para conocer la decisión sobre la aprobación de la reglamentación	Gestión ante el viceministro para conocer la decisión sobre la aprobación del mismo		25%	5%	25%	5%	25%	5%	25%	85%	100%	100%			0.01	0.60%
	Actualización de aplicativo coherente con el reglamento				3%	Aplicativo	OSCAR PATIÑO	ene-2011	jul-2011	No se han contratado los recursos en la subdirección de información	El proceso precontractual se suspendió. Adicionalmente como no se ha pronunciado el MME, esta actividad está en espera.	Si bien se realizó gestión con el vicer, solo hasta finales de diciembre el MME reactivó el tema		Urgente contratación apoyo. Inclusión dentro del estudio del PPEC esta actualización del aplicativo de planes de expansión	Gestión de la contratación del estudio	Gestión ante el viceministro para conocer la aprobación del reglamento y proceder con la actualización si es el caso	Elaboración de ejercicios prácticos y actualización de TR para el mejoramiento de la herramienta computable correspondiente.	25%	0%	25%	10%	25%	0%	25%	0%	100%	10%			0.00	0.04%
	Evaluación de planes				5%	Conceptos	SANDRA MOJICA-OSCAR PATIÑO	nov-2011	dic-2011	No se ha aprobado el reglamento	Se sigue sin aprobarse el reglamento	El MME no ha aprobado el reglamento		Depende de las gestiones de las actividades previas	Depende de las gestiones de las actividades previas	Depende de las gestiones de las actividades previas	Esta actividad se incluirá dentro del plan una vez el MME establezca la fecha en la cual los OR'S deben presentarse	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%			0.01	0.00%		
	TDR para Seguimiento y validación de información de los planes de expansión de los OR's	\$ 100.000.000	520-500-17		5%		SANDRA MOJICA-OSCAR PATIÑO	ene-2011	dic-2011	Actividad suspendida hasta conocer decisión del MME sobre la aprobación de la reglamentación de los planes de expansión	Actividad suspendida hasta conocer decisión del MME sobre la aprobación de la reglamentación de los planes de expansión	Actividad suspendida hasta conocer decisión del MME sobre la aprobación de la reglamentación de los planes de expansión		Gestión ante el MME para conocer la decisión sobre la aprobación de la reglamentación	Gestión ante el viceministro para conocer la aprobación del reglamento y proceder con la elaboración de los TR, si es el caso	Esta actividad se incluirá dentro del plan una vez el MME establezca la fecha en la cual los OR'S deben presentarse	25%	25%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	100%	25%			0.01	0.15%	
	Ejecución de Convenio con Brasil				2%	Documentos	OSCAR PATIÑO	abr-2011	dic-2011	Se programó visita de seguimiento por parte de Brasil la cual fue finalmente cancelada por el Ministerio de Minas del Brasil							Hacer seguimiento a Convenio e iniciar nuevamente gestión con cancelada para ejecución segunda fase	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%			0.00	0.24%
	Ejecución Convenio con Asociados				3%	Informe	SANDRA MOJICA	ene-2011	dic-2011										25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%			0.00
Decreto 388 de 2007. Decreto 1122 de 2008. Plan de Expansión OR'S Plan Indicativo de Expansión de Cobertura - PPEC	Diagnóstico, seguimiento anual de cobertura (Documento)				3%	Documento	JOHANNA LARROTTA	ene-2011	mar-2011	No se dispone del apoyo para entrar los censales en el SUI, en cuanto a usuarios con servicio y subtemas	A fecha, el SUI no cuenta con la información censal porque la SSPD modificó los formatos de recolección de información para alimentar el SUI y no se cuenta con la totalidad de los viviendas con servicio del año pasado.	Se sigue sin cargarse la información requerida en el SUI	Continúa sin cargarse la información requerida en el SUI y tampoco se cuenta con el apoyo para la realización de la actividad	Urgente contratación del administrador de base de datos por parte de la subdirección de información.	Gestión de la subdirección de información con la SSPD para la consecución de dicha información	Gestión de la subdirección de información con la SSPD para la consecución de dicha información	Gestión del grupo de cobertura para la continuación del apoyo y Gestión de la subdirección de información con la SSPD para la consecución de dicha información	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%			0.00	0.00%
	Incorporación y actualización de información al nuevo modelo optimizado del PPEC				4%	Documento	JOHANNA LARROTTA	feb-2011	jun-2011	No se han recibido los datos de información por parte de Soft para la actualización de la subdirección de información encargado de generar un aplicativo que permita registrar las necesidades del servicio de EE a nivel de control, por falta de temáticas en la subdirección de información para recibir entrega definitiva del modelo por parte de soft.	Continua la situación de falta de temáticas y no se entregó el modelo de aplicativo por parte de Softmanagement.	Falta de apoyo del profesional encargado de los bases de datos que generan los usuarios, así como de los contrastes necesarios para la entrada en operación del aplicativo de entes fertilizantes.	La firma Softmanagement no realizó el entrega del aplicativo correspondiente y tampoco se contó con el apoyo del profesional encargado de la base de datos	Urgente entrega de ajustes finales por parte de Soft	Urgente contratación temáticos y entrega de ajustes finales por parte de Soft	coordinación entre la firma SOFTMANAGEMENT y el apoyo en bases de datos por parte de la Subdirección de Información.	Puesto que no se ha atendido el requerimiento por parte de Softmanagement, se realizó una reunión con la Subdirección de Información a fin de buscar solución a la entrega del aplicativo por parte de Soft con el fin de proceder con las tareas inmediatas.	50%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%			0.00	0.00%
	Definición de Inversiones Públicas y Privadas, metas conjuntamente con OR'S				3%	Documento	JOHANNA LARROTTA	jun-2011	jun-2011	No se pudo adelantar dado que las actividades anteriores no se han desarrollado	No se pudo adelantar dado que las actividades anteriores no se han desarrollado	No se pudo adelantar dado que las actividades anteriores no se han desarrollado		Gestión de la subdirección de información con la SSPD para la consecución de dicha información.	Gestión de la subdirección de información con la SSPD para la consecución de dicha información.	Coordinación entre la firma SOFTMANAGEMENT y el apoyo en bases de datos por parte de la Subdirección de Información.	No se incluyó hasta tanto no se tengan desarrolladas las actividades anteriores	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%			0.00	0.00%

GRUPO O TEMA Marco Normativo	ITEM	ACTIVIDADES	Presupuesto Programado	Rubro Presupuestal	%	Producto(s)	RESPONSABLES	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	CAUSAS DE DESVIACION (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)				ACCIONES CORRECTIVAS				I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		ACUMULADO		% GRUPAL DENTRO DE SUBDIRECCION ENERGIA (%)	PORCENTAJE ACTIVIDAD DENTRO DE CADA GRUPO (%)	AVANCE ACTIVIDAD (%)	
										I Trimestre 2011	II Trimestre 2011	III Trimestre 2011	IV Trimestre 2011	I Trimestre 2011	II Trimestre 2011	III Trimestre 2011	IV Trimestre 2011	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real				
Decreto 255 de 2004 Evaluación de Proyectos	Propuesta de metas de cobertura municipales para el quinquenio				7%	Documento	JOHANNA LARROTTA	jun-2011	jun-2011	No se pudo adelantar dado que las actividades anteriores no se han desarrollado	No se pudo adelantar dado que las actividades anteriores no se han desarrollado	No se pudo adelantar dado que las actividades anteriores no se han desarrollado	No se pudo adelantar dado que las actividades anteriores no se han desarrollado	Gestión de la subdirección de información con la SPTD para la consecución de dicha información.	Gestión de la subdirección de información con la SPTD para la consecución de dicha información.	No se incluyó hasta tanto no se tengan desarrolladas las actividades anteriores	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%		0.01	0.00%
	Seguimiento y actualización información cobertura de gas				2%	Documento	JOHANNA LARROTTA	jul-2011	dic-2011	No se contó con la cobertura de gas combustible correspondiente al último bimestre del año 2010, por parte del MME	No se realizó la actualización de datos que no se dispone de personal para ello	Gestión con la dirección de gas del MME	Programación de las fichas en el sistema de MME realiza la actualización de la información para así mismo llevar a cabo esta labor				50%	50%	10%	0%	10%	20%	30%	0%	100%	70%		0.00	0.17%		
	TDR para revisión de parámetros técnicos y económicos del PIEC	\$ 80.000.000	520-500-17		7%	Parámetros Actualizados	JOHANNA LARROTTA	ene-2011	dic-2011								25%	25%	25%	10%	25%	2%	25%	0%	100%	37%		0.01	0.31%		
	Apoyo en evaluación FNR- EE y CN y FECF, alimentación aplicativo pastas	\$ 161.000.000	520-500-17		5%	Documento	OSCAR PATIÑO	ene-2011	dic-2011	Se solicitó la contratación de apoyo y está pendiente de aprobación de la Dirección general	Revisión en la contratación de los apoyos, coborete, se contrataron dos a partir de mayo	Sólomente se contrato un apoyo adicional y está en proceso la contratación de una firma para esta labor		Urgente contratación apoyos	Urgente contratación apoyos restantes	Urgente contratación pendiente	Realizar los TR de los apoyos y gestionar su contratación durante el primer bimestre del año	25%	5%	25%	5%	25%	10%	25%	70%	100%	90%		0.01	0.54%	
	Participación en grupo de trabajo interinstitucional PRONE- FAER				5%	Documento	OSCAR PATIÑO	ene-2011	dic-2011								25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		0.01	0.60%		
Decreto 255 de 2004 Evaluación de Proyectos	Actualizar aplicativo FONDOS				5%	Documento con indicadores	OLGA REY - SANDRA MOJICA	ene-2011	ago-2011	La firma Softmanagement no ha entregado el programación al aplicativo y así se presentan inconvenientes en el ingreso de información técnica	No se ha recibido el aplicativo mejorado por parte de Soft a pesar de los continuos requerimientos vía correo electrónico, hasta el supervisor como a la empresa misma por parte del grupo de cobertura		Gestión con el supervisor del contrato de Softmanagement y requerir garantía del aplicativo	Fijar término de entrega de aplicativo mejorado por parte de Softmanagement	Identificar los nuevos requerimientos de mejoramiento del aplicativo y realizar los TR pertinentes durante el primer semestre del año	25%	25%	25%	20%	25%	20%	25%	25%	100%	90%		0.01	0.54%			
	Disposición del Acta No. 48 de septiembre de 2010 del Consejo Asesor de Regalías				10%		SANDRA MOJICA-OSCAR PATIÑO-OLGA LENDRERA REY- JOHANNA LARROTTA	ene-2011	dic-2011								25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		0.01	1.20%			
Resolución CREG 041 de 2001	Evaluación Convocatorias SIN				5%		OSCAR PATIÑO	ene-2011	dic-2011	Evaluación convocatoria Subestación Sogamoso 900220 kV y líneas asociadas.							25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		0.01	0.60%			
HIDROCARBUROS		100%	24														24%	20%	25%	20%	26%	25%	24%	24%	100%	89%		12%	10.66%		
Decreto 2687 de 2008 Decreto 2730 de 2010	Análisis comparativo de las tecnologías disponibles para el abastecimiento estratégico de gas natural.	\$ 300.000.000	520-500-16		5%	Documento	JUAN CARDENAS	ene-2011	dic-2011	La expedición del proyecto Decreto del MME puede modificar las obligaciones de la UPME en este sentido.	La expedición del proyecto Decreto del MME puede modificar las obligaciones de la UPME en este sentido.	Se adicionó al estudio ACTUALIZACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE OFERTA Y DEMANDA DE HIDROCARBUROS EN EL CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO.	El Artículo 17 del Decreto 2100 de 2011 senaló que la UPME deberá hacer el plan de abastecimiento de gas de acuerdo a los lineamientos dados por MME.	No se cuenta con los lineamientos de MME.	No se tiene vacante del cargo, el cual está libre desde abril de 2011.	Es necesario esperar a la expedición formal del Decreto.	Es necesario esperar a la expedición formal del Decreto.	Se realizó reunión con el director general recordando la necesidad de proveer el cargo.	Se proyectaron TDR para la contratación de un especialista para la edificación de los lineamientos del plan de abastecimiento pero no se contrato.	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		0.01	0.60%
	Publicación Plan de Abastecimiento para el Suministro y Transporte de Gas Natural.				3%	Documento	HG-JFC-SL-VO	ene-2011	dic-2011	La expedición del proyecto Decreto otorga nuevos plazos a la UPME para la expedición del documento. La fuente de información es la ANH no MME. (Declaración de información)	Sin lineamientos para plan de abastecimiento.	Sin lineamientos para plan de abastecimiento.	Es necesario esperar a la expedición formal del Decreto.	Se prestaron TDR para la contratación de un experto para la estructuración integral de propuestas de política energética para el sector, desde se incluyó la propuesta para la estructuración de la nueva versión del plan de abastecimiento.	Se hicieron estudios de demanda neta y capacidad de productos	50%	30%	50%	30%	0%	0%	0%	0%	100%	60%		0.00	0.22%			
	Fijación de procedimiento de funciones asignadas a la UPME en el Decreto 2730 de 2010.				4%	Documento	JUAN CARDENAS	ene-2011	dic-2011	Se ejecutó el procedimiento para definir la expansión del sistema nacional de transporte de la Costa Atlántica. Stevenon.	En junio de 2011 este Decreto fue derogado por el Decreto 2100 de 2011						25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		0.00	0.48%			
Decreto 255 de 2004	Apoyo en la definición de propuestas de política para el sector de hidrocarburos.	\$ 80.000.000	520-500-16		5%	Documento		ene-2011	dic-2011								25%	25%	25%	0%	25%	0%	25%	75%	100%	100%		0.01	0.60%		
Decreto 255 de 2004	Apoyo en las labores de planeación del sistema de transporte de gas natural.	\$ 25.000.000	520-500-16		4%	Documento	JUAN CARDENAS	ene-2011	dic-2011	TDR en revisión de la subdirección							25%	20%	25%	0%	25%	30%	25%	50%	100%	100%		0.00	0.48%		
Decreto 255 de 2004	Implementación de los mecanismos de acción que garanticen la competitividad del sector hidrocarburos en Colombia	\$ 140.000.000	520-500-16		5%	Documento		ene-2011	dic-2011	Por Definir							25%	0%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	75%		0.01	0.45%		
	Actualización licencias PIPELINES/ESTUDIO y capacitación TGNET - FLNET	\$ 120.000.000	520-500-16		2%	Licencias y Capacitación	SANDRA LEYVA	ene-2011	dic-2011								0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	0%	100%	50%		0.00	0.12%		
Resol MME 18053de 2002	Recolección de Precios de energéticos en ciudades capitales del país.	\$ 200.000.000	520-500-16		5%	Informes Mensuales	SANDRA LEYVA	ene-2011	dic-2011								25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		0.01	0.60%		
	Análisis conjunto para el desarrollo de los Biocombustibles (En convenio congreño)	\$ 135.000.000	520-500-16		4%	Documento	SANDRA LEYVA	ene-2011	dic-2011	Por Definir							25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	100%	0%		0.00	0.00%		
	Documento de actualización de la Cadena del Petróleo 2009				4%	Documento	SANDRA LEYVA- VERÓNICA ORTIZ	ene-2011	dic-2011								25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		0.00	0.48%		
Resol MME 18047 de 2003	Seguimiento al programa de asignación de combustibles.				3%	Estadísticas semestrales	SANDRA LEYVA	ene-2011	dic-2011								25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		0.00	0.36%		

PLAN OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE INFORMACIÓN MINERO ENERGETICA 2011

100%

OBJETIVO ESTRATÉGICO Marco Normativo	ÍTEM ACTIVIDAD	ACTIVIDADES (Ya sean contratadas o ejecutadas con recursos propios)	Presupuesto Programado (Indicar el presupuesto para aquellas ACTIVIDADES que implican contratación)	Rubro presupuestal	(%)	Producto(s)	RESPONSABLES	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	CAUSAS DE DESVIACIÓN (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)	ACCIONES CORRECTIVAS	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		ACUMULADO		% OBJETIVO RELATIVO DE SUBDIRECCION INFORMACION (%)	PORCENTAJE ACTIVIDAD DENTRO DE CADA GRUPO (%)	AVANCE ACTIVIDAD (%)	
												Programado	Real												
Desarrollar y sostener los Sistemas de Información misionales de índole institucional y sectorial	100%	1			40%							25%	5%	25%	20%	25%	25%	25%	25%	100%	75%	40		30.00%	
Decreto 255 de 2004	1	SOSTENIBILIDAD SIMEC	\$ 138.000.000	520-1000-03	100%	1) portales actualizados con nuevas funcionalidades, 2) ETIs actualizados y desarrollos de nuevas interfaces, 3) bodega de datos oracle con nuevas estructuras(cubos, cuadros) 4)datos verificados, revisados, actualizados y consistentes; 5) Nuevas capas de información geográfica contenidas en el SIMEC	Nicolas Carrizosa Pulido (Coordinación General), Nohora Amparo Niño (Módulo SIEL), Jairo Rialto (SIPO) y Juan Jose Manrique (SIMCO) y SIAME sera a cargo del comité ambiental y el SISEA y Henry Josue Zapata	ene/2011	dic/2011	Dificultades en la contratación del personal de apoyo de (1) un programador experto en punto Net, un (1) Experto en SIG, (1) Experto en DBA ORACLE y un (1) Apoyo para la actualización y contenidos del SIMEC. Solo hasta Abril se contrato el apoyo DBA y Apoyo Actualización de Contenidos. En Junio fueron contratados los apoyos .Net y SIG.		25%	5%	25%	20%	25%	25%	25%	25%	100%	75%		40,00	30,00%	
Fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones, actualización de hardware, software y licenciamiento	100%	15			20%							15%	11%	11%	6%	25%	23%	35%	40%	86%	80%	20		15,20%	
Gobierno en Línea, Intranet Gubernamental	2	FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Canal Dedicado de acceso a Internet y configuración del Firewall perimetral	\$ 86.000.000	520-1000-03	20%	Servicio de Internet, Servicio de firewall perimetral	Nicolas Carrizosa Pulido	ene/2011	dic/2011			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		1,33	1,33%	
	3	RAVEC	\$ 0	520-1000-03	5%	Enlace activo a RAVEC	Luis Antonio Hurtado	ene/2011	dic/2011	Para el presente año este servicio no tiene costo para la UPME.		100%	100%								100%		1,33	1,33%	
	4	OUTSOURCING DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Soporte en admn. Centro Computo (Profesional)	\$ 32.000.000	520-1000-03	10%	Tercerización Soporte Tecnológico	Nicolas Carrizosa Pulido	ene/2011	dic/2011	Dificultades en la contratación del personal de apoyo de (1) un Administrador de Centro de Computo.		25%	0%	25%	0%	25%	25%	25%	25%	100%	50%		1,33	0,67%	
Plan TICs, TICs sectorial	4	Soporte y Atencion a Usuarios (Profesional)	\$ 21.000.000	520-1000-03	5%	Tercerización Soporte Tecnológico	Nicolas Carrizosa Pulido	ene/2011	dic/2011	Dificultades en la contratación del personal de apoyo de (1) un Profesional Técnico en Atención de Usuarios.		25%	0%	25%	0%	25%	25%	25%	25%	100%	50%		1,33	0,67%	
	5	Mantenimiento servidores preventivo y correctivo	\$ 18.000.000	520-1000-03	5%	Equipos en funcionamiento	Nicolas Carrizosa Pulido	jul/2011	dic/2011			0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%	100%		1,33	1,33%	
Plan TICs, TICs sectorial	6	ACTUALIZACIÓN RECURSOS INFORMÁTICOS (SOFTWARE Y HARDWARE) Adquisición computadores desktop, portátiles, servidores, impresoras y scanner	\$ 200.000.000	520-1000-03	10%	Hardware adquirido	Nicolas Carrizosa Pulido	jul/2011	oct/2011			0%	0%	10%	0%	0%	0%	100%	100%	110%	100%		1,33	1,33%	
	7	Actualización de licencias de software	\$ 120.000.000	520-1000-03	5%	licencias actualizadas	Nicolas Carrizosa Pulido	jul/2011	dic/2011			0%	0%	0%	0%	50%	0%	40%	40%	90%	40%		1,33	0,53%	
	8	Mantenimiento UPS, AA,	\$ 26.000.000	520-1000-03	5%	Mantenimientos preventivo y correctivo y adquisición Humificador.	Nicolas Carrizosa Pulido	feb/2011	31/11/2011			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	100%		1,33	1,33%	
	9	Adquisición software MECI- Calidad	\$ 60.000.000	520-1000-03	5%	licencias actualizadas	Nicolas Carrizosa Pulido	ago/2011	ago/2011			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		1,33	0,00%
	10	Adquisición de Equipos Audiovisuales	\$ 30.000.000	520-1000-04	5%	Equipos adquiridos	Nicolas Carrizosa Pulido	ago/2011	ago/2011			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%		1,33	1,33%
	11	Mantenimiento software ARCGIS	\$ 30.000.000	520-1000-03	5%	licencias actualizadas	Nicolas Carrizosa Pulido	oct/2011	oct/2011			0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%		1,33	1,33%	
	12	Solución de Backup para Centro de Cómputo	\$ 53.500.000	520-1000-03	5%	Solución de Backup	Nicolas Carrizosa Pulido	oct/2011	oct/2011			0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%		1,33	1,33%	
	13	Diagnostico traslado y adecuación Centro de Computo	\$ 53.500.000	520-1000-03	5%	Estudio y estadísticas	Nicolas Carrizosa Pulido	oct/2011	oct/2011			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		1,33	0,00%
	14	Adquisición de Switches	\$ 53.500.000	520-1000-03	5%	Hardware adquirido	Nicolas Carrizosa Pulido	jul/2011	ago/2011			0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%		1,33	1,33%	
	15	Adquisición solución SAN	\$ 53.500.000	520-1000-03	5%	Capacidad de almacenamiento	Nicolas Carrizosa Pulido	jul/2011	ago/2011			0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%		1,33	1,33%	
	Elaboración de estudios, adquisiciones temáticas y publicaciones, para garantizar la actualización de los sistemas de información misionales, así como mejorar la interacción de la UPME con usuarios internos y externos, fortaleciendo la imagen institucional mediante una adecuada divulgación	100%	10			30%							7%	7%	12%	10%	33%	23%	43%	34%	94%	73%	30		21,00%
	Decreto 255 de 2004	16	MONTAJE, DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES UPME	\$ 165.000.000	520-1000-03	15%	Publicaciones (Incluye memorias al Congreso)	Oliver Diaz	feb/2011	dic/2011			10%	10%	10%	10%	40%	20%	40%	20%	100%	60%		3,00	1,80%
		17	AUDIENCIAS PUBLICAS DE LA UPME	\$ 30.000.000	520-1000-03	10%	Realización de los eventos	Oliver Diaz	feb/2011	dic/2011			0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%		3,00	3,00%
		18	ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN TEMÁTICA PARA LA UPME- FUENTES NACIONALES E INTERNACIONALES-	\$ 165.000.000	520-1000-03	10%	Suscripciones y compra de información	Oliver Diaz	feb/2011	dic/2011			0%	0%	30%	30%	40%	40%	30%	30%	100%	100%		3,00	3,00%
	Gobierno en Línea	19	Producción y emisión de programa institucional	\$ 150.000.000	520-1000-03	5%	Emisiones de Programa Institucional	Oliver Diaz	feb/2011	dic/2011			0%	0%	30%	0%	40%	0%	30%	0%	100%	0%		3,00	0,00%
Decreto 255 de 2004 Artículo 13	20	Consultoría para el desarrollo e implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones de la UPME (FASE II)	\$ 53.500.000	520-1000-03	15%	Imagen Corporativa	Comité directivo	jul/2011	dic/2011			0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%	100%		3,00	3,00%	
	21	APOYO EN EVENTOS AL SECTOR MINERO ENERGÉTICO	\$ 175.000.000	520-1000-03	15%	Presencia Institucional	Oliver Diaz	feb/2011	dic/2011			25%	25%	30%	30%	30%	30%	15%	15%	100%	100%		3,00	3,00%	
	22	Implementación de un sistema de búsqueda para la información temática y administrativa de la UPME.	\$ 230.000.000	520-1000-03	10%	Estudio y estadísticas	Nicolas Carrizosa Pulido	jul/2011	jun/2011			0%	0%	0%	0%	50%	0%	50%	0%	100%	0%		3,00	0,00%	
	23	Organización, inventario, digitalización, codificación e inventario de los estudios entregados por Isagen	\$ 53.500.000	520-1000-03	5%	Documentos digitales	Subdirección de Planeación Energética	jul/2011	jun/2011			0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%	100%		3,00	3,00%	
	24	Estudio de Coque	\$ 260.000.000	520-1000-03	10%	Estudio y estadísticas	Juan Jose Manrique	ago/2011	dic/2011			0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	40%	40%	40%		3,00	1,20%	

PLAN OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE INFORMACIÓN MINERO ENERGETICA 2011

OBJETIVO ESTRATÉGICO Marco Normativo	ÍTEM ACTIVIDAD	ACTIVIDADES (Ya sean contratadas o ejecutadas con recursos propios)	Presupuesto Programado (indicar el presupuesto para aquellas ACTIVIDADES que implican contratación)	Rubro presupuestal	100% (%)	Producto(s)	RESPONSABLES	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	CAUSAS DE DESVIACIÓN (TIEMPO Y/O PRESUPUESTO)	ACCIONES CORRECTIVAS	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		ACUMULADO		% OBJETIVO GRUPO DE SUBDIRECCION INFORMACION (%)	PORCENTAJE ACTIVIDAD DENTRO DE CADA GRUPO (%)	AVANCE ACTIVIDAD (%)	
												Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real				%
	25	Apoyar la actualización y suministro de información para los Sistemas de Información de Energética Regional SIER, Sistema de Información Económica Energética y JODI	\$ 0	520-1000-03	5%	Sistemas Sectoriales y Regionales actualizados	Enrique Garzón	ene/2011	dic/2011			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		3,00	3,00%
Actividades administrativas	100%	6			10%							25%	14%	25%	18%	25%	18%	25%	18%	100%	67%	10		6,12%	
Decreto 1599 de 2005	26	Seguimiento y actualización del MECI			15%	Sostenibilidad del MECI	Subdirección Información	ene/2011	dic/2011			25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	100%	0%		1,67	0,00%	
Ley 872 de 2003	27	Apoyo al SGC			15%	Sostenibilidad del SGC	Subdirección Información	ene/2011	dic/2011			25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	100%	0%		1,67	0,00%	
Directiva Presidencial 3 . Gobierno en Línea	28	Mantener actualizada la información de la UPME ante Gobierno en Línea			25%	Información de la UPME actualizada en Gobierno en Línea	Luis Antonio Hurtado	ene/2011	dic/2011			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		1,67	1,67%	
Directiva Presidencial 2. Gobierno en Línea, TICs sectorial	29	Apoyo a las TICs Sectoriales			10%	Actas	Luis Antonio Hurtado y Subdirector de Información	ene/2011	dic/2011			25%	7%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	82%		1,67	1,37%	
Plan de desarrollo Admitivo y Ley 489	30	Apoyo PDA políticas 3 y 5 y actualización SIGE			10%	Actas y SIGE actualizado	Oliver Díaz y Luis Antonio Hurtado	ene/2011	dic/2011			25%	10%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	85%		1,67	1,42%	
Convenios Plan Estratégico UPME	31	PARTICIPACIÓN EN COMITES INSTITUCIONALES			25%	Ejecución de decisiones institucionales	Subdirección Información	ene/2011	dic/2011			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		1,67	1,67%	

PLAN OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION MINERA 2011

GRUPO O TEMA Marco Normativo	ÍTEM ACTIVIDAD	ACTIVIDADES (Ya sean contratadas o ejecutadas con recursos propios)	Presupuesto Programado (indicar el presupuesto para aquellas ACTIVIDADES que implican contratación)	(% del Presupuesto	(% del Plan Total	Producto(s)	RESPONSABLES	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		ACUMULADO		observaciones	
										Programado	Real										
Formulación e Insumos PNDM 2011-2014	100%	Formulación e Insumos del Plan		100%	70%	100%															
Decreto 255 de 2004, Ley 685 de 2001	1	establecimiento de precios de minerales en boca de mina y cálculo de los costos unitarios de producción asociados a la industria minera	\$ 600	33%	15%	Documento	JF-FR	ago/2011	mar/2012					40%	40%	60%	30%	100%	70%	este proyecto se aprueba en comité directivo acrode con los cambios sugeridos para el segundo semestre	
Decreto 255 de 2004, Ley 685 de 2001																					
Decreto 255 de 2004, Ley 685 de 2001, resolución No 80006 de 2000	2	construcción de modelos cuantitativos como herramienta para la planificación del sector minero colombiano	\$ 400	22%	15%	Informe-publicación preliminar	JL	feb/2011	feb/2012	15%	15%	30%	30%	35%	35%	20%	10%	100%	90%		
Decreto 255 de 2004, Ley 685 de 2001, resolución No 80006 de 2000	3	análisis de oferta y demanda de materiales de construcción en el marco del desarrollo estratégico del país - PND	\$ 280	16%	10%	Informe	FR-JF	ago/2011	feb/2012	0%	0%	0%	0%	10%	10%	90%	30%	100%	40%	este proyecto se aprueba en comité directivo acrode con los cambios sugeridos para el segundo semestre	
Decreto 255 de 2004, Ley 685 de 2001, resolución No 80006 de 2000	5	Plan de Ordenamiento Minero Nacional	\$ 260	14%	20%	Informe	FR-JF	feb/2011	feb/2012	15%	15%	25%	25%	35%	35%	25%	5%	100%	80%		
Decreto 255 de 2004, Ley 685 de 2001, resolución No 80006 de 2000	6	diseño de estrategias para contribuir al desarrollo de políticas de fomento de la minería en Colombia	\$ 180	10%	10%	Informe	JF-JL-FR	sep/2011	feb/2012					40%	35%	60%	25%	100%	60%	este proyecto se aprueba en comité directivo acrode con los cambios sugeridos para el segundo semestre	
Decreto 255 de 2004, Ley 685 de 2001, resolución No 80006 de 2000	7	estructuración plan nacional de desarrollo minero	\$ 45	3%	20%	Informe	FR-JF	jul/2011	dic/2011	0%	0%	30%	30%	30%	30%	40%	40%	100%	100%		
Decreto 255 de 2004, Ley 685 de 2001, resolución No 80006 de 2000	8	Diseño de un instrumento integrado para la realización de visitas técnicas de fiscalización con énfasis en seguridad e higiene minera	\$ 24	1%	10%	Informe	FR	ago/2011	feb/2012	15%	15%	25%	25%	35%	35%	25%	5%	100%	80%	este proyecto se aprueba en comité directivo acrode con los cambios sugeridos para el segundo semestre	
Decreto 255 de 2004, Ley 685 de 2001, resolución No 80006 de 2000	9	asesoría legal a la estructuración, ejecución y seguimiento de los proyectos de la subdirección de planeación minera	\$ 11	1%	0%	Informe	SG							40%	20%	60%		100%	20%	este proyecto se aprueba en comité directivo acrode con los cambios sugeridos para el segundo semestre	
publicaciones	0%	Publicaciones	\$ 1.800	100%	10%																
Decreto 255 de 2004, Ley 685 de 2001, resolución No 80006 de 2000	12	estrategias de industrialización		40%	3%	Publicación	JL	feb/2011	dic/2011	15%	10%	25%	15%	35%	15%	25%		100%	40%		
Decreto 255 de 2004, Ley 685 de 2001, resolución No 80006 de 2000	13	Plan Nacional de Desarrollo minero 2011-2014		30%	3%	Publicación	FR	feb/2011	dic/2011	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	0%	100%	75%		
Decreto 255 de 2004, Ley 685 de 2001, resolución No 80006 de 2000	14	Actualización de indicadores mineros		30%	4%	Publicación	JF	feb/2011	dic/2011	15%	10%	25%	15%	35%	20%	25%		100%	45%		
Trabajo interinstitucional sector minero	0%	Trabajo Interinstitucional Sector Minero-acompañamiento	\$ 0	100%	10%																
Decreto 255 de 2004 Numerales 3 y 4	19	ilegalidad y seguridad minera		40%	4%	Conceptos-asesoría	FR	feb/2011	dic/2011	15%	15%	25%	25%	35%	35%	25%	25%	100%	100%		
Decreto 255 de 2004 Numerales 3 y 4	20	agenda interministerial		40%	3%	Conceptos-asesoría	FR-JL-JF	feb/2011	dic/2011	15%	15%	25%	25%	35%	35%	25%	25%	100%	100%		
Decreto 255 de 2004 Numerales 3 y 4	21	codigo de minas, PASM y otros		20%	3%	Conceptos-asesoría	FR-JL-JF	feb/2011	dic/2011	15%	15%	25%	25%	35%	35%	25%	25%	100%	100%		
Atención delegaciones	0%	Atención Delegaciones	\$ 0	100%	10%																
Decreto 255 de 2004, Ley 685 de 2001, resolución No 80006 de 2000	28	resolución de precios regalías		100%	10%	Resolución	JF	ene/2011	dic/2011	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		