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AUTO DE APERTURA DE LIBERACION DE CAPACIDAD No.
20251020115921
01-08-2025

Apertura del procedimiento de liberacién de capacidad de transporte conforme al
literal c) y el inciso 4 del articulo 33 de la Resolucién CREG 075 de 2021,
modificado por el articulo 6 de la Resolucién 101-20 de 2023. Proyecto de

generacién fotovoltaico CSF Continua Barbosa II de 9.9 MW, punto de conexidn

Subestaciéon Barbosa 34.5 kV, con concepto de conexion con radicado UPME No.

20191520036821.

EL SUBDIRECTOR DE ENERGIA ELI'ECTR;CA DE LA UNIDAD DE
PLANEACION MINERO ENERGETICA-UPME-

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las conferidas por el
articulo 16 del Decreto 2121 de 2023, la Resolucién CREG 075 de 2021, la
Resolucién 101-20 de 2023 y la Resolucion UPME No. 528 de 2021, v,

CONSIDERANDO

Que, el articulo 28 de la Resolucién CREG 075 de 2021 otorga el plazo y define los
documentos para aceptar la asignacion de capacidad de transporte, a saber, (i)
Copia de la aprobacién, por parte del ASIC, de la garantia de que trata el articulo
24 ibidem vy (ii) la curva S de referencia del proyecto con las fechas de los hitos
sefalados en el articulo 29 idem.

Que, el mismo canon 28 de la Resolucion CREG 075 de 2021 y sus modificaciones,
establece que, si el interesado no entrega los documentos requeridos en el plazo
previsto en el precitado articulo, se entendera que ha desistido de la solicitud v,
en consecuencia, la Unidad de Planeaciéon Minero Energética (en adelante “UPME”
o la “Unidad”) liberara la capacidad asignada en el concepto de conexion.

Que, de acuerdo con el articulo 25 de la Resolucion CREG 075 de 2021, el ASIC

ejecutard la garantia bancaria de reserva de capacidad de transporte, cuando
ocurra uno de los eventos alli contemplados.
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Que, de acuerdo con las competencias asignadas en el articulo 33 de la Resolucién
CREG 075 de 2021, le compete a la Unidad iniciar el proceso de liberacién de la
capacidad de transporte asignada a los proyectos clase 1, que no cumplieron con
los plazos, las entregas y las condiciones sefialadas en la regulacién.

Que el literal c) y el inciso 4 del articulo 33 de la Resolucidon CREG 075 de 2021 y
sus modificaciones, prevén que:

“Articulo 33. Liberacion de la Capacidad de Transporte. La capacidad de
transporte asignada a un proyecto clase 1 en el concepto de conexion se liberara
cuando ocurra al menos uno de los siguientes casos:

(..)

c) El interesado no prorrogo la garantia de reserva de capacidad, o no actualizo el
valor de la cobertura, en los términos establecidos en esta resolucion.

(.)

Al cumplirse la FPO definida en el concepto de conexiéon del proyecto o la modificada,
en caso de que esta haya cambiado, el responsable de la asignacion de capacidad de
transporte procederd a liberar la capacidad asignada al proyecto, total o remanente,
gue no haya entrado en operacion comercial. Esta regla aplica a todos los proyectos
clase 1, incluyendo aquellos con obligaciones asignadas a través de los mecanismos
dispuestos por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Minas y Energia o la CREG, o
aquellos con un avance en ejecucion del proyecto superior al 60%. (...)".

Que, la Unidad expidié la Resolucion 528 de 2021 “Por la cual se establece el
procedimiento para el tramite de solicitudes de conexion al Sistema Interconectado
Nacional (SIN), se establecen disposiciones sobre la asignacion de capacidad de transporte
a proyectos clase 1 por parte de la UPME y se definen los parametros generales de la
Ventanilla Unica”.

Que el articulo 37 de la Resolucién 528 de 2021 define el “Procedimiento para la
liberacién de la capacidad de transporte”. En dicho articulo se relacionan los eventos
en los cuales se liberard la capacidad de transporte asignada o reservada a un
determinado proyecto clase 1 o planta de generacién y el procedimiento a seguir
para tal efecto.
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Mediante el radicado UPME No. 20191520036821 del 23 de agosto de 2019,
la Unidad emitié concepto de conexidon al proyecto de generacién fotovoltaico
CSF Continua Barbosa II de 9.9 MW (en adelante el “proyecto”), en el punto
de conexién Subestacidon Barbosa 34.5 kV, con fecha de puesta en operacion
(en adelante “FPQO”) para enero de 2022, supeditado a (i) la conexion del
corredor San Gil - Oiba - Suaita -Barbosa 115 kV vy, (ii) a la actualizacion de
los limites de emergencia propuestos por ESSA en el radicado UPME No.
20191520052402.

Mediante radicado UPME No. 20211520042101 del 21 de mayo de 2021, la
Unidad modificd el concepto de conexion del proyecto, en el sentido de
cambiar la FPO para el 01 de octubre de 2022, acorde con lo solicitado por el
Operador de Red - ESSA S.A. E.S.P., mediante radicados UPME No.
20211110030272 y 20211110031622 del 15 y 18 de marzo de 2021,
respectivamente.

Mediante oficio No. 202144026118-1 XM del 28 de octubre de 2021 con
radicado UPME No. 20211110146842 del 3 de noviembre de 2021, XM
Compaiiia de Expertos en Mercados S.A E.S.P. (en adelante “XM”) en su
calidad de Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC)
comunicé a la Unidad que el proyecto de generacion fotovoltaico CSF
Continua Barbosa II de 9.9 MW tenia garantia aprobada con FPO garantizada
para el 1 de octubre de 2022.

Mediante radicado UPME No. 20221600025721 del 7 de marzo de 2022, la
Unidad modificé el concepto de conexion del proyecto, en el sentido de
cambiar la FPO para el 1 de diciembre de 2023, acorde con lo solicitado por
el promotor del proyecto, la sociedad CSF CONTINUA BARBOSA II S.A.S.
E.P.S., mediante radicado UPME No. 20211110138802 del 20 de octubre de
2021.

Mediante radicado UPME No. 20221110175832 del 4 de octubre de 2022, XM
remitido el listado de las garantias de los proyectos clase 1 que tenian
capacidad de transporte asignada, asi como el listado de los proyectos que
tenian garantia aprobada para la fecha de entrada en operacion vigente al
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momento de entrar en vigor la Resolucion CREG 075 de 2021
Adicionalmente, relacioné aquellos proyectos que estaban pendientes de
presentar el reemplazo de la garantia por la definicidn de un nuevo cambio
de FPO?, dentro del cual se evidencia que el proyecto de generacidn
fotovoltaico CSF Continua Barbosa II de 9.9 MW, no actualizdé la garantia
bancaria de reserva de capacidad de transporte correspondiente a la FPO
fijada para el 1 de diciembre de 2023, quedando sin efecto la modificacion de
la FPO concedida mediante radicado UPME No. 20221600025721 del 7 de
marzo de 2022, y, dejando asi como FPO vigente para el proyecto, el 1 de
octubre de 2022, como se observa en la siguiente imagen:

Promotor Planta/Proyecto Fech'a de presenf?clon dela e et Fecha entrada .en operacién | Vigencia \:le la .Capacldad Concepto UPME
(Infe ) g | garantia da [MW]
CSF CONTINUA BARBOSA II SAS |CSF CONTINUA Barbosa Il 6/08/2021 11/08/2021 1/10/2022 1/01/2023 9,9| 20211520042101
Agente/Promotor Planta/Proyecto Nueva FPO sin garantia| Capacidad asignada [MW] Concepto UPME Fecha concepto UPME
CSF CONTINUA BARBOSA Il |CSF CONTINUA Barbosa Il 1/12/2023 015 20221600025721 7/03/2022

Mediante radicado UPME No. 20221110179232 del 7 de octubre de 2022, XM
remitido el listado de las garantias de los proyectos clase 1 que tenian
capacidad de transporte asignada, y, dentro del cual, no se encuentra la
garantia de reserva de capacidad de transporte aprobada para el proyecto de
generacion fotovoltaico CSF Continua Barbosa II de 9.9 MW,

Mediante radicado UPME No. 20251110184082 del 24 de julio de 2025, XM
comunicé a la Unidad de la ejecucidon de la garantia bancaria de reserva de la
capacidad de transporte del proyecto en mencion, en virtud de lo establecido
en el literal b) del articulo 25 de la Resolucion CREG 075 de 2021, en los
siguientes términos:

"Damos respuesta a su comunicacion mediante la cual la Unidad de Planeacion
Minero Energética (UPME) solicita a XM que, aclare y precise las causales bajo las
cuales se ejecutaron las garantias que reserva la capacidad de transporte
asignada a los proyectos: (...), Solar CFS Continua Barbosa I y Solar CFS Continua
Barbosa II.

! 21 de junio de 2021

2 Art. 52 de la Resolucién CREG 075 de 2021
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Teniendo en cuenta lo anterior, en la siguiente tabla podra encontrar el evento de
incumplimiento de los proyectos relacionados en su comunicacion, de conformidad
con el articulo 25 de la Resolucién CREG 075 de 2021.

' NOMBRE DEL PROYECTO |

Solar CFS Continua Barbosa | Articulo 25 - Literal b)
II

II. DE LA LIBERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE

De acuerdo con los antecedentes expuestos, asi como lo establecido en el literal c)
y el inciso 4 del articulo 33 de la Resolucién CREG 075 de 2021, modificado por el
articulo 6 de la Resolucion CREG 101 20 de 2023, que prevén " El interesado no
prorrogo la garantia de reserva de capacidad, o no actualizé el valor de la cobertura, en
los términos establecidos en esta resolucion” y “Al cumplirse la FPO definida en el
concepto de conexidon del proyecto o la modificada, en caso de que esta haya cambiado, el
responsable de la asignacion de capacidad de transporte procedera a liberar la capacidad
asignada al proyecto, total o remanente, que no haya entrado en operacién comercial.
Esta regla aplica a todos los proyectos clase 1, incluyendo aquellos con obligaciones
asignadas a través de los mecanismos dispuestos por el Gobierno Nacional, el Ministerio
de Minas y Energia o la CREG, o aquellos con un avance en ejecucién del proyecto superior
al 60%", es adecuado iniciar el proceso de liberacién de la capacidad de transporte
asignada al proyecto clase 1, teniendo en cuenta que XM reporté a la Unidad a
través del radicado UPME No. 20221110179232 del 7 de octubre de 2022 que el
proyecto no cuenta con la garantia de reserva de capacidad vigente, dado que la
misma fue ejecutada con fundamento en el literal b) del articulo 25 ibidem,
situacién que fue confirmada a través del radicado UPME No. 20251110184082 del
24 de julio de 2025.

Adicional a lo expuesto, la Unidad constatd que, el proyecto clase 1 referido no se
conectd al SIN en la fecha de puesta en operacion definida por esta Entidad en el
acto administrativo con radicado UPME No. 20211520042101 del 21 de mayo de
2021, es decir, el 01 de octubre de 2022.

En ese sentido, la Unidad en cumplimiento de los principios de eficacia,
transparencia y debido proceso, procedié a verificar en el sistema de gestidn
documental de la UPME, con el fin de validar si el promotor allegé solicitud de
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cambio de FPO antes del vencimiento de la misma, esto es, 1 de octubre de 2022,
dado que, el promotor del proyecto, al no haber actualizado la garantia de reserva
de capacidad de transporte, quedé sin efecto la modificacidon de la FPO concedida
mediante radicado UPME No. 20221600025711 del 07 de marzo de 2022,
evidenciando que el proyecto no registré ninguna solicitud tendiente a prorrogar
su fecha de puesta en servicio.

Conforme lo anterior, y teniendo en cuenta lo informado por XM mediante
radicado UPME No. 20251110184082 del 24 de julio de 2025, la Unidad encuentra
procedente iniciar el tramite para la liberacién de la capacidad de transporte
asignada el proyecto de generacién fotovoltaico CSF Continua Barbosa II de 9.9
MW.

En consecuencia, se iniciard con la apertura del procedimiento de liberacién de
capacidad, conforme al literal c) y al inciso 4 del articulo 33 de la Resoluciéon CREG
075 de 2021, modificado por el articulo 6 de la Resolucién CREG 101 049 de 2023,
toda vez que el promotor del proyecto de generacién fotovoltaico CSF Continua
Barbosa II de 9.9 MW, no cumplié oportunamente las obligaciones establecidas en
la regulacién.

En mérito de lo expuesto, el Subdirector de Energia Eléctrica de la Unidad de
Planeacién Minero Energética - UPME,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DAR INICIO al procedimiento de liberacion de la
capacidad de transporte asignada al proyecto de generacidon fotovoltaico CSF
Continua Barbosa II de 9.9 MW mediante el Concepto de Conexidén con radicado
UPME No. 20191520036821 del 23 de agosto de 2019, por las razones expuestas
en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR el contenido de este auto a la sociedad CSF
CONTINUA BARBOSA II S.A.S. E.P.S., a través de su representante legal o quien
haga sus veces, al correo electrénico gconcha@continuaenergiaspositivas.com, el
contenido del presente acto administrativo.
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ARTICULO TERCERO: CORRER TRASLADO al interesado para que, dentro del
término de cinco (5) dias habiles siguientes a la comunicaciéon de este acto
administrativo, sea ejercido el derecho de defensa y contradiccién en los términos
del articulo 37 de la Resolucion UPME No. 528 de 2021.

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR a la sociedad (i) Electrificadora de Santander
S.A. ESP. - ESSA S.A. ES.P. a través del correo electrdnico
notificacionesjudicialesessa@essa.com.co, y (ii) XM S.A. E.S.P, al correo
electronico info@xm.com.co el contenido del presente acto administrativo para los
fines pertinentes.

ARTICULO QUINTO: INFORMAR que contra el presente acto administrativo no
proceden recursos por tratarse de un auto de tramite, en los términos del articulo
75 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

CARLOS ALBERTO
RODRIGUEZ GUZMAN
Subdirector De Energia
Subdireccion De Energia
Eléctrica

Elaboré: LUCY ADRIANA RUBIO

Revisé: MANUEL OCTAVIO ACEVEDO ILES, SONIA ESPERANZA ECHEVERRIA ROJAS, MATEO SEVERINO
RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GUZMAN, JORGE MARIO GUEVARA GONZALEZ

Aprobd: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GUZMAN

F-DE-013 V.3 15/07/2024

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera
"Copia No Controlada”. La version vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestién Unico Estratégico
de Mejoramiento - SIGUEME.


mailto:info@xm.com.co

F-DO-03 V3 15/07/2024

L

Radicado No.: 20251020115921
Fecha: 01-08-2025

F-DE-013 V.3 15/07/2024

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera
"Copia No Controlada”. La version vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestién Unico Estratégico
de Mejoramiento - SIGUEME.



