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1. Introducción 
 
El equipo de inversión de la Oficina Asesora de Planeación presenta el informe de ejecución 
física y financiera correspondiente al periodo comprendido entre enero y junio de 2026, el 
cual tiene como propósito analizar el avance en la ejecución de los proyectos de inversión 
de la entidad, así como generar insumos para la toma de decisiones orientadas al 
cumplimiento de las metas definidas para la vigencia. 
 
El seguimiento a la ejecución financiera se realiza a partir del análisis de los compromisos 
y obligaciones presupuestales registrados durante el periodo. Para el segundo trimestre de 
2026, la entidad cuenta con un presupuesto total de inversión de $42.894.252.832, sobre 
el cual se alcanzaron compromisos por valor de $28.091.912.010, equivalentes al 65%, y 
obligaciones por $11.831.022.410, correspondientes al 28% de ejecución. 
 
Por su parte, el seguimiento a la ejecución física se realiza con base en la información 
reportada mensualmente por las gerencias de los proyectos de inversión a través de la 
herramienta institucional de seguimiento. En este instrumento se registra el avance 
alcanzado en cada uno de los productos y actividades programadas, acompañado de la 
descripción de los principales resultados obtenidos durante el periodo, lo que permite 
realizar el monitoreo del cumplimiento de las metas físicas y verificar la coherencia entre la 
ejecución técnica y el comportamiento financiero de los proyectos. 
 
La información presentada se consolida a partir de las herramientas institucionales de 
seguimiento a la ejecución física y presupuestal implementadas para la presente vigencia, 
las cuales permiten realizar un monitoreo sistemático del avance de los proyectos de 
inversión y su comportamiento durante el periodo de análisis. 
 
El informe se estructura en varios apartados. En primer lugar, se presenta un análisis 
consolidado de la ejecución presupuestal; posteriormente, se desarrolla el detalle por cada 
uno de los proyectos de inversión, en el cual se examina su comportamiento financiero y 
los principales avances alcanzados. Así mismo, se incorpora el análisis de la regionalización 
y transversalización de la inversión, con el fin de identificar la distribución territorial de los 
recursos y su contribución a diferentes enfoques poblacionales. Finalmente, se exponen las 
principales conclusiones y recomendaciones orientadas a fortalecer la ejecución durante 
los siguientes periodos de la vigencia. 

 



 

2. Ejecución presupuestal consolidada 
 
Para la vigencia 2026, la entidad cuenta con un conjunto de nueve proyectos de inversión, 
cuya apropiación presupuestal disponible constituye la base para la programación y 
ejecución de los recursos de inversión durante el año. En este sentido, a continuación, se 
presenta la distribución de la apropiación por proyecto, con el fin de identificar la asignación 
inicial de recursos y su peso relativo dentro del total de la inversión. 
 

Nombre del proyecto de inversión BPIN Valor estimado en la 
vigencia actual 

Participación 
en la 

inversión 
Demanda 

Fortalecimiento del sector en la planificación de la 
atención de la demanda energética nacional y la 

transición energética justa a nivel Nacional  

202300000000317               5.003.965.696  11,7% 

Energía Eléctrica 
Fortalecimiento de la planeación para reducir las 

limitaciones en la prestación del servicio de energía 
eléctrica y la atención plena de la demanda nacional. 

202300000000316               7.806.804.632  18,2% 

Enfoque Territorial 
Fortalecimiento del levantamiento, gestión y 

apropiación de la información para la planeación del 
sector minero energético con enfoque territorial 

nacional 

2022011000080               3.667.200.000  8,5% 

Fondos 
Mejoramiento de la participación ciudadana en el 

modelo energético y de infraestructura energética, en el 
marco de la transición energética justa a nivel Nacional 

202300000000323               3.966.590.113  9,2% 

Gestión de la información 
Implementación de una solución integral para el acceso 
a los datos y a la información oportuna y de calidad del 

sector minero energético a nivel nacional  

202400000000195               4.166.590.113  9,7% 

Hidrocarburos 
Mejoramiento de la planeación del abastecimiento y 
confiabilidad del subsector de hidrocarburos a nivel 

nacional  

202300000000286               4.766.590.113  11,1% 

Minería 
Fortalecimiento de la planeación para el desarrollo 

minero responsable con los territorios en el marco de la 
transición energética a nivel nacional  

202300000000332               3.966.590.113  9,2% 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Fortalecimiento de los servicios digitales aumentando 

la capacidad para la transformación digital e interacción 
con el ciudadano  

2022011000098               6.362.917.992  14,8% 

Transversal 
Fortalecimiento de la percepción de la ciudadanía frente 

a los productos y servicios prestados por la UPME 
nacional  

2022011000078               3.187.004.060  7,4% 

Total presupuesto de inversión          42.894.252.832   
 



 

Posteriormente, se analizó el comportamiento de la ejecución presupuestal consolidada de 
la entidad hasta el segundo trimestre de la vigencia, a partir de la comparación entre las 
metas programadas en los acuerdos de gestión y los valores efectivamente ejecutados, 
tanto en compromisos como en obligaciones. 
 

Gráfica 1. Ejecución compromisos de los proyectos de inversión enero a junio 2026 

 
Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación. 
 
En términos de compromisos, la programación mensual evidenció una concentración 
significativa en los meses de enero y febrero debido a que en estos dos meses se expidieron 
los registros de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, con una meta de $17.399 millones y $10.485 millones respectivamente, mientras 
que para marzo se estableció una meta de $274 millones. 
 
Frente a esta programación, la ejecución alcanzó compromisos por $17.449 millones en 
enero, lo que representa un cumplimiento del 100%, superando ligeramente la meta 
prevista para el periodo. Para el mes de febrero, se registraron compromisos por $10.111 
millones, equivalente a un 96% de cumplimiento, lo que refleja un nivel cercano a lo 
programado. Por su parte, en marzo se evidencia una ejecución de $668 millones, 
superando ampliamente la meta establecida para dicho mes y alcanzando un 244% de 
cumplimiento. 
 
La programación para el segundo trimestre fue significativamente inferior a la registrada 
durante el primer trimestre, toda vez que la mayor parte de la contratación asociada a la 
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prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se encontraba prevista para 
los primeros meses del año. En este contexto, las metas de compromisos ascendieron a 
$3.269 millones en abril, $90 millones en mayo y $422 millones en junio. 
 
No obstante, la ejecución presentó un comportamiento diferente al programado. En abril 
se comprometieron recursos por $66 millones, equivalentes al 2% de la meta prevista para 
el mes. En mayo se registró una acumulación negativa de compromisos por $297 millones, 
situación que obedeció principalmente a la liberación de recursos derivada del ajuste en las 
fechas reales de inicio de algunos contratos, ocasionado por los tiempos requeridos para 
su perfeccionamiento, la expedición del Registro Presupuestal (RP) y la afiliación a la 
Administradora de Riesgos Laborales (ARL). De igual forma, algunos contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no alcanzaron a suscribirse 
antes del inicio de las restricciones establecidas por la Ley de Garantías, razón por la cual 
no fue posible generar los compromisos previstos durante el periodo. 
 
En junio la ejecución registró compromisos por $95 millones, equivalente al 23% de la meta 
mensual. Aunque se observa una recuperación frente al resultado obtenido en mayo, el 
nivel de ejecución permaneció por debajo de la programación inicialmente establecida, 
debido a que persistieron las condiciones que limitaron la formalización de algunos 
procesos contractuales.  
 

Gráfica 2. Ejecución obligaciones de los proyectos de inversión enero a junio 2026 

 
Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación. 
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En cuanto a las obligaciones presupuestales, su programación y ejecución durante el primer 
trimestre evidencian una dinámica progresiva. Para el mes de febrero se estableció una 
meta de $604 millones, mientras que para marzo la meta ascendió a $2.647 millones; en 
enero no se programaron obligaciones. En este contexto, la ejecución alcanzó $413 
millones en febrero, lo que corresponde a un 68% de cumplimiento de la meta programada, 
reflejando un nivel cercano a lo previsto, y $2.303 millones en marzo, equivalente a un 87% 
de cumplimiento, valor que se aproxima significativamente a la meta definida. 
 
Este comportamiento permite evidenciar, por una parte, un adecuado nivel de ejecución en 
la suscripción de compromisos durante los primeros meses del año y, por otra, un avance 
gradual en la materialización del gasto a través de las obligaciones, en línea con la dinámica 
esperada al inicio de la vigencia.  

La programación para el segundo semestre mantuvo una tendencia creciente durante el 
trimestre, con metas de $2.773 millones en abril, $2.942 millones en mayo y $5.446 
millones en junio, reflejando la expectativa de avance en la ejecución financiera de los 
compromisos previamente adquiridos. La ejecución de obligaciones mostró un 
comportamiento favorable durante abril y mayo. En abril se reconocieron obligaciones por 
$2.848 millones, alcanzando un 103% de cumplimiento frente a la meta programada, 
mientras que en mayo se ejecutaron $3.671 millones, equivalente al 125% de la meta 
establecida para dicho mes.  

Por el contrario, durante junio se ejecutaron obligaciones por $2.603 millones, lo que 
representa un cumplimiento del 48% respecto de la meta mensual. Esta disminución no 
responde a una reducción significativa en el volumen de obligaciones reconocidas, sino a 
diferentes factores. En primer lugar, el incremento considerable de la meta programada 
para el mes, la cual prácticamente se duplicó respecto a mayo, elevó de manera importante 
el nivel de ejecución esperado. Adicionalmente, no fue posible generar la totalidad de los 
compromisos proyectados para el periodo, situación que incidió directamente en el 
reconocimiento de obligaciones, dado que estas dependen de la previa constitución de los 
compromisos presupuestales. En consecuencia, aunque la ejecución financiera continuó 
avanzando, esta no fue suficiente para alcanzar el nivel previsto en la programación. 

En términos acumulados, el comportamiento observado durante el segundo trimestre 
evidencia que la ejecución financiera continuó desarrollándose de manera consistente, 
especialmente en el componente de obligaciones, mientras que la ejecución de 
compromisos estuvo condicionada por factores externos relacionados con el calendario 
electoral y las restricciones derivadas de la Ley de Garantías, así como por ajustes 



 

administrativos propios del proceso contractual, tales como el perfeccionamiento de los 
contratos, la expedición de los registros presupuestales y el cumplimiento de los requisitos 
previos para el inicio de su ejecución. Estas circunstancias explican las diferencias 
registradas entre las metas programadas y la ejecución efectiva durante el trimestre, sin 
que ello implique una afectación estructural en la ejecución presupuestal de la entidad. 

3. Ejecución detallada por proyecto de inversión 

A continuación, se expone la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión 
correspondiente al periodo enero a marzo de 2026, detallando el valor acumulado de los 
compromisos y las obligaciones registradas mensualmente, junto con el avance en los 
productos y los principales resultados alcanzados durante el periodo. 
 

3.1. Proyecto: Fortalecimiento del sector en la planificación de la atención de la 
demanda energética nacional y la transición energética justa a nivel Nacional 
- BPIN 202300000000317. 

 
En el segundo trimestre del 2026 la ejecución de los compromisos del proyecto de 
inversión fue de $3.186 millones, equivalentes al 64% del total de su presupuesto; así 
mismo, las obligaciones alcanzaron los $1.206 millones, correspondientes al 24% del 
presupuesto del proyecto. 
 

Gráfica 3. Ejecución compromisos proyecto de inversión Demanda enero a junio 2026 

 
Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación. 
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La gráfica muestra que, en materia de compromisos, la ejecución se mantuvo alineada con 
la programación durante el primer trimestre. En enero se presentó un cumplimiento 
superior a la meta programada, mientras que en febrero el resultado fue muy cercano a lo 
previsto. Para marzo, la meta correspondía a no comprometer recursos y, en lugar de 
generar nuevos compromisos, se logró la liberación de saldos. 
 
Durante el segundo trimestre, el comportamiento de la ejecución se vio afectado por la 
reprogramación de algunas contrataciones y por factores externos que incidieron en el 
perfeccionamiento de los procesos contractuales. En abril se tenía prevista la adquisición 
del licenciamiento por suscripción para la plataforma de virtualización y almacenamiento 
en la nube, incluyendo el hardware para computación y almacenamiento que soporta la 
solución de hiperconvergencia; sin embargo, el proceso contractual continua su trámite en 
la plataforma SECOP II y no ha finalizado la etapa de evaluación de las ofertas, por lo que 
no fue posible generar el compromiso dentro del periodo inicialmente programado. De 
igual forma, durante abril y mayo se registraron valores negativos asociados al ajuste de 
compromisos, como consecuencia del aplazamiento en el perfeccionamiento de algunos 
contratos de prestación de servicios, o de los contratos que no se suscribieron por las 
restricciones establecidas por la Ley de Garantías Electorales. En junio se reanudó la 
generación de compromisos; no obstante, el nivel alcanzado continuó por debajo de la meta 
prevista, debido principalmente a que los compromisos asociados a las actividades de 
desplazamiento y viáticos no fue necesario constituirlos durante el periodo. 
 
Los contratos suscritos para la ejecución del proyecto de inversión durante el período 
corresponden, en su mayoría, a la modalidad de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión, los cuales resultan fundamentales para fortalecer las capacidades 
técnicas, analíticas, operativas e institucionales requeridas para el desarrollo de los 
productos del proyecto. A través de estos se garantiza la disponibilidad de talento 
especializado para la elaboración de estudios, modelamientos, análisis de información, 
definición de líneas base y metas, así como para la formulación y seguimiento de los 
principales instrumentos de planeación del sector en el marco de la Transición Energética 
Justa. 
 
 
 
 
 



 

 
Gráfica 4. Ejecución obligaciones proyecto de inversión Demanda enero a junio 2026 

 
Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación. 
 
Como se observa en la gráfica 4, el porcentaje de obligaciones ejecutadas mantuvo un 
comportamiento muy cercano al porcentaje programado durante la mayor parte del periodo 
analizado. En enero no se establecieron metas de ejecución. Para febrero, las obligaciones 
reconocidas superaron ligeramente la programación prevista, mientras que en marzo, abril 
y mayo la ejecución se mantuvo en niveles acordes con las metas definidas para cada mes, 
evidenciando una gestión consistente en el reconocimiento de las obligaciones del 
proyecto. 
 
Durante el segundo trimestre, la ejecución continuó mostrando un comportamiento 
estable. En abril y mayo, las obligaciones reconocidas se ubicaron en niveles acordes con 
la programación mensual, alcanzando e incluso superando ligeramente las metas 
previstas. No obstante, para junio se programó un incremento significativo en la meta de 
obligaciones, asociado principalmente a la expectativa de perfeccionar el proceso 
contractual para la adquisición del licenciamiento por suscripción de la plataforma de 
virtualización y almacenamiento en la nube, junto con el hardware que soporta la solución 
de hiperconvergencia. Dado que dicho proceso continua en etapa de evaluación de ofertas 
en la plataforma SECOP II, no fue posible constituir el compromiso correspondiente y, en 
consecuencia, tampoco reconocer la obligación proyectada para el periodo. Como 
resultado, el nivel de ejecución observado en junio se ubicó por debajo de la meta 
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programada, sin que ello obedeciera a una disminución en la gestión de pagos de las demás 
actividades del proyecto. 
 
En la siguiente tabla, se presenta el avance físico por cada producto de este proyecto de 
inversión: 
 

PRODUCTO INDICADOR META 
AVANCE 

Nominal Porcentual 

Documentos de planeación 
Documentos de planeación 

realizados 3 1,25 41,7% 

Documentos metodológicos 
Documentos metodológicos 

realizados 2 0,83 41,5% 

Documentos de lineamientos 
técnicos 

Documentos de lineamientos 
técnicos realizados 2 0,83 41,5% 

 
Documentos de planeación 
 
Hasta el segundo semestre el producto registró avances significativos en el desarrollo de 
los instrumentos de planeación asociados al Plan de Acción Indicativo del Programa de 
Uso Racional y Eficiente de la Energía (PAI PROURE), el Balance Energético Colombiano 
(BECO) y el Plan Energético Nacional (PEN). 
 
En el marco del PAI PROURE, se culminó la construcción de las líneas base y metas de 
consumo y uso energético, así como la priorización de medidas de eficiencia energética y el 
análisis beneficio/costo para los sectores transporte, industria, terciario, residencial, agro, 
hidrocarburos, minería y termoeléctrica. Así mismo, se consolidó el documento estratégico 
y se publicó la versión preliminar del PAI PROURE 2026–2035 para consulta pública en la 
página web de la UPME, dando continuidad a la ruta de trabajo prevista para la expedición 
del documento definitivo. 
 
Respecto al PEN, se avanzó en el análisis de los resultados preliminares del modelo para 
los tres escenarios de planificación, incorporando restricciones relacionadas con el 
cumplimiento de los compromisos nacionales en materia de transición energética. De igual 
forma, se realizaron ajustes al Tomo I conforme a las observaciones de la Dirección, el cual 
continuó su proceso de validación interna previo a la publicación. Adicionalmente, se 
desarrollaron espacios de socialización y validación técnica con expertos del sector y 
jornadas territoriales en el marco de la estrategia UPME al Territorio, fortaleciendo la 
retroalimentación de los resultados y el proceso de construcción del documento. 
 



 

Por su parte, en el BECO se fortaleció el plan general en articulación con los requerimientos 
de la Auditoría de Calidad, mediante ajustes metodológicos, procedimentales y 
documentales orientados a la certificación del proceso. Así mismo, se generaron resultados 
a nivel departamental para su publicación en la página web de la UPME, se adelantaron 
actividades de socialización de resultados regionales y departamentales y se elaboró una 
versión preliminar de la documentación requerida para la auditoría de calidad, la cual 
continuó en proceso de revisión por parte de la mesa técnica correspondiente. 
 
Documentos metodológicos 
 
Durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2026 se consolidaron los 
principales insumos metodológicos requeridos para el desarrollo de los escenarios del Plan 
Energético Nacional (PEN) y del Plan de Acción Indicativo del Programa de Uso Racional y 
Eficiente de la Energía (PAI PROURE). 
 
En el marco del PEN, se culminó la recopilación y consolidación de los datos de entrada del 
modelo mediante el diligenciamiento de la plantilla SAND y la organización de las matrices 
de supuestos en una estructura de archivos sectoriales que soporta la sistematización de 
la información. Con base en estos insumos, se elaboró y consolidó el documento de 
supuestos, insumos y resultados de los escenarios, así como el Tomo II del PEN, el cual 
cuenta con el aval de la Subdirección y continúa en proceso de revisión por parte de la 
Dirección. De manera complementaria, se realizaron talleres y reuniones técnicas para la 
validación y socialización de los resultados de los tres escenarios, fortaleciendo la 
consistencia metodológica del ejercicio de modelación y el proceso de construcción de 
escenarios. 
 
Por su parte, en el PAI PROURE se finalizó la actualización de costos y la valoración 
económica de las medidas de eficiencia energética priorizadas, así como el análisis 
beneficio/costo (B/C) para los sectores transporte, industria, terciario, residencial, agro, 
hidrocarburos, minería y termoeléctrica. Estos resultados constituyen los principales 
insumos metodológicos para la consolidación del documento final del programa, cuyo 
desarrollo continuó conforme al cronograma y al cumplimiento de los hitos técnicos 
previstos para la vigencia. 
 
 
 
 



 

Documentos de lineamientos técnicos 
 
Entre enero y junio de 2026 se registraron avances en el desarrollo de los lineamientos 
técnicos asociados al Balance Energético Colombiano (BECO) y al seguimiento de las 
medidas de eficiencia energética implementadas por las entidades públicas, en 
cumplimiento del artículo 237 de la Ley 2294 de 2023. 
 
En el marco del BECO, se consolidó la primera versión de la metodología de 
regionalización, como base técnica para el análisis territorial del balance energético, y se 
incorporaron recomendaciones metodológicas derivadas de las mesas de trabajo 
adelantadas con la Subdirección de Información para su aplicación en el BECO 2025. De 
acuerdo con el cronograma del proyecto, la consolidación y validación de resultados se 
encuentra prevista para iniciar a partir del segundo semestre de 2026, razón por la cual la 
elaboración del documento final se desarrollará en las siguientes etapas del proyecto. 
 
Por su parte, en el marco del seguimiento al artículo 237 de la Ley 2294 de 2023, la UPME 
realizó ajustes al mecanismo de reporte de la implementación de medidas de eficiencia 
energética en edificaciones de las administraciones públicas mediante la expedición de 
circulares que ampliaron los plazos para la recepción de la información. Durante el primer 
ciclo de reporte se recibieron y evaluaron los reportes presentados por las entidades 
públicas a través del Sistema Único de Usuarios (SUU), insumo que permitirá fortalecer el 
seguimiento a la implementación de dichas medidas. Adicionalmente, se habilitó un plazo 
extraordinario para la recepción de nuevos reportes durante el segundo semestre de 2026, 
con el propósito de ampliar la cobertura de la información reportada y mejorar la calidad 
del análisis. 
 
Regionalización 
 

PRODUCTO REGIÓN APROPIACIÓN COMPROMISOS % OBLIGACIONES % 

Documentos de 
planeación 

Nacional 2.695.055.148 2.240.918.435 83,1% 857.220.254 31,8% 

Documentos 
metodológicos Nacional 1.220.591.733 656.440.080 53,8% 245.689.413 20,1% 

Documentos de 
lineamientos 

técnicos 
Nacional 1.088.318.815 288.632.131 26,5% 102.880.720 9,5% 

 
El proyecto de inversión no fue regionalizado por departamentos o municipios, ya que su 
alcance y objetivos tienen un enfoque de carácter nacional. Está orientado al desarrollo de 
instrumentos de planeación que abarcan todo el territorio colombiano. Tanto el Plan 



 

Energético Nacional (PEN), como el Balance Energético de Colombia (BECO) y el Plan de 
Acción Indicativo del Programa de Uso Racional de Energía (PAI PROURE) reflejan la 
realidad energética del país en su conjunto. Por ello, su ejecución y los beneficios derivados 
no se circunscriben a una región específica, sino que contribuyen al fortalecimiento integral 
del sector minero-energético a nivel nacional. 
 
Focalización  
 

POLÍTICA 
TRANSVERSAL 

CATEGORÍA PRODUCTO 
APROPIACIÓN 

VIGENTE 
META 

AVANCE 
META 

COMPROMISOS OBLIGACIONES 

Tecnologías de la 
información y 

comunicaciones 
Servicios 

Documentos de 
lineamientos 

técnicos 
570.000.000 2 0,33 0 0 

 
La inversión por el producto documentos de lineamientos técnicos permite asegurar la 
capacidad tecnológica necesaria para el funcionamiento continuo y seguro de los sistemas 
institucionales. La modernización de equipos, junto con la actualización de software de 
virtualización y componentes de red, fortalece la infraestructura tecnológica, facilitando el 
procesamiento y análisis de grandes volúmenes de información, esenciales para la 
elaboración de documentos técnicos que orientan la planeación y la transición energética 
a nivel nacional. 
 

3.2. Proyecto: Fortalecimiento de la planeación para reducir las limitaciones en la 
prestación del servicio de energía eléctrica y la atención plena de la demanda 
nacional - BPIN 202300000000316. 

 
En el segundo trimestre del 2026 la ejecución de los compromisos del proyecto de 
inversión fue de $4.649 millones, equivalentes al 60% del total de su presupuesto, lo que 
representa el 87% de cumplimiento de la meta programada; así mismo, las obligaciones 
alcanzaron los $2.167,7 millones, correspondientes al 28% del presupuesto del proyecto, 
que frente al 34% programada, registra un cumplimiento del 81%, evidenciando un rezago 
en la ejecución presupuestal. 
 
 
 
 
 

 
 



 

Gráfica 5. Ejecución compromisos proyecto de inversión Energía Eléctrica enero a junio 2026 

 
Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación. 
 
El comportamiento de la ejecución presupuestal durante el primer semestre evidencia que 
la ejecución de compromisos presentó un comportamiento favorable en los dos primeros 
meses de la vigencia, alcanzando el cumplimiento total de la meta en enero y un 
cumplimiento del 93% en febrero. La principal desviación se registró en abril, cuando frente 
a una meta programada del 7% se presentó una ejecución del -1%, atribuible a ajustes o 
reversión de registros presupuestales. En los meses de marzo, mayo y junio no se 
programaron compromisos, por lo que la ejecución observada fue consistente con la 
planeación establecida.   

El total de compromisos suma $4.649.315.872 equivalente al 60% que frente a la meta 
esperada ($5.345.532.410) se presenta una brecha de  $696.216.538 correspondientes al 
procesos para adquirir el licenciamiento por suscripción para Plataforma de virtualización 
y almacenamiento en nube incluyendo la adquisición del hardware para Computación y 
Storage que soporta esta solución de Hiperconvergencia por $500 millones y la adquisición 
de equipos de cómputo por $196 millones, cuyos procesos fueron reprogramados para julio 
y agosto respectivamente. 
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Gráfica 6. Ejecución obligaciones proyecto de inversión Energía Eléctrica enero a junio 2026 

 

Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación. 
 
La ejecución de obligaciones mostró un comportamiento consistente con la programación 
durante el primer trimestre, alcanzando el cumplimiento total de las metas establecidas en 
febrero y marzo. Sin embargo, a partir de abril se evidenció un rezago en la ejecución, el 
cual se incrementó en junio debido al aumento de la meta programada sin que se 
registraran nuevas obligaciones en la misma proporción. En consecuencia, se registra una 
brecha de $504 millones entre la programación y la ejecución, dado que las obligaciones 
de los procesos de contratación relacionados en el análisis de los compromisos 
presupuestales (Hiperconvergencia y Equipos de cómputo) inicialmente se habían 
programado para junio, lo que sugiere la necesidad de fortalecer el seguimiento a la gestión 
de obligaciones para asegurar el cumplimiento de las metas previstas al cierre de la 
vigencia. 

Los contratos suscritos para la ejecución del proyecto de inversión en este período en su 
mayoría son de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, los cuales 
son necesarios para la gestión jurídica y regulatoria mediante la elaboración y revisión de 
documentos legales y la asesoría en actuaciones administrativas; el apoyo a la gestión 
contractual y administrativa; el seguimiento y control de proyectos de transmisión, 
generación y cobertura, especialmente en el marco de convocatorias públicas; y el análisis, 
procesamiento y gestión de información técnica para la construcción de indicadores y 
soporte a la planeación sectorial. Asimismo, incluyen la evaluación de solicitudes de 
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conexión y asignación de capacidad con emisión de conceptos técnicos, el apoyo a la 
planeación estratégica y sistemas de gestión institucional, el soporte a herramientas 
tecnológicas y sistemas de información, así como actividades de comunicaciones, diseño y 
gestión socioambiental, evidenciando un enfoque integral de soporte técnico, jurídico y 
operativo a la Subdirección de Energía Eléctrica. 

En la siguiente tabla, se presenta el avance físico por cada producto de este proyecto de 
inversión: 
 

PRODUCTO INDICADOR META 
AVANCE 

Nominal Porcentual 

Documentos de planeación Documentos de planeación 
realizados 

2 0,45 22.5% 

Servicio de asistencia técnica 
en la estructuración de 

convocatorias de los sistemas 
de transmisión de energía 

Asistencias técnicas realizadas 5 3 60% 

 
Documentos de planeación 
 
Este producto logra un avance del 22.5% soportado en las siguientes actividades:  
 
• Se validaron las obras urgentes definidas en la Resolución MME 40004 de 2026, 

identificando cinco proyectos que requieren evaluaciones complementarias y 
definiendo las acciones para su ejecución. Se avanzó en la adopción del Plan de 
Expansión de Transmisión 2025-2039, mediante la consolidación de comentarios y la 
expedición de la Resolución MME 40287 de junio de 2026.  

 
• Adicionalmente, se trabajó con el MME en proyectos de resolución relacionados con la 

mitigación del agotamiento de capacidad de interrupción de cortocircuito en 
subestaciones del SIN y se realizaron aportes a modificaciones normativas sobre 
criterios de planeación energética.  

 
• Se fortaleció la cooperación técnica internacional mediante la participación en talleres 

sobre planeamiento, HVDC y tecnologías Grid Forming con Dinamarca, y se 
adelantaron reuniones estratégicas para proyectos como la Interconexión Chocó–Norte 
y la evaluación de beneficios del segundo corredor Mirolindo–Gualanday 115 kV.  

 
• En el marco del PIEC, se recopiló y revisó la información base para el modelo de 

optimización, se actualizaron perfiles de carga, se incorporó el análisis ambiental de 



 

alternativas de microredes y se gestionó información de infraestructura y consumo 
eléctrico para las simulaciones requeridas. 

 
Servicio de asistencia técnica en la estructuración de convocatorias de los sistemas de 
transmisión de energía 
 
Se adelantaron las audiencias de adjudicación de seis convocatorias públicas de 
transmisión eléctrica, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

• Se adjudicaron los proyectos UPME 10-2021 Subestación Corrientes 230 kV y 
líneas asociadas, UPME 03-2024 Compensadores Síncronos en las 
subestaciones Maicao y Santa Marta y UPME 04-2024 Compensadores 
Síncronos en las subestaciones El Banco, Guatapurí y La Jagua.  

 
• Asimismo, se declararon desiertas las convocatorias UPME STR 01-2025 Enlace 

Olaya Herrera-Buchelly y segundo corredor Jardinera-Junín-Buchelly (Tumaco), 
UPME 05-2024 Nueva Quibdó 220 kV y UPME 01-2025 Segundo Circuito Urrá–
Urabá 220 kV, 

 
Adicionalmente, se mantiene el seguimiento a la ejecución de seis proyectos adjudicados 
correspondientes a las convocatorias UPME 02-2024 Magangué 500 kV, UPME 05-2021 
Pasacaballos 220 kV, UPME 04-2023 Segundo Circuito Sahagún 500 kV, UPME 05-2023 
Tercer Transformador de Bolívar 500/220 kV, UPME 03-2023 Bahía Nueva Esperanza 500 
kV y UPME 06-2021 Carreto 500 kV.  
 
Regionalización 
 

PRODUCTO REGIÓN APROPIACIÓN COMPROMISOS % OBLIGACIONES % 

Documentos de 
Planeación 

Nacional 6.403.161.253 3.780.413.401 59%   1.702.834.820 26,5% 

Servicio de asistencia 
técnica en la 

estructuración de 
convocatorias de los 

sistemas de transmisión 
de energía 

Nacional 1.403.643.379 868.902.471 62%   464.855.608 33% 

 
El proyecto de inversión no fue regionalizado por departamentos o municipios, ya que su 
alcance y objetivos tienen un enfoque de carácter nacional.  En la tabla anterior se presenta 
la ejecución presupuestal de los dos productos del proyecto, evidenciándose para el caso 



 

de “Documentos de Planeación”, se observa una apropiación de $6.403 millones, con 
compromisos por $3780,4 millones que representan el 59% de ejecución, mientras que las 
obligaciones ascienden a $1.702,8 millones (26,5%), reflejando un incremento del 18.5% 
frente al trimestre anterior.  
 
Por su parte, el producto “Servicio de asistencia técnica en la estructuración de 
convocatorias de los sistemas de transmisión de energía” presenta una apropiación de 
$1.403 millones, con compromisos por $868 millones (62%), ligeramente superior al 
anterior producto, y obligaciones por $464,8 millones (33%), evidenciando un incremento 
del 21.4% frente al trimestre anterior.  
 
La diferencia entre los recursos comprometidos y los recursos obligados obedece a la 
naturaleza de los contratos de prestación de servicios, los cuales se comprometen por el 
valor total al momento de su suscripción, mientras que las obligaciones se reconocen de 
manera mensual, conforme a la ejecución del contrato durante la vigencia. 
 
Focalización  
 

Política 
Transversal 

Categoría Producto 
Apropiación Vigente 

$ 
Meta 

Avance 
Meta 

Comprometido Obligado 

Tecnologías de 
información y 
comunicaciones 

Infraestructur
a / Hardware 

Documentos de 
planeación 

379.950.708 2 0 0 0 

Servicio de asistencia 
técnica en la 

estructuración de 
convocatorias de los 

sistemas de 
transmisión de 

energía 

20.049.292 5 0 0 0 

Servicios 
Documentos de 

planeación 
1.665.131.032 2 0 0 0 

 
Los recursos focalizados aún no se han ejecutado, dado que se programaron a partir del 
segundo semestre.  Estos recursos se ejecutarán en el producto Documentos de 
Planeación, por un valor de $1.665.131.032 para la adquisición y uso de herramientas 
especializadas tales como PLEXOS, modelos SDDP y OPTGEN, DIgSILENT PowerFactory, 
así como VMware Cloud Foundation y VMware vSAN: que son utilizadas por los 
profesionales que apoyan la elaboración de los planes y resultan fundamentales para el 
desarrollo de análisis técnicos basados en simulaciones, proporcionando insumos clave 
para la expansión del Sistema Interconectado Nacional y la generación de energía eléctrica. 
 
En cuanto a la categoría de infraestructura/hardware, se apropiaron $379.950.708 para la 
adquisición de infraestructura hiperconvergente (HCI). Adicionalmente, $20.049.292 se 



 

destinarán a licencias de VMware Cloud Foundation y VMware vSAN, con lo cual la 
modernización de la infraestructura tecnológica fortalece la capacidad requerida para la 
gestión y soporte de los procesos de planeación. 
 

3.3. Proyecto: Fortalecimiento del levantamiento, gestión y apropiación de la 
información para la planeación del sector minero energético con enfoque 
territorial nacional - BPIN 2022011000080. 

 
En el primer semestre del 2026 la ejecución de los compromisos del proyecto de inversión 
fue de $2.984 millones, equivalentes al 81% del total de su presupuesto del proyecto; así 
mismo, las obligaciones alcanzaron una ejecución del 35% correspondiente a $1.274 
millones. 
 
Gráfica 7. Ejecución compromisos proyecto de inversión Enfoque Territorial enero a junio 2026 

 
Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación. 
 
La gráfica anterior presenta una ejecución de $1.642 millones comprometidos en el mes 
de enero, lo que equivale al 45% del presupuesto con registro presupuestal en el primer 
mes del año que corresponde al 100% de la meta prevista desde los acuerdos de gestión 
presupuestal; para los meses siguientes se tiene que, en febrero se ejecutaron $1.273 
millones y en marzo se presentó una reducción de un compromiso, debido a que la fecha 
de inicio proyectada del contrato de prestación de servicios profesionales no fue igual a la 
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fecha de inicio real, por lo que, se redujo el valor comprometido. Para los meses de abril a 
junio la ejecución de compromisos correspondió en el último mes por $50 millones a una 
adición para la adquisición de servicios de apoyo logístico. 

Los contratos suscritos para la ejecución del proyecto de inversión en este período en su 
mayoría son de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, los cuales 
son necesarios para fortalecer la planeación minero-energética con enfoque territorial 
mediante el análisis e integración de variables ambientales, sociales y territoriales, la 
evaluación de impactos y el aporte a herramientas como el Atlas de Conflictividad 
Socioambiental; el apoyo a la planeación estratégica, el fortalecimiento de la gobernanza, 
la articulación interinstitucional y el diálogo social con actores territoriales; la gestión, 
organización y divulgación de información junto con estrategias pedagógicas para la 
transferencia de conocimiento; así como el soporte administrativo, contractual, logístico y 
operativo necesario para el cumplimiento del proyecto, incluyendo acciones de 
comunicación, participación y enfoque diferencial. 

Gráfica 8. Ejecución obligaciones proyecto de inversión Enfoque Territorial enero a junio 2026 

 

Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación. 
 
Las obligaciones resultantes de la contratación de bienes y servicios iniciaron su ejecución 
en febrero, teniendo en cuenta que, los contratos antes mencionados fueron suscritos en 
enero, pero su forma de pago es mensual vencida, por lo que, el primer pago se efectuó al 
terminar el primer mes de actividades. El proyecto logró una ejecución con corte a junio de 
$1.274 millones, en términos porcentuales del 35% del presupuesto de la vigencia. 
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Respecto al cumplimiento de las metas establecidas en los acuerdos de gestión, en el mes 
de abril se tuvo una ejecución de 3 puntos porcentuales superiores a la meta y el rezago 
que se presenta con corte a 30 de junio, corresponde a trámites de pago de contratos por 
prestación de servicios que aún no han sido presentados y cuya fecha de inicio fue posterior 
a la programada, razón por la cual las obligaciones presupuestales han sido inferiores a la 
meta establecida.   
 
En la siguiente tabla, se presenta el avance físico por cada producto de este proyecto de 
inversión: 

PRODUCTO INDICADOR META 
AVANCE 

Nominal Porcentual 

Documentos metodológicos Documentos metodológicos 
realizados 

3 1,45 49% 

Servicios de apoyo para la gestión de procesos de 
participación, colaboración, y transparencia del 

sector minero energético 

Estrategias de innovación y 
transferencia del conocimiento 

realizadas 
2 1,7 85% 

 
Documentos metodológicos 
 
Respecto a este producto se tiene una meta prevista de 3 documentos metodológicos sobre 
los que se presentarán avances en el transcurso de la vigencia, estos son  i) Lineamientos 
para la divulgación, evaluación e implementación de mejoras en la herramienta “Atlas de 
Conflictividad Socioambiental”; ii) Integración de habilitadores socioambientales; y iii) 
Evaluación e identificación de acciones de acompañamiento permanente a entidades del 
orden nacional y regional, especialmente aquellas que tienen incidencia directa en la 
entrada en operación de proyectos de energía renovable. 
 
En relación con el documento de Lineamientos para la divulgación, evaluación e 
implementación de mejoras en la herramienta “Atlas de Conflictividad Socioambiental”, se 
avanzó en la definición de la metodología para la elaboración de informes territoriales, a 
partir de información recopilada en espacios de diálogo territorial y fuentes secundarias 
oficiales. Asimismo, se inició la estructuración de informes para departamentos priorizados, 
como insumo para integrar variables sociales y ambientales en la planificación minero-
energética.  
 
Frente al documento de Integración de habilitadores socioambientales, se avanzó en la 
elaboración y aprobación de la estrategia de socialización interna y externa del proceso de 
análisis de variables interseccionales, así como en la ejecución de actividades orientadas a 



 

fortalecer la apropiación institucional de los enfoques sociales, ambientales, territoriales e 
interseccionales en los procesos de planificación y gestión de la UPME. 
 
En cuanto al documento de Evaluación e identificación de acciones de acompañamiento 
permanente a entidades del orden nacional y regional, se avanzó en la consolidación de 
herramientas de información territorial para apoyar la viabilización de proyectos 
energéticos, incluyendo la incorporación de una capa geográfica de proyectos de 
generación eléctrica con licencia ambiental en la Geodatabase institucional. De igual forma, 
se realizó seguimiento a trámites socioambientales, ambientales e institucionales 
asociados a proyectos de energía renovable, así como a las novedades relacionadas con 
sus fechas de puesta en operación. 
 
Servicios de apoyo para la gestión de procesos de participación, colaboración, y 
transparencia del sector minero energético 
 
Este producto tiene como indicador el número de estrategias de innovación y transferencia 
del conocimiento realizadas, respecto a esto en el primer semestre del año se elaboró y 
entregó la propuesta metodológica para el desarrollo de talleres de socialización de los 
productos de la Subdirección de Demanda en territorio, incorporando el enfoque territorial, 
ambiental y social. Esta propuesta busca facilitar la comprensión de los instrumentos de 
planeación minero-energética por parte de los actores territoriales, así como promover 
espacios de diálogo e intercambio de conocimiento que contribuyan al fortalecimiento del 
relacionamiento institucional. 
 
Asimismo, se avanzó en la consolidación de la estrategia UPME al Territorio como 
mecanismo de diálogo, participación y transferencia de conocimiento con actores 
territoriales, institucionales, comunitarios, académicos y sectoriales. Esta estrategia 
permitió generar espacios de socialización de instrumentos de planeación minero-
energética, recoger insumos territoriales y promover la construcción colectiva alrededor de 
los desafíos y oportunidades del sector, incorporando los enfoques territorial, ambiental y 
social.  
 
En el marco de la estrategia se fortalecieron las acciones de divulgación y acceso a la 
información mediante la publicación de contenidos técnicos y resúmenes ejecutivos de 
estudios de planeación minero-energética, con el propósito de facilitar la comprensión de 
los resultados generados por la UPME y promover una participación más informada por 
parte de los grupos de interés. Estas acciones contribuyen a la democratización del 



 

conocimiento, la transparencia institucional y el fortalecimiento del relacionamiento entre 
la entidad y los actores vinculados a los procesos de planeación sectorial.  
 
Regionalización 
 

PRODUCTO DEPARTAMENTO APROPIACIÓN COMPROMISOS % OBLIGACIONES % 

Documentos 
metodológicos 

Amazonas 28.811.673 28.811.673 100% 28.811.673 100% 
Guainía 28.811.673 28.811.673 100% 28.811.673 100% 

Guaviare 28.811.673 28.811.673 100% 28.811.673 100% 
Vaupés 28.811.673 28.811.673 100% 28.811.673 100% 

San Andrés y 
Providencia 

28.811.673 28.811.673 100% 28.811.673 100% 

Nacional 2.791.741.635 2.149.120.197 77% 788.213.747 28% 
Servicios de apoyo 
para la gestión de 

procesos de 
participación, 

colaboración, y 
transparencia del 

sector minero 
energético 

Amazonas 21.401.634 21.401.634 100% 21.401.634 100% 
Guainía 21.401.634 21.401.634 100% 21.401.634 100% 

Guaviare 21.401.634 21.401.634 100% 21.401.634 100% 
Vaupés 21.401.634 21.401.634 100% 21.401.634 100% 

San Andrés y 
Providencia 21.401.634 21.401.634 100% 21.401.634 100% 

Nacional 624.391.830 584.757.312 94% 235.149.682,00 38% 

 
El proyecto de inversión fue regionalizado en sus dos productos; para el producto de 
documentos metodológicos, con el fin de garantizar que estos respondan a las realidades 
territoriales de los departamentos priorizados, se planeó para 2026 fortalecer el trabajo en 
campo mediante la recolección de información específica sobre dinámicas locales que 
permitan ajustar los lineamientos metodológicos, analizar brechas en la articulación 
territorial y adaptar metodologías a las condiciones socioeconómicas y culturales de cada 
territorio.  
 
Al respecto, durante el primer semestre del año, se adquirieron los servicios profesionales 
mediante los que se realizó la caracterización y análisis de las variables ambientales críticas 
en los departamentos priorizados, así como en la recopilación, sistematización y análisis de 
información territorial obtenida en espacios de diálogo como UPME al Territorio. Estos 
insumos permitieron avanzar en la construcción del mapa de conflictividad socioambiental, 
la incorporación de variables de mujer y cuidado, sociales, ambientales y territoriales, y la 
definición de la metodología para la elaboración de informes territoriales del Atlas de 
Conflictividad Socioambiental, adaptados a las particularidades de los territorios 
priorizados, y se traduce en una ejecución del compromiso y obligación presupuestal del 
100% de los recursos asignados a los 5 departamentos que corresponde a $144 millones. 
 
En lo que concierne al nivel nacional, la ejecución de compromisos y obligaciones 
presupuestales está dada por la adquisición de servicios profesionales que han adelantado 



 

actividades como la verificación de las fichas de variables ambientales de los Distritos 
mineros de Litoral Pacifico, Noreste antioqueño y Sur de Córdoba con el fin de actualizar la 
cartografía, la definición para el seguimiento a los trámites socioambientales y ambientales 
que se adelantan ante entidades como la ANLA, las Corporaciones Autónomas Regionales 
(CAR), el DANCP y el ICANH; adicionalmente, se elaboró el informe de planificación 
minero-energética del Distrito Minero Especial del Triángulo de Telembí, se entregó la 
primera versión de la estrategia para la incorporación de variables sociales y ambientales 
en la planeación minera y se fortaleció la transversalización del enfoque de género e 
interseccional en la UPME. 
 
Por su parte, para el producto de servicios de apoyo, la regionalización responde a la 
necesidad de fortalecer la articulación territorial y mejorar la comunicación de los 
lineamientos metodológicos con los actores estratégicos de las regiones priorizadas; en ese 
sentido, para 2026 se planeó la implementación de estrategias de participación que 
permitan el diálogo con comunidades locales y actores del sector en los departamentos 
priorizados, el fortalecimiento de la difusión de los lineamientos metodológicos, que 
garanticen que su comunicación no se limite al ámbito institucional, sino que llegue de 
manera efectiva a los actores territoriales y el desarrollo de metodologías participativas, 
que faciliten la apropiación de los lineamientos y promuevan un mayor involucramiento de 
los actores locales en la planificación del sector. 
 
En cumplimiento del producto, la ejecución en los 5 departamentos con un compromiso y 
obligación presupuestal del 100% se ve reflejada en la estructuración de la propuesta 
técnica para la estrategia de comunicación y participación de la UPME 2026, así como en 
la implementación de espacios UPME al Territorio orientados a fortalecer el 
relacionamiento institucional y la recopilación de información territorial. En Amazonas, 
Guainía, Guaviare y Vaupés, los avances se relacionaron con la participación en el encuentro 
de Florencia y el análisis de la información obtenida para la elaboración de informes 
territoriales; mientras que en San Andrés y Providencia se avanzó en la planeación, 
desarrollo y posterior sistematización del encuentro territorial realizado en la isla. 
 
En lo relacionado con el nivel nacional, durante el periodo reportado se avanzó en la 
elaboración y entrega de una propuesta metodológica para el desarrollo de talleres de 
socialización de los productos de la Subdirección de Demanda en territorio, incorporando 
el enfoque territorial, ambiental y social. Esta propuesta busca facilitar la comprensión de 
los instrumentos de planeación minero-energética por parte de los actores territoriales, así 
como promover espacios de diálogo e intercambio de conocimiento que contribuyan al 



 

fortalecimiento del relacionamiento institucional. avanzó en el diseño de instrumentos 
metodológicos para fortalecer la comunicación, la apropiación social del conocimiento y la 
participación de actores territoriales y sectoriales. También se elaboró la ficha de 
preparación y desarrollo de encuentros territoriales, se estructuró la ruta operativa para la 
socialización del Plan Nacional de Sustitución de Leña, se publicaron 19 resúmenes 
ejecutivos de estudios de planeación minero-energética y se coordinó el evento UPME al 
Territorio en Fonseca, La Guajira. Adicionalmente, se gestionaron certificados del 
diplomado Transición Energética Justa y se divulgó el video institucional del Proceso de 
Análisis de Variables Interseccionales. 
 
Focalización  
 

Política 
Transversal Categoría Producto 

Apropiación 
Vigente Meta 

Avance 
Meta Comprometido Obligado 

Equidad de 
la Mujer 

Participación en 
los escenarios 
de poder y de 

toma de 
decisiones 

Servicios de apoyo 
para la gestión de 

procesos de 
participación, 

colaboración, y 
transparencia del 

sector minero 
energético 

400.000.000 1 0,73 322.450.280   140.848.059 

 
Respecto a la ejecución física y financiera de la política transversal de Equidad de la Mujer, 
durante el primer semestre de la vigencia la UPME avanzó en la incorporación del enfoque 
de género, cuidado e interseccionalidad en la planeación minero-energética, dando 
continuidad a los aportes técnicos realizados durante el primer trimestre al proceso de 
formulación de la Política de Mujer y Género liderada por el Ministerio de Minas y Energía.  
 
En este marco, se participó en espacios de articulación sectorial, se generaron insumos 
técnicos y metodológicos, y se avanzó en la revisión y ajuste de instrumentos 
institucionales para incorporar variables de género e interseccionalidad en los procesos de 
análisis, planeación y gestión de la entidad. Asimismo, se desarrollaron acciones de 
asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades dirigidas a equipos de la UPME, 
orientadas a la transversalización de enfoques diferenciales, derechos, prevención de 
violencias basadas en género y cuidado.  
 
De manera complementaria, se incorporó el enfoque de género y cuidado en la 
metodología de los encuentros UPME al Territorio, permitiendo recopilar información 
territorial en San Andrés y Providencia, Caquetá y el Eje Cafetero, como insumo para 
fortalecer la participación incluyente y la toma de decisiones en el sector. 



 

 

3.4. Proyecto: Mejoramiento de la participación ciudadana en el modelo 
energético y de infraestructura energética, en el marco de la transición 
energética justa a nivel Nacional - BPIN 202300000000323. 

 
En el segundo trimestre del 2026 la ejecución de los compromisos del proyecto de 
inversión fue de $2.098 millones, equivalentes al 53% del total de su presupuesto; así 
mismo, las obligaciones alcanzaron los $1.008 millones, correspondientes al 25% del 
presupuesto del proyecto. 
 

Gráfica 9. Ejecución compromisos proyecto de inversión Fondos enero a junio 2026 

 
Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación. 
 
La gráfica muestra que en abril se alcanza un desempeño bajo de los compromisos donde 
se tenía como meta de ejecución $52 millones y se registra una reducción de $61 millones. 
Para el mes de mayo la meta de ejecución era de $5 millones, sin embargo, se presentó 
una reducción de $16 millones. Para el mes de junio se ejecutaron $212 mil pesos frente a 
una meta esperada de $44 millones.  
 
En resumen, para el segundo trimestre se comprometieron $2.098 millones frente a $2.313 
millones programados en los acuerdos de gestión, lo que da un porcentaje de cumplimiento 
del 53% frente a la meta de 58%; a partir de marzo se evidencia una interrupción en la 
ejecución, manteniéndose el indicador en niveles nulos e incluso negativos en abril. Este 
resultado presenta una diferencia entre lo programado y lo ejecutado de $215 millones 
que obedece principalmente al proceso de adquisición del licenciamiento por suscripción 
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para Plataforma de virtualización y almacenamiento en nube incluyendo la adquisición del 
hardware para Computación y Storage que soporta esta solución de Hiperconvergencia. 
 
En cuanto a las obligaciones, representadas en la siguiente gráfica, durante el mes 
de abril la ejecución superó la meta programada, alcanzando $275 millones frente a una 
meta de $258 millones, lo que representa un cumplimiento superior al 100%. De igual 
manera, en mayo se mantuvo un desempeño favorable, con una ejecución de $286 
millones, superando nuevamente la meta establecida de $258 millones. Sin embargo, 
en junio se presentó una disminución en la ejecución, registrándose $244 millones frente a 
una meta de $308 millones, por lo que no se alcanzó el objetivo previsto para ese mes.  
 

Gráfica 10. Ejecución obligaciones proyecto de inversión Fondos enero a junio 2026 

 
Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación. 
 
Cabe resaltar que la ejecución de las obligaciones tiene un desempeño superior al 
registrado en el primer trimestre; en términos acumulados, durante el segundo trimestre el 
cumplimiento de las obligaciones fue del 25%, no obstante, presenta una brecha de $177,6 
millones frente a la meta programada para el primer semestre, 
 
Los recursos ejecutados se concentran principalmente en la contratación de servicios 
profesionales para la evaluación técnica, financiera y, en algunos casos, ambiental, de 
proyectos energéticos que solicitan recursos a los fondos y mecanismos de financiación del 
Ministerio de Minas y Energía, incluyendo la participación y liderazgo en mesas técnicas, 
así como la definición de criterios y metodologías de evaluación.  
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Adicionalmente, se realizaron contrataciones para el seguimiento y reporte a la planeación 
estratégica y gestión de proyectos, fortalecimiento del sistema de control interno y 
auditoría, y apoyo en la gestión tecnológica, análisis geoespacial y manejo de información. 
Asimismo, se incluyen acciones de comunicación estratégica, articulación territorial, 
capacitación y participación con actores, para el desarrollo del producto “Servicio de 
asistencia técnica”. 
 
En la siguiente tabla, se presenta el avance físico por cada producto de este proyecto de 
inversión: 
 

PRODUCTO INDICADOR META 
AVANCE 

Nominal Porcentual 
Servicio de asistencia técnica Asistencias Técnicas Realizadas 30 18 60% 
Documentos de lineamientos 

técnicos 
Documentos de lineamientos 

técnicos realizados 
250 226 90% 

Documentos de planeación Documentos de planeación 
realizados 

1 0,3 30% 

 
Servicio de Asistencia Técnica 
 
Durante el segundo trimestre se realizaron las siguientes capacitaciones dirigidas a los 
interesados y organizaciones de las regiones en la presentación de proyectos de inversión: 
 

• Asistencia técnica a las empresas LLANOGAS, CUSIANAGAS Y ALCANOS para 
dar a conocer los mecanismos asociados al sector de gas combustibles. 

• Se puso en marcha la estrategia de capacitación y asistencia técnica para fortalecer 
las capacidades de formulación y gestión de proyectos del sector energético. 

• Acompañamiento y Asistencia técnica con entidades territoriales de Casanare, 
Huila, Chocó, Cauca, Risaralda, Meta y Caquetá, fortaleciendo los mecanismos y 
fondos de financiación para proyectos energéticos 

 
Documentos de lineamientos técnicos 
 
Durante el primer semestre se atendieron 103 solicitudes de evaluación de proyectos y se 
emitieron 133 conceptos técnicos, principalmente para el Sistema General de Regalías 
(SGR), fortaleciendo la evaluación técnica de proyectos financiados por los diferentes 
mecanismos del sector energético. 
 
Los conceptos emitidos correspondieron principalmente al Sistema General de Regalías 
(SGR) con 133 conceptos, seguido de FAER con 24, Obras por Impuestos (OxI) con 24, Plan 



 

Todos Somos Pazcífico (PTSP) con 12, Programa de Sustitución de Leña (PSL) con 10, 
Programa de GLP (PGLP) con 5, créditos de tasa compensada FINDETER con 7 y Fondo 
Especial Cuota de Fomento (FECF) con 5, fortaleciendo la evaluación técnica de proyectos 
orientados al desarrollo energético territorial. 
 
Documentos de planeación 
 
Se realizó la contratación del equipo profesional y se avanzó en la estructuración del plan 
de trabajo para los documentos de planeación, mediante la consolidación y verificación de 
necesidades, levantamiento de cronogramas, gestión de insumos y articulación interna.  
 
Adicionalmente, se fortaleció la estrategia de energización territorial con la definición de 
alcances, cronogramas y un diagnóstico preliminar del departamento de Magdalena, 
avanzando en la construcción y consolidación de los documentos técnicos 
correspondientes. 
 
Regionalización 
 

PRODUCTO REGIÓN APROPIACIÓN COMPROMISOS % OBLIGACIONES % 

Servicio de asistencia 
técnica 

Nacional 45.967.360   45.967.360 100% 34.220.951 75% 

Atlántico 115.714.286 65.292.587 57% 32.800.091 28% 

Bolívar 115.714.286     63.657.117 55% 32.800.091 28% 

Cesar 115.714.286   63.657.117 55% 32.800.091 28% 

Córdoba 115.714.286   74.940.271 65% 32.800.091 28% 

La Guajira 115.714.286   63.657.117 55% 32.800.091 28% 

Magdalena 115.714.286   63.657.117 55% 32.800.090 28% 

Sucre 115.714.286     64.218.226 56% 32.800.093 28% 

Documentos de 
lineamientos técnicos 

Nacional 2.103.090.688   1.390.033.422 66% 667.116.966 32% 

Documentos de 
Planeación 

Magdalena 1.007.532.065   203.042.455 20% 77.078.155 8% 

 
En el producto “Servicio de asistencia técnica”, a nivel nacional se evidencia una ejecución 
plena de compromisos (100%); frente al trimestre anterior las obligaciones alcanzaron el 
75% de ejecución reflejando un aumento considerable en la materialización de pagos. A 
nivel regional en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, 
Magdalena y Sucre, los compromisos se sitúan entre el 55% y el 65%, evidenciando un 



 

avance homogéneo, las obligaciones se mantienen sobre una media de (28%), lo que 
sugiere rezagos generalizados en la ejecución efectiva de los recursos y una leve 
disminución frente al avance en la materialización de las obligaciones del trimestre anterior. 
 
En cuanto a “Documentos de lineamientos técnicos” el primer semestre se recibió y 
atendieron 103 solicitudes de evaluación de proyectos y también se emitieron 133 
conceptos técnicos de solicitudes provenientes de meses anteriores atendidas conforme a 
los plazos establecidos en la normativa vigente. Se observa un nivel de compromisos del 
66%; las obligaciones alcanzan este trimestre un alza considerable del 32 % frente al 
trimestre pasado, donde se tiene una tendencia efectiva en los pagos.  
 
Por su parte, el producto de “Documentos de Planeación”, regionalizado en el 
departamento de Magdalena, presenta el menor desempeño con compromisos del 20%y 
obligaciones del 8%, lo cual es coherente con las actividades ejecutadas.  
 
Focalización  
 
En este proyecto no se focalizaron recursos para el año 2026. 
 

3.5. Proyecto: Implementación de una solución integral para el acceso a los datos 
y a la información oportuna y de calidad del sector minero energético a nivel 
nacional - BPIN 202400000000195. 

 
En el primer semestre del 2026 la ejecución de los compromisos del proyecto de inversión 
fue de $3.456 millones, equivalentes al 83% del total de su presupuesto; así mismo, las 
obligaciones alcanzaron los $1.336 millones, correspondientes al 32% del presupuesto del 
proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfica 11. Ejecución compromisos proyecto de inversión Gestión de la Información enero a 
junio 2026 

 
 

Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación. 
 
La gráfica anterior presenta una ejecución de $2.023 millones comprometidos en el mes 
de enero, lo que equivale al 49% del presupuesto con registro presupuestal en el primer 
mes del año que corresponde al 100% de la meta prevista desde los acuerdos de gestión 
presupuestal; para los meses siguientes se tiene que, en febrero se ejecutaron $1.467 
millones y en marzo se presentó una reducción de varios registros presupuestales, debido 
a que la fecha de inicio proyectada de 11 contratos de prestación de servicios profesionales 
no fue igual a la fecha de inicio real, por lo que, se redujo el valor comprometido. Entre abril 
y junio no se tuvo ejecución en materia de compromisos presupuestales.  

Los contratos suscritos para la ejecución del proyecto de inversión durante el primer 
semestre en su mayoría son de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la 
gestión, los cuales están orientados al fortalecimiento integral de la gestión de la 
información en la entidad, abarcando desde la formulación e implementación de 
lineamientos de gobierno de datos, gestión estadística y gestión documental, hasta el 
diseño de arquitecturas de datos robustas, interoperables y seguras. Asimismo, incluyen el 
desarrollo de modelos de analítica de datos e inteligencia artificial, la administración de 
bases de datos geográficas, la implementación de data warehouse/data lake y el 
aseguramiento de la calidad, trazabilidad e integridad de la información.  
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Por otra parte, las actividades también abarcan el desarrollo, mantenimiento y mejora de 
portales institucionales, sistemas de información y aplicaciones web, así como el 
despliegue de arquitecturas modernas como microservicios. Se incluye además la gestión 
de contenidos digitales, material audiovisual y estrategias de comunicación y divulgación, 
junto con el fortalecimiento del Geoportal sectorial y herramientas de visualización como 
dashboards.  

Gráfica 12. Ejecución obligaciones proyecto de inversión Gestión de la Información enero a 
junio 2026 

 

Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación. 
 
Las obligaciones resultantes de la contratación de bienes y servicios iniciaron su ejecución 
en febrero, teniendo en cuenta que, los contratos antes mencionados fueron suscritos en 
enero, pero su forma de pago es mensual vencida, por lo que, el primer pago se efectuó al 
terminar el primer mes de actividades. El proyecto logró una ejecución con corte a junio de 
$1.336 millones, en términos porcentuales del 32% del presupuesto de la vigencia, con un 
cumplimiento del 89% de las metas establecidas en los acuerdos de gestión; la diferencia 
de aproximadamente $170 millones corresponde a trámites de pago de contratos por 
prestación de servicios cuya fecha de inicio fue posterior a la programada, razón por la cual 
las obligaciones presupuestales han sido inferiores a la meta establecida.  
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En la siguiente tabla, se presenta el avance físico por cada producto de este proyecto de 
inversión: 

PRODUCTO INDICADOR META 
AVANCE 

Nominal Porcentual 

Documentos de lineamientos técnicos para el 
gobierno de datos y gestión de la información 

Documentos de lineamientos 
técnicos realizados 

2 0,65 33% 

Servicio de información implementado e 
interoperado 

Sistemas de información 
implementados (principal) 

0,1 0,05 50% 

Sistemas con interoperabilidad 
implementada (secundario) 

5 0,7 17% 

Documentos de lineamientos técnicos para la 
producción de información del sector con 

estándares de calidad 

Documentos de lineamientos 
técnicos realizados (principal) 

1 0,61 61% 

Documentos técnicos de 
caracterización entregados 

(secundario) 
2 1,2 60% 

Servicio de información actualizado para el análisis 
y toma de decisiones estratégicas del sector 

Sistemas de información 
actualizados 

2 1,1 55% 

Servicio de información implementado para la 
accesibilidad sectorial 

Servicios de información 
implementados 3 1,0 33,3% 

Servicio de divulgación del sector minero 
energético 

Informes de Divulgación 
Realizados 2 0,45 23% 

 
Documentos de lineamientos técnicos para el gobierno de datos y gestión de la 
información 
 
Para este producto, durante el primer semestre se avanzó en la construcción y 
consolidación del Documento de Políticas para el Gobierno de Datos y Gestión de la 
Información, a partir de la revisión, depuración y organización de insumos técnicos, la 
estructuración de componentes metodológicos y la definición de principios, procesos, roles 
y criterios técnicos para orientar la gestión institucional de los datos. Asimismo, se 
fortaleció el modelo de gestión de la información mediante la profundización de 
lineamientos específicos, la integración de tecnologías disruptivas, la planificación de 
información geoespacial, el intercambio de información bajo acuerdos interinstitucionales 
y la incorporación de inteligencia artificial para la validación automática de datos. Con corte 
a junio, el documento fue presentado al comité sectorial de datos liderado por el Ministerio 
de Minas y Energía para comentarios; adicionalmente, se generó un documento de 
lineamientos de inteligencia artificial y se avanzó en el plan de gestión de información 
sectorial. En cuanto al Assessment, su desarrollo se mantiene programado para el segundo 
semestre del año.  



 

 
Servicio de información implementado e interoperado 
 
En este producto se avanzó en la implementación de la infraestructura tecnológica 
requerida para soportar la solución integral de información, incluyendo la definición de la 
infraestructura del servidor con base en la arquitectura del lago de datos y la gestión con 
Oracle para habilitar condiciones de prueba. Durante el semestre se aprobaron créditos 
para iniciar pruebas sobre la plataforma Oracle y se realizaron capacitaciones en Oracle 
Cloud Infrastructure e inteligencia artificial, orientadas al cargue de información en el 
ambiente de Oracle, fortaleciendo las capacidades técnicas para operar la infraestructura, 
estabilizar la plataforma de almacenamiento y preparar la ingesta de nuevas 
interoperabilidades. En materia de interoperabilidad, se adelantaron gestiones con la ANM, 
SICOM, SSPD, Confecámaras, la SIC y la Agencia Nacional Digital, avanzando en esquemas 
de intercambio de información mediante X-Road; no obstante, se registraron retrasos 
asociados a la disponibilidad y configuración de la infraestructura requerida para la 
instalación de los servidores X-Road. 
 
Documentos de lineamientos técnicos para la producción de información del sector con 
estándares de calidad 
 
Durante el primer semestre se avanzó en la elaboración y consolidación del documento de 
lineamientos técnicos de la Mesa Estadística Sectorial, incorporando criterios 
metodológicos, definiciones operativas, responsabilidades institucionales y orientaciones 
para la articulación interinstitucional. El documento integró el cierre del proceso de 
formulación del Plan Estadístico Sectorial 2026-2030, su metodología de seguimiento en 
las fases de formulación, implementación, seguimiento y evaluación, así como su 
articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión a través del FURAG. De 
manera complementaria, se avanzó en la actualización del ecosistema de datos sectorial 
con metodología DNP, la depuración del inventario de demandas de información sectorial, 
la documentación de criterios de priorización y la formulación de una hoja de ruta para la 
radicación del documento base y la formalización de acuerdos de intercambio de 
información estadística prioritarios. También se avanzó en la auditoría diagnóstica del Índice 
de Cobertura de Energía Eléctrica bajo la NTC PE 1000:2020, en la documentación del 
BECO y en el fortalecimiento de registros administrativos sectoriales. 
 
 



 

Servicio de información actualizado para el análisis y toma de decisiones estratégicas 
del sector 
 
En este producto se avanzó en la actualización de los sistemas de información de energía 
eléctrica e hidrocarburos, fortaleciendo sus capacidades analíticas y la disponibilidad de 
herramientas para la toma de decisiones estratégicas. En el Sistema de Información de 
Energía Eléctrica se desarrollaron componentes asociados al seguimiento de Obligaciones 
de Energía Firme, la automatización de información, la integración de índices 
oceanográficos, la construcción de endpoints especializados y la maquetación de 
visualizaciones para el Centro de Monitoreo 6GW+REDAC. Además, se avanzó en un 
modelo basado en redes neuronales para proyectar variables asociadas a la confiabilidad 
del Sistema Interconectado Nacional. En el Sistema de Información de Hidrocarburos se 
avanzó desde la estructuración conceptual hacia la operación del sistema, mediante la 
identificación de fuentes, la depuración de información, la estandarización de metadatos, el 
desarrollo de procesos ETL y el diseño de gráficos interactivos; sin embargo, se presentaron 
dificultades en el acceso a información del portal SICOM, asociadas a permisos y niveles 
de autorización requeridos por el Ministerio de Minas y Energía.  
 
Servicio de información implementado para la accesibilidad sectorial 
 
Durante el primer semestre se avanzó en el fortalecimiento de los servicios de información 
orientados a mejorar la accesibilidad sectorial a través del SIMEC, el Geoportal Sectorial y 
el portal sectorial. En el SIMEC se consolidó la migración desde SharePoint hacia 
WordPress, se automatizaron visualizaciones, se integraron endpoints, se ajustaron 
micrositios como Plan 6GW+, PEN y Sistema de Información Geográfica, y se 
implementaron nuevos espacios como el módulo SIEM y el prototipo no funcional del 
micrositio PIBE para Hidrocarburos. En el Geoportal Sectorial se optimizaron servicios web 
geográficos, se actualizó el módulo de datos abiertos, se avanzó en la generación de 
reportes PDF para superposición de capas geográficas, se actualizó el módulo de 
coexistencia y se incorporaron nuevas capas geográficas. También se avanzó en análisis 
asociados a radiación solar, potencial eólico e hídrico; no obstante, el desarrollo del visor 
de radiación solar permanece detenido mientras se concreta la reunión técnica interna 
requerida para presentar al IDEAM la propuesta de actualización de potenciales 
energéticos FNCER. 
 
 
 



 

Servicio de divulgación del sector minero energético 
 
En este producto se avanzó en la estructuración del Plan Estratégico de Comunicaciones —
PECO— y en la recolección, organización y procesamiento de información para el informe 
de métricas. En relación con el PECO, durante el semestre se adelantaron acciones de 
estructuración técnica, determinación de necesidades y preparación para la contratación de 
la consultoría especializada encargada de su actualización integral, proceso previsto para 
adelantarse en el último cuatrimestre. Respecto al informe de métricas, se recolectó 
información derivada de espacios sectoriales, desarrollos regulatorios, actividades de 
relacionamiento institucional, la participación de la UPME en el Primer Congreso de 
Planeación Minero Energética y la difusión en redes y artículos oficiales en UPME News 
sobre compensadores síncronos. Asimismo, se desarrollaron acciones de divulgación 
relacionadas con distritos mineros, el micrositio “Muévete Eléctrico” y la presentación del 
Plan Nacional de Desarrollo Minero 2024-2035. 
 
Regionalización 
 

PRODUCTO REGIÓN APROPIACIÓN COMPROMISOS % OBLIGACIONES % 

Documentos de lineamientos técnicos 
para el gobierno de datos y gestión de la 

información 
Nacional 583.347.856 524.432.156 90% 189.710.112 33% 

Servicio de información implementado e 
interoperado 

Nacional 428.634.200 351.638.551 82% 148.598.267 35% 

Documentos de lineamientos técnicos 
para la producción de información del 

sector con estándares de calidad 
Nacional 239.615.000 234.210.560 98% 103.592.157 43% 

Servicio de información actualizado para 
el análisis y toma de decisiones 

estratégicas del sector 
Nacional 857.956.792 658.771.835 77% 238.253.118 28% 

Servicio de información implementado 
para la accesibilidad sectorial Nacional 1.338.394.425 1.116.743.618 83% 425.194.429 32% 

Servicio de divulgación del sector minero 
energético Nacional 718.641.840 570.363.900 79% 230.261.154 32% 

 
La regionalización de este proyecto, dado el alcance y naturaleza de sus productos, se 
encuentra únicamente en el nivel nacional, teniendo así que, el nivel de avance en 
compromisos y obligaciones responde al valor comprometido y obligado para el 
cumplimiento de cada producto. Para el corte del primer semestre de la vigencia se 
evidencia un cumplimiento compromisos superior al 76%, lo que indica un alto nivel de 
ejecución que se traduce en la capacidad de contratación. Se puede destacar el producto 
de documento de lineamientos técnicos para la producción de información del sector con 
estándares de calidad, con un 98% de su presupuesto comprometido, siendo el más alto.  



 

 
Respecto a las obligaciones presupuestales, los porcentajes de ejecución se encuentran 
entre 28% y 43% del presupuesto de la vigencia, esto se debe a que los pagos se tramitan 
mes vencido y al corte del informe se han efectuado las obligaciones por los servicios 
prestados en los cinco primeros meses del año. 
 
Focalización  
 

Política Transversal Categoría Producto Apropiación 
Vigente 

Meta Avance 
Meta 

Comprometido Obligado 

Tecnologías de 
información y 

comunicaciones 
Servicios 

Documentos de lineamientos 
técnicos - para el gobierno de 

datos y gestión de la información 
583.347.856 2 0,65 524.432.156 189.710.112 

Servicio de información 
actualizado - para el análisis y 

toma de decisiones estratégicas 
del sector 

526.608.000 0,1 1,1 518.155.185 238.253.118 

Servicio de información 
implementado (Producto 
principal del proyecto)- e 

interoperado 

428.634.200 3 0,05 351.638.551 148.598.267 

Servicio de información 
implementado (Producto 

principal del proyecto) - para la 
accesibilidad sectorial 

997.119.000 2 1 980.473.667 425.194.429 

 
El proyecto se encuentra focalizado por la política transversal de tecnologías de la 
información y las comunicaciones en su categoría de servicios para cuatro productos. Con 
corte al primer semestre, los avances relacionados con este trazador presupuestal se 
describen a continuación: 
 
Documentos de lineamientos técnicos - para el gobierno de datos y gestión de la 
información: el avance acumulado de este producto corresponde a la revisión, depuración 
y organización de los insumos técnicos disponibles, así como a la estructuración de los 
componentes metodológicos y la definición de principios, procesos, roles y criterios 
técnicos que orientan la gestión institucional de los datos. Durante el semestre se fortaleció 
el Modelo de Gestión de la Información, priorizando la interoperabilidad técnica, la 
automatización, la planificación de información geoespacial, el intercambio de información 
bajo acuerdos interinstitucionales y la incorporación de inteligencia artificial para la 
validación automática de datos. Asimismo, se presentó el documento del modelo de 
gestión de la información, se generó un documento de lineamientos de inteligencia artificial 
y se avanzó en el plan de gestión de información sectorial, con el propósito de consolidar 
un modelo integral de gestión de datos para la toma de decisiones en el sector minero-
energético. 
 



 

Servicio de información implementado (Producto principal del proyecto) - e 
interoperado: este producto avanzó en la consolidación de los elementos técnicos que 
soportan el servicio de información, asegurando que su diseño responda a los 
requerimientos de interoperabilidad con las entidades del sector y a los lineamientos 
institucionales de gestión de datos. En este sentido, se avanzó en la gestión del marco de 
cumplimiento SAGRILAFT con Oracle, como habilitador normativo para la activación del 
ambiente de pruebas del lago de datos; adicionalmente, se iniciaron pruebas sobre la 
plataforma Oracle y se recibieron capacitaciones en Oracle Cloud Infrastructure e 
inteligencia artificial para el cargue de información. De manera complementaria, se realizó 
una reunión inicial con la Agencia Nacional Digital para la instalación de servidores X-Road 
y la validación de infraestructura UPME, lo cual contribuye al fortalecimiento del 
ecosistema tecnológico que soporta los sistemas de información estratégicos de la entidad. 
 
Servicio de información implementado (Producto principal del proyecto) - para la 
accesibilidad sectorial: el avance de este producto se materializa en las acciones 
adelantadas SIMEC y el Geoportal Sectorial, orientadas a mejorar la disponibilidad, calidad 
y usabilidad de la información estratégica del sector. Durante el semestre se culminó la 
transición del SIMEC de SharePoint a WordPress, se sustituyeron gráficas estáticas por 
visualizaciones interactivas, se integraron datos vía URL y se incorporaron servicios 
actualizados mediante endpoints en Plan 6GW+ y Home SIMEC. Asimismo, se realizaron 
ajustes en micrositios, se avanzó en la automatización de gráficas, se desarrolló el 
micrositio del Sistema de Información Geográfica y, en el Geoportal Sectorial, se trabajó en 
la generación de reportes PDF, la actualización del módulo de coexistencia, la incorporación 
de nuevas capas geográficas y el desarrollo de capacidades para análisis de radiación solar, 
potencial eólico e hídrico. 
 
Servicio de información actualizado - para el análisis y toma de decisiones estratégicas 
del sector: el avance del semestre se relaciona con el fortalecimiento de las capacidades 
analíticas y de modelamiento de datos para apoyar la toma de decisiones sectoriales. En el 
Sistema de Información de Energía Eléctrica se avanzó en la consolidación y actualización 
de herramientas asociadas al modelo de PQRS de generación fuera de mérito y generación 
de seguridad, la metodología de reporte para el cuestionario de la Agencia Internacional 
de Energía, la automatización y monitoreo de la capacidad fotovoltaica del Proyecto 6GW, 
el seguimiento de Obligaciones de Energía Firme, el desarrollo de nuevos endpoints para 
comparar proyecciones de demanda y OEFD, la maquetación e integración en el Centro de 
Monitoreo 6GW+REDAC y el desarrollo de un modelo de redes neuronales para la 
proyección de OEFD, ENFICC y OEF. En paralelo, se avanzó en el Sistema de Información 



 

de Hidrocarburos mediante procesos ETL con información del SUI, Fedebiocombustibles, 
ANH, IEA, Gestor del Mercado de Gas y DANE, así como en el diseño de gráficos 
interactivos. 
 

3.6. Proyecto: Mejoramiento de la planeación del abastecimiento y confiabilidad 
del subsector de hidrocarburos a nivel nacional - BPIN 202300000000286. 

 
En el primer semestre del 2026 la ejecución de los compromisos del proyecto de inversión 
fue de $2.910 millones, equivalentes al 61% del total de su presupuesto; así mismo, las 
obligaciones alcanzaron los $1.012 millones, correspondientes al 21% del presupuesto del 
proyecto. 
 

Gráfica 13. Ejecución compromisos proyecto de inversión Hidrocarburos enero a junio 2026 

 
Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación. 
 
La gráfica anterior presenta una ejecución de $2.108 millones comprometidos en el mes 
de enero, lo que equivale al 44% del presupuesto con registro presupuestal en el primer 
mes del año que corresponde al 100% de la meta prevista desde los acuerdos de gestión 
presupuestal; para los meses siguientes se tiene que, en febrero se ejecutaron $1.071 
millones y entre marzo y junio se presentó una reducción del compromiso, debido a que la 
fecha de inicio proyectada de algunos contratos de prestación de servicios profesionales no 
fue igual a la fecha de inicio real, por lo que, se redujo el valor comprometido. 
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Los contratos suscritos para la ejecución del proyecto de inversión en este período en su 
mayoría son de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, los cuales 
han permitido al proyecto adelantar actividades relacionadas con la formulación, 
implementación y seguimiento de planes estratégicos en materia de Hidrocarburos, tales 
como el desarrollo de metodologías para proyección de precios de energéticos, modelos 
de simulación y análisis económico de infraestructura, la estructuración y evaluación de 
proyectos relacionados con abastecimiento y confiabilidad de combustibles (gas natural, 
GLP, combustibles líquidos y bioenergía), la elaboración de documentos técnicos, la gestión 
de información, la incorporación de enfoques de transición energética y sostenibilidad, y el 
acompañamiento en procesos de convocatorias públicas y selección de proyectos. 

La brecha actual que tiene el proyecto de inversión frente a las metas de ejecución definidas 
en los acuerdos de gestión presupuestal está relacionada con demoras en los procesos de 
contratación de la consultoría y auditoría externa de convocatorias relacionado con el 
cumplimiento del producto de documentos de lineamientos técnicos. Se prevé adelantar la 
contratación en el mes de agosto de 2026. 

Gráfica 14. Ejecución obligaciones proyecto de inversión Hidrocarburos enero a junio 2026 

 

Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación. 
 
Las obligaciones resultantes de la contratación de bienes y servicios iniciaron su ejecución 
en febrero, teniendo en cuenta que, los contratos antes mencionados fueron suscritos en 
enero, pero su forma de pago es mensual vencida, por lo que, el primer pago se efectuó al 
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terminar el primer mes de actividades. El proyecto logró una ejecución con corte a junio de 
$1.012 millones, en términos porcentuales del 21% del presupuesto de la vigencia.  
 
El rezago frente al cumplimiento de la meta establecida en los acuerdos de gestión en 
materia de obligaciones presupuestales consiste en que se tenía estimado contratar para 
el mes de abril la consultoría que apoyará el desarrollo del documento de lineamientos 
técnicos, además de los servicios tecnológicos de hiperconvergencia; proceso que tienen 
retraso en su contratación y a su vez en las obligaciones programadas para junio de 2026. 
Se estima el cierre de la brecha entre agosto y septiembre de la presente vigencia. 
 
En la siguiente tabla, se presenta el avance físico por cada producto de este proyecto de 
inversión: 
 

PRODUCTO INDICADOR META 
AVANCE 

Nominal Porcentual 
Documentos de planeación estratégica del sector de 
hidrocarburos 

Documentos de planeación 
realizados 

1 0,25 26% 

Documentos de lineamientos técnicos - para el 
desarrollo del sector de hidrocarburos 

Documentos de lineamientos 
técnicos realizados 

1 0,03 3% 

 
Documentos de planeación 
 
El documento definido para la vigencia es el Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento 
de Gas Natural, respecto a este producto se elaboró el plan de acción por dependencias en 
el que se articuló el producto del proyecto con el Plan Estratégico Institucional. Conforme 
al plan se avanzó en la elaboración del documento preliminar en el que se incorporaron 
análisis de demanda de gas natural, procesamiento de información técnica sobre proyectos 
de infraestructura, actualización de escenarios de oferta y demanda, simulaciones de 
producción y oferta, así como revisión de información sectorial relevante. De manera 
complementaria, se avanzó en el desarrollo de capítulos asociados al contexto 
internacional, marco normativo, recursos y reservas 2025, balance del estado actual de 
proyectos de importación y compensación de oferta con biogás y biometano. Asimismo, se 
trabajó en el establecimiento del primer escenario de oferta con base en la declaración de 
producción del Ministerio de Minas y Energía, la minería de datos sobre nodos UPME frente 
al IRR 2025 y la revisión de informes trimestrales de proyectos IPAT. 
 
 
 
 



 

Documentos de lineamientos técnicos 
 
El documento de lineamientos técnicos establecido corresponde al Estudio Técnico para el 
Sector Hidrocarburos, su avance para el primer semestre consistió en la elaboración del 
plan de acción por dependencias en el que se articuló el producto del proyecto con el Plan 
Estratégico Institucional. Conforme con el plan se estructuró inicialmente un documento de 
necesidades de contratación asociado a auditorías e información técnica para proyectos de 
infraestructura, con el fin de actualizar los escenarios propuestos en el Plan de 
Abastecimiento de Gas Natural. Posteriormente, se elaboró un documento de cotización 
para estimar el presupuesto requerido para la contratación programada, se realizaron 
mesas de trabajo para revisar el documento base del sondeo de mercado y se efectuaron 
ajustes al objeto, plazos y tiempos de ejecución. Asimismo, se consolidó un documento en 
control de cambios con el listado de posibles oferentes para soportar el estudio de sector; 
sin embargo, el avance se ha visto limitado por los tiempos de revisión de comunicaciones 
oficiales, la respuesta de posibles oferentes y dificultades internas de retroalimentación 
técnica y contractual. Se estima avanzar con la contratación en el mes de agosto de 2026. 
 
Regionalización 
 

PRODUCTO REGIÓN APROPIACIÓN COMPROMISOS % OBLIGACIONES % 

Documentos de planeación estratégica 
del sector de hidrocarburos Nacional 2.946.571.159 2.376.430.955 81% 800.187.139 27% 

Documentos de lineamientos técnicos - 
para el desarrollo del sector de 
hidrocarburos 

Nacional 1.820.018.954 533.824.620 29% 211.870.636 12% 

 
El proyecto de inversión no fue regionalizado por departamentos o municipios, ya que su 
alcance y objetivos tienen un enfoque de carácter nacional. Está orientado al desarrollo de 
instrumentos de planeación que abarcan todo el territorio colombiano en materia de 
hidrocarburos. 
 
Para el corte del primer trimestre de la vigencia, se evidencian diferencias en la ejecución 
presupuestal entre los dos productos del proyecto; el producto de documentos de 
planeación estratégica del sector de hidrocarburos presenta un alto nivel de compromisos 
(81%) ya que la ejecución se planeó en su mayoría con la adquisición de servicios 
profesionales con personas naturales. Por su parte, el producto de documentos de 
lineamientos técnicos para el desarrollo del sector de hidrocarburos, alcanzó un 
compromiso del 29% puesto que se estima la adquisición de servicios de consultoría y de 
software para el segundo semestre del año. 



 

 
Respecto a las obligaciones presupuestales, los porcentajes de ejecución son del 27% y el 
12% del presupuesto de la vigencia, esto se debe a que los pagos se tramitan mes vencido 
y al corte del informe se han efectuado las obligaciones por los servicios prestados en los 
cinco primeros meses del año. 
 
Focalización  
 

Política 
Transversal Categoría Producto 

Apropiación 
Vigente Meta 

Avance 
Meta Comprometido Obligado 

Tecnologías de 
información y 

comunicaciones 

Aplicaciones / 
Software 

Documentos de 
lineamientos 

técnicos 
300.000.000 1,0 0,0 0 0 

Infraestructura / 
Hardware 

Documentos de 
lineamientos 

técnicos 
220.000.000 1,0 0,0 0 0 

 
El proyecto se encuentra focalizado por la política transversal de tecnologías de la 
información y las comunicaciones en sus categorías de software y hardware en el producto 
de documentos de lineamientos técnicos. Respecto a la categoría de software y acorde con 
establecido en el Plan Anual de Adquisiciones, se tiene estimado para el segundo semestre 
del año la adquisición del software Pipeline Studio, para esto se adelantó la verificación de 
su uso en lo relacionado con la programación para simulaciones, y se iniciaron pruebas con 
las licencias disponibles aplicadas a proyectos de infraestructura, con el fin de identificar 
posibles fallas y evaluar su renovación. 
 
Frente a la categoría de hardware, se estima iniciar el proceso en agosto de 2026. 
 

3.7. Proyecto: Fortalecimiento de la planeación para el desarrollo minero 
responsable con los territorios en el marco de la transición energética a nivel 
nacional - BPIN 202300000000332. 

 
Durante el segundo trimestre de 2026, el proyecto de inversión registró un avance 
significativo en la ejecución de sus compromisos, alcanzando el 65% del presupuesto total 
asignado. Por su parte, las obligaciones presentan un nivel de ejecución menor, ubicándose 
en el 34% del presupuesto, en línea con la dinámica inicial de los procesos contractuales y 
la programación de pagos. 
 
 
 



 

Gráfica 15. Ejecución compromisos proyecto de inversión Minería enero a junio 2026 

 
Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación. 
 
Durante el primer trimestre se observó un comportamiento favorable en la ejecución de 
compromisos. En enero se alcanzó el cumplimiento total de la meta programada, 
evidenciando una adecuada planeación y oportunidad en la gestión contractual. Para 
febrero, el nivel de ejecución se mantuvo alto, con un cumplimiento cercano a la meta 
prevista. 
 
En marzo, la ejecución de compromisos superó ampliamente la meta inicialmente 
programada debido a la incorporación de recursos adicionales orientados a fortalecer la 
información del sector minero y al adelantamiento de algunas contrataciones inicialmente 
previstas para los meses siguientes, entre ellas las adiciones de las suscripciones 
especializadas Argus Media y Fastmarkets MB, requeridas para la obtención de índices 
internacionales utilizados en la fijación de precios base de liquidación de regalías, la 
determinación de la sobretasa al impuesto sobre la renta para el carbón y los ejercicios de 
análisis y planeación del sector minero-energético. 
 
Como se observa en la gráfica, durante el segundo trimestre el porcentaje de ejecución de 
compromisos se ubicó por debajo de la programación mensual. Este comportamiento 
obedeció, en primer lugar, al adelantamiento en marzo de las adiciones contractuales 
inicialmente previstas para abril y junio, lo que redujo los compromisos proyectados para 
dichos meses. Adicionalmente, la adquisición del licenciamiento por suscripción para la 
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plataforma de virtualización y almacenamiento en la nube, junto con el hardware que 
soporta la solución de hiperconvergencia, continua en trámite en la plataforma SECOP II 
sin finalizar la etapa de evaluación de ofertas, por lo que no fue posible constituir el 
compromiso correspondiente dentro del periodo. Finalmente, parte de los recursos 
programados para viáticos y gastos de desplazamiento no requirieron ser comprometidos 
y, durante abril y junio, se registraron ajustes negativos asociados al aplazamiento en el 
perfeccionamiento de algunos contratos de prestación de servicios, derivado de las 
restricciones establecidas por la Ley de Garantías Electorales. 
 

Gráfica 16. Ejecución obligaciones proyecto de inversión Minería enero a junio 2026 

 
Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación. 
 
Según la gráfica 16, el porcentaje de obligaciones ejecutadas presentó un comportamiento 
consistente con la programación durante la mayor parte del periodo analizado. En enero no 
se programaron obligaciones. Para febrero, la ejecución se ubicó ligeramente por debajo de 
la meta prevista, mientras que en marzo y abril se mantuvo en niveles cercanos a la 
programación, evidenciando una adecuada materialización financiera de los compromisos 
adquiridos. 
 
En mayo, la ejecución de obligaciones superó ampliamente la meta programada debido al 
pago anticipado de las adiciones correspondientes a las suscripciones especializadas Argus 
Media y Fastmarkets MB, previstas inicialmente para meses posteriores. Como 
consecuencia de este adelantamiento, el porcentaje de obligaciones ejecutadas en junio fue 
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inferior al programado. A esta situación se sumó que durante dicho mes se tenía previsto 
el pago asociado a la adquisición del licenciamiento por suscripción para la plataforma de 
virtualización y almacenamiento en la nube, junto con el hardware que soporta la solución 
de hiperconvergencia; sin embargo, al no haberse perfeccionado el proceso contractual, no 
fue posible constituir el compromiso ni reconocer la obligación correspondiente. En 
consecuencia, la diferencia observada entre la programación y la ejecución de junio 
responde principalmente a la reprogramación de obligaciones entre periodos y al 
aplazamiento de este proceso contractual, más que a una disminución en la gestión 
financiera del proyecto. 
 
Los recursos se han orientado principalmente a la contratación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión, enfocados en el desarrollo de análisis técnicos, económicos y 
sociales del sector minero, la elaboración de estudios e instrumentos de planeación, la 
gestión y modelamiento de datos, así como el fortalecimiento de sistemas de información 
sectorial. De manera complementaria, se han financiado actividades de soporte jurídico, 
administrativo y financiero, junto con acciones de divulgación y generación de conocimiento, 
así como la continuidad de las suscripciones especializadas Argus Media y Fastmarkets MB, 
necesarias para el desarrollo de los análisis técnicos que soportan la gestión de la 
Subdirección de Minería. 
 
A continuación, se presenta el avance físico por cada producto de este proyecto de 
inversión: 
 

PRODUCTO INDICADOR META 
AVANCE 

Nominal Porcentual 

Documentos de investigación Documentos de investigación 
realizados 

1 0,37 0,37% 

Documentos de lineamientos 
técnicos 

Documentos de lineamientos 
técnicos realizados 

2 1,2 0,6% 

Documentos de planeación Documentos de planeación 
realizados 

1 0,7 0,7% 

Servicio de divulgación del 
sector minero energético 

Informes de divulgación del sector 
minero energético realizados 

1 0,34 0,34% 

 
Documentos de investigación 
 
Durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2026 se consolidó el diseño 
metodológico para la caracterización de los encadenamientos productivos del sector 
minero y se avanzó en el desarrollo de los insumos técnicos requeridos para su aplicación. 
En este contexto, se inició el mapeo del flujo de valor y la identificación de restricciones 
presentes en los encadenamientos productivos, con el propósito de reconocer posibles 



 

puntos de congestión o ineficiencia en los mercados de los sectores primario y secundario 
de la economía relacionados con la industria minera. 
 
De manera complementaria, se fortaleció el soporte conceptual y analítico de la 
investigación mediante la recopilación y revisión de información teórica orientada a la 
construcción de una matriz insumo-producto y a la evaluación de herramientas 
metodológicas, entre ellas los índices de Rasmussen y Hirschman, como referentes para el 
análisis de los encadenamientos productivos y la identificación de sectores estratégicos 
dentro de la cadena de valor minera. 
 
Documentos de lineamientos técnicos 
 
Como parte del desarrollo de este producto, se consolidaron avances en la formulación de 
los lineamientos técnicos asociados a los planes subsectoriales previstos en el Plan 
Nacional de Desarrollo Minero. En ese contexto, el Plan Subsectorial de Minerales y sus 
Cadenas de Valor en la Transición Energética Justa alcanzó un grado de madurez que 
permitió remitir a publicación para observaciones de la ciudadanía la versión integrada del 
documento, conformada por la Fase I – Diagnóstico, el Anexo de Regionalización y 
Caracterización Territorial, el Tomo II – Plan y la correspondiente matriz de acciones, una 
vez obtenido el visto bueno de la Dirección General. 
 
Por otra parte, se fortaleció la construcción del Plan Subsectorial de Minerales para la 
Seguridad Alimentaria mediante la regionalización de su componente territorial, la 
caracterización de los territorios priorizados y la organización de las acciones que integrarán 
su plan de acción. Estos avances contribuyen a la consolidación de lineamientos técnicos 
orientados a promover el desarrollo minero responsable con enfoque territorial, en 
articulación con los objetivos de la transición energética y la seguridad alimentaria. 
 
Documentos de planeación 
 
La ejecución de este producto se concentró en el fortalecimiento de los instrumentos de 
planeación territorial para el desarrollo minero responsable, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Decreto 0977 de 2024. En este sentido, se avanzó en la formulación del 
Plan Estratégico de Gestión (PEG) del Distrito Minero del Bajo Cauca Antioqueño, mediante 
la elaboración de una versión preliminar que incorpora las acciones estratégicas a 
desarrollar en el territorio durante el periodo 2026–2029. 
 



 

De forma paralela, se profundizó el análisis de los componentes social, cultural, ambiental 
y territorial del distrito, a través de la identificación y caracterización de actores relevantes 
y de la definición de las transformaciones requeridas para la implementación del PEG. 
Como resultado de este proceso técnico y de articulación institucional, se adoptó el Plan 
Estratégico de Gestión del Distrito Minero del Bajo Cauca Antioqueño para la vigencia 
2026–2029, consolidando un instrumento de planificación que orientará las acciones para 
el desarrollo sostenible del territorio y el seguimiento a los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo Minero. 
 
Servicio de divulgación del sector minero energético 
 
Como parte de la ejecución de este producto, se garantizó la actualización y divulgación 
permanente de la información del sector minero a través del Sistema de Información Minero 
Colombiano (SIMCO). En el transcurso del semestre se publicaron las ediciones del boletín 
"Minería en Cifras" con la información correspondiente al periodo de análisis y se 
mantuvieron actualizados los precios internacionales de los principales minerales 
estratégicos, asegurando la disponibilidad de información oportuna y confiable para los 
diferentes actores del sector. 
 
De igual manera, se dio continuidad a las actividades técnicas requeridas para la 
determinación de los precios base de liquidación de regalías de carbón, minerales metálicos 
y níquel. Como resultado de este proceso se efectuaron los cálculos correspondientes y se 
expidieron, al cierre del semestre, las resoluciones mediante las cuales se establecieron los 
precios base para la liquidación de regalías, en cumplimiento de las funciones asignadas a 
la UPME. 
 
Regionalización 
 

PRODUCTO REGIÓN APROPIACIÓN COMPROMISOS % OBLIGACIONES % 

Documentos de 
investigación 

Nacional 800.000.000 608.449.616 76,1% 330.263.413 41,3% 

Documentos de 
lineamientos 

técnicos 
Nacional 1.200.000.000 902.318.503 75,2% 167.058.362 13,9% 

Documentos de 
planeación 

Nacional 500.000.000 252.958.601 50,6% 206.837.051 41,4% 

Servicio de 
Divulgación del 
Sector Minero 

Energético 

Nacional 1.466.590.113 816.069.880 55,6% 658.319.153 44,9% 

 



 

El proyecto de inversión no fue objeto de regionalización por departamentos o municipios, 
en la medida en que su alcance y objetivos responden a un enfoque de carácter nacional. 
En este sentido, los productos asociados, como los planes subsectoriales de seguridad 
alimentaria y transición energética justa, el documento de investigación para el diseño 
metodológico de caracterización de encadenamientos productivos y el Sistema de 
Información Minero Colombiano (SIMCO), están orientados a la generación de 
lineamientos, análisis e información estratégica aplicable a todo el territorio nacional, sin 
una focalización geográfica específica. 
 
Focalización  
 

POLÍTICA 
TRANSVERSAL CATEGORÍA PRODUCTO 

APROPIACIÓN 
VIGENTE META 

AVANCE 
META COMPROMISOS OBLIGACIONES 

Tecnologías de la 
información y 

comunicaciones 

Infraestructura/
Hardware 

Servicios de 
divulgación del 
sector minero 

energético 

120.000.000 0 0 0 0 

 
Los recursos focalizados en la política transversal de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones están orientados a la adquisición del licenciamiento por suscripción y del 
hardware requerido para la solución de hiperconvergencia (HCI), infraestructura que 
soporta la operación de los servicios institucionales críticos de la UPME, incluyendo el 
Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO). No obstante, a la fecha no se han 
comprometido los recursos previstos, debido a que el proceso contractual se encuentra 
publicado en SECOP II, específicamente en etapa previa a la evaluación de las propuestas 
de los oferentes. 
 

3.8. Proyecto: Fortalecimiento de los servicios digitales aumentando la capacidad 
para la transformación digital e interacción con el ciudadano - BPIN 
2022011000098. 

 
Al cierre del segundo trimestre de 2026, los compromisos del proyecto de inversión 
representaron el 53% del presupuesto total, mientras que las obligaciones alcanzaron el 
4,6% del mismo. 
 
 
 
 



 

Gráfica 17. Ejecución compromisos proyecto de inversión Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones enero a junio 2026 

 
Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación. 
 
Al cierre del primer trimestre, el cumplimiento de la meta del acuerdo de gestión alcanzó 
el 97 % en compromisos y el 86,8 % en obligaciones. Como se observa en la gráfica, la 
ejecución de compromisos se mantuvo alineada con la programación durante los primeros 
meses del año, registrando el cumplimiento total de la meta en enero y un comportamiento 
cercano a lo previsto en febrero. En marzo, el nivel de ejecución fue inferior al programado, 
reflejando un menor ritmo en la constitución de compromisos frente a la meta establecida 
para el periodo. 
 
Durante el segundo trimestre, la ejecución continuó influenciada por la programación de 
los procesos contractuales asociados al proyecto. En abril, aunque se constituyó el 
compromiso correspondiente a la adquisición del servicio de licenciamiento de Office 365, 
inicialmente prevista para mayo, no fue posible generar el compromiso asociado a la 
adquisición del licenciamiento por suscripción para la plataforma de virtualización y 
almacenamiento en la nube, junto con el hardware que soporta la solución de 
hiperconvergencia, debido a que el proceso continuó en etapa de evaluación de ofertas en 
la plataforma SECOP II. En mayo se comprometieron los recursos destinados a la 
suscripción de Power BI para fortalecer las capacidades de visualización y análisis de datos 
de la entidad; no obstante, durante este mismo periodo se registraron ajustes negativos 
derivados del aplazamiento en el perfeccionamiento de algunos contratos de prestación de 
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servicios, como consecuencia de las restricciones establecidas por la Ley de Garantías 
Electorales. Finalmente, en junio no se generaron nuevos compromisos, de acuerdo con la 
programación contractual prevista para el cierre del semestre. 
 
Los compromisos constituidos durante el periodo se orientaron principalmente a la 
contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el fortalecimiento de 
la Oficina de Tecnologías de la Información y de las capacidades institucionales, así como 
a la adquisición y renovación de licenciamientos tecnológicos requeridos para garantizar la 
continuidad de la operación, el soporte de la infraestructura tecnológica y el fortalecimiento 
de las herramientas de analítica y gestión de la información de la entidad. 
 

Gráfica 18. Ejecución obligaciones proyecto de inversión Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones enero a junio 2026 

 
Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación. 
 
Como se observa en la gráfica, el porcentaje de obligaciones ejecutadas mantuvo un 
comportamiento cercano al programado durante la mayor parte del periodo analizado. En 
enero no se establecieron metas de ejecución. Para febrero, las obligaciones reconocidas 
se ubicaron prácticamente en el nivel previsto, mientras que en marzo y abril la ejecución 
continuó mostrando un comportamiento consistente frente a la programación. 
 
En mayo, el porcentaje de ejecución superó la meta establecida debido al pago del 
licenciamiento de Office 365, cuya obligación se materializó de manera anticipada frente a 
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la programación inicial. Por el contrario, en junio la ejecución fue inferior a la prevista, 
principalmente porque no fue posible constituir el compromiso asociado a la adquisición 
del licenciamiento de la solución de hiperconvergencia. En consecuencia, al no 
perfeccionarse dicho compromiso, tampoco fue posible reconocer la obligación 
correspondiente durante el periodo. Así, la diferencia observada entre la programación y la 
ejecución responde a la reprogramación de procesos contractuales y no a una disminución 
en la gestión financiera del proyecto. 
 
Frente al avance físico por cada producto del proyecto de inversión, se tienen los siguientes 
resultados: 
 

PRODUCTO INDICADOR META 
AVANCE 

Nominal Porcentual 
Documento para la Planeación 

Estratégica en TI 
Documento para la planeación 

estratégica en TI 1 0,46 46% 

Servicios de Información 
Implementados 

Sistemas de información 
implementados 8,8 3 34% 

Servicios Tecnológicos 
Índice de capacidad en la prestación 

de servicios de tecnología 34 7 21% 

 
Documento para la planeación estratégica en TI 

A lo largo del semestre se fortalecieron los instrumentos de planeación estratégica de 
tecnologías de la información, mediante la actualización y consolidación de los insumos 
requeridos para orientar la gestión de la Oficina de Tecnologías de la Información. En este 
contexto, se ajustaron planes de trabajo, matrices de interesados y riesgos, diagnósticos de 
infraestructura tecnológica, documentos de arquitectura empresarial y los soportes del 
Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI), garantizando su alineación con la Política de 
Gobierno Digital, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y los lineamientos 
emitidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
En complemento, se fortaleció el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 
mediante la actualización de procedimientos, la declaración de aplicabilidad, los 
documentos de soporte y las evidencias de cumplimiento, así como de otros instrumentos 
de gestión, entre ellos normogramas, flujogramas y lineamientos institucionales. 
Paralelamente, se consolidaron los insumos técnicos, administrativos y contractuales 
necesarios para el desarrollo de iniciativas estratégicas, entre ellas la ampliación de la 
infraestructura tecnológica, la implementación del Modelo de Gestión y Gobierno de TI, el 
fortalecimiento del Banco de Proyectos de TI y la optimización de los servicios tecnológicos, 
contribuyendo a la articulación entre la planeación, la operación y la transformación digital 
de la entidad. 



 

Servicios de información implementados 

La ejecución de este producto permitió ampliar y fortalecer los servicios de información 
institucionales mediante la evolución de aplicaciones y plataformas que soportan los 
procesos misionales y de apoyo de la entidad. En este sentido, se implementaron mejoras 
funcionales, actividades de soporte y ajustes a sistemas como BPMS, Sistema Único de 
Usuarios (SUU), BizAgi, Fondos, SIPERS, Paz y Salvos, NOVASOFT y el sistema de nómina, 
favoreciendo su estabilidad, disponibilidad y respuesta a los requerimientos institucionales. 
Igualmente, se avanzó en la estandarización de procedimientos, manuales y documentación 
técnica, fortaleciendo la gestión del conocimiento y la apropiación de las soluciones 
implementadas. 
 
Por otra parte, se robustecieron las capacidades para la administración y aprovechamiento 
de la información mediante la ejecución de procesos ETL, la administración y respaldo de 
bases de datos, la publicación de tableros de control en Power BI y el fortalecimiento de 
los mecanismos de interoperabilidad entre sistemas. Estas acciones se complementaron 
con la validación de la infraestructura tecnológica, la migración de servicios hacia Oracle 
Cloud Infrastructure (OCI), la ejecución de pruebas de recuperación ante desastres 
(Disaster Recovery) y el ajuste de los controles de seguridad de la información, 
contribuyendo a garantizar la continuidad operativa, la confiabilidad de los servicios 
digitales y la disponibilidad de la información para la toma de decisiones institucionales. 

Servicios tecnológicos 

La ejecución de este producto permitió fortalecer la capacidad institucional para la 
prestación de los servicios tecnológicos mediante la modernización y administración de la 
infraestructura de TI, el mejoramiento de la disponibilidad de los servicios y el incremento 
de la continuidad operativa. En este sentido, se consolidaron acciones orientadas al 
seguimiento permanente de la infraestructura tecnológica, la atención de requerimientos 
de plataformas, servidores, conectividad y servicios institucionales, así como al 
acompañamiento técnico, administrativo y contractual de las iniciativas de modernización 
tecnológica que adelanta la entidad. 
 
Como parte del proceso de fortalecimiento tecnológico, se dio continuidad a la optimización 
de los servicios en Oracle Cloud Infrastructure (OCI) y al desarrollo de la infraestructura 
hiperconvergente (HCI), junto con la administración del licenciamiento de software 
institucional y el seguimiento al consumo de recursos en la nube. De manera 
complementaria, se implementaron medidas para robustecer la resiliencia y seguridad de 
la infraestructura, entre ellas la habilitación de un canal de internet de respaldo, la ejecución 



 

de pruebas de replicación entre ambientes OCI y On-Premise y de recuperación ante 
desastres, así como el fortalecimiento de los controles de seguridad perimetral. En 
conjunto, estas acciones contribuyeron a mejorar la disponibilidad, estabilidad, seguridad y 
calidad de los servicios tecnológicos que soportan la operación de la UPME y la prestación 
de servicios a los usuarios. 
 
Regionalización 
 

PRODUCTO REGIÓN APROPIACIÓN COMPROMISOS % OBLIGACIONES % 

Documento para 
la Planeación 

Estratégica en TI 
Nacional 1.837.600.000 1.705.904.732 92,8% 663.693.254 36,1% 

Servicios de 
Información 

Implementados 
Nacional 2.773.717.992 616.266.667 22,2% 163.900.000 5,9% 

Servicios 
Tecnológicos 

Nacional 1.751.600.000 1.169.750.881 66,8% 576.340.055 32,9% 

 
El proyecto de inversión no fue objeto de regionalización por departamentos o municipios, 
en la medida en que su alcance y objetivos responden a un enfoque de carácter nacional. 
En este sentido, sus productos están orientados a fortalecer de manera integral la gestión 
de Tecnologías de la Información de la UPME, mediante la consolidación de un marco 
estratégico alineado con la política de Gobierno Digital y los lineamientos del sector 
minero-energético. A través de este enfoque, se busca no solo estructurar e implementar 
acciones estratégicas en materia de TI, sino también asegurar el mantenimiento y 
fortalecimiento del modelo operativo tecnológico. 

Focalización  
 

POLÍTICA 
TRANSVERSAL 

CATEGORÍA PRODUCTO 
APROPIACIÓN 

VIGENTE 
META 

AVANCE 
META 

COMPROMISOS OBLIGACIONES 

Tecnologías de la 
información y 

comunicaciones 
Servicio 

Documento 
para la 

planeación 
estratégica en 

TI 

1.837.600.000 1 46% 1.705.904.732 663.693.254 

Tecnologías de la 
información y 

comunicaciones 

Servicio 
Servicios 

tecnológicos 

618.000.000 8 38% 618.000.000 576.340.055 
Software 1.158.000.000 14 32% 551.750.881 0 
Hardware 997.717.992 12 0% 0 0 

Tecnologías de la 
información y 

comunicaciones 

Servicio Servicios de 
información 

implementados 

721.600.000 4 55% 616.266.667 163.900.000 

Software 1.030.000.000 4,8 31% 0 0 

 
Los recursos del proyecto de inversión se encuentran asociados a diferentes categorías de 
la política transversal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 



 

concentrándose principalmente en la categoría de servicios, la cual reúne la mayor parte 
de la apropiación y de la ejecución presupuestal. 
 
En cuanto a la ejecución por producto, el Documento para la planeación estratégica en TI 
registra el mayor nivel de compromisos, reflejando el avance en la consolidación de los 
instrumentos de direccionamiento estratégico y gobierno de TI. A su vez, los Servicios 
tecnológicos y los Servicios de información implementados presentan avances 
principalmente en la categoría de servicios, mientras que la ejecución en software responde 
a la programación prevista para la adquisición de licenciamientos y soluciones tecnológicas. 
En términos de obligaciones, el comportamiento es consistente con el avance progresivo 
de los procesos contractuales y con los tiempos requeridos para la implementación de las 
iniciativas tecnológicas previstas en el proyecto. 
 

3.9. Proyecto: Fortalecimiento de la percepción de la ciudadanía frente a los 
productos y servicios prestados por la UPME nacional BPIN – 
2022011000078. 

 
En el primer semestre del 2026 la ejecución de los compromisos del proyecto de inversión 
fue de $2.735,4 millones, equivalentes al 86% del total de su presupuesto; así mismo, las 
obligaciones alcanzaron los $1.061 millones correspondientes al 33% del presupuesto del 
proyecto. 
 

Gráfica 19. Ejecución compromisos proyecto de inversión Transversal enero a junio 2026 
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Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación. 
 
De acuerdo con la anterior gráfica, la ejecución de compromisos mostró un alto nivel de 
cumplimiento durante los dos primeros meses del período, alcanzando el 100% de la meta 
en enero y el 97,5% en febrero. Posteriormente, el comportamiento fue consistente con la 
programación al no contemplarse metas entre marzo y mayo; no obstante, en este último 
mes se presentó un ajuste negativo del 1%, asociado a la reversión o liberación de 
compromisos previamente registrados. En junio, aunque se programó una meta del 0,6%, 
no se evidenció ejecución.  En total se ha comprometido el 86% frente al 89% planeado lo 
que da una ejecución sobresaliente del 97%.  El presupuesto sin ejecutar corresponde a 
$81 millones que corresponden a contratos de prestación de servicios sin comprometer. 
 

Gráfica 20. Ejecución obligaciones proyecto de inversión Transversal enero a junio 2026 
 

 
Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación. 
 
En cuanto a las obligaciones, representadas en la siguiente gráfica, al cierre del primer 
semestre, las obligaciones presupuestales alcanzaron una ejecución acumulada del 33% 
frente a una meta del 35%, equivalente a un 94,3% de cumplimiento. Aunque durante 
febrero, marzo y abril se presentaron diferencias de hasta 1 punto porcentual respecto de 
la programación, estas fueron compensadas parcialmente en mayo, cuando la ejecución 
superó la meta en 2 puntos porcentuales, y se consolidaron con el cumplimiento total de 
la meta en junio. En términos generales, la ejecución refleja un comportamiento favorable 
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y alineado con la programación establecida, manteniendo una brecha acumulada de 
únicamente 2 puntos porcentuales frente a la meta del período. 
 
La ejecución del presupuesto comprometido corresponde a la contratación de prestación 
de servicios para el desempeño de los frentes de la Oficina Asesora de Planeación, 
definidos para la ejecución del proyecto, como son la gestión de los proyectos de inversión, 
la modernización de procesos, la implementación y sostenimiento del Sistema de Gestión 
Institucional, el cumplimiento de la guía para la Gestión Integral de Riesgos, la 
implementación de la hoja de ruta de la Gestión del Conocimiento y la Innovación, los 
procesos de planeación y seguimiento a los planes para la ejecución del Plan Estratégico 
Institucional 2022 – 2026 y de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG), así como del Programa de Transparencia y Ética Pública. 
 
De otra parte, desde la Secretaría General se realizaron los contratos de prestación de 
servicios para el apoyo y asesoría de los procesos transversales de Gestión del Talento 
Humano, Gestión Financiera, Servicio al Ciudadano, gestión Contractual y los gastos para 
la contratación de los servicios de capacitación en desarrollo de Plan Institucional de 
Capacitación (PIC). 
 
En la siguiente tabla, se presenta el avance físico por cada producto de este proyecto de 
inversión: 
 

PRODUCTO INDICADOR META 
AVANCE 

Nominal Porcentual 

Documentos de planeación Documentos de planeación 
realizados 

6 4.15 69% 

Servicio de implementación 
sistemas de gestión 

Sistema de Gestión implementado 1 0,7 70% 

Documentos metodológicos Documentos metodológicos 
elaborados 

8 5,72 71,5% 

Servicio de educación informal 
para la gestión administrativa 

Personas capacitadas 126 74 59% 

 
Documentos de planeación 
 
Durante el primer semestre se logra el 69% de cumplimiento con los siguientes logros: 
 

• Aprobación del Plan de Acción 2026 y de los Planes Institucionales de Gestión y 
Desempeño de las políticas MIPG 2026 por parte del Comité de Dirección y del 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño.  



 

• Aprobación del componente programático y Plan de Ejecución y Monitoreo 2026 
del Programa de Transparencia y Ética Pública, luego del proceso de consulta 
ciudadana y validación con grupos de interés.  

• Aprobación de la modelación de los procesos de Gestión Contractual, Seguridad y 
Privacidad de la Información y reestructuración del proceso de Análisis de Variables 
Interseccionales, en el marco del plan de modernización institucional.  

• Obtención del concepto favorable del DNP para los proyectos de inversión 
ENFOQUE TERRITORIAL, TIC y TRANSVERSAL, permitiendo su postulación a 
recursos de inversión de la vigencia 2027.  

 
Servicio de implementación sistemas de gestión 
 
En este producto se alcanza el 70% de ejecución mediante los logros alcanzados en el 
marco de la ruta para la certificación del Sistema de Gestión Institucional (SGI): 
 

• Cargue y actualización de los indicadores de gestión 2026 en Isolución  
• Seguimiento a planes de mejoramiento en Isolución y Sígueme, así como 

asesoramiento y seguimiento a las oportunidades de mejora. 
• Actualización y seguimiento cuatrimestral a los riesgos de gestión, corrupción y 

fiscales. 
• Implementación y publicación del nuevo Mapa de Procesos y Cadena de Valor 

institucional en el sistema de información del SGI. 
• Actualización y aprobación de documentos clave del Sistema de Gestión 

Institucional, así como el manual de estructura del SGI, así como la actualización de 
normogramas. 

• Ejecución y cierre del ciclo de auditorías internas del SGI del primer semestre de 
2026,  

• Elaboración y socialización del Informe de Revisión por la Dirección del SGI con la 
Alta Gerencia. 

• Desarrollo de actividades de preparación para la certificación de calidad, mediante 
simulacros y acompañamiento a líderes y enlaces de los procesos. 

 
Documentos metodológicos 
 
Logros en la consolidación de Gesco+i y UPMELab 2026  



 

• Construcción de la propuesta de diseño y estructura del Centro de Pensamiento 
UPME, la sistematización de experiencias de innovación y el fortalecimiento de 
buenas prácticas institucionales.  

• Aprobación y publicación en Isolución de los procedimientos de Transferencia de 
Conocimiento y Documentación de Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas. 

• Desarrollo de acciones de articulación e intercambio con entidades como VUCE y 
SIC, orientadas a la innovación, interoperabilidad y mejora institucional.  

• Avance en la formulación de la Política de Propiedad Intelectual y Derechos de 
Autor. 

• Fortalecimiento de la divulgación de Gesco+i mediante el acceso al micrositio 
institucional. 

• Fortalecimiento de la caracterización de usuarios del trámite de Incentivos 
Tributarios y formulación de iniciativas de innovación con el GIT de Evaluación de 
Proyectos de Fondos mediante metodologías de UPMELab. 

Logros en los procesos de la Secretaría General: 

• Durante el primer semestre se logró la actualización y validación documental del 
proceso de Relacionamiento con la Ciudadanía y Grupos de Valor, incluyendo la 
Política de Atención al Ciudadano, que se presentará para aprobación por el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño.   

• Adicionalmente el proceso de Gestión de Talento realizó la actualización de cinco 
documentos institucionales: Política de SG-SST, Política de Desconexión Laboral, 
Procedimiento de Conflicto de Intereses, Formato de Paz y Salvo de Desvinculación 
e instructivo de limpieza y desinfección de la sala amiga de la familia lactante. 

• Adicionalmente, se avanzó en la caracterización de ciudadanos atendidos mediante 
los canales presencial y virtual, como insumo para el análisis semestral de 
satisfacción. 

• Asimismo, el Manual de Contratación avanzó a etapa de revisión por parte de la 
Oficina Asesora de Planeación, previo a su presentación ante el Comité de 
Contratación. 

Servicio de educación informal para la gestión administrativa 

Durante el semestre se logró una cobertura de 74 personas capacitadas, que corresponde 
al 59% de la meta para esta vigencia, mediante el desarrollo de las siguientes acciones 
dirigidas al fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos:  

• Se finalizó el curso de "Derechos Humanos, Enfoque de Género y Bienestar 
Laboral",  



 

• Se realizó seguimiento y cierre de las capacitaciones en Gestión Financiera, 
Presupuestal y Tributaria del Estado y Power BI, incluyendo la gestión de 
certificados correspondientes. 

• Se efectuó seguimiento al avance de los servidores en los cursos de inglés, 
capacitación en Control Interno y al diplomado "Analítica de Datos, Big data e 
Inteligencia Artificial para la Gestión Pública" 

• Se gestionó la convocatoria de las capacitaciones en Sostenibilidad Ambiental y 
Políticas de Transparencia y Gobernanza Pública. 

Regionalización 
 

PRODUCTO REGIÓN APROPIACIÓN COMPROMISOS % OBLIGACIONES % 
Documentos de 

planeación 
Nacional 432.328.022 423.859.054 98% 181.380.671 42% 

Servicio de 
implementación 

sistemas de gestión 
Nacional 430.669.911 268.439.891 62% 75.207.480 17% 

Documentos 
metodológicos 

Nacional 1.428.974.016 1.240.517.931 87% 516.334.970 36% 

Servicio de educación 
informal para la gestión 

administrativa 
Nacional 895.032.111 802.586.708 90% 288.093.500 32% 

 
El producto “Documentos de planeación” presenta el mayor nivel de ejecución en 
compromisos (98%), lo que refleja una adecuada programación y contratación de los 
servicios planeados; mientras que las obligaciones alcanzan el 42%, correspondiente a los 
pagos programados para los servicios contratados. 
 
El producto “Servicio de implementación de sistemas de gestión” presenta el menor avance 
en compromisos (62%), dado que, de acuerdo con la programación inicial, se encuentra 
pendiente la contratación de los servicios para la ejecución de la auditoría de certificación 
y de la segunda fase del programa de auditorías internas del Sistema de Gestión 
Institucional y la suscripción del sistema de información para la integración y administración 
de la planeación institucional y de los sistemas de gestión.  

Las obligaciones para este producto alcanzan el 17%, consolidándose como el producto 
con mayor rezago en la ejecución efectiva, debido a que tiene pendiente el 38% de sus 
compromisos y que tres de los contratos de prestación de servicios se han obligado por 
otro producto del proyecto que de manera complementaria los está financiando. 

En el caso de los “Documentos metodológicos”, se registra un nivel de compromisos del 
87%, y las obligaciones se sitúan en 36%.  Se resalta que, debido a reducciones en registros 



 

presupuestales, la ejecución de los compromisos se redujo en 3 puntos porcentuales frente 
al periodo anterior. 
 
Por su parte, el producto "Servicio de educación informal para la gestión administrativa" 
registra un nivel de compromisos del 90%, lo que evidencia un comportamiento favorable 
en la gestión de la contratación. No obstante, la ejecución de las obligaciones alcanza el 
32%, reflejando una brecha entre los recursos comprometidos y los efectivamente 
obligados.  
 
La diferencia entre los compromisos y las obligaciones de los productos responde al 
comportamiento propio de los contratos de prestación de servicios, cuyo compromiso 
presupuestal se registra por el valor total al momento de su suscripción, mientras que las 
obligaciones se reconocen y causan de manera mensual, de acuerdo con la ejecución del 
contrato durante la vigencia. Este comportamiento es recurrente en los diferentes 
productos del proyecto y no representa un rezago en la ejecución, sino una característica 
propia de la dinámica presupuestal de este tipo de contratación. 
 
Focalización  
 

Política 
Transversal Categoría Producto 

Apropiación 
Vigente $ Meta 

Avance 
Meta Comprometido Obligado 

Tecnologías de 
información y 

comunicaciones 

Aplicaciones 
/ Software 

Documentos 
metodológicos 

250.000.000 2 0 250.000.000   83.459.052 

Servicio de 
Educación 

Informal para la 
Gestión 

Administrativa 

150.000.000 126 0   150.000.000   36.252.587 

Servicios 

Servicio de 
implementación 

sistemas de 
gestión 

143.000.000 1 0 0 0 

 

La ejecución de los recursos en el producto “Documentos metodológicos” en el marco de 
la política de Tecnologías de información y comunicaciones, registra avances en la 
contratación de servicios profesionales para fortalecer la gestión y administración de la 
información institucional, apoyando el análisis, procesamiento y visualización de datos 
relacionados con la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, el Sistema de 
Gestión Institucional (SGI) y las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG).  



 

Asimismo, se diseñó, implementó y mantuvo actualizado el tablero de control para el 
seguimiento de la ejecución del presupuesto de inversión y del Plan Anual de Adquisiciones 
(PAA), incorporando mejoras en su funcionalidad y presentación. De manera 
complementaria, se impulsaron iniciativas de transformación digital orientadas a optimizar 
el trámite de Incentivos Tributarios, mediante el análisis de soluciones como la integración 
entre ARGO y Bizagi, la interoperabilidad con otras entidades, la incorporación de 
herramientas como chatbot y WhatsApp Business, y el fortalecimiento de los mecanismos 
de caracterización de usuarios y atención a los grupos de valor. 

Para el producto “Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa “ se 
desarrollaron acciones de fortalecimiento de capacidades dirigidas a los servidores de la 
entidad, mediante la realización de la capacitación en Analítica de Datos, Big Data e 
Inteligencia Artificial para la Gestión Pública, con la participación de 26 servidores. 
Adicionalmente, se dio continuidad al curso de Gestión Financiera, Presupuestal y 
Tributaria del Estado, con 27 participantes, y se inició el curso de Control Interno, Gestión 
de Riesgos y Mejoramiento Institucional, en el que participaron 5 servidores. 

Los compromisos y obligaciones asociados al producto “Servicio de implementación 
sistemas de gestión” están programados para el último trimestre de la vigencia y 
corresponden a la renovación de la suscripción del sistema de información para la 
integración y administración de la planeación institucional y de los sistemas de gestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Conclusiones 
 
El análisis de la ejecución física y financiera correspondiente al periodo enero-junio de 2026 
evidencia un avance favorable en la implementación de los proyectos de inversión de la 
UPME. En materia financiera, la entidad alcanzó un nivel de compromisos del 65% del 
presupuesto de inversión y una ejecución de obligaciones del 28%, resultados que reflejan 
una adecuada gestión en la apropiación de recursos y una evolución acorde con la dinámica 
de contratación y ejecución propia del primer semestre de la vigencia. 
 
El seguimiento realizado permitió identificar que, si bien la mayoría de los proyectos 
presentan una ejecución consistente con la programación establecida, en varios de ellos el 
cumplimiento de las metas previstas en los acuerdos de gestión se vio afectado por la 
reprogramación de algunos procesos contractuales estratégicos. En particular, la 
adquisición de la infraestructura hiperconvergente, cuyo proceso de selección continuó en 
etapa de evaluación de oferentes en SECOP II, impidió la constitución de los compromisos 
y, en consecuencia, el reconocimiento de las obligaciones asociadas durante el periodo 
analizado. Esta situación incidió en los indicadores de ejecución financiera sin representar 
una disminución en el avance técnico de los proyectos. 
 
Desde el punto de vista físico, los proyectos registran avances significativos en el desarrollo 
de los productos programados. Se destacan los progresos alcanzados en la formulación de 
instrumentos de planeación energética y minera, la consolidación de metodologías e 
investigaciones sectoriales, el fortalecimiento de los sistemas de información y de los 
servicios tecnológicos institucionales, así como la ejecución de actividades orientadas a la 
transformación digital y al fortalecimiento de las capacidades técnicas de la entidad. En 
conjunto, estos resultados evidencian un adecuado nivel de cumplimiento de las 
actividades previstas para el primer semestre y un avance consistente hacia el logro de las 
metas definidas para la vigencia. 
 
Finalmente, el ejercicio de seguimiento mensual a la ejecución física y financiera continúa 
consolidándose como una herramienta fundamental para el monitoreo de los proyectos de 
inversión, al facilitar la identificación oportuna de desviaciones, riesgos y necesidades de 
ajuste, fortaleciendo la toma de decisiones y la gestión institucional orientada al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la UPME. 
 
 
 



 

5. Recomendaciones 
 
Se recomienda mantener un seguimiento permanente a los procesos contractuales que 
soportan la ejecución de los proyectos de inversión, especialmente aquellos de carácter 
estratégico cuya materialización tiene un impacto significativo sobre el cumplimiento de las 
metas financieras. En particular, resulta conveniente realizar un monitoreo específico al 
proceso de adquisición de la infraestructura hiperconvergente y a otros procesos de alta 
cuantía, con el fin de anticipar posibles retrasos y ajustar oportunamente la programación 
de compromisos y obligaciones cuando sea necesario. 
 
Asimismo, es importante continuar fortaleciendo la articulación entre las áreas técnicas, 
administrativas y financieras para asegurar que la programación presupuestal responda al 
estado real de los procesos contractuales y al avance físico de los productos. Una mayor 
sincronización entre estos componentes contribuirá a mejorar la precisión de las metas 
establecidas en los acuerdos de gestión y a reducir desviaciones entre la programación y 
la ejecución. 
 
De igual manera, se recomienda consolidar el uso de la herramienta de seguimiento físico 
implementada por la Oficina Asesora de Planeación como un mecanismo para identificar 
oportunamente riesgos en la ejecución de productos y actividades, promoviendo la 
adopción de acciones correctivas durante la vigencia y fortaleciendo la relación entre el 
avance físico y la ejecución financiera de los proyectos. 
 
Finalmente, se sugiere continuar fortaleciendo los mecanismos de seguimiento mediante 
tableros de control y alertas tempranas que integren la información física y presupuestal 
de los proyectos, facilitando el análisis de la ejecución, la identificación de cuellos de botella 
y la toma de decisiones oportunas para asegurar el cumplimiento de las metas 
institucionales al cierre de la vigencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 


