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CIRCULAR EXTERNA No. 000045 de 2025

*20251020000454*

Radicado ORFEO: 20251020000454
13-05-2025

PARA: TODOS LOS TERCEROS INTERESADOS

DE:  DIRECTOR GENERAL 

ASUNTO: CRONOGRAMA  CUMPLIMIENTO  DE  HITOS  EN  EL  MARCO  DE  LO 
ESTABLECIDO EN ARTÍCULO 1 DE LA RESOLUCIÓN CREG 101 071 DE 
2025 “Por  la  cual  se  suspende de  manera  transitoria  el  plazo  de 
radicación  de  nuevas  solicitudes  de  asignación  de  capacidad  de 
transporte de proyectos clase 1”

FECHA:  13-05-2025

Mediante  la  presente  circular,  el  Director  General  de  la  Unidad  de  Planeación 
Minero Energética -UPME, se permite informar el cronograma de cumplimiento de 
hitos de los que trata el artículo 1 de la Resolución CREG 101 071 de 2025. 

No. de hito Descripción de hito
Fecha cumplimiento de 

hito.

1

Hayan quedado en firme todas las 
decisiones que resuelven las 
solicitudes de los conceptos de 
conexión en el marco del calendario 
del año 2023.

Noviembre de 2025

2

Hayan sido respondidas las solicitudes 
de concepto aprobatorio de proyectos 
de expansión del sistema, que hayan 
sido radicadas por los transportadores 
hasta el día anterior a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente 
resolución

Febrero 2026

3 Se dé a conocer la capacidad de 
transporte que ha quedado disponible 
para asignar en el siguiente proceso. 
La información sobre dicha capacidad 

Marzo de 2026
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No. de hito Descripción de hito
Fecha cumplimiento de 

hito.
se identificará por subestación y nivel 
de tensión, incluyendo los aumentos 
de la capacidad que se tienen 
previstos anualmente según las fechas 
de entrada en operación de los 
proyectos del STR y STN que se 
encuentren aprobados. Así mismo se 
identificará la capacidad de 
cortocircuito por subestación y nivel 
de tensión

Es importante tener presente que el logro del hito 1 se encuentra condicionado a la 
culminación  de  los  procesos  de  notificación  y  resolución  de  los  recursos  de 
reposición y apelación interpuestos en los diferentes procesos. En consecuencia, 
demoras considerables en dichos procedimientos podrían repercutir en la fecha de 
finalización programada, impactando a su vez el cumplimiento del hito 3.

Sin otro en particular, cordialmente,

Manuel Peña Suarez
Director General Encargado
Dirección General

Elaboró: PAOLA ANDREA TORRES CHACON
Revisó: HECTOR ANDRES ROSERO BECERRA, MARIA PAULA TORRES MARULANDA, Manuel Peña 
Suarez, JOSE LENIN MORILLO CARRILLO
Aprobó: Manuel Peña Suarez
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