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GEB - Colectora:  
Col-Cue: 07 sept/26. Construcción 
LA en firme 27/agst/24 (Resolución 

No. 001871). 
Cue-Lom: oct /25. En construcción. 

ISA- Cop-Cuest, Cop-Funda: FPO estimada: 

feb/2025. FPO oficial modificada por Res MME 

40335 de 2024: agos/2025.En construcción. 

CELSIA -Chinú-Toluviejo-Bol:  
T1. Chi-Tol: entró en operación el 5 de 

junio /24. 
T2 Tol-Bol: dic/24. En construcción 
de líneas. 
Subestación Toluviejo construida, en 

etapa de pruebas 

GEB - Bonda - Río Cord: Sep/25 
T1: Finalizada construcción.  
T2: Licencia Ambiental en firme - Res 

002775 del 13/dic/24. 

SAEB LA ARENOSA -Baterías: Dic/25 
Lote en trámite. Con permisos ambientales. No 

han dado orden de compra SAEB. Nueva 

solicitud de prórroga. 

GEB - Sog-Nte-N.Esp: 

Feb/27 
Avance en seis tramos de línea.  
Suspendida MLA para S/E 

Norte. 
Suspendida modificación de 

licencia “restricciones”. 
TCE - Virginia-N.Esp: Sep/25  
Aprobado cambio menor por 

movimiento de la torre 

ST445N3. En construcción 

tramo de llegada a SE Nueva 

Esperanza. 
ANLA emite medida 

preventiva para 2 sitios de 

torre. 

GEB - Chiv-Nte-Bac: May/27 
En construcción tramos 1,2 y 4. 
Suspendida Modificación de L.A. 2. 
S/E Norte: Suspendida modificación de 

L.A.  

GEB - Ref. Suroccidental:  
I.Med-Virg: En operación desde jun 30  
II.Virg-Alf: sep/26. Res 002477 de 

2024, otorga LA. 16 sitios de torre 

negados. GEB interpone Recurso de 

reposición el 31/mar/25  
III.Alf-S. Marc: mar/25 En 

construcción  

ISA – ITCO La Loma - Sogamoso: jun/26 
02/oct/24 Obtención Licencia ambiental no 

ejecutoriada. 

CELSIA -Pacífico: enero/27 
EIA T1: Reunión de Inf Adicional 

28/oct/24, se generan 27 requerimientos, 

CELSIA estima radicar en dic/24. 
EIA T2 en elaboración. Dificultades en 

proceso de consultas previas. Diseño de 

subestaciones en desarrollo. 

ISA – ITCO -Carrieles: mar/26  
EIA radicado el 04/04/24. 

Audiencia Pública Ambiental 

desarrollada el 30 de noviembre 

de 2024 en Jericó, Antioquia. 

CELSIA -CARRETO 500 kV : jul/27 
Inicio de Contrato de Interventoría.  
Avanzan estudios ambientales para 

EIA 
Res ST-1275, no procede Consulta 

Previa 

EPM - Bahía Nueva Esperanza 
FPO Oficial : jun/26. 
En estudios del proyecto 

GEB - Tercer Transformador Bolívar: jun/26 
Inició de Contrato de Interventoría en sep/24.  

ISA - ITCO - Segundo Transformador Primavera: 

dic/25 
Inició de Contrato de Interventoría en oct/24.  

ISA - ITCO - Cuarto Transformador 

Sogamoso: oct/25 
Inició de Contrato de Interventoría en oct/24.  

GEB - 2do Cto Cuest-La Loma: 

oct/25 
En construcción. 

ISA – ITCO 2do Cto Cop-

Cuest:  
FPO: 16/nov/25 .  
Res MME 40495 de 

15/nov/2024 
En construcción  

GEB -Huila: ago/26 
EIA radicado el 01/nov/24. VPD No Conforme. 
En estudios y diseños del proyecto 
GEB firmó el contrato c on  JESI2024 (JEJAIMES / 

SIEYUAN) para el suministro, montaje y pruebas 

eléctricas de la GIS 230 kV. 
 

Alupar - Alcaraván:  Ago/27 
En estudios y diseños, DAA radicado 

31/10/24, no procede consulta previa (RES 

ST-0724 del 24/06/24) 


