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MIEL I: El avance ponderado de su construcción 
incluyendo obras complementarias y PMA es del  
89.9% correspondiente a avances del 88.9% en obra 
civil y montajes y del 97.9% en actividades relacionadas 
con el diseño, fabricación y suministro de equipos 
electromecánicos. Los principales avances en el último 
mes fueron: 
• En descarga de fondo; finalizaron las actividades 
en este frente de obra.  
• En presa; se avanzó en la colocación del CCR del 
cual se han vaciado 1´678,524 m3 de 1´744.778 m3, 
incluyendo mezcla de pega. De igual forma se cerró el 
túnel de desvío y el inicio de pruebas para el llenado del 
embalse. 
• En bocatoma, túnel de carga y distribuidores; 
quedaron terminadas las actividades de inyecciones en 
la zona vertical del pozo de carga. 
• En central subterránea; se continuó con los 
acabados arquitectónicos en el edificio de control y el 
área de montajes. Se avanza en la construcción de la 
caverna de oscilación y de transformadores. Además se 
dio inicio al montaje de estructura metálica del pórtico 
de cables. 
• En túnel de fuga; se desarrollaron actividades de 
construcción de la solera del túnel quedando 
construidos 3839 m de un total de 4095 m. 
• En montaje de equipos electromecánicos; en la 
descarga de fondo quedaron finalizadas las actividades. 
En la central subterránea, continuaron las actividades 
de montaje del grupo turbina-generador en las tres 
unidades y de los sistemas auxiliares, eléctrico, 
enfriamiento, drenaje, drenaje sanitario y aire 
acondicionado. Por otra parte continúa el montaje de 

los transformadores de las tres unidades y del 
transformador de reserva. 
• En el pozo de compuertas se avanzó en el montaje 
de las guías de las compuertas y de las compuertas de 
guarda y servicio. 
• En aspectos ambientales continua el desarrollo de 
los diferentes programas del plan de manejo ambiental 
y el seguimiento al cumplimiento de las 
especificaciones ambientales para la construcción de la 
obra principal. Además se realizaron reuniones 
informativas y de consulta sobre la gestión ambiental 
con las unidades del área de influencia del proyecto. 
FOC: 1ª u nidad, jun. 12/2002; 2ª unidad, jul. 08/2002 
y 3ª unidad, ago. 08/2002.   
 

PATICO - LA CABRERA: Se encuentra en operación 
comercial desde el 21 de enero de 2002.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 COSTO $/kWh 

UMBRAL 
CRO1 
CRO2 
CRO3 

409.3 
742.0 

1301.3 

SEGMENTO 4 CRO4 2558.8 

CRO1 (ESTRATO 4) 315.9 
Pesos de  Marzo 31 de 2002. Rigen durante el mes de Abril de 2002. 

 
RESUMEN DEL ESTADO DE PROYECTOS DEL PLAN DE EXPANSIÓN DE GENERACIÓN 

 
PROYECTO CAPACIDAD (MW) FOC (1)  FAMP (2) PROCESO ACTUAL 

Hidroeléctrico 
Efectiva 

Bruta 
Por  

unidad 
   

 Miel I 375 

125 
 

125 
 

125 

 Jun. 12/2002 
 

Jul. 08/2002 
 

Ago. 08/2002 

Sep. 01/2002 
 

Oct. 01/2002 
 

Dic. 01/2002 

Se continua en el montaje del conjunto 
turbina generador de las tres unidades. 
El avance ponderado de construcción 
es del 89.9 %. 

 
Patico – La   Cabrera 

 
1.4 1.4 

 
Ene. 21/2002  

 
En operación 

(1) Fecha de Entrada en Operación Comercial  (FOC):  Fecha reportada por los promotores del proyecto para la cual esperan declarar en operación comercial la planta. 
(2) Fecha para análisis energético, en el mediano Plazo (FAMP): Fecha estimada por la UPME para la cual los proyectos entran en operación comercial.  

 

PROYECTOS  EN  CONSTRUCCIÓN  
 

COSTO INCREMENTAL OPERATIVO DE 
RACIONAMIENTO DE ENERGÍA  

 

MMA: Ministerio del Medio Ambiente. EIA: Estudio de Impacto 
Ambiental. PMA: Plan de Manejo Ambiental. DAA: Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas. SIN: Sistema Interconectado Nacional. CCR: 
Concreto Compactado con Rodillo NA: No Actualizado. FOC: Fecha de 
Entrada en Operación Comercial.  
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SEGUIMIENTO A LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL SECTOR ELÉCTRICO 
 

VARIABLES ENE - 02 FEB - 02 MAR - 02 MAR - 01 ABR - 01 MAY - 01 JUN - 01 JUL - 01 AGO - 01 SEP - 01 OCT - 01 NOV - 01 

Reser. Brutas Hídricas GWh 
Aportes Hídricos          GWh 
Capacidad Efectiva*     MW 
Dem. Energía               GWh 
Dem. Máx de Potencia MW 
Generación  
   Hidráulica     GWh 
   Térmica        GWh 
   Menores      GWh 
   Cogener y autoprod. GWh 
Disponibilidad 
   Hidráulica    MW 
   Térmica       MW 
Costo Marginal Prom. $/kWh 

12413.94 
1741.38 

13170.62 
3659.49 
7244.00 

 
2714.73 

870.65 
95.04 
27.52 

 
7978.97 
3936.51 

62.57 

11080.71 
1295.87 

13200.20 
3466.52 
7482.00 

 
2348.15 
1069.62 

76.13 
35.80 

 
7564.86 
4066.50 

105.45 

10133.25 
2118.21 

13150.07 
3697.92 
7420.00 

 
2702.97 

910.43 
84.37 
33.80 

 
7575.28 
4062.85 

54.75 

7822.88 
1988.65 

13047.58 
3663.95 
7345.00 

 
2432.76 
1122.46 

96.06 
12.03 

 
7250.54 
3801.11 

171.85 

8410.57 
2143.44 

13157.58 
3492.08 
7356.10 

 
2297.81 
1103.28 

92.77 
5.58 

 
7291.13 
3830.10 

86.41 

9445.63 
4022.33 

13038.39 
3667.92 
7295.00 

 
2542.72 
1022.06 

93.93 
10.87 

 
7208.40 
3955.53 

53.16 

10886.48 
4440.44 

13069.58 
3510.36 
7240.00 

 
2553.18 

837.09 
109.50 

10.81 
 

7145.58 
3821.08 

43.84 

11673.27 
4040.45 

13167.58 
3629.77 
7278.00 

 
2771.64 

743.98 
91.06 
29.36 

 
8478.00 
4420.00 

44.76 

11990.54 
3920.69 

13167.58 
3766.98 
7399.00 

 
2887.43 

764.42 
78.15 
40.69 

 
7481.09 
3914.10 

51.32 

12248.95 
3662.37 

13168.48 
3638.82 
7347.00 

 
2759.83 

753.18 
85.82 
38.64 

 
7741.74 
4058.49 

55.02 

12072.10 
3140.14 

13168.48 
3761.56 
7386.00 

 
2931.25 

717.20 
92.73 
20.36 

 
7569.12 
3564.76 

102.11 

12511.94 
3671.82 

13168.48 
3613.88 
7501.00 

 
2660.63 

850.53 
100.06 

14.68 
 

8059.46 
3591.39 

89.66 

Reser. Reservas    Dem. Demanda.  * Incluye cogeneración y autoproductores : 64,1 MW, Fuente: CND-ISA,  
 

SEGUIMIENTO A LA EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y EMBALSES AGREGADO 
(Fuente : ISA, Informe Diario de Operación)  

 

E V O L U C I Ó N  A P O R T E S  H Í D R I C O S  A  
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SEGUIMIENTO A LA DEMANDA DE ENERGIA ELÉCTRICA 
 
 
En la figura se muestra la evolución de la demanda de 
energía eléctrica ocurrida durante el mes de marzo de 
2002. Los aspectos más relevantes fueron: 
 
• La demanda de energía de los últimos doce 
meses ha tenido un crecimiento del 2.49%. 
 

• El crecimiento acumulado de la demanda de 
energía al mes de marzo es de 2.62% 
 
• Al observar el comportamiento de la demanda del 
mes de marzo de 2002 con la demanda del mismo 
mes de 2001, se observa que la ocurrida en este año 
tuvo un crecimiento de 0.82% 
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Evolución de la demanda de energía 2002 

CIFRAS ENERGÉTICAS 
PERIODO - MARZO   

 
 Reservas:   61.9%  10133.25 GWh 
 Prom. aportes acum:  91.5 %  
 
 Disponibilidad: 
 
 Térmica:      92.0 % (aprox.) ↑↑ 
Hidráulica:   89.5 % (aprox.) ↑↑ 
 
 ↓↓: Disminución con relación al  

informe anterior. 
 
 ↑↑: Aumento con relación al  

informe anterior. 
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PROYECTOS DE GENERACIÓN REGISTRADOS ANTE LA UPME 
 (Las fechas que aquí se enuncian no deben ser consideradas para los análisis energéticos) 

 

PROYECTO CAPACIDAD 
(MW) TECNOLOGÍA LOCALIZACIÓN (municipio y departamento) POSIBLE FECHA 

DE ENTRADA PROMOTOR FASE 

Térmico de Gas.   Capacidad registrada: 2190 MW 

TermoBiblis 1000 Ciclo Combinado Cartagena Bolívar Sin confirmar ELECTROENERGÍA 1 
TermoFlores IV 150 Ciclo Combinado Barranquilla Atlántico Jun-05 Flores III Ltda. & Cía. SCA ESP 1 
Térmica del Café 215 Ciclo Abierto Yopal Casanare Sin confirmar Promotora Térmica del Café S.C.A. 1 
Termo Upar 300 Ciclo Abierto La Paz Cesar Sin confirmar ISAGEN S.A. E.S.P. 1 
Termo Lumbí 300 Ciclo Combinado Mariquita Tolima Sin confirmar ISAGEN S.A. E.S.P. 1 
Termo Yarigüies 225 Ciclo Combinado Barrancabermeja Santander Sin confirmar ISAGEN S.A. E.S.P. 1 

Térmico de Carbón.  Capacidad registrada: 317.5 MW 

TermoCauca 100 Lecho Fluidizado Santander de Quilichao Cauca Sin confirmar TERMOCAUCA S.A. 2 
GenerCauca 160 Convencional Puerto Tejada Cauca Sin confirmar GENERCAUCA S.A. 1 
TermoSabana 7.5 Convencional- Cogen. Cajicá Cundinamarca Sin confirmar Gestión & Desarrollo 1 
Térmica San Bernardino 50 Lecho Fluidizado San Bernardino Cauca Sin confirmar Somos Energía del Cauca S.A. 1 

Fuel Oil – Otro        Capacidad registrada: 300 MW 

Petrosur 150 Fuel Oil – Vapor Guachucal Nariño Sin confirmar PETROSUR S.A. 2 
Geotermia 150 Geotermia Villamaría Caldas Sin confirmar GEOTERMIA ANDINA 1 

Hidroeléctrica (Embalse)      Capacidad registrada: 8265 MW 

Nechí 645 Turbina Pelton Anorí (otros) Antioquia Sin confirmar EEPPM 2 
Sogamoso 1035 Turbina Francis Río Sogamoso Santander Sin confirmar HIDROSOGAMOSO S.A. 2 
Guaico 136 Turbina Francis Abejorral Antioquia Sin confirmar EEPPM 1 
Guamues PMG – I 428 Turbina Pelton Pasto Nariño Sin confirmar Empresa PMG S.A. E.S.P. 1 
Guamues PMG – II 605 Turbina Pelton Pasto Nariño Ene-09 Empresa PMG S.A. E.S.P. 1 

PMG - Patía I 880 Turbina Francis Pasto Nariño Ene-12 Empresa PMG S.A. E.S.P. 1 
PMG - Patía II 911 Turbina Francis Pasto Nariño Ene-14 Empresa PMG S.A. E.S.P. 1 
Cabrera 600 Turbina Francis Río Suarez Santander Sin confirmar ISAGEN S.A. E.S.P. 1 
Fonce 520 Turbina Pelton San Gil Santander Sin confirmar ISAGEN S.A. E.S.P. 1 
Andaquí 705 Turbina Francis ------- Cauca y Putumayo Ene-10 ISAGEN S.A. E.S.P. 1 
Pescadero-Ituango 1800 Turbina Francis Ituango (otros) Antioquia 2008 Hidroeléctrica Pescadero – Ituango S.A. 1 

Hidroeléctrica (Mediana y Pequeña Central)     Capacidad registrada: 571.7 MW 

Montañitas 24.5 Turbina Pelton Don Matías - Sta. Rosa Antioquia Sin confirmar GENERADORA UNIÓN S.A. 2 
Cañaveral 68 Turbina Pelton Caldas Antioquia Sin confirmar ISAGEN S.A. E.S.P. 2 
Encimadas 94 Turbina Pelton Caldas Antioquia Sin confirmar ISAGEN S.A. E.S.P. 2 
Central del Río Palo 35 Turbina Francis Caloto Cauca Sin confirmar CIA. DE ELECTRICIDAD DE TULUA 1 
Alejandría 16.3 Sin Información Alejandría Antioquia Sin confirmar EADE S.A. E.S.P. 1 
Aures  24.9 Turbina Pelton Sonsón, Abejorral Antioquia Sin confirmar EADE S.A. E.S.P. 1 
Caracolí 14.6 Turbina Pelton Caracolí Antioquia Sin confirmar EADE S.A. E.S.P. 1 
Cocorná 29.7 Sin Información Cocorná Antioquia Sin confirmar EADE S.A. E.S.P. 1 
Río Frío  8.5 Turbina Pelton Támesis Antioquia Sin confirmar EADE S.A. E.S.P. 1 
Santa Rita (Rehab.) 1 Turbina Pelton Andes Antioquia Sin confirmar EADE S.A. E.S.P. 1 
Cucuana 88 Turbina Francis Roncesvalles Tolima Sin confirmar ELECTRIF. DEL TOLIMA  1 
Río Amoyá 78 Turbina Pelton Chaparral Tolima Sin confirmar GENERADORA UNIÓN S.A. 1 
Coello 1, 2, 3 3.75 Turbina Kaplan Chicoral Tolima Sin confirmar HIDROESTUDIOS 1 
La Herradura 23.6 Turbina Pelton Cañasgordas, Frontino Antioquia Sin confirmar EEPPM 1 
Agua Fresca 4 Sin Información Jericó Antioquia Sin confirmar GENERADORA UNIÓN S.A. 1 
La Planta 3 Turbina axial Cat Santa Rosa de Osos Antioquia Sin confirmar Empresa Unipersonal Carlos Fernández S. 1 
Río Ambeima 45 Turbina Pelton Chaparral Tolima Sin confirmar GENERADORA UNIÓN S.A. 1 
La Vuelta 9.8 Turbina Pelton Frontino, Abriaquí Antioquia Sin confirmar EEPPM 1 

Nota: El subrayado indica los cambios o adiciones con relación al informe anterior. 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN FASES PROYECTOS GENERACIÓN 
 

Fase 1. Proyecto inscrito ante el MMA, posee estudios de prefactibilidad técnica. 
Fase 2. Tiene factibilidad e inicia estudios de conexión al STN y EIA. Si es térmico, adelanta estudios y trámites de 
suministro y transporte de combustible. 
Fase 3. Firmados contratos. Comienza la construcción del proyecto. 
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LA COGENERACIÓN COMO ENERGÍA 
SOSTENIBLE EN COLOMBIA 

 
La UPME en asocio con la Cámara de Energía y Gas 
de la ANDI realizaron el Foro “La cogeneración como 
energía sostenible”, cuyo objetivo fue dar a conocer 
experiencias nacionales e internacionales sobre el 
tema de la cogeneración en la industria y promover 
esta alternativa energética para el desarrollo del país. 
 
El foro tuvo una amplia participación y en el se 
presentaron las opiniones de entidades como la 
UPME, CREG, Gas Natural, representantes del sector 
industrial y las cuales resumimos a continuación. 
 
En general el gremio industrial mostró su interés en la 
cogeneración debido a que en la cadena de los costos 
de producción, la energía eléctrica es un importante 
componente.  
 
El foro para los industriales tenía un sumo interés ya 
que estos se notan preocupados con los cambios en 
la normatividad de las tarifas eléctricas, la cuales 
pueden originar su incremento, afectando 
sensiblemente su competitividad ante otros mercados 
y a portas de firmarse el ALCA (área de libre 
comercio) que entraría en vigencia a partir de 
diciembre de 2005. 
 
En general la experiencia de la cogeneración en 
Colombia ha sido benéfica para ciertas industrias, en 
especial aquellas en donde la confiabilidad se ve 
afectada y en otras en donde el costo de la energía 
producida por la cogeneración permite competir con la   
ofertada por los generadores y comercializadores. En 
general, la actividad de la cogeneración en el país 
depende de muchas variables entre las cuales se 
tiene el costo de los energéticos primarios, tal es el 
caso de los cogeneradores de la costa los cuales 
pueden operar con gas natural, en donde el precio de 
este energético tiene menor costo que el que podrían 
tener los cogeneradores del interior del país. Para ello 
los cogeneradores se han visto obligados a buscar 
alternativas energéticas de menor costo como son el 
carbón y el bagazo de la caña de azúcar entre otros. 
 
A pesar de ciertas experiencias positivas, algunos 
participantes afirmaron que la cogeneración en 

Colombia posee ciertas barreras entre las cuales se 
citaron: 
 
• Inestabilidad de los costos de combustibles 
• Garantías para dar firmeza al suministro del gas 

natural 
• Regulatorias, tal es el caso en el cual los 

cogeneradores no le es permitido vender energía a 
usuarios no regulados 

• Escaso conocimiento de la operación y montaje 
• Algunos cogeneradores notan con preocupación 

como ciertas alcaldías afectan esta actividad con 
nuevos impuestos. 

• Altos niveles de inversión 
• La cogeneración no posee una política energética 
 
De las experiencias internacionales presentadas en el 
foro, se mostró que la cogeneración en otros países 
se ha convertido en una política energética de largo 
plazo, la cual se ha visto en ciertos países favorecida 
por la presión social en la no construcción de centrales 
de generación nucleares tal es el caso de España. De 
igual forma ciertas empresas de generación y 
comercialización al ver que algunos industriales no 
estaban en capacidad de realizar este tipo de 
proyectos vieron una nueva oportunidad de negocio. 
 

SEGUIMIENTO AL FENÓMENO DEL PACÍFICO  
 
El NOAA1 en su último informe anuncia que continuó un 
calentamiento tipo el niño en el pacífico ecuatorial 
durante marzo de 2002. Un calentamiento más de lo 
normal se observó en las temperaturas de la superficie 
y subsuperficie del mar. 
 
El calentamiento de la superficie y subsuperficie del 
agua en el pacífico ecuatorial este se debió a la llegada 
de la onda oceánica kelvin, la cual se propagó hacia el 
este desde el pacífico ecuatorial central a mediados de 
diciembre. 
 
Las últimas estadísticas y predicciones del modelo 
acoplado muestran que las condiciones normales se 
extienden hacia condiciones de calentamiento 
moderado en lo que resta de 2002. 

                                                   
1 Tomado de El Niño/Southern Oscillation (ENSO). Climate Prediction Center, 
April 11 de 2002. NOAA.  


