

RESUMEN EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

1. Información General

1.1. Datos generales del proyecto de inversión

BPIN:	202300000000332	Nombre del Proyecto:	Fortalecimiento de la planeación para el desarrollo minero responsable con los territorios en el marco de la transición energética a nivel nacional		
Horizonte:	2024-2027	Entidad Ejecutora:	Unidad de Planeación Minero Energética		
Vigencia:	2025	Periodo de reporte:	Diciembre	Fecha del reporte:	27/01/2026
Dependencia / Área:	Subdirección de Minería				
Jefe Dependencia:	Germán Tiberio Ojeda				
Email:	german.ojeda@upme.gov.co				
Director de Proyecto:	Germán Tiberio Ojeda				
Email:	german.ojeda@upme.gov.co				
Gestor del reporte:	Adriana Munar				
Email:	Adriana.munar@upme.gov.co				

1.2. Descripción del proyecto

Contexto y descripción del proyecto	
Fortalecimiento de la planeación para el desarrollo minero responsable con los territorios en el marco de la transición energética a nivel nacional” tiene como propósito optimizar la planeación y gestión de la actividad minera en Colombia, en un contexto de transición energética y desarrollo territorial, mediante la focalización de esfuerzos y recursos en tres componentes estratégicos que responden a problemáticas estructurales del sector. En primer lugar, busca fortalecer la coordinación y articulación interinstitucional, dotando a la toma de decisiones de herramientas técnicas que permitan la participación en la definición de políticas, lineamientos y estrategias con reglas claras, señales institucionales unificadas y sustento en investigaciones sobre el estado del arte de la actividad minera y el aprovechamiento de minerales estratégicos para la transición energética. En segundo término, el proyecto promueve la ampliación del conocimiento de los encadenamientos productivos asociados a la minería, con el fin de potenciar su contribución al empleo, la diversificación productiva y la competitividad regional, fortaleciendo estrategias como los distritos mineros especiales, la generación de clústeres, la identificación de mercados estratégicos y la inclusión de la producción minera en mercados competitivos, reconociendo la interdependencia de la minería con otras industrias y subactividades de valor agregado. Finalmente, se orienta al fortalecimiento de la gestión integral de la información minera, mediante el robustecimiento de los sistemas de información a cargo de la UPME, para facilitar análisis estructurales que sustenten la planeación, prioricen necesidades territoriales, mejoren la transparencia, aumenten la credibilidad del sector y soporten una toma de decisiones informada	
Objetivo general:	Optimizar la planeación para el desarrollo minero responsable con los territorios en el marco de la transición energética

Objetivo Especifico 1:		Ampliar el conocimiento de los encadenamientos productivos asociados a la actividad minera por parte de los actores del sector
Producto	Entregable	Actividad
1.1. DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN	1.1.1. Diagnostico	1.1.1.1. Analizar la situación actual y futura
		1.1.1.2. Identificar los actores intervinen en la construcción del documento
	1.1.2. Documento de planeación validado	1.1.2.1. Realizar consultas del documento de planeación a los grupos de interés
		1.1.2.2. Consolidar el documento final
	1.1.3. Documento de planeación preliminar	1.1.3.1. Elaborar documento estratégico
		1.1.3.2. Elaborar el documento de plan de acción
Producto	Entregable	Actividad
1.2. DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	1.2.1. Documento con el diseño metodológico	1.2.1.1. Definir el marco teórico y conceptual
		1.2.1.2. Validar diseño metodológico
	1.2.2. Resultados análisis de información	1.2.2.1. Validar resultados de investigación
		1.2.2.2. Generar informe de investigación
Objetivo Especifico 2:		Fortalecer la gestión integral de la información de la planeación minera
Producto	Entregable	Actividad
2.1. SERVICIO DE DIVULGACIÓN DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO	2.1.1. N/A	2.1.1.1. Desarrollar herramientas para el análisis, proyección y divulgación de la información minera
	2.1.2. N/A	2.1.2.1. Apropiar Insumos para el análisis de Mercado Nacional e internacional de minerales y sus encadenamientos productivos.
	2.1.3. N/A	2.1.3.1. Apropiar insumos para el análisis de Mercado Internacional de minerales y sus tendencias a largo plazo
Objetivo Especifico 3:		Fortalecer la articulación de las entidades del sector en la formulación, ejecución y seguimiento de la planeación minera.
Producto	Entregable	Actividad
3.1 DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS	3.1.1 Plan de trabajo	3.1.1.1 Definir el alcance del documento
		3.1.1.2 Identificar grupos de valor a los que estará dirigido
	3.1.2 Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas	3.1.2.1 Elaborar documento con la consolidación de la información recopilada
		3.1.2.2 Elaborar la propuesta de lineamiento técnico

2. Articulación con los Instrumentos de Planeación

2.1. Articulación del proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo

Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” 2022 - 2026		
Pivote:	MINERÍA	
Transformación:	Transformación productiva, internacionalización y acción climática	
Pilar:	Transición energética justa, segura, confiable y eficiente	
Catalizador:	Desarrollo económico a partir de eficiencia energética, nuevos energéticos y minerales estratégicos para la transición	
Temática PND:	Distritos mineros/Reconversión productiva	
Indicador PND		Meta Cuatrienio
N/A		N/A
		Acumulado Cuatrienio
		N/A

Información cualitativa sobre el avance en la meta asociada al PND
N/A

2.2. Articulación del proyecto con políticas de mediano y largo plazo

Documentos CONPES		
¿Es de importancia estratégica?	No. CONPES	Nombre CONPES
N/A	N/A	N/A
Acciones del CONPES relacionadas al proyecto de inversión		% de avance
N/A		N/A

3. Avance Financiero Acumulado

A continuación, se presenta el avance del seguimiento al proyecto de inversión frente a la ejecución de los recursos asignados al proyecto, las reservas presupuestales y las vigencias expiradas en caso de aplicar con corte a la fecha de reporte.

3.1. Ejecución Financiera del proyecto de inversión (Valores en pesos)

Ejecución Financiera Acumulada para la vigencia actual					
Fuente de financiación	Apropiación Vigente	Comprometido	Obligado	Pagado	Por Comprometer
PGN Propios	2.000.000.000	1.990.148.180,83	1.990.148.180,83	1.879.653.538,83	9.851.819,17
Cuellos de botella que afectan la ejecución financiera					
El proyecto de Inversión tuvo un recorte presupuestal significativo, esto ha obligado a la Subdirección de Minería a reformular el alcance de las metas en productos que son relevantes para la puesta en marcha de la planeación minera como lo son los documentos de investigación y los documentos de lineamientos técnicos , los cuales no reportan avance para el 2025.					

Ejecución Financiera Acumulada para todo el horizonte del proyecto					
Fuente de financiación	Valor Ejecutado (Obligado) Vigencia 2023	Valor Ejecutado (Obligado) Vigencia 2024	Valor Ejecutado (Obligado) Vigencia 2025	Valor Ejecutado (Obligado) Vigencia 2026	Valor Ejecutado (Obligado) Vigencia 2027
PGN Propios	N/A	1.934.560.535,65	1.990.148.180,83	N/A	N/A

3.2 Vigencias Futuras constituidas (Valores en pesos)

Aprobación de Vigencias Futuras						
Tipo	Horizonte de la VF	Fecha de autorización MHCP	Documento de autorización MHCP	Objeto del proceso	Valor Autorizado	Valor Utilizado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3.3 Reservas Presupuestales (en caso de que aplique)

Reservas Presupuestales			
Reserva	Obligado	Pagado	Por Pagar
\$0	N/A	N/A	N/A
Breve descripción de la justificación de las Reservas Constituidas			
No se constituyeron reservas presupuestales para la vigencia 2025.			

3.4 Vigencias Expiradas de la vigencia (en caso de que aplique)

Vigencias Expiradas			
Contrato	Vigencia Expirada	Obligado	Pagado
N/A	N/A	N/A	N/A
Breve descripción de la justificación de las Vigencias Expiradas			
NA			

4. Avance Físico Acumulado

A continuación, se presenta el avance del seguimiento al proyecto de inversión de las metas planteadas para el indicador que mide el objetivo general, los productos y actividades/entregables con corte a la fecha del seguimiento que se está reportando.

4.1. Indicadores de resultado

Avance indicador de resultado			
Nombre del indicador	Línea Base	Meta Cuatrienio	Acumulado Cuatrienio
Nivel de adopción de los instrumentos de planeación formulados para el desarrollo del sector minero	28,6%	60%	45,90%
Fuente de verificación			
El resultado corresponde al porcentaje de implementación del Plan Nacional de Desarrollo Minero registrado en el informe de gestión de la Subdirección de Minería elaborado para la vigencia 2025.			

4.2. Productos y Actividades

Objetivo Especifico 1:		Ampliar el conocimiento de los encadenamientos productivos asociados a la actividad minera por parte de los actores del sector			
Producto 1.1.		DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN			
Indicador Principal	Meta total Horizonte	Avance Total Acumulado 2024-2025	Meta vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
Documentos de planeación realizados	4	2,00	1,00	0	2,00
Descripción avance cualitativo					
Durante la vigencia 2025, se han elaborado y publicado 9 documentos de diagnóstico de distritos mineros para la diversificación productiva, los cuales son soporte técnico de los actos administrativos de delimitación que expide el Ministerio de Minas y Energía. En los citados documentos se analizaron características demográficas, socioeconómicas, sociales, culturales, territoriales, ambientales, agropecuarias, mineras. Energéticas y de infraestructura. A continuación, se relacionan los distritos publicados y los municipios analizados:					
Distrito Minero	Departamento	Municipios analizados			
Atrato	Chocó	Quibdó, Bagadó, Lloró, Atrato (Yuto), Medio Atrato, El Carmen de Atrato, Rio Quito			
Noroccidente Nariñense	Nariño	El Charco, Santa Bárbara de Iscuandé			
Occidente de Caldas	Caldas	Marmato, Supía, Rio Sucio			
Nordeste Antioqueño	Antioquia	Vegachí, Segovia, Amalfi, Remedios, Anorí, Yolombó, Yalí			
Boyacá Norte	Boyacá	Chita, La Uvita, Boavita, San Mateo			

La Guajira	La Guajira	Barrancas, Albania, Hato Nuevo
Norte de Santander 1 (Catatumbo y Área Metropolitana).	Norte de Santander	San Cayetano, Sardinata, El Zulia, Tibú, Cúcuta
Norte de Santander 2 (Sur).	Norte de Santander	Bochalema, Labateca, Pamplonita, Toledo, Chitaga
Huila	Huila	Aipe, Neiva, Palermo, Yaguará, Tesalia

Fuente: Elaboración propia, Subdirección de Minería, UPME, 2025.

De igual manera, se elaboró y publicó el complementario del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva del Nordeste Antioqueño con el análisis de los municipios Cisneros, San Roque, Santo Domingo.

Así mismo, se construyó la metodología para el abordaje de las mesas interinstitucionales, técnicas y zonales, así como la formulación del plan estratégico de los Distritos Mineros, en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía. Para la socialización de la estrategia se planearon “Encuentros territoriales por una minería con la vida” desarrollados en los siguientes territorios, los cuales contaron con la presencia de otras entidades del sector minero, sector salud y DIAN para brindar información y servicios relacionados con la actividad minera.

DISTRITO MINERO/ZONA	LUGAR
Abades	Samaniego
	Los Andes
Abades	Mallama
	Santa Cruz
Atrato	Atrato
	Quibdó
Triángulo de Telembí	Roberto Payán/Barbacoas
Occidente de Caldas	Supía
Nordeste Antioqueño	Remedios
Litoral Pacífico	Timbiquí
	Guapi
Sur de Córdoba	Puerto Libertador

Fuente: Elaboración propia, Subdirección de Minería, UPME, 2025.

Cuellos de botella que afectan la ejecución física					
No se presentaron cuellos de botella que afecten la ejecución física de este producto					
Indicador Secundario (en caso de que aplique)	Meta total Horizonte	Avance Total Acumulado	Meta vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Descripción avance cualitativo					
N/A					
Cuellos de botella que afectan la ejecución física					
N/A					
Entregable 1.1.1.		Diagnostico			
Actividad	Meta Vigencia	Avance Mes Reportado		Avance Acumulativo cierre vigencia	

1.1.1.1. Analizar la situación actual y futura	1,00	0,01	1,00
Descripción avance cualitativo			
Se consolidó el informe de seguimiento con base en los reportes remitidos por las entidades del sector responsables de las acciones del Plan de Acción del PNDM para la vigencia 2025. La Subdirección de Minería coordinó mesas de trabajo orientadas a la socialización de las herramientas de seguimiento y a la revisión y validación de los ajustes a las acciones a través del COPMI. La resolución para la adopción del PNDM continua en revisión de la oficina jurídica del MME.			
Cuellos de botella que afectan la ejecución física			
No se presentaron cuellos de botella.			
Actividad	Meta Vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
1.1.1.2. Identificar los actores que intervienen en la construcción del documento	1,00	0,01	1,00
Descripción avance cualitativo			
Se consolidó el informe de seguimiento con base en los reportes remitidos por las entidades del sector responsables de las acciones del Plan de Acción del PNDM para la vigencia 2025. la Subdirección de Minería coordinó mesas de trabajo orientadas a la socialización de las herramientas de seguimiento y a la revisión y validación de los ajustes a las acciones a través del COPMI. La resolución para la adopción del PNDM continua en revisión de la oficina jurídica del MME			
Cuellos de botella que afectan la ejecución física			
No se presentaron cuellos de botella.			
Entregable 1.1.2.	Documento de planeación validado		
Actividad	Meta Vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
1.1.2.1. Realizar consultas del documento de planeación a los grupos de interés	1,00	0,03	1,00
Descripción avance cualitativo			
Los documentos de planeación elaborados fueron sometidos a un proceso de validación riguroso por parte de los actores institucionales, sectoriales y partes interesadas correspondientes, con el fin de asegurar su coherencia con las nuevas directrices, políticas y objetivos estratégicos que hayan surgido o que hayan sido modificados.			
Cuellos de botella que afectan la ejecución física			
No se presentaron cuellos de botella.			
Actividad	Meta Vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
1.1.2.2. Consolidar el documento final	1,00	0,03	1,00
Descripción avance cualitativo			
Los documentos de planeación elaborados fueron sometidos a un proceso de validación riguroso por parte de los actores institucionales, sectoriales y partes interesadas correspondientes, con el fin de asegurar su coherencia con las nuevas directrices, políticas y objetivos estratégicos que hayan surgido o que hayan sido modificados.			
Cuellos de botella que afectan la ejecución física			
No se presentaron cuellos de botella.			

Entregable 1.1.3.		Documento de planeación preliminar	
Actividad	Meta Vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
1.1.3.1. Elaborar el documento estratégico	1,00	0,03	1,00
Descripción avance cualitativo			
Se elaboró el documento estratégico de los 9 distritos mineros especiales para la diversificación productiva priorizados para la vigencia, en los cuales se pueden encontrar los principales desafíos, oportunidades y metas a largo plazo para el desarrollo sostenible de los distritos mineros.			
Cuellos de botella que afectan la ejecución física			
No se presentaron cuellos de botella.			
Actividad	Meta Vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
1.1.3.2. Elaborar el documento de plan de acción	1,00	0,03	1,00
Descripción avance cualitativo			
Se avanzó en las reuniones interinstitucionales para la elaboración del documento del plan de acción de los 9 distritos mineros especiales para la diversificación productiva priorizados para la vigencia, con el ánimo de establecer actividades específicas, los plazos, los recursos necesarios y las responsabilidades de implementación para el logro de lo propuesto.			
Cuellos de botella que afectan la ejecución física			
No se presentaron cuellos de botella.			

Producto 1.2.		DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	
Entregable 1.2.1.		Documento con el diseño metodológico	
Actividad	Meta Vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
1.2.1.1. Definir el marco teórico y conceptual	0	0	0
Descripción avance cualitativo			
N/A			
Cuellos de botella que afectan la ejecución física			
N/A			
Actividad	Meta Vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
1.2.1.2. Validar diseño metodológico	0	0	0
Descripción avance cualitativo			
N/A			
Cuellos de botella que afectan la ejecución física			
N/A			
Entregable 1.2.2.		Resultados análisis de información	

Actividad	Meta Vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
1.2.2.1. Validar resultados de investigación	0	0	0
Descripción avance cualitativo			
N/A			
Cuellos de botella que afectan la ejecución física			
N/A			
Actividad	Meta Vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
1.2.2.2. Generar informe de investigación	0	0	0
Descripción avance cualitativo			
N/A			

Objetivo Especifico 2:		Fortalecer la gestión integral de la información de la planeación minera			
Producto 2.1.		SERVICIO DE DIVULGACIÓN DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO			
Indicador Principal	Meta total Horizonte	Avance Total Acumulado 2024-2025	Meta vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
Informes de divulgación realizados	5	3	1,00	0	1,00
Descripción avance cualitativo					
En este producto se lograron avances significativos en el fortalecimiento y divulgación de la información del sector minero durante la vigencia 2025. En particular, se actualizó de manera periódica la información minera mediante la publicación de resoluciones a través de las cuales se determinan los precios base para la liquidación de regalías. Estas resoluciones fueron expedidas de forma trimestral. En total, se emitieron trece (13) resoluciones de Liquidación de Precios Base de Minerales y una resolución adicional mediante la cual se establecieron los precios promedio del carbón y los percentiles 65 y 75, conforme a la normatividad vigente. Así mismo, se mantuvo la actualización mensual de los boletines estadísticos “Minería en Cifras”, elaborados conjuntamente por la UPME y la ANM, los cuales constituyen una herramienta clave para el análisis y comprensión de la dinámica del sector minero colombiano. Estos boletines proporcionan información actualizada sobre variables económicas, empleo, actividad minera, precios internacionales, normatividad y noticias relevantes del sector. Durante la vigencia 2025 se publicaron once (11) ediciones, las cuales se encuentran disponibles para consulta pública a través del portal del Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO). En el marco del fortalecimiento del Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO), durante la vigencia se avanzó en la actualización de la información contenida en la plataforma y en el desarrollo de nuevas visualizaciones de datos mediante herramientas de analítica, particularmente en Power BI, con el fin de mejorar el acceso, análisis y aprovechamiento de la información por parte de los usuarios. Adicionalmente, se suscribió el Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.8455133 entre la UPME y el INNATIC. En el marco de este convenio se realizó un diagnóstico técnico y jurídico del SIMCO, cuyos resultados permiten a la Subdirección de Minería definir una solución integral para su modernización. El análisis jurídico permitió precisar el					

alcance de las soluciones y su diseño, considerando que la normatividad que regula el sistema data del año 2001 y no se encuentra alineada con las dinámicas institucionales y tecnológicas de las últimas dos décadas.

Como resultado, el convenio entregó cinco productos principales orientados a soportar la reestructuración normativa, técnica y funcional del sistema:

1. Informe de diagnóstico normativo del estado actual del SIMCO, incluyendo su alcance, competencias y funciones.
2. Informe de diagnóstico técnico del estado actual del sistema, relacionado con infraestructura, datos y arquitectura.
3. Documento de propuesta del marco normativo requerido para la reestructuración del SIMCO.
4. Documento de arquitectura de datos, con los modelos conceptual, lógico y físico.
5. Documento de arquitectura de negocio.

Cuellos de botella que afectan la ejecución física

No se presentaron cuellos de botella que afecten este producto.

Indicador Secundario (en caso de que aplique)	Meta total Horizonte	Avance Total Acumulado	Meta vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Descripción avance cualitativo

N/A

Cuellos de botella que afectan la ejecución física

N/A

Entregable 2.1.1.

N/A

Actividad	Meta Vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
2.1.1.1. Desarrollar herramientas para el análisis, proyección y divulgación de la información minera	1,00	0	1,00

Descripción avance cualitativo

Se actualizaron los datos correspondientes al modelo con la última entrega de la cuenta satélite minera que incluye el año 2022. Se generan las proyecciones de los minerales de la cuenta satélite minera bajo la exportación, producción y consumo intermedio en el país.

Cuellos de botella que afectan la ejecución física

No se presentan cuellos de botella.

Entregable 2.1.2.

N/A

Actividad	Meta Vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
2.1.2.1. Apropiar Insumos para el análisis de Mercado Nacional e internacional de minerales y sus encadenamientos productivos.	1,00	0	1,00

Descripción avance cualitativo			
Las suscripciones a servicios de información permiten contar con datos de mercado para el análisis sectorial y para calcular los precios base para la liquidación de regalías mineras. Con el fin de expedir las resoluciones 1118 de 29 dic 2025 (níquel) 1130 de 29 dic 2025 (Carbón) 1117 de 29 dic 2025 (minerales metálicos).			
Cuellos de botella que afectan la ejecución física			
No se presentan cuellos de botella			
Entregable 2.1.3.	N/A		
Actividad	Meta Vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
2.1.3.1. Apropiar insumos para el análisis de Mercado Internacional de minerales y sus tendencias a largo plazo	1,00	0	1,00
Descripción avance cualitativo			
En el marco del convenio suscrito con INNTIC se realizó la entrega de siguientes productos:			
1. Informe de diagnóstico normativo del estado actual del SIMCO: alcance, competencias y funciones. 2. Informe de diagnóstico técnico del estado actual del SIMCO: infraestructura datos y arquitectura. 3. Documento de propuesta de marco normativo necesario para la reestructuración del SIMCO. 4. Documento de arquitectura de datos con modelos conceptual, lógico y físico. 5. Documento de arquitectura de negocios			
Cuellos de botella que afectan la ejecución física			
No se presentan cuellos de botella.			

Objetivo Específico:	Fortalecer la articulación de las entidades del sector en la formulación, ejecución y seguimiento de la planeación minera.				
Producto 3.1.	DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS				
Indicador Principal	Meta total Horizonte	Avance Total Acumulado 2024-2025	Meta vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
Documentos de lineamientos técnicos realizados	4	0	0	0	0
Descripción avance cualitativo					
N/A					
Cuellos de botella que afectan la ejecución física					
El proyecto de Inversión tuvo un recorte presupuestal significativo, esto ha obligado a la Subdirección de Minería a reformular el alcance de las metas en productos que son relevantes para la puesta en marcha de la planeación minera como lo son los documentos de investigación y los documentos de lineamientos técnicos , los cuales no reportan avance para el 2025.					
Indicador Secundario (en caso de que aplique)	Meta total Horizonte	Avance Total Acumulado	Meta vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Descripción avance cualitativo					

N/A			
Cuellos de botella que afectan la ejecución física			
N/A			
Entregable 3.1.1.	Plan de trabajo		
Actividad	Meta Vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
3.1.1.1 Definir el alcance del documento	N/A	N/A	N/A
Descripción avance cualitativo			
NA			
Cuellos de botella que afectan la ejecución física			
NA			
Actividad	Meta Vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
3.1.1.2 Identificar grupos de valor a los que estará dirigido	N/A	N/A	N/A
Descripción avance cualitativo			
N/A			
Cuellos de botella que afectan la ejecución física			
N/A			
Entregable 3.1.2.	Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas		
Actividad	Meta Vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
3.1.2.1 Elaborar documento con la consolidación de la información recopilada	N/A	N/A	N/A
Descripción avance cualitativo			
NA			
Cuellos de botella que afectan la ejecución física			
NA			
Actividad	Meta Vigencia	Avance Mes Reportado	Avance Acumulativo cierre vigencia
3.1.2.2 Elaborar la propuesta de lineamiento técnico	N/A	N/A	N/A
Descripción avance cualitativo			
N/A			
Cuellos de botella que afectan la ejecución física			
N/A			

5. Regionalización del proyecto (en caso de que aplique)

Objetivo Especifico 1:		Ampliar el conocimiento de los encadenamientos productivos asociados a la actividad minera por parte de los actores del sector				
Producto 1.1.		DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN				
Región	Departamento	Municipio	Apropiación Vigente	Comprometido	Obligado	Pagado
Nacional	Nacional	Nacional	800,000.000	798.152.463,00	798.152.463,00	789.796.617,00
Descripción de las acciones concretas del proyecto en relación con las localizaciones regionalizadas						
El alcance de este producto es nacional, por tal motivo no contempla en su programación localizaciones regionalizadas, en ese sentido, la meta referente a los diagnósticos de distritos mineros establecida para la subdirección de minería ya se alcanzó; la UPME participa activamente en los espacios de socialización de los diagnósticos convocados por el Ministerio.						
Cuellos de botella que afectan el reporte del avance en la regionalización programada						
No se presentan cuellos de botella						

Objetivo Especifico 2:		Fortalecer la gestión integral de la información de la planeación minera				
Producto 1.1.		SERVICIO DE DIVULGACIÓN DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO				
Región	Departamento	Municipio	Apropiación Vigente	Comprometido	Obligado	Pagado
Nacional	Nacional	Nacional	1.200.000.000	1.191.995.717,83	1.191.995.717,83	1.879.653.538,83
Descripción de las acciones concretas del proyecto en relación con las localizaciones regionalizadas						
El alcance de este producto es nacional, por tal motivo no contempla en su programación localizaciones regionalizadas, sin embargo, en conjunto con la Subdirección de Información se avanza en la actualización del SIMCO y de las estadísticas del sector, el avance se puede evidenciar en el enlace https://www.upme.gov.co/simec/mineria/ . INNTIC hizo entrega de los 5 productos pactados en el convenio.						
Cuellos de botella que afectan el reporte del avance en la regionalización programada						
No se presentan cuellos de botella.						

6. Focalización

Política Transversal		(Coloque el nombre del trazador presupuestal)			
Categoría	Subcategoría	Apropiación Vigente	Comprometido	Obligado	Pagado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Descripción de las acciones concretas del proyecto en relación con la política transversal					
NA					
Cuellos de botella que afectan el reporte del avance en la focalización programada					
NA					

7. Restricciones y Limitaciones

La Subdirección de Minería enfrenta desafíos estructurales en la obtención de información confiable y oportuna sobre la actividad minera en el país. Aunque la UPME es la entidad responsable de centralizar la información sectorial y administrar el Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO), una proporción significativa de la información oficial disponible se encuentra incompleta y desactualizada. Esta situación limita de manera sustantiva los procesos de planeación, en cuanto a los aspectos presupuestales:
--

El proyecto sufrió un recorte presupuestal significativo durante las vigencias 2024 y 2025. Esta reducción obligó a la Subdirección a reformular el alcance de las metas asociadas a productos estratégicos para la planeación minera, particularmente los documentos de investigación y los lineamientos técnicos.

La ausencia de estos insumos limita la profundización en el análisis del sector minero, la comprensión de las coyunturas actuales de la industria y la formulación de líneas base conceptuales necesarias para el desarrollo de los planes sectoriales.

8. Imprevistos potenciales que no están bajo el control directo de los responsables y pueden afectar el logro de sus cometidos

Algunos de los retos que se tiene es buscar fortalecer la articulación de las entidades del sector en la formulación, ejecución y seguimiento de la planeación minera se aborda uno de los principales desafíos en el sector minero que es la falta de coordinación entre las diferentes entidades involucradas en la planeación y gestión de la actividad. Este objetivo busca fortalecer la coordinación y articulación interinstitucional, con el fin de mejorar la eficacia en la ejecución y seguimiento de la planeación minera.

Por otra parte, la actividad minera tiene potencial para generar empleo, sin embargo, para aprovechar este potencial es necesario que los actores del sector tengan conocimiento de los encadenamientos productivos asociados a la actividad minera. Por tanto, este objetivo busca ampliar el conocimiento de los encadenamientos productivos y fomentar la cooperación entre los diferentes actores del sector como estrategia de competitividad y la planeación minera en este sentido no puede desconocer que cualquier actividad requiere del concurso de otras industrias y subactividades que generan valor a lo largo de la cadena productiva y que por ende el desarrollo se da en la medida en que las políticas beneficien integralmente a cada uno de los participantes.

9. Logros, Impactos y beneficios que ha producido el proyecto en el año de ejecución.

Durante 2025, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) culminó la consolidación del Plan Nacional de Desarrollo Minero (PNDM), incorporando las observaciones ciudadanas y dejándolo listo para su adopción administrativa por el Ministerio de Minas y Energía. El documento mantiene coherencia con la Orden 7 de la Sentencia de Ventanilla Minera e integra los aportes técnicos del Viceministerio de Minas, la ANM, el SGC y la UPME. Su formulación se desarrolló en tres fases —diagnóstico territorial, modelación de escenarios y formulación programática— y contó con validación mediante consulta pública y aval del Comité de Coordinación de Planeación Minera (COCPMI).

Para el seguimiento del PNDM, la Subdirección de Minería estableció acuerdos operativos interinstitucionales, definió lineamientos de reporte, ajustó acciones técnicas y presupuestales, y diseñó herramientas e indicadores de gestión que permiten medir el avance anual y fortalecer la articulación entre las entidades responsables de su implementación.

Adicionalmente, durante la vigencia se elaboraron y publicaron 11 diagnósticos de distritos mineros para la diversificación productiva, los cuales sirven de soporte técnico para los actos administrativos de delimitación expedidos por el Ministerio de Minas y Energía. Estos documentos analizan integralmente variables territoriales, sociales, económicas, ambientales y productivas. Asimismo, se construyó la metodología para las mesas interinstitucionales y la formulación del plan estratégico de los Distritos Mineros, y se participó en 10 encuentros territoriales de minería para la vida en diferentes regiones del país, socializando los documentos técnicos elaborados.