

CIRCULAR EXTERNA No. 22-2019

PARA: TODOS LOS TERCEROS INTERESADOS

DE: DIRECTOR GENERAL - UPME

ASUNTO: PUBLICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE SUBASTA CLPE No. 02-2019

FECHA: 15 DE JULIO DE 2019

De conformidad con el "Pliego de Términos y Condiciones Específicas" de la Subasta CLPE No. 02.2019, publicado a comentarios el pasado 12 de julio de 2019, a continuación, divulgamos el cronograma incluido en dicho documento:

CRONOGRAMA SUBASTA CLPE No. 02 – 2019		
	EVENTO	FECHA
1.	Publicación de los PLIEGOS	30-jul-19
2.	Fecha límite para consultas y observaciones de los PLIEGOS.	15-ago-19
3.	Fecha para solicitar el usuario de los PARTICIPANTES en la PLATAFORMA TECNOLÓGICA	19 al 30 ago-2019
4.	Recepción del Sobre No.1 de los PARTICIPANTES	04 al 06 sep-2019
5.	Recepción física de documentos del Sobre No.1 de los PARTICIPANTES	04 al 09 sep-2019
6.	Publicación de los PARTICIPANTES	07-sep-2019
7.	Fecha máxima de notificación de resultados de revisión y evaluación de los REQUISITOS DE PRECALIFICACIÓN CALIFICACIÓN a los PARTICIPANTES	16-sep-2019
8.	Fecha límite para realizar ADENDAS a los PLIEGOS	16-sep-2019
9.	Entrega de la GARANTÍA DE SERIEDAD COMERCIALIZADORES	20-sep-2019
10.	Fecha máxima para la publicación por parte de la UPME de los nombres de los COMERCIALIZADORES CALIFICADOS y sus estados financieros.	24-sep-2019
11.	Entrega de la GARANTÍA DE SERIEDAD GENERADORES y la declaración juramentada de vínculos económicos	07-oct-2019
12.	Fecha de recibo del sobre de la CREG con TOPE MÁXIMO	22-oct-2019
13.	Fecha de revelación de demanda objetivo	22-oct-2019
14.	Evaluación de las CONDICIONES DE COMPETENCIA	22-oct-2019
15.	Recepción del Sobre No.2 de los PARTICIPANTES	22-oct-2019

CRONOGRAMA SUBASTA CLPE No. 02 – 2019		
EVENTO		FECHA
16.	ADJUDICACIÓN	22-oct-2019
17.	Divulgación de ADJUDICACIÓN e información	22-oct-2019
18.	Finalización de la SUBASTA	Con la firmeza del acto administrativo de ADJUDICACIÓN
19.	Entrega al ASIC de la garantía de puesta en operación, para aprobación	Dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la finalización de la SUBASTA
20.	Entrega de garantías bilaterales para revisión de la contraparte	Dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la finalización de la SUBASTA
21.	Envío de informe del AUDITOR al MME	Cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de la SUBASTA
22.	Aprobación por el ASIC de la garantía de puesta en operación	Cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo en el domicilio principal el ASIC
23.	Aprobación de garantías bilaterales de la contraparte	Cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo en el domicilio principal de la contraparte
24.	Envío del resultado de la SUBASTA de la UPME a la SSPD	Diez (10) días hábiles siguientes a la finalización de la SUBASTA
25.	Remisión Informe de la UPME al MME	Diez (10) días hábiles siguientes a la finalización de la SUBASTA
26.	Firma de los CONTRATOS	Cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de las garantías
27.	Inicio del proceso para la ejecución de garantías de seriedad de la oferta ante la presentación de incumplimientos	A partir del día hábil siguiente a la fecha máxima de firma de los CONTRATOS

CRONOGRAMA SUBASTA CLPE No. 02 – 2019	
EVENTO	FECHA
28.	Registro CONTRATOS: será realizados por las partes en los plazos establecidos en el CONTRATO DE ENERGÍA A LARGO PLAZO.

Sobre el particular, se recibirán comentarios hasta el día 24 de julio de 2019 a través del correo electrónico subastaCLPE@upme.gov.co.

Cordialmente,



RICARDO RAMÍREZ CARRERO
Director General

Proyectó. Margareth Muñoz Romero