



SEGUIMIENTOS PLANES DE ACCIÓN 2014 UPME



PLANES DE ACCIÓN 2014

SUBDIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

ACTIVIDADES	Presupuesto Programado	Rubro Presupuestal	(%)	Producto(s)	RESPONSABLES	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	Ejecución Plan de Acción %								97.88%	
								I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		ACUMULADO	
								Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real
Transmisión	\$ 1.309.417.166		100%					13%	13%	33%	13%	27%	22%	27%	52%	100%	100%
Elaboración del Plan de Expansión Transmisión			40%	Plan de Expansión	Grupo Transmisión	ene-2014	dic-2014	20%	20%	20%	20%	30%	30%	30%	30%	100%	100%
CAPT			10%	Actas del Comité	Grupo Transmisión	feb-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
Emisión de conceptos de conexión y proyectos OR's			10%	Conceptos	Grupo Transmisión	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
Revisar los aspectos relacionados con la planeación y la definición de infraestructura contenidos en el Código de Redes-Resolución CREG 025 de 1995 y lo demás señalado en la Orden	\$ 109.500.000	520-500-18	10%	Estudio	Grupo Transmisión	ago-2014	dic-2014	0%	0%	0%	0%	0%	50%	100%	50%	100%	100%
Compra software análisis	\$ 413.940.785	520-500-18	10%	Licencias Actualizadas	Grupo Transmisión	sep-2014	nov-2014	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%
Sostenibilidad del Sector eléctrico Colombiano	\$ 785.976.381	520-500-18	20%	Estudio	Grupo Transmisión	jun-2014	dic-2014	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%
Convocatorias Públicas			100%					20%	18%	21%	19%	27%	23%	34%	37%	100%	97%
Desarrollo procesos de Convocatorias Públicas: elaboración a los DSI, ajustes a los DSI, respuesta a observaciones, respuestas a requerimientos, procesos de selección de interventores e inversionistas, conceptos para oficialización de ingresos	\$ 0		35%	Documentos	Grupo Convocatorias	ene-2014	dic-2014	25%	20%	25%	20%	25%	25%	25%	25%	100%	90%
Seguimiento evolución y avance de los proyectos objeto de Convocatorias Públicas: seguimiento a interventorías, seguimiento directo a inversionistas, relacionamiento con otras entidades (MME, ANLA, Mincultura, MinInterior, etc)	\$ 0		35%	Informes	Grupo Convocatorias	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
Especificaciones técnicas para los proyectos de transmisión objeto de convocatoria pública	\$ 377.000.000	520-500-18	15%	Informes	Grupo Convocatorias	jul-2014	dic-2014					30%	15%	70%	85%	100%	100%
Apoyo jurídico	\$ 126.000.000	520-500-18	10%	Informes	Grupo Convocatorias	feb-2014	dic-2014	20%	20%	30%	30%	30%	30%	20%	20%	100%	100%
Documento sobre campos electromagnéticos	\$ 49.416.000	520-500-18	5%	Documentos de Selección	Grupo Convocatorias	ago-2014	dic-2014	0%	0%	0%	0%	30%	0%	70%	100%	100%	100%
Generación	860000000		100%					13%	13%	23%	20%	33%	34%	32%	34%	100%	100%
Elaboración Plan de Expansión de Referencia Generación 2014 - 2028	\$ 0	No Aplica	45%	Documento "Plan de Expansión de Expansión de Referencia Generación y Transmisión 2014 - 2028"	Grupo Generación	ene-2014	dic-2014	10%	10%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	100%	100%
Registro de proyectos de Generación	\$ 0	No Aplica	10%	Certificado de proyecto Registrado	Grupo Generación	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
Emisión Conceptos de Potencial Hidroenergético	\$ 0	No Aplica	10%	Conceptos de Potencial Hidroenergético	Grupo Generación	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
Elaboración de Informes Sectoriales (Seguimiento proyectos, conceptos de potencial, registro de proyectos y variables del mercado eléctrico)	\$ 0	No Aplica	5%	Informes respectivos, los cuales se pueden descargar de la página web de la Unidad	Grupo Generación	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
Elaboración de metodología para la planeación integral de los sectores de Gas y Electricidad	\$ 250.000.000	520-500-18	5%	Documento, donde se analice de manera integral en función de una metodología, los dos sectores, el eléctrico desde el punto de vista de generación, y el sector Gas, en relación a la producción y transporte de dicho combustible	Grupo Generación	feb-2014	dic-2014	25%	25%	25%	0%	25%	50%	25%	25%	100%	100%
METODOLOGIA DE CALCULO DEL CAUDAL AMBIENTAL PARA PROYECTOS HIDROELECTRICOS	\$ 50.000.000	520-500-18	5%	Metodología para el establecimiento del Caudal Ambiental aplicable a proyectos hidroeléctricos	Grupo Generación	feb-2014	dic-2014	20%	20%	30%	0%	30%	30%	20%	50%	100%	100%
Actualización y adquisición de licencias SDDP y OPTGEN	\$ 370.000.000	520-500-18	10%	Licencias Actualizadas	Grupo Generación	jul-2014	dic-2014	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%	100%
Metodología y piloto de complementariedad y diseño de una red nacional de medición, de los recursos energéticos renovables en Colombia	\$ 190.000.000	520-500-18	10%	Metodología de Complementariedad por recurso, entre recursos, y diseño de una red nacional de medición de los recursos renovables en Colombia	Grupo Generación	ago-2014	dic-2014	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%	100%
Cobertura			100%					23%	23%	28%	26%	24%	24%	25%	22%	100%	95%
Estimación del índice de cobertura de energía eléctrica	\$ 0		20%	Índice de cobertura de energía eléctrica calculado	Grupo Cobertura	ene-2014	abr-2014	50%	50%	50%	40%	0%	0%	0%	10%	100%	100%
Publicación PIEC 2013-2017	\$ 0		20%	Documento PIEC publicado	Grupo Cobertura	ene-2014	jul-2014	50%	50%	25%	25%	25%	25%	0%	0%	100%	100%
Mejoramiento herramienta SIG para la elaboración del PIEC. Proceso 011-2014	\$ 400.000.000	520-500-18-21	20%	Herramienta SIG mejorada	Grupo Cobertura	ene-2014	dic-2014	10%	10%	10%	10%	30%	30%	50%	25%	100%	75%
Reconstrucción y análisis de la serie histórica del índice de cobertura de energía eléctrica –ICEE- con base a la metodología mejorada para su cálculo. Orden 220-2014-037	\$ 46.300.000	520-500-18-21	10%	Inclusión en el modelo del Plan	Grupo Cobertura	ene-2014	dic-2014	10%	10%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	100%	100%
Revisión de la serie ICEE y su metodología. Proceso 220-2014-019	\$ 106.662.000	\$20.000.000 Rubro 520-500-18-21 \$86.662.000 Rubro 520-500-17-20	5%	Metodología revisada	Grupo Cobertura	jun-2014	dic-2014	0%	0%	10%	10%	50%	50%	40%	40%	100%	100%
Evaluación y priorización Planes de Expansión de Cobertura del Operador de Red-PECOR	\$ 0		25%	Lista de proyectos de los PECOR	Grupo Cobertura	may-2014	nov-2014	0%	0%	30%	30%	30%	30%	40%	40%	100%	100%



PLANES DE ACCIÓN 2014

SUBDIRECCIÓN DE ENERGÍA HIDROCARBUROS

PLAN OPERATIVO SUBDIRECCIÓN HIDROCARBUROS 2014

									Ejecución Plan de Acción %								94,84%	
									I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		ACUMULADO	
ACTIVIDADES									Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real
ITEM	HIDROCARBUROS	Presupuesto Programado	Rubro Presupuestal	(%)	Producto(s)	RESPONSABLES	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real
		2.786.000.000,00		114%														
1	Proyectar los precios de los energéticos.			10%	DOCUMENTO	BHJ-CAAD-GOLD-MAPP	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
2	Contexto y precios de GNL para Colombia.			2%	DOCUMENTO	CAAD-GOLD	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
3	Elaborar el plan indicativo de abastecimiento de gas natural.			10%	DOCUMENTO	BHJ-MAPP-SJLR-JFAM-GIMS-AEPP	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
4	Publicar los escenarios de oferta de hidrocarburos			2%	DOCUMENTO	BHJ-SJLR	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
5	Cálculo y publicación de los Precios de la Gasolina y ACPM en EDS para 15 ciudades capitales.			2%	DOCUMENTO	CPV- YPG	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
6	Reporte trimestral de información del sector de hidrocarburos.			1%	DOCUMENTO	TODOS	ene-2014	dic-2014	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	50%	100%	50%
7	Calcular los índices de cobertura de gas natural y realizar su seguimiento.			1%	DOCUMENTO	GOLD- AEPP	ene-2014	dic-2014	25%	0%	25%	25%	25%	25%	25%	10%	100%	60%
8	Evaluar la viabilidad económica y social de las exportaciones e importaciones de hidrocarburos y conceptuar sobre su conveniencia.			1%	DOCUMENTO	MAPP	ene-2014	dic-2014	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	25%	100%	25%
9	Coordinación gas-electricidad.			4%	DOCUMENTOS	JFAM	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
10	Apoyar a la Subdirección de Demanda con el suministro de información e insumos para la estimación de la demanda integrada de hidrocarburos.			2%	TODOS	SUB. HIDROCARBUROS	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
11	Determinación y fijación listado grandes consumidores no intermediarios de ACPM.			1%	RESOLUCIONES	YPG	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
12	Representación en el Comité Fiduciario de GLP y las labores derivadas de esta delegación.			1%	ACTAS	BHJ-AEPP	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
13	Determinación de cupos de GLP.			1%	RESOLUCIONES	AEPP	jul-2014	dic-2014	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
14	Conformación y Participación en el CNO Gas de Natural.			1%	RESOLUCION	GOLD	ene-2014	dic-2014	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
15	Secretaría técnica de la CACSSE y las labores derivadas de esta secretaría.			2%	ACTAS	BHJ-SJLR	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
16	Elaboración de CTN para la: ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE PRECIOS DE LOS ENERGÉTICOS EN LOS SECTORES INDUSTRIAL Y DE TRANSPORTE DE ALGUNAS CIUDADES DEL PAÍS 2014			2%	DOCUMENTO	BHJ	ene-2014	feb-2014	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
17	Seguimiento al Contrato: ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE PRECIOS DE LOS ENERGÉTICOS EN LOS SECTORES INDUSTRIAL Y DE TRANSPORTE DE ALGUNAS CIUDADES DEL PAÍS 2014	\$ 400.000.000,00	520-500-16 -21	5%	DOCUMENTO	YPG	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
18	Elaboración de CTN para la: DETERMINACIÓN DEL MERCADO REAL DE GASOLINA, ACPM Y GNV EN COLOMBIA			2%	DOCUMENTO	BHJ	ene-2014	feb-2014	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
19	Seguimiento al Contrato: DETERMINACIÓN DEL MERCADO REAL DE GASOLINA, ACPM Y GNV EN COLOMBIA	\$ 800.000.000,00	520-500-16 -21	5%	DOCUMENTO	GOLD	feb-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
20	Elaboración de CTN para la: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA POLÍTICA DE COMBUSTIBLES DE COLOMBIA			2%	DOCUMENTO	BHJ-JFAM-GIMS	ene-2014	feb-2014	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
21	Seguimiento al Contrato: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA POLÍTICA DE COMBUSTIBLES DE COLOMBIA	\$ 300.000.000,00	520-500-16 -21	5%	DOCUMENTO	CAAD	ene-2014	dic-2014	0%	0%	30%	30%	30%	30%	40%	40%	100%	100%
22	Elaboración de CTN para la: EVALUAR TECNOLOGÍAS DISPONIBLES PARA INCENTIVAR EL USO DEL GAS COMBUSTIBLE EN EL SECTOR TRANSPORTE			2%	DOCUMENTO	BHJ-MAPP-AEPP	ene-2014	feb-2014	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
23	Seguimiento al Contrato: EVALUAR TECNOLOGÍAS DISPONIBLES PARA INCENTIVAR EL USO DEL GAS COMBUSTIBLE EN EL SECTOR TRANSPORTE	\$ 200.000.000,00	520-500-16 -21	5%	DOCUMENTO	AEPP	ene-2014	dic-2014	0%	0%	30%	30%	30%	30%	40%	40%	100%	100%
24	Elaboración de CTN para la: DETERMINACIÓN DEL GOVERNMENT TAKE DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS			2%	DOCUMENTO	BHJ	ene-2014	jun-2014	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
25	Seguimiento al Contrato: DETERMINACIÓN DEL GOVERNMENT TAKE DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS	\$ 700.000.000,00	520-500-16 -21	5%	DOCUMENTO	SJLR	jun-2014	dic-2014	0%	0%	0%	25%	50%	25%	50%	50%	100%	100%
26	Elaboración de CTN para la: EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE CRUDOS Y DERIVADOS. ESTRUCTURACIÓN DE UNA METODOLOGÍA Y ESQUEMA DE SEGUIMIENTO DE LAS VARIABLES QUE IMPACTAN LAS CUENTAS MACROECONÓMICAS DEL PAÍS.	\$ 250.000.000,00	410-1801-1	2%	DOCUMENTO	BHJ	ene-2014	jun-2014	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
27				5%	DOCUMENTO		jun-2014	dic-2014										
28	Seguimiento al Contrato: ESTRUCTURACIÓN DE UNA METODOLOGÍA Y ESQUEMA DE SEGUIMIENTO DE LAS VARIABLES QUE IMPACTAN LAS CUENTAS MACROECONÓMICAS DEL PAÍS.			2%	DOCUMENTO	SJLR	jun-2014	dic-2014	0%	0%	0%	0%	25%	25%	75%	75%	100%	100%
29				5%	DOCUMENTO		jun-2014	dic-2014										

PLAN OPERATIVO SUBDIRECCIÓN HIDROCARBUROS 2014

									Ejecución Plan de Acción %								94,84%	
									I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		ACUMULADO	
ACTIVIDADES	Presupuesto Programado	Rubro Presupuestal	(%)	Producto(s)	RESPONSABLES	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	
30	Elaboración de CTN para la: DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN COLOMBIA		2%	DOCUMENTO	BHJ	jun-2014	dic-2014	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	
31	Seguimiento al Contrato: DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS EN COLOMBIA	\$ 120.000.000,00	5%	DOCUMENTO	ASL	jun-2014	dic-2014	0%	0%	0%	0%	25%	25%	75%	75%	100%	100%	
32	Elaboración de CTN para la: DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INDICATIVO DE ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL		2%	DOCUMENTO	BHJ	jun-2014	dic-2014	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	
33	Seguimiento al Contrato: DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INDICATIVO DE ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL	\$ 16.000.000,00	5%	DOCUMENTO	GIMS	jun-2014	dic-2014	0%	0%	0%	0%	25%	25%	75%	75%	100%	100%	
CUPOS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS				DOCUMENTO														
34	Determinación de cupos de combustible para embarcaciones de pesca de bandera nacional y extranjera, para empresas acuícolas, armada nacional y para remolcadores y cabotaje.		10%	RESOLUCIONES	BHJ-ASL	01/01/2014	20/12/2014	40%	40%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	



PLANES DE ACCIÓN 2014 SUBDIRECCIÓN DE DEMANDA

ÍTEM	ACTIVIDADES	Presupuesto Programado	Rubro Presupuestal	(%)	Producto(s)	RESPONSABLES	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	Ejecución Plan de Acción %								100.00%		
									I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		ACUMULADO		
									Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	
1	PLAN ENERGÉTICO NACIONAL			100%					25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
	Elaboracion Plan Energetico			100%	Version Preliminar Escenarios 2050	CARLOS GARCIA	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
2	DEMANDA			100%					25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
1	Actualización costos de racionamiento eléctrico			5%	Documento	CARLOS DIAZ	ene-2014	dic-2014	25%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	100%	100%
2	Revisión demanda de electricidad nacional y por tipo de usuario			8%	Documento	WILLIAM MARTINEZ /CARLOS DIAZ	ene-2014	dic-2014	25%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	100%	100%
3	Proyección demandas regionales de electricidad			7%	Documento	WILLIAM MARTINEZ /CARLOS DIAZ	ene-2014	dic-2014	25%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	100%	100%
4	Análisis de efectos climáticos y tecnológicos en la demanda de energía eléctrica			8%	Documento	WILLIAM MARTINEZ /CARLOS DIAZ	ene-2014	dic-2014	25%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	100%	100%
7	Proyección de demanda de gas natural por sectorial y regional			8%	Conceptos	LEONARDO CAMACHO/CARLOS DIAZ	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
8	Análisis de la información departamental y sectorial de consumo de gas natural			8%	Conceptos	LEONARDO CAMACHO/CARLOS DIAZ	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
9	Conceptos metodología para asignación de tarifas de Gas Natural			4%	Conceptos	LEONARDO CAMACHO/CARLOS DIAZ	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
10	Estudio actualización parámetros transporte y software alternativo.			5%	Documento	CAROLINA OBANDO	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
11	Proyección de demanda de combustibles líquidos regional y sectorial			8%	Documento	CAROLINA OBANDO	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
12	Escenarios de reducción de consumo energético en el sector transporte en Colombia			5%	Documento	CAROLINA OBANDO	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
15	Estudio potencial de reducción del consumo energético del sector Industria (Parte 2).			6%	Documento	ANDREZ TELLEZ/HECTOR HERRERA	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
16	Proyección de demanda de otros energéticos			8%	Documento	HECTOR HERRERA	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
17	Seguimiento al fortalecimiento del modelamiento (demanda) de la UPME			4%	Documento	CARLOS DIAZ/CAROLINA SANCHEZ	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
18	Asesoría para el desarrollo del Plan Energético Nacional			8%	Documento	CARLOS DIAZ/CAROLINA SANCHEZ	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
19	Desarrollo del Plan Energético Nacional			8%	Documento	CARLOS DIAZ/CAROLINA SANCHEZ	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
3	PROMOCIÓN URE			100%					25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
20	Estudios de Eficiencia Energética (Revisión Potenciales y Metas PROURE)			8%	Análisis y Documento	OLGA GONZALEZ - OMAR BAEZ	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
21	Evaluación PROURE			8%	Análisis y Documento	OLGA GONZALEZ - OMAR BAEZ	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
22	Evaluar el costo beneficio de los programas de EE priorizados en los sectores industrias, transporte, terciario y/o residencial.			8%	Propuestas, Analisis, Documentos	OLGA GONZALEZ	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
23	Proyecto PNUD Eficiencia Energética en Edificaciones			8%	Cierre	OLGA GONZALEZ	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
24	Coordinación Técnica Proyecto PNUD ETIQUETADO			8%	Proyecto	OLGA GONZALEZ	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
25	Proyecto PNUD Etiquetado Andino			8%	Proyecto	OLGA GONZALEZ - OMAR BAEZ	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
26	Gestión integral de la energía en centros productivos GIE			8%	Programa	OLGA GONZALEZ - OMAR BAEZ	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
27	Promoción y capacitación cultura URE			8%	Campañas Conferencias	OMAR BAEZ	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
28	Desarrollo de programas regionales de EE (SAI, Amazonas y otras)			8%	Análisis y Documento	OLGA GONZALEZ - OMAR BAEZ	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
29	Apoyo al desarrollo de iniciativas sectoriales como la ECDDB, la política pública de Producción y Consumo Sostenible - PCS, la política pública de construcción sostenible, entre otras			9%	Documentos	OLGA GONZALEZ - OMAR BAEZ - ANDREZ TELLEZ	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
30	Evaluaciones técnicas y supervisiones de contratos			9%	Documentos	OLGA GONZALEZ - OMAR BAEZ	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
31	Conceptos técnicos incentivos tributarios para eficiencia energética y FNCE.			5%	Análisis y Conceptos Técnicos	OLGA GONZALEZ - OMAR BAEZ	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
32	Secretaría Técnica Comités URE y CIURE y Participación Comités Técnicos			5%	Lineamientos de Política Documentos Actas	OLGA GONZALEZ - OMAR BAEZ	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
4	AMBIENTE			100%					0%	0%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	100%	100%	
33	Adaptación del sector energético colombiano frente al cambio climático en la planeación energética			25%	Análisis y Documento	OLGA GONZALEZ - HECTOR HERRERA	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
34	Evaluaciones ambientales estratégicas - Convenio ANLA-UPME: SIG que integra información ambiental y energética			25%	Documentos Talleres	OLGA GONZALEZ - HECTOR HERRERA	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
35	Apoyo al desarrollo del Plan de Mitigación del sector frente al CC			25%	Documentos Talleres	HECTOR HERRERA	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%
36	Cálculo del Factor de Emisión			25%	Documento	HECTOR HERRERA	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%



PLANES DE ACCIÓN 2014 SUBDIRECCIÓN DE MINERÍA

PLAN OPERATIVO DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION MINERA 2014

Ejecución Plan de Acción %

72,73%

ACTIVIDADES	Presupuesto Programado	Rubro Presupuestal	(%)	Producto(s)	RESPONSABLES	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		ACUMULADO		PRESUPUESTO EJECUTADO
								Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	
Análisis de oferta y demanda de materiales de construcción y arcilla en Cúcuta, Cali, Villavicencio, Cartagena, Sincelejo, Yopal, Valledupar	\$ 900.000.000	410-1801-1-21	14%	Documento	Carlos Medina	abr-2014	oct-2014	0%	0%	40%	0%	30%	70%	30%	30%	100%	100%	\$1.071.936.280
Identificación del área real intervenida en títulos mineros	\$ 200.000.000	410-1801-1-21	3%	Documento	Camilo Gomez	jul-2014	dic-2014	0%	0%	0%	0%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	\$796.494.229
Estudios técnicos como soporte al plan de acción para la eliminación del mercurio en la minería (Convenio - Dinamarca -Ley Mercurio)	\$ 530.000.000	410-1801-1-21	8%	Documento	Camilo Gomez	may-2014	dic-2014	0%	0%	30%	0%	30%	0%	40%	100%	100%	100%	\$503.028.000
RUA II	\$ 205.000.000	410-1801-1-21	3%		Helena G. Guayara Gutierrez			25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	100%	0%	
Valoración económica ambiental (pasivos ambientales y servicios ecosistémicos)	\$ 445.000.000	410-1801-1-21	7%		Wilson Sandoval			0%	0%	30%	0%	30%	0%	40%	100%	100%	100%	\$290.000.000
Guías sobre mecanismos de resolución de conflictos (sociales y ambientales)	\$ 350.000.000	410-1801-1-21	5%		Sabina Talero			0%	0%	50%	0%	50%	0%	0%	0%	100%	0%	
Estudio piloto de identificación de actores y procesos (comunidades afrodescendientes, indígenas y/o campesinas)	\$ 135.000.000	410-1801-1-21	2%		Sabina Talero			40%	0%	30%	0%	30%	0%	0%	0%	100%	0%	
Socialización e implementación de lineamientos para cierre de minas	\$ 150.000.000	410-1801-1-21	2%		Fredy W. Rojas Cruz			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
Minería en el Post-Conflicto	\$ 310.000.000	410-1801-1-21	5%		Sabina Talero			0%	0%	50%	0%	0%	0%	50%	0%	100%	0%	
Consumo y optimización del uso del agua en minería (oro y carbón)	\$ 305.000.000	410-1801-1-21	5%		Wilson Sandoval			0%	0%	0%	0%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	
Evaluación del potencial de desarrollo de los encadenamientos productivos	\$ 260.000.000	410-1801-1-21	4%	Documento	Josefina González	abr-2014	sep-2014	0%	25%	60%	25%	40%	25%	0%	25%	100%	100%	\$0
Indicadores de Competitividad internacional del sector minero (estándares internacionales y GRI)	\$ 370.000.000	410-1801-1-21	6%	Documento	Alejandro Galvez	jun-2014	nov-2014	0%	25%	0%	25%	60%	25%	40%	25%	100%	100%	\$0
Modelo de competencias para el sector minero	\$ 190.000.000	410-1801-1-21	3%	Documento	Helena G. Guayara Gutierrez			25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	100%	0%	
Análisis de la estructura de costos de la minería y transporte asociado por escalas (CARBON)	\$ 620.000.000	410-1801-1-21	9%	Documento	Jorge F. Forero Castañeda	mar-2014	ago-2014	40%	0%	30%	0%	30%	30%	0%	70%	100%	100%	\$584.250.000
Estructuración de una comisión de valoración de reservas mineras e incorporación al CRIRSCO	\$ 300.000.000	410-1801-1-21	5%	Documento	Fredy W. Rojas Cruz			0%	25%	10%	25%	90%	25%	0%	25%	100%	100%	
Caracterización de escalas de minería por tipo de mineral como insumo para la formulación del del plan de ordenamiento minero	\$ 405.000.000	410-1801-1-21	6%	Documento	Carlos Medina			25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	100%	0%	
Valoración de Escenarios Mineros enfocado a la contextualización del Plan Nacional de Desarrollo Minero a 2032	\$ 500.000.000	410-1801-1-21	8%	Documento	Lady Castellanos	jul-2014	dic-2014	0%	0%	0%	0%	20%	30%	80%	70%	100%	100%	\$550.000.000
Actualización y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo Minero	\$ 220.000.000	410-1801-1-21	3%	Documento	Fredy W. Rojas Cruz			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
Administración y Gerenciar proyectos mineros con evaluación ambiental y social en el sector minero.	\$ 150.000.000	410-1801-1-21	2%	Administración y gerencia	Subdireccion	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	\$230.000.000
Fijar precios de los diferentes minerales para efectos de liquidación de Regalías			0%	Resoluciones	Jorge F. Forero Castañeda			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
Formulación del Plan Nacional de Ordenamiento Minero			0%	Documento	Sara Cardenas			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
Seguimiento Plan Nacional de Desarrollo Minero 2014			0%	Actas y documentos	Fredy W. Rojas Cruz			25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	



PLANES DE ACCIÓN 2014
OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE FONDOS

PLAN OPERATIVO DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE FONDOS 2014

GRUPO O TEMA Marco Normativo	ÍTEM	ACTIVIDADES	Presupuesto Programado	Rubro Presupuestal	(%)	Producto(s)	RESPONSABLES	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	Ejecución Plan de Acción %								93,56%				
										I Trimestre		II Trimestre		III Trimestre		IV Trimestre		ACUMULADO				
										Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real			
GESTION DE PROYECTOS DE FONDOS	1,00	12	\$ 790.000.000		100%					18%	18%	26%	25%	27%	25%	29%	26%	100%	95%			
Decreto 1258 de 2013 Evaluacion e proyecto	65%	Realizar la evaluación de proyectos que solicitan recursos de los fondos: FAER; FECF; FGLP			8%	Indicador de Dias revision de proyectos menor 55 dias. Promedio anual	Sandra Mojica	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		
					4%	informes de gestión de fondos	Heidy - Sandra Alzate	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		
					2%	Metodología de evaluación financiera energia y gas	Heidy	feb-2014	jun-2014	40%	40%	60%	60%						100%	100%		
					2%	Propuesta de modificaciones a normatividad de fondos	Cesar	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		
		Apoyar en la evaluación de proyecto del SGR			4%	Conceptos e informe	Heidy	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		
		Evaluar reformulaciones del FNR			4%	Conceptos e informe	Cesar	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%		
		Evaluar proyectos credito Findeter			4%	Concepto e informe	Harold	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
					3%	Propuesta metodologia findeter	Harold	ene-2014	dic-2014	20%	20%	30%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
		Proyecto Piloto Alumbrado Público			2%	Contratación de piloto proyecto estructurado de solicitud de recursos	Borman - Paola	abr-2014	sep-2014	0%	0%	20%	20%	40%	40%	40%	25%	40%	25%	100%	85%	
		Sistema de Información de proyectos		\$ 100.000.000	520-500-17	4%	Aplicativo con informacion de proyectos ejecutados de fondos administrados por el MME	Sandra Alzate Johanna	mar-2014	dic-2014	15%	15%	30%	30%	20%	20%	35%	0%	35%	0%	100%	65%
						3%	Propuesta de actualizacion de la página de fondos: proyectos, normatividad	Johanna	abr-2014	dic-2014			0%	0%	35%	35%	65%	50%	65%	50%	100%	85%
						3%	Proyectos georeferenciados con 10 consultas	Sandra Alzate Johana	mar-2014	dic-2014	0%	0%	0%	0%	70%	70%	30%	30%	30%	30%	100%	100%
		Capacitaciones interinstitucionales con Entes Territoriales -ET- y Operadores de Red -OR-			2%	Informes de Comisión de capacitaciones realizadas	Sandra Mojica	feb-2014	dic-2014	10%	10%	30%	30%	40%	40%	20%	20%	20%	20%	100%	100%	
		Atención a publico			2%	Estadística de atención al publico	Paola	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
Participación en grupo de trabajo interinstitucional PRONE			2%	Actas	Paola	jun-2014	dic-2014					50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%			
Decreto 1258 de 2013 Planeación de la expansión de la Cobertura rural	30%	Aplicación de metodologia de selección de mejor alternativa	\$ 50.000.000	520-500-17	2%	Aplicación de metodologia de selección de alternativa energética	Borman	mar-2014	ene-2015	10%	10%	30%	30%	30%	30%	30%	0%	30%	0%	100%	70%	
		PLAN DE ENERGIZACIÓN RURAL SOSTENIBLE A NIVEL REGIONAL -PERS-			3%	Documento de estrategia pers	Olga Rey Jorge Cuenca	feb-2014	may-2014	60%	60%	40%	20%	0%	20%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
					2%	Análisis de demanda de los diferentes PERS	Paola	abr-2014	dic-2014	0%		30%	30%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	100%	100%	
			\$ 200.000.000	520-500-17	4%	Convenio PERS CHOCO	Sandra Mojica	jul-2014	dic-2014					30%	25%	70%	75%	70%	75%	100%	100%	
			\$ 50.000.000	520-500-17	5%	Documento PERS NARIÑO	Olga Leandra Rey	may-2014	jul-2014		0%	60%	55%	20%	0%	20%	45%	20%	45%	100%	100%	
			\$ 100.000.000		10%	Coordinación del desarrollo y Seguimiento a proyectos PERS NARIÑO	Grupo Oficina Gestion	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
			\$ 50.000.000	520-500-17	10%	Coordinación del desarrollo y Seguimiento PERS Guajira	Olga Leandra Rey	ene-2014	dic-2014	20%	20%	25%	25%	25%	25%	25%	30%	30%	30%	30%	100%	100%
		10%	Seguimiento PERS Tolima	Jorge Cuenca	ene-2014	dic-2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%			
Evaluación de politica de subsidios en el sector	5%	Contratación y seguimiento	\$ 240.000.000	520-500-17	5%	Documento de evaluación de politica e informe ejecutivo	Jorge Cuenca	abr-2014	dic-2014	0%	0%	40%	40%	30%	10%	30%	0%	30%	0%	100%	50%	



PLANES DE ACCIÓN 2014

OFICINA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PLAN OPERATIVO DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN 2014

										Ejecución Plan de Acción %								82,19%	
ÍTEM	ACTIVIDADES (Ya sean contratadas o ejecutadas con recursos propios)	Presupuesto Programado (indicar el presupuesto para aquellas ACTIVIDADES que implican contratación)	Rubro presupuestal	%	Subactividad	RESPONSABLES	Fecha de iniciación	Fecha de finalización	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		ACUMULADO		
									Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	Programado	Real	
100%				40%					17%	10%	28%	25%	26%	18%	29%	21%	100%	73%	
1	ACTUALIZAR , MEJORAR Y SOSTENER LOS SISTEMAS CORPORATIVOS	\$ 100		55%	Realizar análisis y revisión de la arquitectura de los sistemas actuales en desarrollo del Sistema de Información Sectorial.	Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	feb/2014	dic/2014	15%	8%	25%	20%	30%	20%	30%	25%	100%	73%	
2		\$ 370		30%	Desarrollar esquemas de arquitectura empresarial, de gobernabilidad y sistemas de información georeferenciados SIG.	Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	feb/2014	dic/2014	20%	20%	25%	25%	25%	15%	30%	15%	100%	75%	
3		\$ 300		15%	Estructurar interfaces para automatizar el intercambio de información con otros sistemas gubernamentales y privados	Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	feb/2014	dic/2014	20%	0%	45%	40%	15%	15%	20%	15%	100%	70%	
100%				20%					18%	17%	26%	26%	28%	28%	28%	28%	100%	99%	
4	Garantizar el servicio de Internet	\$ 100		25%	Contratar canal dedicado	Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	ene/2014	dic/2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
5	WEB, e Intranet	\$ 55		15%	Realizar mantenimiento a la infraestructura y a plataforma tecnologica (Web, Intranet y Otros).	Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	ene/2014	dic/2014	20%	20%	25%	25%	35%	35%	20%	20%	100%	100%	
6	Adquirir solución de Monitoreo de redes, servidores, equipos que permitan medir el desempeño	\$ 50		10%		Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	abr/2014	dic/2014	15%	15%	15%	15%	30%	30%	40%	40%	100%	100%	
7	Red de Alta Velocidad del Estado Colombiano RAVEC	\$ 100		10%	Enlace activo a RAVEC	Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	feb/2014	dic/2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
8	Apoyo a la plataforma Tecnologica	\$ 500		20%	Apoyo y asesoría para el sostenimiento de la Plataforma tecnológica.	Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	feb/2014	dic/2014	15%	15%	35%	35%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
9	Renovación de equipos	\$ 360		10%	Adquirir y actualizar de Hardware, levantamiento de inventarios y garantías.	Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	feb/2014	dic/2014	15%	5%	25%	25%	30%	30%	30%	30%	100%	90%	
10	Actualización de licencias de software (Microsoft, Oracle, ArcGis, Adobe, etc)	\$ 500		5%	Adquirir y actualizar del Software, levantamiento de manuales de instalación, configuración y garantías.	Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	feb/2014	dic/2014	5%	5%	10%	10%	40%	40%	45%	45%	100%	100%	
11	Contratar el servicio especializado para el soporte y desarrollo	\$ 200		5%	Contratar el servicio especializado para el soporte y desarrollo tecnologico de aplicativos requeridos	Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	feb/2014	dic/2014	5%	5%	40%	40%	10%	10%	45%	45%	100%	100%	
100%				30%					17%	12%	23%	22%	33%	25%	28%	20%	100%	78%	
12	Elaboracion Publicaciones, Estadísticas, Guías didácticas y demás Publicaciones UPME	\$ 160		20%	Realizar publicaciones institucionales y sectoriales.	Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	mar/2013	dic/2014	25%	10%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	85%	
13	Participación y logística de eventos	\$ 150		20%	Realizar presencia institucional en eventos misionales en el sector y en aquellos en los que participa la Entidad.	Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	ene/2014	dic/2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
14	Adquisición de información temática sectorial para la UPME	\$ 500		10%	Adquirir información y nuevas suscripciones para el modelamiento y mejoramiento de los sistemas misionales.	Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	ene/2014	dic/2014	15%	15%	30%	30%	25%	25%	30%	30%	100%	100%	
15	Boletín estadístico de Minas y Energía	\$ 0		5%	consolidación de información sectorial	Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	feb/2014	jul/2014	25%	15%	25%	25%	45%	45%	5%	5%	100%	90%	
16	Anexo estadístico para las Memorias al Congreso de la República	\$ 0		5%	Elaboración de la información estadística sectorial	Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	abr/2014	jul/2014	5%	5%	30%	30%	65%	65%	0%	0%	100%	100%	
17	Actualización Balance Energético Regional o Estudio de sector transporte (eficiencia energética) y estudio de diagnóstico de los	\$ 670		10%	Revisar los estudios sectoriales y caracterizaciones para el sector energético y minero. Implementar Sistemas de Información Regionales. Contratar apoyo para incorporar los resultados a la nueva estructura de balance.	Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	feb/2014	dic/2014	15%	5%	25%	25%	35%	30%	25%	25%	100%	85%	
18	Definición del Sistema de Gestión para la Seguridad de la Información	\$ 105		10%	Realizar las recomendaciones del diagnóstico de la fase I y realizar acciones correctivas y Aplicar correctivos según matriz de riesgos	Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	abr/2014	dic/2014	10%	8%	30%	25%	30%	20%	30%	25%	100%	78%	
19	Actualizar y elaboración del documento "El coque en Colombia"	\$ 0		5%	Documento elaborado	Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	jul/2014	dic/2014	5%	0%	45%	50%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	
20	Actualización de la Cadena del carbón	\$ 0		10%	Documento elaborado	Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	ago/2014	dic/2014	5%	0%	45%	50%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	
21	Apoyar la actualización y suministro de información para los Sistemas de Información de Energética Regional SIER, Sistema de Información Económica Energética y JODI	\$ 0		5%	Sistemas Sectoriales y Regionales actualizados	Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	ene/2014	dic/2014	15%	15%	30%	30%	30%	30%	25%	25%	100%	100%	
100%	6			10%					25%	16%	25%	21%	25%	21%	25%	21%	100%	79%	
22	Apoyo a SGC			5%	Sostenibilidad del MECI y SGC	Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	ene/2014	dic/2014	25%	3%	25%	15%	25%	15%	25%	18%	100%	51%	
23	Mantener actualizada la información de la UPME ante Gobierno en Línea	\$ 45		25%	Ejecutar acciones mantenimiento y ajuste técnico para dar cumplimiento a las directivas y políticas de Gobierno-GEL, Vive Digital	Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	ene/2014	dic/2014	25%	10%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	85%	
24	Apoyo a las TICs Sectoriales			15%	Actas	Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	ene/2014	dic/2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
25	Apoyo PDA políticas 3 y 5 y actualización SIGE			15%	Actas y SIGE actualizado	Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	ene/2014	dic/2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	
26	Cargar Información al SIRECI			15%	Reportes Actualizados	Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	ene/2014	dic/2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	0%	
27	Participación en Comités Institucionales			25%	Ejecución de decisiones institucionales	Roberto Briceno (Coordinación General), Tematicos y grupo de Informática	ene/2014	dic/2014	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	100%	