



**Unidad de Planeación  
Minero Energética**



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
(MME)**

**UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO-ENERGÉTICA  
(UPME)**

**CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 09 DE 2021  
(UPME 09 – 2021)**

**SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO,  
ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y  
MANTENIMIENTO DE LA NUEVA SUBESTACIÓN TRINITARIA 230 kV Y LÍNEAS DE  
TRANSMISIÓN ASOCIADAS.**

**DOCUMENTOS DE SELECCIÓN DEL INVERSIONISTA**

**1. ANEXO NO. 4**

**MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**Bogotá D. C., febrero de 2025**



## Unidad de Planeación Minero Energética



### TABLA DE CONTENIDO

1  
2

### 3 Contenido

4	<b>1. ANEXO NO. 4.....</b>	<b>1</b>
5	1. CONSIDERACIONES: .....	3
6	CLÁUSULA 1.- DEFINICIONES.....	4
7	CLÁUSULA 2.- OBJETO .....	6
8	CLÁUSULA 3.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO .....	6
9	CLÁUSULA 4.- PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA .....	6
10	CLÁUSULA 5.- GARANTÍAS Y SEGUROS .....	7
11	CLÁUSULA 6.- VALOR DEL CONTRATO .....	10
12	CLÁUSULA 7.- FORMA DE PAGO .....	10
13	CLÁUSULA 8.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO .....	12
14	CLÁUSULA 9.- GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR.....	12
15	CLÁUSULA 10.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS .....	13
16	CLÁUSULA 11.- OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR.....	13
17	CLÁUSULA 12.- FACULTADES DEL INTERVENTOR.....	18
18	CLÁUSULA 13.- REUNIONES.....	18
19	CLÁUSULA 14.- OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA.....	18
20	CLÁUSULA 15.- INFORMES DEL INTERVENTOR .....	19
21	CLÁUSULA 16.- INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO .....	24
22	CLÁUSULA 17.- MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.....	25
23	CLÁUSULA 18.- INTERESES MORATORIOS .....	27
24	CLÁUSULA 19.- TERMINACIÓN .....	27
25	CLÁUSULA 20.- LÍMITES DE LA INTERVENTORÍA .....	28
26	CLÁUSULA 21.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS.....	28
27	CLÁUSULA 22.- RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR.....	28
28	CLÁUSULA 23.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.....	28
29	CLÁUSULA 24.- RESTRICCIONES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO .....	29
30	CLÁUSULA 25.- INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL.....	29
31	CLÁUSULA 26.- PATENTES .....	30
32	CLÁUSULA 27.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO .....	30
33	CLÁUSULA 28.- IDIOMA DEL CONTRATO .....	31
34	CLÁUSULA 29.- CLÁUSULA COMPROMISORIA.....	31
35	CLÁUSULA 30.- SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA .....	31
36	CLÁUSULA 31.- TOTAL ENTENDIMIENTO.....	31
37	CLÁUSULA 32.- RÉGIMEN TRIBUTARIO.....	31
38	CLÁUSULA 33.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS .....	32
39	CLÁUSULA 34.- INDEMNIDAD DEL INVERSIONISTA, LA SOCIEDAD FIDUCIARIA Y LA UPME.....	32
40	CLÁUSULA 35.- DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO .....	32
41	CLÁUSULA 36.- DOMICILIO DEL CONTRATO .....	33
42	CLÁUSULA 37.- NOTIFICACIONES .....	33
43	CLÁUSULA 38.- ACEPTACIÓN DEL CONTRATO .....	34
44		
45		



## Unidad de Planeación Minero Energética



### ANEXO NO. 4 - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Entre los suscritos, a saber:

- (i) *[insertar el nombre de la Sociedad Fiduciaria]*, sociedad anónima de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública No. [ ] del [ ], otorgada en la Notaría [ ] del Círculo Notarial de [ ], con domicilio principal en la ciudad de [ ], con NIT [ ], y con permiso de funcionamiento concedido por la Superintendencia Financiera mediante la Resolución No. [ ], representada en este acto por [ ] mayor de edad, domiciliado en [ ], identificado con la cédula de ciudadanía No. [ ] expedida en [ ], en su condición de Representante Legal, debidamente autorizado por su Junta Directiva (en adelante la “Sociedad Fiduciaria”), por una parte, y
- (ii) *[insertar el nombre del Oferente Seleccionado para actuar como Interventor]*, sociedad comercial debidamente organizada, constituida mediante Escritura Pública No. [ ] del [ ], otorgada en la Notaría [ ] del Círculo Notarial de [ ], con domicilio principal en la ciudad de [ ], con NIT [ ], representada en este acto por *[insertar el nombre del Representante Legal]*, identificado con la cédula de ciudadanía No. [ ] expedida en [ ], quien actúa en su calidad de Representante Legal de tal y como consta en *[el certificado de existencia y representación legal o en el acuerdo consorcial, según sea el caso]*, debidamente autorizado, (en adelante el “Interventor”), quien declara bajo la gravedad del juramento que ni él ni la sociedad que representa tiene inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley, ni está reportado en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República.

[(i) y (ii) se denominarán conjuntamente las “Partes” e individualmente la “Parte”] hemos convenido en celebrar y así se ha celebrado el presente Contrato de Interventoría (en adelante el “Contrato”) dentro Convocatoria Pública UPME 09 – 2021, el cual se regirá por la legislación privada colombiana, por las disposiciones pertinentes del Estatuto de Contratación Administrativa (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, especialmente por los artículos 14 a 18 y 13, respectivamente, y sus correspondientes decretos reglamentarlos), por la Ley 1474, de 2011, por el Manual de Contratación y Supervisión del *[insertar el nombre de la Sociedad Fiduciaria]* y por las siguientes cláusulas, previas las siguientes:

#### 1. CONSIDERACIONES:

2. Que con el objeto de incentivar la participación de los diferentes agentes económicos en la ejecución de los proyectos de transmisión de energía eléctrica definidos en los planes de expansión, la Unidad de Planeación Minero Energética (en adelante la “UPME”) abrió la Convocatoria Pública UPME 09-2021 (en adelante la “Convocatoria Pública”), para seleccionar al Inversionista que se encargue del diseño, adquisición de los suministros, construcción, pruebas de puesta en servicio, operación y mantenimiento del Proyecto descrito en el Anexo No. 1 de los documentos de selección de la Convocatoria Pública (en adelante el “Proyecto”);



## Unidad de Planeación Minero Energética



- 1 3. Que *[incluir nombre del Proponente seleccionado como Inversionista]*, participó en la  
2 Convocatoria Pública y resultó seleccionado para ejecutar el Proyecto, (en adelante el  
3 “Inversionista”);  
4
- 5 4. Que dada la importancia que representa la ejecución del Proyecto para la operación del  
6 SIN, los documentos de selección que rigieron la Convocatoria Pública establecieron la  
7 necesidad de la contratación de una consultoría especializada que lleve a cabo las labores  
8 de Interventoría durante la ejecución del Proyecto;  
9
- 10 5. Que de igual forma los documentos de selección establecieron que corresponde a la UPME  
11 adelantar el proceso para seleccionar a la consultoría especializada que se encargará de  
12 realizar las labores de Interventoría del Proyecto, la cual será contratada por una Sociedad  
13 Fiduciaria con cargo al patrimonio autónomo que constituya para el efecto el Inversionista;  
14
- 15 6. Que con el objeto de seleccionar la consultoría especializada a que se refiere el  
16 considerando anterior, la UPME adelantó un concurso público el cual se rigió por un  
17 reglamento o Términos de Referencia, el cual forma parte del presente Contrato como  
18 Anexo (en adelante el “Reglamento”);  
19
- 20 7. Que la UPME en desarrollo del concurso público de que trata el anterior considerando,  
21 seleccionó a *[insertar el nombre del Oferente Seleccionado para actuar como Interventor]*  
22 para llevar a cabo la Interventoría del Proyecto, razón por la cual la Sociedad Fiduciaria  
23 procede a celebrar con el Interventor el presente Contrato.  
24

25 Por tanto, en virtud a las anteriores consideraciones, en este Contrato la Sociedad Fiduciaria y  
26 el Interventor convienen lo siguiente:

### 27 **CLÁUSULA 1.- DEFINICIONES.**

28  
29  
30 Para efectos exclusivos de interpretación del presente Contrato, se entienden incorporadas las  
31 definiciones contenidas en los DSI de la Convocatoria Pública UPME 09 – 2021, siempre que  
32 el término respectivo sea utilizado con letra mayúscula inicial.  
33

34 Adicionalmente, los términos que a continuación se definen deben ser interpretados conforme  
35 al alcance que se les asigna a continuación, así:

- 36
- 37 ● **“Acuerdo de Confidencialidad”**: corresponde al convenio que deberá firmar el Interventor  
38 con el Inversionista, para guardar la confidencialidad de la documentación sujeta a reserva  
39 a la cual tenga acceso en desarrollo de la actividad de Interventoría. El Acuerdo de  
40 Confidencialidad forma parte integrante de este Contrato y corresponde al Anexo No. 6 de  
41 los documentos de selección de la presente Convocatoria Pública.  
42
- 43 ● **“Contrato”**: es el presente contrato con todos sus Anexos.  
44
- 45 ● **“Convocatoria Pública”**: tendrá el significado asignado en la Consideración 1) del presente  
46 Contrato.



## Unidad de Planeación Minero Energética



- 1  
2 ● **“Cronograma”**: significa el Cronograma contenido como Anexo del presente Contrato,  
3 presentado por el Inversionista.  
4  
5 ● **“Fecha de Cierre”**: es el Día en que quede en firme la resolución de la CREG oficializando  
6 el Ingreso Anual Esperado del Transmisor.  
7  
8 ● **“Fecha de Iniciación”**: tendrá el significado asignado en la Cláusula 4 del presente Contrato.  
9  
10 ● **“Fecha Efectiva de Terminación”**: tendrá el significado asignado en la Cláusula 4 del  
11 presente Contrato.  
12  
13 ● **“Fecha Oficial de Puesta en Operación”**: es la fecha en la cual deberá entrar en operación  
14 el Proyecto, establecida en los DSI de la Convocatoria Pública UPME [Número] - [Año], o  
15 aquella que se defina mediante Resolución del Ministerio de Minas y Energía que modifique  
16 la fecha establecida en los DSI.  
17  
18 ● **“Fecha Real de Puesta en Operación”**: es la fecha en que efectivamente entra en operación  
19 el Proyecto, de acuerdo con el pronunciamiento que hace el CND, indicando que el activo  
20 está disponible.  
21  
22 ● **“Interventor”**: tendrá el significado asignado en el preámbulo del presente Contrato.  
23  
24 ● **“Inversionista”**: tendrá el significado asignado en la Consideración 2) del presente Contrato.  
25  
26 ● **“Oferta”**: es la Oferta presentada por el Interventor, incluyendo todos los demás documentos  
27 exigidos en desarrollo del Concurso, con los cuales fue seleccionado como Interventor.  
28  
29 ● **“Parte”** y **“Partes”**: tendrán el significado asignado en el preámbulo del presente Contrato.  
30  
31 ● **“Proyecto”**: tendrá el significado asignado en el Consideración 1) del presente Contrato.  
32  
33 ● **“Sociedad Fiduciaria”**: tendrá el significado asignado en el preámbulo del presente  
34 Contrato.  
35  
36 ● **“Transmisor”**: es la E.S.P. a la cual la CREG le oficialice el Ingreso Anual Esperado, para  
37 la ejecución del Proyecto, que realizará la actividad de Transmisión Nacional y quien  
38 suscribirá con la Sociedad Fiduciaria el Contrato de Fiducia. Debe tenerse en cuenta la  
39 Sentencia del Consejo de Estado No. 1100-10-326-000-1998-05354-01 (16.257), de fecha  
40 2 de mayo de 2007.  
41  
42 ● **“Valor del Contrato”**: tendrá el significado asignado en la Cláusula 6 del presente Contrato.  
43  
44 **Parágrafo 1.-** En el texto del Contrato los conceptos que denoten singular incluyen el plural y  
45 viceversa, siempre y cuando el contexto así lo requiera. Aquellos términos incluidos en el  
46 Contrato que no estuvieran expresamente definidos en la presente Cláusula o en los DSI de la



## Unidad de Planeación Minero Energética



1 Convocatoria Pública, se entenderán en el sentido que les atribuya el lenguaje técnico  
2 correspondiente o, en su defecto, en su sentido natural y obvio según el uso general de los  
3 mismos.

4  
5 **Parágrafo 2.-** Cualquier referencia a una disposición legal incluirá dicha disposición según se  
6 reforme, modifique o adicione, en la medida en que dicha reforma, modificación o adición sea  
7 o pueda ser aplicable a cualquier disposición contenida en el presente Contrato.

8  
9 **Parágrafo 3.-** A menos que el contexto requiera lo contrario:

- 10  
11 1. Los títulos son solamente para fines de conveniencia y no afectan la interpretación de este  
12 Contrato.  
13  
14 2. Las referencias a una Parte de este Contrato incluirán a los cesionarios autorizados y  
15 adquirentes de los derechos y/u obligaciones de dicha Parte.  
16  
17 3. Las referencias a un Anexo, Artículo, Apéndice o Sección, son referencias al Anexo,  
18 Artículo, Apéndice o Sección correspondiente de este Contrato.  
19  
20 4. Las referencias a este Contrato o a cualquier otro contrato, documento o instrumento, son  
21 referencias a este Contrato o a dicho otro contrato, documento o instrumento tal y como se  
22 reformen.  
23  
24 5. Ninguna regla de este Contrato podrá aplicarse en perjuicio de alguna de las Partes por el  
25 hecho de que dicha Parte haya sido responsable de la preparación de este Contrato o  
26 alguna Parte del mismo o haya participado en dicha preparación.

### 27 28 **CLÁUSULA 2.- OBJETO**

29  
30 El presente Contrato tiene por objeto regular la forma en que el Interventor desarrollará la  
31 consultoría correspondiente a la actividad de Interventoría del Proyecto y la forma en que la  
32 Sociedad Fiduciaria remunerará los servicios de aquel.

### 33 34 **CLÁUSULA 3.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

35  
36 El Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las Partes. No obstante, como requisito  
37 para su ejecución, se requiere que el Interventor realice previamente las siguientes actividades:  
38 (i) cancele la totalidad del impuesto de timbre en la cuantía fijada por la ley, si a ello hubiere  
39 lugar, y (ii) constituya las garantías a las cuales hace referencia la Cláusula 5 del presente  
40 Contrato y las mismas sean aprobadas por parte de la UPME en los términos y condiciones  
41 descritos en dicha Cláusula 5.

### 42 43 **CLÁUSULA 4.- PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

44



## Unidad de Planeación Minero Energética



1 El plazo total de ejecución del Contrato corresponderá al tiempo que transcurra entre la Fecha  
2 de Iniciación de la ejecución del Contrato de Interventoría y la Fecha Efectiva de Terminación  
3 del Contrato.

4  
5 La Fecha de Iniciación de la ejecución del Contrato de Interventoría será aquella en que la  
6 UPME apruebe las garantías y seguros a las que se refiere la Cláusula 5 del presente Contrato  
7 (en adelante “Fecha de Iniciación”).

8  
9 La Fecha Efectiva de Terminación del Contrato ocurrirá cuando la UPME reciba el informe final  
10 del Interventor, en los términos de la Cláusula 15.4., (en adelante la “Fecha Efectiva de  
11 Terminación”).

### 12 **CLÁUSULA 5.- GARANTÍAS Y SEGUROS**

13  
14  
15 Dentro de los diez (10) Días hábiles siguientes a la firma del Contrato, o prórroga del mismo, el  
16 Interventor constituirá a su costa y presentará para aprobación de la UPME, las siguientes  
17 garantías que asegurarán el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato y se  
18 ajustarán a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. Estas deberán ser  
19 expedidas por una compañía de seguros o una entidad bancaria legalmente establecida en  
20 Colombia y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En cada una de las  
21 garantías el afianzado deberá ser el Interventor.

22  
23 La UPME dentro de los diez (10) Días hábiles siguientes a la fecha en que el Interventor le  
24 presente las garantías y seguros, definirá si las aprueba o no, y comunicará su decisión al  
25 Interventor en dicho término.

#### 26 **a) Cumplimiento del Contrato.**

27  
28  
29 Este amparo deberá constituirse a favor del FIDEICOMISO **[INCLUIR NOMBRE DEL**  
30 **FIDEICOMISO]** y de la UPME, con el objeto de garantizar el cumplimiento general del  
31 Contrato, ya sea en razón a su celebración, ejecución o liquidación, incluyendo el pago de  
32 multas y demás sanciones que se impongan al Interventor, por un valor asegurado  
33 equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato.

34  
35 La Garantía de Cumplimiento deberá tener una vigencia igual al plazo del Contrato, más  
36 tres (3) meses, con el objeto de que esté vigente hasta el momento de la liquidación. El  
37 monto de la Garantía de Cumplimiento se repondrá por cuenta del Interventor cada vez  
38 que el mismo se disminuyere o agotare, durante toda la vigencia de la Garantía de  
39 Cumplimiento.

40  
41 En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo del Interventor, si la  
42 vigencia inicial no cubre la Fecha Efectiva de Terminación, de tal forma que cubra la Fecha  
43 Efectiva de Terminación y tres meses más.

44  
45 La liquidación del presente contrato, se efectuará dentro de los seis (6) meses siguientes  
46 al vencimiento del plazo de ejecución. Al momento de liquidar el contrato, la UPME



## Unidad de Planeación Minero Energética



1 verificará si, durante la vigencia de este contrato, el Interventor ha cumplido con el pago de  
2 sus aportes y el de sus empleados, si los tuviere, a los sistemas de salud, riesgos  
3 profesionales, pensiones y a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF y sentará,  
4 en el acta, la constancia a que hubiere lugar.  
5

### 6 **b) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.**

7  
8 Este amparo debe constituirse a favor del FIDEICOMISO [ ] y de la UPME y del Transmisor  
9 para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del Personal  
10 que el Interventor haya de utilizar para la ejecución del Contrato, por un valor equivalente  
11 al cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato.  
12

13 Esta garantía deberá tener una vigencia igual a la Fecha Efectiva de Terminación del  
14 contrato y tres (3) años más.  
15

16 Si a la terminación del Contrato el valor de éste resultare mayor que el inicialmente pactado,  
17 el Interventor deberá ampliar esta garantía proporcionalmente hasta alcanzar los montos  
18 señalados.  
19

20 En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo del  
21 Interventor, si la vigencia inicial no cubre tres (3) años adicionales a la Fecha Efectiva de  
22 Terminación del contrato.  
23

### 24 **c) Seguro de responsabilidad civil extra-contractual.**

25  
26 Este amparo deberá constituirse a favor del FIDEICOMISO [ ] y de la UPME y del  
27 Transmisor, para garantizar el pago de las indemnizaciones a terceros, por daños  
28 causados con ocasión de la ejecución del Contrato, por acciones o deficiencias en la  
29 misma, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato.  
30

31 Este amparo deberá ser constituido en los mismos términos y plazos previstos señalados  
32 en el literal a) de la presente Cláusula para la Garantía de Cumplimiento, y deberá estar  
33 vigente por los mismos plazos previstos para ese amparo y tres (3) meses más.  
34

35 Como quiera que esta es una póliza de ocurrencia, todos los eventos del siniestro que se  
36 presenten durante la vigencia de la póliza deberán ser cubiertos por ella con independencia  
37 de si se reclama una vez esta haya expirado.  
38

39 **Parágrafo 1.-** Las garantías y seguros de que trata esta Cláusula se constituyen sin perjuicio  
40 del cumplimiento de todas las obligaciones que emanan del Contrato y no podrán ser  
41 canceladas sin la autorización escrita de la UPME.  
42

43 **Parágrafo 2.-** En caso de incumplimiento o demora por parte del Interventor en el cumplimiento  
44 de las obligaciones que se establecen en esta Cláusula, la Sociedad Fiduciaria, por  
45 instrucciones de la UPME, podrá ordenar las prórrogas correspondientes, pagar las primas y



## Unidad de Planeación Minero Energética



1 erogaciones respectivas y descontar su valor de las facturas que deba pagar al Interventor de  
2 acuerdo con el Contrato.

3  
4 La facultad prevista para la Sociedad Fiduciaria en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio  
5 de las sanciones por incumplimiento correspondientes de conformidad con la Cláusula 17.

6  
7 **Parágrafo 3.-** Las garantías podrán consistir en garantías bancarias o pólizas expedidas por  
8 una compañía de seguros legalmente autorizados, de conformidad con las normas legales  
9 colombianas, en forma y contenido ajustadas a las respectivas pólizas para entidades privadas,  
10 aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los respectivos contratos o  
11 documentos, suscritos entre el Interventor y la entidad garante, formarán parte integrante de  
12 este Contrato. Las pólizas deberán llevar anexa la respectiva constancia de pago de la prima.

13  
14 **Parágrafo 4.-** El Interventor deberá reponer el valor asegurado de los amparos cuando el valor  
15 de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los  
16 quince (15) Días siguientes a la utilización del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia  
17 de un siniestro.

18  
19 El Interventor deberá mantener a su costo y riesgo las garantías en plena vigencia y validez por  
20 los términos expresados en esta Cláusula y deberá pagar las primas y cualesquiera otras  
21 expensas necesarias para constituir las, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas.

22  
23 **Parágrafo 5.-** Se considerará que el Interventor ha incumplido el presente Contrato en caso de  
24 que no constituya las garantías y seguros aquí estipulados, dentro de los plazos señalados. En  
25 este evento, la Sociedad Fiduciaria procederá a terminar unilateralmente el Contrato por justa  
26 causa, sin necesidad de pronunciamiento judicial. La UPME procederá con los trámites para  
27 exigir el pago de la Garantía de Seriedad presentada por el Interventor, una vez la fiduciaria  
28 comunique a la Unidad la terminación unilateral del Contrato.

29  
30 **Parágrafo 6.-** En todo caso el Interventor, deberá asumir a su costa todos los gastos y expensas  
31 necesarias para reparar, reconstruir, o reponer los bienes, elementos y equipos afectados por  
32 la ocurrencia de siniestros, daños o cualquier causa, ya sea amparada o no por el seguro de  
33 daños materiales, incluidos eventos de fuerza mayor.

34  
35 **Parágrafo 7.-** La aprobación de las garantías por parte de la UPME, es requisito previo para el  
36 inicio de la ejecución del contrato.

37  
38 **Parágrafo 8.-** En la póliza deben figurar como afianzadas cada una de las Personas que  
39 integran la parte del Interventor. El Interventor deberá allegar el recibo de pago expedido por la  
40 Aseguradora donde conste que primas se encuentran pagadas por parte del Interventor. No es  
41 válido que se certifique que las pólizas no vencerán por falta de pago, pues ello contraviene lo  
42 ordenado en el artículo 1068 del Código de Comercio.

43  
44 **Parágrafo 9.-** El Interventor debe mantener en todo momento de vigencia del contrato la  
45 suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de  
46 ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, el Interventor deberá



## Unidad de Planeación Minero Energética



1 ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso,  
2 como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. De igual  
3 modo, el Interventor deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de los  
4 siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con  
5 posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o de recibo a satisfacción de  
6 las obras objeto del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se  
7 afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de  
8 todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento  
9 inmediato de su monto, será de cargo exclusivo del Interventor.

### 11 CLÁUSULA 6.- VALOR DEL CONTRATO

12  
13 El Contrato tiene un valor de [ ] (\$[ ]) más IVA, PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA,  
14 correspondientes al valor mensual de la Oferta económica del Escogido [*Nombre del*  
15 *Interventor*] multiplicada por “N”, pagaderos como se define en la Cláusula 7 siguiente.

16  
17 El valor mensual de la Oferta económica del Escogido, [*Nombre del Interventor*] es de [ ] (\$[ ])  
18 PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA más IVA a la tasa vigente, correspondiente al pago  
19 mensual que realizará la Sociedad Fiduciaria.

20  
21 El Valor del Contrato se modificará, mediante contrato adicional bajo las condiciones previstas  
22 en el presente Contrato.

### 24 CLÁUSULA 7.- FORMA DE PAGO

25  
26 La Sociedad Fiduciaria pagará al Interventor, previa verificación de los documentos para pago  
27 de acuerdo con la presente Cláusula 7 y la Cláusula 8 del Contrato, el Valor del Contrato,  
28 distribuido en N pagos mensuales iguales.

29  
30 **El valor de N se define así:**

31  
32 Si la Fecha de Iniciación es anterior al Día quince (15) del mes al que corresponda, N es igual  
33 al número de meses contados desde el mes en que ocurre la Fecha de Iniciación, contado este  
34 mes como mes completo, y hasta la fecha de entrega del informe final. En este caso el  
35 Interventor deberá presentar su primer informe mensual de ejecución del Contrato, entendiéndose  
36 que el primer mes se cumple el último Día calendario del mes en que ocurre la Fecha de  
37 Iniciación y ese mes se le pagará como si fuera un mes completo.

38  
39 Si la Fecha de Iniciación es el, o con posterioridad al, Día quince (15) del mes al que  
40 corresponda, N es igual al número de meses contados desde el mes siguiente al del mes en  
41 que ocurre la Fecha de Iniciación, y hasta la fecha de entrega del informe final. En este caso el  
42 Interventor deberá presentar su primer informe mensual de ejecución del Contrato, entendiéndose  
43 que el primer mes se cumple el último Día calendario del mes calendario inmediatamente  
44 siguiente del mes en que ocurre la Fecha de Iniciación, y los Días del mes en que se inició la  
45 ejecución del Contrato y el mes siguiente se le pagará como si fuera el primer mes.

46



## Unidad de Planeación Minero Energética



1 **Parágrafo 1.-** En el evento que por causas imputables al Transmisor, el Contrato de  
2 Interventoría termine anticipadamente sin que el Proyecto haya sido puesto en servicio, la  
3 Sociedad Fiduciaria efectuará los pagos mensuales hasta el mes en que ocurrió la terminación  
4 del Contrato más el cincuenta por ciento (50%) de la suma de los pagos por los meses no  
5 laborados pero previstos, contados desde el mes de terminación del Contrato hasta la Fecha  
6 Oficial de Puesta en Operación y dos meses más, a título de indemnización de perjuicios por la  
7 terminación anticipada del Contrato. En este evento, no habrá lugar a otro tipo de pago por  
8 ningún otro concepto.

9  
10 **Parágrafo 2.-** Si la Fecha Real de Puesta en Operación ocurre antes que la Fecha Oficial de  
11 Puesta en Operación el Interventor tendrá derecho a que se le pague la totalidad del Valor del  
12 Contrato.

13  
14 **Parágrafo 3.-** En el evento en que la Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto se  
15 postergue por cualquier circunstancia, diferente a las previstas en la Cláusula 23 del presente  
16 Contrato, independientemente que sea o no imputable al Transmisor pero no imputable al  
17 Interventor, la Sociedad Fiduciaria pagará al Interventor por cada mes adicional, el valor  
18 mensual correspondiente de acuerdo con lo establecido en la presente Cláusula hasta la fecha  
19 de entrega del Informe Final en los términos de la Cláusula 15. En el evento en que esta  
20 postergación implique un cambio de año, el valor mensual que se deba pagar al Interventor se  
21 incrementará en un porcentaje igual al del incremento del salario mínimo legal decretado para  
22 dicho año. En caso de que la ejecución del Proyecto se suspenda totalmente por fuerza mayor  
23 o caso fortuito, de acuerdo con la Cláusula 23 del presente Contrato, se suspenderá la  
24 ejecución del presente Contrato y el Interventor no tendrá derecho a pagos durante el lapso  
25 que dure la suspensión total del Proyecto.

26  
27 **Parágrafo 4.-** En el evento en que el Proyecto se suspenda por causas no imputables ni al  
28 Transmisor ni al Interventor, el presente Contrato se suspenderá y la Sociedad Fiduciaria no  
29 reconocerá pagos al Interventor durante el respectivo período y tampoco habrá lugar a ninguna  
30 indemnización por este concepto. Finalizado el período de suspensión del Proyecto se deberán  
31 reanudar los pagos mensuales al Interventor hasta la Fecha Real de Puesta en Operación del  
32 Proyecto y dos (2) meses más para la presentación del Informe Final en los términos de la  
33 Cláusula 15 del presente Contrato.

34  
35 **Parágrafo 5.-** Los pagos estarán sujetos a los descuentos de Ley y no serán reajustados, salvo  
36 en el caso previsto en el parágrafo 3 de la presente Cláusula.

37  
38 **Parágrafo 6.-** Los pagos establecidos en esta Cláusula cubren todos los honorarios y costos  
39 del Interventor para la total ejecución de sus labores, incluyendo aquellos a los que se refiere  
40 la Cláusula 9 del presente Contrato, en consecuencia, no habrá pago adicional al aquí  
41 estipulado y la única remuneración que el Interventor recibirá será la aquí indicada.

42  
43 **Parágrafo 7.-** Los recursos que se requieran para cualquier adición del Valor del Contrato,  
44 serán aportados por el Transmisor.

45



## Unidad de Planeación Minero Energética



### 1 CLÁUSULA 8.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO

2  
3 Los pagos a favor del Interventor a que hacen referencia las Cláusulas 6 y 7 del presente  
4 Contrato, se efectuarán con arreglo al siguiente procedimiento:

5  
6 Una vez obtenida la aprobación del Informe Mensual de Ejecución del Contrato correspondiente  
7 al desembolso sobre el cual se tramita el pago o la certificación por parte de la UPME de la  
8 presentación del Informe Final, en los términos de la Cláusula 15, el Interventor elaborará y  
9 presentará ante la Sociedad Fiduciaria una factura por los servicios de Interventoría, en formato  
10 y cantidad de copias previamente acordados con la Sociedad Fiduciaria, la cual contendrá los  
11 requisitos de ley, anexando constancia de aprobación del informe correspondiente al  
12 desembolso sobre el cual se está tramitando el pago, emitida por la UPME.

13  
14 A partir de la presentación de la factura, la Sociedad Fiduciaria contará con un plazo de quince  
15 (15) Días calendario para efectuar el desembolso de la suma correspondiente, o para hacer las  
16 observaciones que considere pertinentes. Si durante la ejecución del Contrato, se encuentre un  
17 error en una factura por servicios de Interventoría, por exceso o por defecto, ese error se  
18 corregirá en la factura inmediatamente posterior a la fecha en que se advierta dicho error, es  
19 decir, Cuando la factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se  
20 acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a  
21 contarse desde la fecha en que una u otros se presenten en debida forma o se aporte el último  
22 de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán  
23 responsabilidad del Interventor; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de  
24 ninguna naturaleza.

25  
26 Vencido este plazo, sin haber comunicado lo pertinente al Interventor, se entenderá aprobada  
27 la factura por la Sociedad Fiduciaria, y se procederá al desembolso de la suma correspondiente,  
28 sin perjuicio de lo anotado en el párrafo anterior para efectos de la corrección de errores en las  
29 facturas por servicios de Interventoría.

30  
31 **Parágrafo.** - El Interventor se obliga con la FIDUCIARIA a informarle dentro de los cinco (5)  
32 Días calendario siguientes a la fecha de suscripción del Contrato de Interventoría, el número  
33 de la cuenta corriente o de ahorros, a la cual deberá girar los recursos para el pago al  
34 Interventor. Para ello, el Interventor deberá abrir o contar con una cuenta bancaria, en un  
35 establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera, para realizar allí el pago  
36 por transferencias, y por concepto de la forma de pago del contrato. Para tal efecto, y para la  
37 firma del contrato, el Interventor deberá entregar un certificado bancario con el número de  
38 cuenta para efectuar los pagos por transferencias.

### 39 40 CLÁUSULA 9.- GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR

41  
42 Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos –directos e indirectos- que  
43 demande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, sueldos,  
44 horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del Personal que emplee, costos  
45 asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la Interventoría,  
46 transportes, equipos, estudios, asesorías, así como todos los gastos y los impuestos, tasas y



## Unidad de Planeación Minero Energética



1 contribuciones, nacionales y locales, directos o indirectos– que se causen en virtud de la  
2 ejecución del objeto contratado. El Interventor, en el desarrollo de los trabajos, suministrará a  
3 su costa el Personal, los equipos, elementos de trabajo y efectuará las pruebas requeridas  
4 cuando sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control  
5 constituye el objeto de la Interventoría sean realizados en forma independiente, en óptimas  
6 condiciones y dentro los plazos estipulados.

7  
8 **Parágrafo 1.-** Todo impuesto, tasa o contribución directa o indirecta, nacional, departamental  
9 o municipal que se cause por razón de la celebración o ejecución, otorgamiento, legalización y  
10 pago de este Contrato serán a cargo exclusivo del Interventor. En las facturas que presente el  
11 Interventor a la Sociedad Fiduciaria, deberá desagregar el valor del IVA de acuerdo con las  
12 normas y tarifas vigentes para el mismo, en el momento en que se efectúe cada pago.

13  
14 **Parágrafo 2.-** La única remuneración que el Interventor recibirá será la aquí indicada. Los  
15 pagos establecidos en la Cláusula 7 del presente Contrato cubren todos los honorarios y costos  
16 del Interventor para la total ejecución de sus labores; en consecuencia, no habrá pago adicional  
17 al aquí estipulado.

### 18 **CLÁUSULA 10.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS**

19  
20  
21 El alcance de los trabajos de la Interventoría objeto de esta contratación, comprende todas las  
22 actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato y en particular, la  
23 certificación y/o aval y, supervisión independiente del cumplimiento por parte del Inversionista  
24 de: (a) el Cronograma hasta la terminación del Contrato; (b) el plan de calidad presentado por  
25 el Inversionista para la ejecución del Proyecto; (c) La gestión ambiental del Proyecto; (d) La  
26 aplicación de las normas de carácter técnico, ambiental y de seguridad social; (e) El  
27 cumplimiento de toda la regulación técnica vigente, en especial el Código de Redes y el RETIE;  
28 (f) El cumplimiento de la reglamentación y las Leyes Aplicables, en especial las resoluciones  
29 aplicables expedidas por el MME y la CREG y, (g) El cumplimiento integral de las  
30 Especificaciones Técnicas del Proyecto.

31  
32 El Interventor deberá realizar para la UPME todas las acciones necesarias, de acuerdo con las  
33 mejores prácticas técnicas y administrativas, aplicables a proyectos de esta naturaleza, para lo  
34 cual ejercerá las funciones señaladas en los Términos de Referencia y el Contrato de  
35 Interventoría y los que se desprendan de las normas pertinentes, o las que se deriven de la  
36 naturaleza del objeto contratado.

### 37 **CLÁUSULA 11.- OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR.**

38  
39 El Interventor se obliga particularmente, pero no sin limitarse exclusivamente, a ejecutar las  
40 siguientes actividades:

- 41  
42  
43 1. Obtener y presentar para aprobación de la UPME las pólizas y garantías en los plazos y  
44 con los objetos y montos establecidos en la Cláusula 5 del presente Contrato, así como  
45 mantener sus amparos vigentes y prorrogarlos en los términos allí señalados.  
46



## Unidad de Planeación Minero Energética



- 1 **2.** Mantener, durante el tiempo de ejecución del presente Contrato, la disponibilidad de los  
2 recursos (humanos, técnicos y administrativos) necesarios y suficientes para el  
3 cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato y garantizar las exigencias  
4 establecidas en cuanto al grupo básico de profesionales.  
5
- 6 **3.** Solicitar al Transmisor mensualmente la programación de los trabajos, junto con el estado  
7 de avance y los avances esperados para el mes siguiente.  
8
- 9 **4.** Presentar informes mensuales a la UPME y al Transmisor, que contengan los resultados y  
10 comentarios de la programación de ejecución del Proyecto, señalando cualquier desviación  
11 y las causas. Así mismo, el interventor deberá emitir concepto técnico y jurídico (en caso  
12 de ser necesario) sobre el estado de avance del proyecto, así como una estimación de la  
13 FPO real y su comparación respecto a la FPO oficial del proyecto, de tal manera que se  
14 pueda determinar los días de retraso frente a la entrada en operación  
15
- 16 **5.** Efectuar la revisión de las Especificaciones Técnicas del Proyecto que le entregue el  
17 Transmisor y emitir informes sobre las modificaciones y la memoria de las mismas.  
18
- 19 **6.** Solicitar al Transmisor mensualmente la lista detallada de la documentación emitida, con  
20 la firma correspondiente sobre cada uno de los documentos, tales como planos y memorias  
21 de cálculo; con la identificación del responsable de la calidad de cada documento.  
22
- 23 **7.** Certificar que el Transmisor está cumpliendo con las Especificaciones Técnicas del  
24 Proyecto, y poner en consideración de la UPME las observaciones a que haya lugar.  
25
- 26 **8.** Solicitar informes mensuales al Transmisor sobre los procesos de adquisición de terrenos,  
27 servidumbres y licencias ambientales y rutas de las Líneas.  
28
- 29 **9.** Solicitar al Transmisor el Estudio de Manejo ambiental del Proyecto, en sus diferentes  
30 revisiones.  
31
- 32 **10.** Emitir y poner en conocimiento de la UPME, las observaciones que considere pertinentes  
33 a los estudios ambientales del Proyecto, en sus diferentes revisiones, presentadas por el  
34 Transmisor.  
35
- 36 **11.** Cumplir todas las normas sobre seguridad industrial a su cargo, con relación al Personal  
37 de la Interventoría.  
38
- 39 **12.** Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Transmisor y resolverlas a más  
40 tardar dentro de los quince (15) Días hábiles siguientes a su formulación, de acuerdo con  
41 el nivel de complejidad de las mismas.  
42
- 43 **13.** Mantener disponible en archivos destinados para consulta, por parte de la UPME o sus  
44 delegados, todos los informes, las actas de las reuniones y, en general, todos los  
45 documentos relacionados con la ejecución del Contrato.  
46



## Unidad de Planeación Minero Energética



- 1 14. Presentar a la UPME, dentro de los plazos definidos en el procedimiento para tal fin, los  
2 informes necesarios con sus análisis y recomendaciones, en el evento en que se presente  
3 una solicitud de prórroga de la Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto por parte  
4 del Transmisor, en los términos establecidos en la Normativa Aplicable para ello.  
5
- 6 15. Efectuar como mínimo una (1) visita a la ubicación del Proyecto antes del inicio de  
7 construcción del mismo. Dicha(s) visita(s) deberá(n) ser coordinada(s) y programada(s) en  
8 conjunto con la UPME o por solicitud de la UPME y entregar un informe especial con  
9 registro fotográfico a la unidad.  
10
- 11 16. Visitar con una periodicidad no mayor a treinta (30) Días calendario, con una duración  
12 mínima de un (1) Día de duración por Profesional, las locaciones de obras donde se esté  
13 adelantando la construcción del Proyecto, así como todos los patios y locaciones donde se  
14 estén realizando trabajos para la ejecución de las mismas, a lo largo del periodo de  
15 construcción, montaje y pruebas, obteniendo un registro fotográfico relevante. Estas visitas  
16 aplican para el territorio nacional y deben ser realizadas por los profesionales que se  
17 incluyeron en la Oferta Técnica, de acuerdo a las actividades que esté ejecutando el  
18 Inversionista. De estas visitas debe levantarse un acta que permita consignar las  
19 observaciones de los profesionales que realizaron la visita, adicionalmente en dichas actas  
20 debe identificarse al Personal que atendió la visita por medio de un listado de asistencia  
21 firmada por los mismos, indicando nombre y cargo.  
22
- 23 17. Efectuar como mínimo una (1) visita mensual, de mínimo un (1) Día de duración por  
24 Profesional, a lo largo del periodo de construcción y montaje de la Subestación del  
25 proyecto, obteniendo un registro fotográfico relevante. Estas visitas deben ser realizadas  
26 por los profesionales que se incluyeron en la Oferta Técnica, según la pertinencia de las  
27 actividades que se van a verificar y debe ser avalada por el representante del Inversionista  
28 que atendió en sitio.  
29
- 30 18. Efectuar las visitas referidas, con profesionales adicionales, si la Interventoría lo estima  
31 conveniente, para el cabal cumplimiento de las obligaciones, los cuales pueden estar  
32 relacionados con seguimiento a obras civiles durante la ejecución de las mismas,  
33 seguimiento al montaje de estructuras metálicas seguimiento al montaje de los equipos  
34 electromecánicos de control, protección y comunicaciones, o seguimiento a la puesta en  
35 servicio.  
36
- 37 19. Emitir un informe mensual respectivo, sobre cada una de las visitas mensuales realizadas  
38 durante la ejecución de obras civiles, el montaje de las obras y el montaje de los equipos  
39 electromecánicos de control, protección y comunicaciones.  
40
- 41 20. Revisar las normas, criterios, procedimientos y parámetros que suministre el Transmisor  
42 por solicitud del Interventor y conceptuar sobre el cumplimiento de todo lo que el particular  
43 establezca el Código de Redes, el RETIE, y en general, todas las normas que previamente  
44 hayan sido establecidas en los Documentos de Selección.  
45



## Unidad de Planeación Minero Energética



- 1 **21.** Verificar que en los diseños de las Líneas se utilicen o se hayan tenido en cuenta las  
2 normas, criterios, procedimientos y parámetros a que hace referencia el numeral anterior.  
3
- 4 **22.** Efectuar como mínimo una (1) visita mensual, de mínimo un (1) Día de duración por  
5 profesional, a los diferentes frentes de construcción y montaje de las Líneas y llevar un  
6 registro fotográfico del estado de avance de las obras en cada visita. Estas visitas deben  
7 ser realizadas por los profesionales que se incluyeron en la Oferta Técnica, de acuerdo a  
8 las actividades que este ejecutando el Inversionista. De estas visitas debe levantarse un  
9 acta que permita consignar las observaciones de los profesionales que realizaron la visita,  
10 adicionalmente en dichas actas debe identificarse al Personal que atendió la visita por  
11 medio de un listado de asistencia firmada por los mismos, indicando nombre y cargo.  
12
- 13 **23.** Revisar todos los protocolos de pruebas tipo, pruebas de rutina en fábrica y pruebas en  
14 campo, que debe entregar el Transmisor y emitir los comentarios respectivos para la  
15 UPME.  
16
- 17 **24.** Solicitar al Transmisor un informe quincenal de obra física ejecutada de construcción y  
18 montaje, acompañado de una certificación expedida por el Transmisor, de que tales obras  
19 físicas de construcción y montaje se han desarrollado de acuerdo a las Especificaciones  
20 Técnicas del Proyecto, y firmada por las Personas responsables de Control de Calidad que  
21 hagan parte del grupo de trabajo del Transmisor.  
22
- 23 **25.** Colaborar con las gestiones necesarias de coordinación e intercambio de información,  
24 mediante reuniones y comunicaciones con otras entidades u organizaciones que guarden  
25 relación con el Proyecto.  
26
- 27 **26.** Solicitar al Inversionista un informe mensual sobre los asuntos superados y pendientes con  
28 otras entidades públicas y privadas asociadas con el Proyecto, y emitir los comentarios  
29 respectivos para conocimiento de la UPME.  
30
- 31 **27.** Solicitar y comentar el Plan de Salud Ocupacional del Personal del Transmisor.  
32
- 33 **28.** Revisar y comentar el Manual Operativo de las subestaciones y Líneas de transmisión que  
34 debe preparar el Transmisor.  
35
- 36 **29.** Verificar e informar a la UPME, que se cumplan todos los requisitos para iniciar la puesta  
37 en servicio del Proyecto.  
38
- 39 **30.** Presenciar la energización y la puesta en servicio del Proyecto, para lo cual deberá asistir  
40 el Personal idóneo sin detrimento de que pueda asistir Personal de apoyo y presentar un  
41 Anexo al informe con la información pertinente de cada uno de los eventos anteriormente  
42 indicados.  
43
- 44 **31.** Preparar y entregar a la UPME y al Transmisor el Informe Final de Interventoría, en donde  
45 se consigne toda la historia del Proyecto y la lista de la documentación recopilada durante  
46 el mismo, especificando la fecha de la última revisión de cada documento.



## Unidad de Planeación Minero Energética



- 1
- 2 **32.** Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Inversionista y resolverlas
- 3 oportunamente;
- 4
- 5 **33.** Informar a la UPME por escrito sobre el cumplimiento de las obligaciones del Inversionista
- 6 o de cualquier incumplimiento leve o grave, caso en el cual, la UPME, informará a su vez
- 7 al MME de la existencia del correspondiente incumplimiento
- 8
- 9 **34.** Cumplir el Acuerdo de Confidencialidad, contenido en el Anexo No. 6 de los DSI.
- 10
- 11 **35.** Presentar mensualmente a la Sociedad Fiduciaria, los comprobantes que acrediten el pago
- 12 de aportes al sistema de general de salud y pensiones en la forma y términos establecidos
- 13 en el Decreto 1703 de 2002, la Ley 727 de 28 2003 y el Decreto 510 de 2003.
- 14
- 15 **36.** Garantizar la continuidad de Personal idóneo para cada uno de los Profesionales
- 16 principales relacionados en la Oferta. Cuando se requiera realizar un cambio en el Personal
- 17 presentado, este deberá ser aprobado por la UPME, para lo cual se deberá asignar
- 18 Personas con calificación igual o superior a las pactadas originalmente en los Términos de
- 19 Referencia.
- 20
- 21 **37.** Garantizar la continuidad, del profesional encargado de realizar el seguimiento al Sistema
- 22 de Gestión de calidad durante todo el desarrollo del Proyecto.
- 23
- 24 **38.** El grupo básico de profesionales junto con el director de Interventoría, deberá asistir a las
- 25 reuniones programadas con la UPME, el Inversionista o con otras entidades cuando esto
- 26 sea necesario.
- 27
- 28 **39.** Se deberá consultar periódicamente el expediente ambiental del proyecto.
- 29
- 30 **40.** Entregar a la Sociedad Fiduciaria y a la UPME la copia de los contratos suscritos con cada
- 31 uno de los miembros del Grupo de Profesionales, por lo menos con un mes de anticipación
- 32 a que dicho profesional deba iniciar sus actividades en las labores de la Interventoría y
- 33 verificar que la dedicación de los profesionales se encuentra en los límites requeridos en
- 34 los Términos de Referencia. Dichos contratos también deberán ser entregados por la
- 35 Interventoría cuando se les solicite.
- 36
- 37 **41.** En caso de que se presenten situaciones que originen conflictos de intereses que puedan
- 38 afectar el ejercicio objetivo de la Interventoría, tales como (sin limitarse a estas), la relación
- 39 jurídica directa o indirecta con el Inversionista en el desarrollo del proyecto objeto del
- 40 presente contrato, el Interventor deberá reportarlo a la UPME y al Inversionista. Dicha
- 41 notificación formal deberá realizarse en un plazo máximo de un (1) mes contado desde el
- 42 momento en que se originó el hecho o circunstancia, incluyendo la solución que se
- 43 implementará dada la materialización del conflicto de interés. En tal caso, inicialmente
- 44 podrá ceder el contrato y asumir los mayores costos que se puedan derivar de tal situación.
- 45



## Unidad de Planeación Minero Energética



### CLÁUSULA 12.- FACULTADES DEL INTERVENTOR.

Son facultades del Interventor para la ejecución del presente Contrato de Interventoría las siguientes:

1. Exigir al Inversionista por escrito, la información que considere necesaria, relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones, la que deberá ser suministrada por el Inversionista dentro de los diez (10) Días siguientes contados a partir de la fecha de la solicitud;
2. Impartir instrucciones al Inversionista sobre asuntos de responsabilidad de éste, las cuales deberán constar por escrito;
3. Solicitar a la UPME, la información que requiera para el cumplimiento de sus obligaciones;
4. Tener libre acceso a las oficinas del Inversionista, a los documentos, a los sitios donde se estén adelantando las obras de construcción del Proyecto, así como a todos los talleres y lugares en que se estén realizando trabajos para la ejecución de las mismas.

### CLÁUSULA 13.- REUNIONES.

El Interventor como mínimo deberá coordinar y asistir a las siguientes reuniones:

1. Reuniones quincenales en fechas y sitios acordados con el Inversionista, de las cuales se levantará la ayuda de memoria respectiva y mensualmente un acta de avance del Proyecto;
2. Reuniones mensuales con la UPME para revisar el estado de avance del Proyecto y explicar los informes periódicos de que trata la Cláusula 15 del presente Contrato. Las reuniones mensuales se realizarán en las oficinas de la UPME, en fecha previamente acordada con la UPME, que en lo posible deberá ser entre el séptimo y décimo Día de cada mes y en todo caso con posterioridad a la remisión de la versión preliminar del informe periódico de avance a que hace referencia la Cláusula 15 del presente Contrato;
3. Una reunión final en las oficinas de la UPME, a la entrega del Informe Final de que trata la Cláusula 15 del presente Contrato, y
4. Reuniones especiales con la UPME, previo acuerdo de la fecha, cuando a juicio del Interventor o de la UPME las circunstancias del Proyecto lo ameriten.

**Parágrafo.** - De común acuerdo el Interventor y la UPME decidirán a qué reuniones invitarán al Inversionista.

### CLÁUSULA 14.- OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA

Son obligaciones de la Sociedad Fiduciaria, todas las que se deriven del presente Contrato y de los documentos que lo integran, o las que se desprendan de su naturaleza y en particular las siguientes:



## Unidad de Planeación Minero Energética



- 1
- 2 1. La Fiducia tendrá un plazo de máximo tres (3) Días para suscribir el contrato con el
- 3 Interventor. Este tiempo también aplicará en los casos en que se requieran realizar Otros
- 4 Sí.
- 5
- 6 2. Efectuar los pagos al Interventor en los términos previstos en las Cláusulas 7 y 8 del
- 7 presente Contrato.
- 8
- 9 3. Cumplir con el procedimiento para el pago de las facturas por servicios de Interventoría
- 10 previsto en la Cláusula 8 del presente Contrato.
- 11
- 12 4. Verificar mensualmente que el Interventor cumpla con el pago de los aportes al sistema
- 13 general de salud y pensiones en la forma y términos establecidos en el Decreto 1703 de
- 14 2002 con sus modificaciones; la Ley 727 de 2003 y el 15 Decreto 510 de 2003.
- 15
- 16 5. Recibir del Interventor la copia de los contratos suscritos entre éste y cada uno de los
- 17 miembros de su Grupo de Profesionales para la ejecución del Proyecto, por lo menos con
- 18 un mes de anticipación a que dicho profesional deba iniciar sus actividades en las labores
- 19 de la Interventoría.
- 20

21 **Parágrafo.** - Aunque la Sociedad Fiduciaria es Parte de este Contrato, se entiende que será la

22 UPME la encargada de verificar el cumplimiento de las obligaciones del Interventor, por lo tanto,

23 la Sociedad Fiduciaria se limitará a realizar los pagos, previa aprobación de los informes por

24 parte de la UPME y a la recepción de la copia de los contratos suscritos entre el Interventor y

25 cada uno de los miembros de su Grupo de Profesionales. El encargo que se le hace a la

26 Sociedad Fiduciaria es en interés de la UPME, lo cual ha sido consignado en el Contrato de

27 Fiducia respectivo, aspecto éste que no puede ser modificado por el Inversionista, por lo cual

28 se entiende que se trata de un encargo irrevocable.

29

### 30 **CLÁUSULA 15.- INFORMES DEL INTERVENTOR**

31

32 El Interventor deberá entregar a la UPME informes mensuales, más un informe final y,

33 eventualmente, informes especiales con las características y en las oportunidades que se

34 indican a continuación.

35

36 En caso de solicitud de prórroga a la FPO por parte del Inversionista, el Interventor deberá

37 emitir los correspondientes conceptos de prórroga y/o ajustes que se consideren necesarios.

38

#### 39 **15.1. Informe Mensual de Ejecución del Contrato.**

40

41 El Interventor, durante el tiempo de ejecución del Proyecto por parte del Transmisor, deberá

42 suministrar a la UPME informes mensuales de avance, distribuidos uniformemente desde la

43 iniciación hasta la finalización del Contrato, acerca de los trabajos ejecutados por el Transmisor

44 durante cada mes. La versión preliminar de dicho informe deberá ser enviada por correo

45 electrónico a la UPME, dentro de los cinco (5) primeros Días de cada mes. La versión definitiva

46 del informe deberá ser entregada por escrito o en formato digital a la UPME, el Día previsto



## Unidad de Planeación Minero Energética



1 para la reunión de que trata la Cláusula 13 del presente Contrato. Cada informe mensual de  
2 avance deberá contener por lo menos la siguiente información:

- 3
- 4 **1.** Breve descripción del Proyecto.
- 5
- 6 **2.** Resumen y diagnóstico del avance del Proyecto, con porcentajes totales y relación de  
7 actividades críticas. Si hay atraso, el Interventor deberá indicar explícitamente el porcentaje  
8 y la causa del mismo.
- 9
- 10 **3.** Descripción breve de las actividades realizadas por el Interventor en cuanto al seguimiento  
11 al Cronograma, revisiones al cumplimiento de los Documentos de Selección,  
12 especialmente del Código de Redes y las especificaciones técnicas, actividades  
13 terminadas y por iniciar, conclusiones y recomendaciones. Así mismo, el interventor  
14 deberá emitir concepto técnico y jurídico (en caso de ser necesario) sobre el estado de  
15 avance del proyecto, así como una estimación de la FPO real y su comparación respecto  
16 a la FPO oficial del proyecto, de tal manera que se pueda determinar los días de retraso  
17 frente a la entrada en operación.
- 18
- 19 **4.** Un informe sobre los problemas detectados en la ejecución del Proyecto y la forma en que  
20 fueron subsanados, o se planea corregirlos.
- 21
- 22 **5.** Cualquier incumplimiento de las obligaciones del Transmisor y/o la valoración sobre las  
23 consecuencias que puede acarrear dicho incumplimiento y las recomendaciones sobre el  
24 procedimiento a seguir como consecuencia de este incumplimiento.
- 25
- 26 **6.** Un informe pormenorizado de gestión respecto a la aplicación del Plan de Calidad.
- 27
- 28 **7.** En el Anexo técnico sobre el Proyecto se deberán presentar:
  - 29
  - 30 **a)** El Cronograma con identificación de la duración programada para cada actividad, la  
31 holgura total y libre, así como las fechas de inicio y finalización programadas.
  - 32
  - 33 **b)** La curva S actualizada.
  - 34
  - 35 **c)** Un cuadro de control de las principales actividades del Proyecto.
  - 36
  - 37 **d)** Manejo de temas ambientales.
  - 38
  - 39 **e)** El avance del programa de salud ocupacional.
  - 40
  - 41 **f)** Informes sobre las Auditorías de calidad y detalles de las visitas de campo.
  - 42
  - 43 **g)** El registro de la correspondencia entre el Interventor y el Transmisor.
  - 44



## Unidad de Planeación Minero Energética



- 1 h) El estado de revisión de los documentos de diseño, memorias de cálculo, planos,  
2 protocolos de pruebas, planos de acuerdo con lo construido y de los demás que a juicio  
3 del Interventor o la UPME puedan ser requeridos ocasional o permanentemente.  
4
- 5 i) Hacer entrega de los dos informes quincenales que se generen durante la mensualidad  
6 respectiva, de acuerdo con lo establecido en el numeral 24 de la cláusula 11.  
7
- 8 j) Y demás requerimientos que la UPME considere necesarios.  
9
- 10 8. En Anexo administrativo sobre el Contrato de Interventoría se deberán presentar:  
11
- 12 a) Relación de los recursos humanos disponibles para la Interventoría durante el mes con  
13 indicación de las horas hombres dedicadas a la misma.  
14
- 15 b) Documentación que acredite el pago de los aportes al sistema general de salud y  
16 pensiones del Personal utilizado durante el mes respecto del cual se hace el  
17 seguimiento.  
18
- 19 c) En el caso en que el Interventor considere que existen discrepancias o incumplimientos  
20 por parte del Transmisor de las obligaciones que le son exigibles, el Interventor  
21 presentará una recomendación motivada dirigida a la UPME, sobre el procedimiento a  
22 seguir como consecuencia de dicho evento.  
23
- 24 d) Relación de visitas al Proyecto definidas en el presente Contrato por cada uno de los  
25 Profesionales principales relacionados en la Oferta.  
26

### 15.2. Revisión, corrección y aprobación de los informes.

27  
28  
29 La UPME revisará, comentará o aprobará los informes o correcciones a los mismos  
30 presentados por el Interventor, dentro de los quince (15) Días siguientes a su presentación o a  
31 la solución de los comentarios. El Interventor dispondrá de cinco (5) Días para atender los  
32 comentarios iniciales o sucesivos de un informe. Si los comentarios o la aprobación no son  
33 efectuados por parte de la UPME dentro de los plazos previstos en el presente numeral o restan  
34 comentarios por solucionar, la UPME estará obligada a emitir en la siguiente reunión, una  
35 aprobación parcial del informe respectivo, solamente para efectos del trámite del pago ante la  
36 Sociedad Fiduciaria, del que trata la Cláusula 8. Si el Interventor incumple con los plazos de  
37 entrega o respuesta a los comentarios, la UPME podrá posponer las aprobaciones del siguiente  
38 informe en tiempos iguales a las demoras acumuladas para el informe anterior. Además, la  
39 UPME podrá abstenerse de aprobar un informe cuando subsistan comentarios de informes  
40 previos distintos del inmediatamente anterior, que hayan sido informados al Interventor con seis  
41 o más Días de anticipación a la fecha de entrega del informe.  
42

43 En todo caso, la UPME podrá requerir en cualquier momento al Interventor la corrección de la  
44 información contenida en cualquiera de los informes anteriores.  
45

### 15.3. Informe Final.



## Unidad de Planeación Minero Energética



1  
2 El Informe Final deberá ser presentado en forma escrita o en medio magnético, y deberá  
3 contener, todo lo concerniente a:

- 4  
5 1. La descripción general del Proyecto.
- 6  
7 2. La comparación del Cronograma con lo realmente ejecutado.
- 8  
9 3. El análisis detallado del cumplimiento de los Documentos de Selección por parte del  
10 Transmisor, especialmente del Código de Redes y las especificaciones técnicas.
- 11  
12 4. El análisis detallado sobre el seguimiento y cumplimiento del Plan de Calidad por parte del  
13 Transmisor, hasta el momento de la elaboración del informe final.
- 14  
15 5. Los planos del Proyecto “como construido” junto con la recopilación de las memorias de  
16 cálculo.
- 17  
18 6. Una descripción del seguimiento del manejo de temas ambientales.
- 19  
20 7. Un informe detallado del cumplimiento, punto a punto, de los parámetros técnicos exigidos  
21 en los DSI.
- 22  
23 8. Un informe detallado de la totalidad de las pruebas y revisiones realizadas para la puesta  
24 en operación del Proyecto, incluyendo la edición final de los protocolos de prueba  
25 debidamente aprobados por el Interventor.
- 26  
27 9. En el caso en que el Interventor considere que con arreglo a los literales precedentes existe  
28 un incumplimiento por parte del Transmisor de las obligaciones que le son exigibles, el  
29 Interventor presentará una recomendación motivada dirigida a la UPME, sobre el  
30 procedimiento a seguir como consecuencia de dicho incumplimiento.
- 31  
32 10. Conclusiones y recomendaciones para proyectos futuros.
- 33  
34 11. El análisis de todos los aspectos adicionales que la UPME considere pertinente por  
35 cualquier razón solicitarle, con arreglo a los contenidos y propósitos del presente Contrato.  
36 Para tal efecto, la UPME hará las solicitudes respectivas por escrito, con por lo menos diez  
37 (10) Días de anticipación a la presentación del informe final.
- 38  
39 12. Y demás requerimientos que la UPME considere necesarios

### 40 41 **15.4. Procedimiento y plazos para la presentación del informe final por terminación del** 42 **Proyecto.**

43  
44 El Interventor dispondrá de dos (2) meses, contados a partir de la Fecha Real de Puesta en  
45 Operación, para entregar a la UPME el Informe Final en versión definitiva, bajo el supuesto de



## Unidad de Planeación Minero Energética



1 que el Transmisor le entregará dentro de los treinta (30) Días calendario siguientes a la Fecha  
2 Real de Puesta en Operación la documentación “de acuerdo con lo construido” del Proyecto.

3  
4 El Interventor será responsable de acordar, en la primera reunión quincenal, con el Transmisor  
5 un programa de entregas de la documentación “de acuerdo con lo construido” y efectuar el  
6 seguimiento del mismo. Sin detrimento de lo anterior, la UPME podrá solicitar versiones  
7 adicionales del Informe Final si así lo considera necesario.

8  
9 Si transcurrido dicho plazo de entrega del Informe Final éste no ha sido entregado a la UPME  
10 por causas imputables al Transmisor, el costo mensual por el tiempo adicional hasta la entrega  
11 del Informe Final se pagará por cuenta de la Sociedad Fiduciaria para lo cual el Transmisor  
12 deberá efectuar los correspondientes depósitos en la Sociedad Fiduciaria.

13  
14 En caso de incumplimiento de tal programa que implique mayor tiempo para las revisiones del  
15 Interventor, siempre y cuando dicho incumplimiento sea imputable al Transmisor, el Interventor  
16 deberá informar a la UPME y coordinar una reunión con ésta y el Transmisor, para definir el  
17 mayor tiempo destinado a las revisiones y la nueva fecha para la entrega del Informe Final. No  
18 obstante, la nueva fecha de entrega de la información por parte del Transmisor al Interventor  
19 deberá ser tal que le permita al Interventor hacer entrega de su Informe Final a la UPME al  
20 menos quince (15) Días calendario antes del vencimiento de la Garantía de Cumplimiento  
21 constituida por el Transmisor a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones según  
22 corresponda frente a la Resolución CREG 093 de 2007.

### 23 24 **15.5. Procedimiento y plazos para la presentación del informe final por abandono del** 25 **Proyecto por parte del Transmisor.**

26  
27 En el caso en que la UPME, con base en los informes del Interventor, establezca que el  
28 Transmisor de manera definitiva no pondrá en operación el Proyecto, la UPME notificará al  
29 Interventor de tal circunstancia. En tal caso, el Interventor enviará a la UPME el Informe Final  
30 que incluirá además de lo establecido en el Numeral 3 de esta Cláusula, un informe sobre las  
31 circunstancias de suspensión definitiva de los trabajos por parte del Transmisor y circunstancias  
32 posteriores que sean relevantes. Este informe deberá ser presentado en versión preliminar por  
33 correo electrónico, con cinco (5) Días de anticipación a la entrega definitiva, la cual deberá  
34 efectuarse dentro del mes posterior a la fecha de la notificación de la UPME, en la reunión final  
35 de que trata la Cláusula 13 del presente Contrato.

### 36 37 **15.6. Revisión, corrección y aprobación del Informe Final**

38  
39 Con base en la revisión que realice la UPME al Informe Final, comentará o aprobará el Informe  
40 Final presentado por el Interventor dentro de los veinte (20) Días hábiles siguientes a su  
41 presentación. En caso de que la UPME considere que el informe presentado por el Interventor  
42 presenta deficiencias de cualquier tipo con arreglo a lo dispuesto en este Contrato, lo requerirá  
43 para que, en un tiempo no mayor a cinco (5) Días aclare, adicione, modifique, o en general,  
44 corrija uno o varios aspectos de su informe.

45



## Unidad de Planeación Minero Energética



1 Presentada la aclaración, adición, modificación o corrección, la UPME dispondrá de diez (10)  
2 Días hábiles para aprobación del informe o requerir por segunda y última vez al Interventor, por  
3 cinco (5) Días para que aclare, adicione, modifique o corrija nuevamente el informe. La UPME  
4 dispondrá de diez (10) Días para aprobación del informe.

5  
6 Si los comentarios al informe por parte de la UPME aún persisten, dentro de los cinco (5) Días  
7 siguientes a la fecha para aprobar el informe, la UPME deberá reunirse con el Interventor para  
8 determinar las soluciones a implementar, y fijará un plazo no mayor a quince (15) Días para  
9 ello.

10  
11 Dentro de los cinco (5) Días siguientes al vencimiento del plazo para implementar las  
12 soluciones, la UPME impartirá la aprobación del informe, siempre y cuando se hayan realizado  
13 las correcciones y/o modificaciones que surjan del proceso de revisión del Informe Final, en los  
14 plazos arriba señalados.

### 15 16 17 **15.7. Informes Especiales.**

18  
19 En caso de presentarse situaciones que a juicio del Interventor o de la UPME se consideren  
20 especiales, como por ejemplo atrasos, situaciones de orden público, suspensiones temporales  
21 de los trabajos por parte del Transmisor, o eventos que pongan en riesgo la continuación del  
22 Proyecto, el Interventor presentará un informe con la descripción de los hechos, sus análisis y  
23 recomendaciones al respecto.

24  
25 En el evento que el Transmisor presente una solicitud de prórroga para la Fecha Oficial de  
26 Puesta en Operación del Proyecto, en los términos de la Resolución MME 18 0924 de 2003 y  
27 CREG 022 de 2001 con todas sus modificaciones, motivada por la ocurrencia de atrasos por  
28 fuerza mayor, caso fortuito, alteración del orden público, acreditada con pruebas provenientes  
29 de la Autoridad nacional competentes, o por demoras en la expedición de la licencia ambiental  
30 originadas en hechos fuera del contrato del Transmisor y de su debida diligencia, los cuales  
31 deberán ser sustentados y comprobados debidamente, el Interventor deberá presentar un  
32 informe con los antecedentes, hechos pertinentes, sus análisis y recomendaciones. Para tal  
33 efecto, el Interventor deberá enviar un informe preliminar por correo electrónico, dentro de los  
34 ocho (8) Días siguientes al Día en que tuvo conocimiento del hecho.

35  
36 La UPME informará al Interventor dentro de los dos (2) Días siguientes a la entrega del informe  
37 preliminar, el plazo para entrega y el contenido que debe tener el informe definitivo; en caso  
38 contrario, el Interventor contará con un plazo de cinco (5) Días contados a partir del Día en que  
39 envió por correo electrónico el informe preliminar, para entregar a la UPME el informe definitivo,  
40 y el contenido del mismo consistirá en el desarrollo de los temas planteados en el informe  
41 preliminar.

### 42 43 **CLÁUSULA 16.- INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO**

44  
45 El Interventor declara que conoce, y que ha revisado cuidadosamente todos los aspectos,  
46 detalles e informaciones relacionadas con la celebración y ejecución del presente Contrato.



## Unidad de Planeación Minero Energética



1 Particularmente, declara que conoce el contenido de los documentos Anexos del Contrato que  
2 se definen en la Cláusula 35 del presente Contrato.

3  
4 De la misma manera, el Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente las  
5 características del Proyecto y del objeto de los Términos de Referencia, y que ha investigado  
6 plenamente las condiciones de trabajo, los riesgos, y en general, todos los factores  
7 determinantes de los costos de ejecución de las labores, los cuales se han incluido en los  
8 precios de su Oferta.

9  
10 Así mismo, el Interventor no podrá reclamar o eximirse de responsabilidad alguna ante el  
11 Inversionista, la UPME y/o la Sociedad Fiduciaria por la omisión en el análisis que debió  
12 efectuar, o la debida diligencia con la cual debió contar, de conformidad con lo previsto en esta  
13 Cláusula.

### 14 **CLÁUSULA 17.- MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA**

15  
16 En ejercicio de la autonomía de su voluntad, las partes acuerdan libre, expresa e  
17 irrevocablemente la causación y efectividad de la cláusula penal pecuniaria, en este sentido, en  
18 caso de incumplimiento parcial o definitivo por parte del Interventor de cualquiera de las  
19 obligaciones previstas en el presente Contrato, éste autoriza para que en caso de  
20 incumplimiento del Contrato, o de mora, o de incumplimiento parcial de cualquier obligación por  
21 él contraída que la UPME descuenta, a título de multa, del saldo a su favor, el equivalente al  
22 0.6% del valor estimado del Contrato, por cada Día calendario que transcurra y subsista en el  
23 cumplimiento defectuoso, o en la mora, hasta por un máximo que no exceda el 20% del Valor  
24 del Contrato. Las multas que se apliquen por incumplimiento en el plazo de entrega de los  
25 trabajos serán concurrentes.

26  
27  
28 De otra parte, el incumplimiento por parte del Interventor de sus obligaciones en forma total o  
29 parcial, dará origen a que la UPME le cobre como cláusula penal pecuniaria un monto  
30 equivalente al 10% del Valor del Contrato sin perjuicio de exigir el cumplimiento de este, de la  
31 Garantía de Cumplimiento y/o de la indemnización de perjuicios. El cobro de la cláusula penal  
32 pecuniaria se efectuará en uno cualquiera de los siguientes eventos: (i) cuando las multas de  
33 apremio a que alude el inciso anterior de la presente cláusula igualen el 20% del valor del  
34 presente Contrato, o (ii) cuando la UPME, en razón del incumplimiento total o parcial del  
35 Interventor, opte por cobrar la cláusula penal pecuniaria en vez de las respectivas multas de  
36 apremio.

37  
38 Por la aplicación de las multas o de la cláusula penal pecuniaria, según sea el caso, el  
39 Interventor acepta que no se extingan las obligaciones por él contraídas en razón del Contrato,  
40 ni se exime de cualquier indemnización de perjuicios causados.

41  
42 Las multas y la cláusula penal pecuniaria serán deducidas por la UPME de cualquier pago que  
43 se le adeude al Interventor, o de la garantía que al respecto se haya constituido. Si esto último  
44 no fuere posible, se acudirá a la vía ejecutiva.



## Unidad de Planeación Minero Energética



1 El pago del valor señalado en esta cláusula a título de cláusula penal pecuniaria se considera  
2 como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el incumplimiento del  
3 Interventor, razón por la cual, la UPME, tendrá derecho a obtener del Interventor el pago de la  
4 indemnización correspondiente a los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se le  
5 hayan irrogado. El Interventor autoriza a la UPME, a descontar y compensar de los saldos  
6 presentes o futuros a su favor, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aquí  
7 estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su  
8 valor, la UPME podrá obtener el pago de la pena pecuniaria haciendo efectiva la Garantía de  
9 Cumplimiento para lo cual seguirá el procedimiento indicado en la cláusula décima primera o  
10 mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar. El valor de la pena pecuniaria  
11 pactada se calculará sobre el valor total del contrato, incluidas las modificaciones al valor del  
12 mismo, sin perjuicio de lo previsto en el Art. 1596 del Código Civil.

13  
14 Cuando se presente un posible incumplimiento parcial o total del contrato atribuible al  
15 Interventor respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo, la UPME, deberá evacuar el  
16 siguiente procedimiento para declarar dicho incumplimiento:

- 17  
18 **2.** Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor, según  
19 conste en informes elaborados por la Supervisión o la Interventoría, la UPME lo citará a él  
20 y al garante, en caso de existir, mediante comunicación que por escrito se remitirá al  
21 domicilio del Interventor y del garante, en caso de existir, a una audiencia para debatir lo  
22 ocurrido. La UPME, fijará la fecha para realizar la audiencia, como mínimo al quinto Día  
23 hábil siguiente a la fecha de recepción de la comunicación de citación a audiencia al  
24 Interventor y al garante, en caso de existir. En la citación, se hará mención expresa y  
25 detallada de los hechos que la soportan y por ello deberá indicar los presuntos  
26 incumplimientos contractuales atribuibles al Interventor, acompañando el informe de la  
27 supervisión o Interventoría en el que se sustente la actuación y las demás pruebas que  
28 soporten la citación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las  
29 consecuencias que podrían derivarse para el Interventor, de acuerdo con las estipulaciones  
30 contractuales. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la  
31 audiencia la que deberá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza  
32 del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones  
33 contractuales.
- 34  
35 **3.** En desarrollo de la audiencia, la UPME, presentará las circunstancias de hecho que  
36 motivan la actuación contractual, indicará los presuntos incumplimientos contractuales  
37 atribuidos al Interventor, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas  
38 y las consecuencias que podrían derivarse para el Interventor, según las estipulaciones  
39 contractuales. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al Representante Legal del  
40 Interventor o a quien lo represente y al garante, en caso de existir, para que ejerzan su  
41 derecho de defensa y se pronuncien sobre las imputaciones de incumplimiento, en  
42 desarrollo de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, solicitar y aportar pruebas y  
43 controvertir las presentadas por la entidad.
- 44  
45 **4.** Una vez evacuada la práctica de las pruebas o recibidos los medios probatorios aportados  
46 por los interesados, se cerrará la audiencia para que la UPME, mediante decisión



## Unidad de Planeación Minero Energética



1 contractual motivada que constará por escrito, proceda a resolver sobre la exigibilidad o no  
2 de la sanción o declaratoria o no del incumplimiento. Si se resuelve que no hubo  
3 incumplimiento, se archivará la actuación contractual. Por el contrario, si se decide que  
4 hubo incumplimiento contractual, en el mismo documento, se hará la tasación de la suma  
5 a pagar a favor de la UPME y a cargo del Interviniente, como consecuencia del  
6 incumplimiento de acuerdo con las estipulaciones contractuales. La respectiva decisión, se  
7 informará mediante comunicación escrita que se remitirá al domicilio del Interventor. El  
8 Interventor, podrán presentar un escrito de reconsideración ante la UPME, dentro de los  
9 cinco (5) Días hábiles siguientes a la fecha de adopción de la decisión que declara el  
10 incumplimiento contractual. Si declarado éste ni el Interventor, ni el garante, presentan el  
11 escrito de reconsideración o lo hacen en forma extemporánea, se entenderá que esa  
12 decisión se ratifica y se procede para su posterior cobro. La decisión sobre el escrito de  
13 reconsideración, si se presenta, será resuelta por EL FONDO, por escrito, dentro de los  
14 quince (15) Días hábiles siguientes a su recepción y remitida al Interventor, el plazo  
15 anteriormente descrito podrá ser prorrogado por un término igual al inicialmente pactado.  
16 Por el contrario, si se resuelve que no hubo incumplimiento, se comunicará por escrito a  
17 los interesados y se archivará la actuación contractual

- 18
- 19 5. En todo caso, en cualquier momento del desarrollo de la audiencia contractual, la UPME,  
20 podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su  
21 criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes,  
22 o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el  
23 correcto desarrollo de la actuación contractual. En todo caso, al adoptar la decisión, se  
24 señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La UPME, podrá ordenar el archivo de  
25 la actuación contractual en cualquier momento.

### 26

### 27 **CLÁUSULA 18.- INTERESES MORATORIOS**

### 28

29 Para todos los casos de mora en las obligaciones de pago entre la Sociedad Fiduciaria y el  
30 Interventor, se aplicará la tasa del interés bancario corriente certificado por la Superintendencia  
31 Financiera de Colombia, más la mitad de dicha tasa, pero en ningún caso una tasa mayor que  
32 la máxima permitida por la ley colombiana. Para este efecto, se utilizará la tasa certificada  
33 vigente para el Día siguiente al Día del vencimiento del plazo para el pago originalmente  
34 pactado.

### 35

### 36 **CLÁUSULA 19.- TERMINACIÓN**

### 37

38 El presente Contrato terminará en la Fecha Efectiva de Terminación de conformidad con lo  
39 previsto en la Cláusula 4 del presente Contrato, esto es, al momento de la aprobación por parte  
40 de la UPME del Informe Final presentado por el Interventor en los términos del numeral 15.6 de  
41 la Cláusula 15. No obstante, el Contrato se terminará anticipadamente en uno de cualquiera de  
42 los siguientes eventos:

- 43
- 44 1. Cuando medie autorización escrita de la UPME, en el caso de que esta entidad, establezca  
45 que el Inversionista, de manera definitiva, no pondrá en operación el Proyecto.
- 46



## Unidad de Planeación Minero Energética



- 1 2. Cuando la Fecha Real de Puesta en Operación del Proyecto ocurra con antelación a la  
2 Fecha Oficial de Puesta en Operación.
- 3
- 4 3. Cuando existan eventos de incumplimiento de las obligaciones, entre ellas, que se  
5 materialicen situaciones de conflicto de intereses y el Interventor no informe a la UPME y  
6 al Inversionista sobre las acciones que adoptará para poner fin a dicha situación.
- 7
- 8 4. Por mutuo acuerdo entre las Partes.
- 9

### 10 **CLÁUSULA 20.- LÍMITES DE LA INTERVENTORÍA**

11  
12 El Interventor no tiene facultades para exonerar al Inversionista de ninguna de sus obligaciones,  
13 así como tampoco podrá ordenar trabajos que impliquen variación en el plazo o en los Términos  
14 de Referencia.

### 15 **CLÁUSULA 21.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS**

16  
17 El Interventor no podrá ceder ni subcontratar el presente Contrato (ni en todo, ni en parte) sin  
18 autorización expresa, previa y escrita de la UPME. El empleo de tales subcontratistas no  
19 relevará en ningún caso al Interventor de las responsabilidades y obligaciones que asume por  
20 medio del presente Contrato. Ni el Inversionista, ni la UPME, ni la Sociedad Fiduciaria,  
21 adquirirán relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos  
22 ejecuten será de cargo del Interventor.

23  
24 **Parágrafo.** - La UPME podrá exigir al Interventor, previo requerimiento, la terminación del  
25 subcontrato o subcontratos en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus  
26 obligaciones.

### 27 **CLÁUSULA 22.- RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR**

28  
29 Además de las sanciones penales a que hubiera lugar, el Interventor será civilmente  
30 responsable de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de las funciones y  
31 obligaciones previstas en este Contrato.

### 32 **CLÁUSULA 23.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO**

33  
34 Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecución de  
35 las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobación, se concluya  
36 por acuerdo de las Partes, o declaratoria judicial, o por certificación emitida por Autoridad  
37 competente, que la demora es el resultado de hechos que puedan ser definidos como fuerza  
38 mayor o caso fortuito. La demora en el cumplimiento de cualquier subcontratista, no se  
39 considerará en sí un evento de fuerza mayor o caso fortuito, a menos que la existencia de dicha  
40 circunstancia sea el resultado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito.

41  
42 En todos los eventos de suspensión del Contrato, se seguirá el procedimiento establecido para  
43 tal fin en la cláusula 27 del presente Contrato.



## Unidad de Planeación Minero Energética



### 23.1. Prórroga por fuerza mayor o caso fortuito

Mientras subsistan las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito definidas en la ley, y éstas impidan la ejecución del objeto contratado, el término del Contrato será extendido en el plazo que la Autoridad competente autorice para la fecha de entrada de operación del Proyecto y dos (2) meses adicionales.

Si los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito no limitan la ejecución parcial del Contrato, sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes continuarán el desarrollo del Contrato y el cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Sin embargo, en éstas circunstancias, el término del mismo será extendido en el plazo que la Autoridad competente autorice para la fecha de entrada de operación del Proyecto y dos (2) meses adicionales.

En caso de suspensión del Contrato o ampliación del término del mismo por los eventos previstos en esta Cláusula, el Interventor deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de las garantías previstas en la Cláusula 5 de este Contrato sean extendidas de conformidad con el período de suspensión.

### 23.2. Compensaciones por fuerza mayor o caso fortuito

Cuando ocurran circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución del objeto contratado, las Partes no estarán obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o a favor de cualquiera de ellas.

En los casos mencionados en el numeral 23.1 de la presente cláusula, el Interventor debe ser remunerado mientras se continúe con el desarrollo del Contrato y el cumplimiento de sus respectivas obligaciones.

## CLÁUSULA 24.- RESTRICCIONES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

Con la suscripción del presente Contrato, el Interventor declara bajo la gravedad del juramento que él mismo (o sus integrantes en los casos de Personas jurídicas o Consorcios) no tiene relación societaria con el Inversionista o alguno de sus miembros.

Para efectos del párrafo anterior, se entiende que existen relaciones de tipo societario entre el Inversionista y el Interventor, cuando el Inversionista o uno de sus miembros (en caso de tratarse de un Consorcio) sea la sociedad matriz o controlante del Interventor o uno de sus miembros, o viceversa, o cuando el Interventor o uno de sus miembros tenga participación en sociedades de Personas en las cuales también participa el Inversionista o uno de sus miembros.

## CLÁUSULA 25.- INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL



## Unidad de Planeación Minero Energética



1 El Interventor ejecutará el presente Contrato en forma independiente, utilizando sus propios  
2 medios y con autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral  
3 alguno entre el Inversionista, la UPME, o la Sociedad Fiduciaria, por una parte, y el Interventor  
4 y el Personal que se encuentre al servicio o dependencia del mismo, por la otra.

5  
6 Será obligación del Interventor cancelar a su costa y bajo su responsabilidad los honorarios y/o  
7 salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al Personal que emplee para la  
8 ejecución del presente Contrato, de acuerdo con la ley y con los términos contractuales que  
9 tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas.

10  
11 Por las razones anteriormente expuestas, el Inversionista, la Sociedad Fiduciaria y la UPME se  
12 eximen de cualquier pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumirá el Interventor,  
13 el cual expresamente exime a las Personas mencionadas del pago de dichas obligaciones.

14  
15 **Parágrafo.** - Lo pactado en esta Cláusula se hará constar expresamente en los contratos que  
16 celebre el Interventor, con el Personal que emplee para la ejecución de este Contrato.

### 17 18 **CLÁUSULA 26.- PATENTES**

19  
20 Ni el Inversionista, ni la Sociedad Fiduciaria, ni la UPME tendrán responsabilidad alguna por el  
21 uso que el Interventor haga para el cumplimiento de este Contrato de cualquier invento,  
22 accesorio, artículo material o procedimiento, patentados o no, y el Interventor asumirá todos los  
23 gastos necesarios para librar a las Personas señaladas de cualquier juicio o responsabilidad  
24 que pueda surgir por estos motivos.

### 25 26 **CLÁUSULA 27.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO**

27  
28 Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas que conlleven a  
29 la suspensión total de la ejecución del Proyecto, las partes podrán de común acuerdo  
30 suspender temporalmente la ejecución del presente Contrato, lo cual se reconocerá mediante  
31 la suscripción de un acta donde conste tal evento. Dentro del término de suspensión, las Partes  
32 quedarán liberadas temporalmente del cumplimiento de sus obligaciones y no se generará  
33 responsabilidad alguna derivada de tal hecho, sin que para los efectos del plazo extintivo se  
34 compute el tiempo de la suspensión.

35  
36 Para proceder a la suspensión del Contrato, en todos los casos la Sociedad Fiduciaria deberá  
37 solicitar por escrito autorización a la UPME. La UPME informará su decisión a la Sociedad  
38 Fiduciaria dentro del término de quince (15) Días siguientes a la fecha de radicación de la  
39 solicitud; si transcurrido dicho término la UPME no se ha pronunciado, se entenderá que negó  
40 su autorización.

41  
42 Una vez suspendidas las causas que dieron origen a la suspensión, la Sociedad Fiduciaria de  
43 oficio o a petición del Interventor, solicitará a la UPME por escrito autorización para reanudar la  
44 ejecución del Contrato. La UPME informará su decisión a la Sociedad Fiduciaria dentro del  
45 término de quince (15) Días siguientes a la fecha de radicación de la solicitud; si transcurrido  
46 dicho término la UPME no se ha pronunciado, se entenderá que negó su autorización.



## Unidad de Planeación Minero Energética



### 1 2 **CLÁUSULA 28.- IDIOMA DEL CONTRATO**

3  
4 Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de existir  
5 traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualquiera de las Cláusulas,  
6 prevalecerá el documento en idioma castellano.

### 7 8 **CLÁUSULA 29.- CLÁUSULA COMPROMISORIA**

9  
10 Las Partes acuerdan que cualquier disputa o controversia que surja entre ellas en relación con  
11 este Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a las que se deriven de su celebración,  
12 cumplimiento o terminación y liquidación, que no pueda ser resuelta amigablemente entre ellas  
13 dentro de los cuarenta y cinco (45) Días calendario siguientes a la solicitud cursada por escrito  
14 por una de las Partes a la otra, se someterá a la decisión de un tribunal de arbitramento  
15 designado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de  
16 la lista de árbitros registrados en dicho centro.

17  
18 El tribunal se regirá por el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, el Decreto 2651 de 1991,  
19 la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998 y todas las disposiciones y reglamentaciones que  
20 los complementen, modifiquen o sustituyan, y se ceñirá a las siguientes reglas: a) estará  
21 integrado por tres (3) árbitros; b) la organización interna del tribunal, así como los costos y  
22 honorarios aplicables, estarán sujetos a las reglas estipuladas para ese propósito por el Centro  
23 de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá; c) el tribunal se reunirá en el  
24 Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá; y d) el tribunal fallará  
25 en derecho.

### 26 27 **CLÁUSULA 30.- SUJECCIÓN A LA LEY COLOMBIANA**

28  
29 Este Contrato de Interventoría se rige por la ley Colombiana.

### 30 31 **CLÁUSULA 31.- TOTAL ENTENDIMIENTO**

32  
33 Se entiende que las Partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las Cláusulas  
34 y sus apartes, contenidas en este Contrato. También se entiende que el eventual vicio  
35 declarado por Autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a aquellas  
36 declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los títulos de cada Cláusula son  
37 meramente indicativos y no afectan la interpretación de su contenido. En general, se da por  
38 comprendido a cabalidad este Contrato.

### 39 40 **CLÁUSULA 32.- RÉGIMEN TRIBUTARIO**

41  
42 La ejecución del presente Contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas  
43 tributarias aplicables en la República de Colombia. Se entiende que todos los impuestos, tasas  
44 y contribuciones asociados a la actividad del Interventor vigentes durante la ejecución del  
45 Contrato están incluidos en los cálculos de su Oferta.

46



## Unidad de Planeación Minero Energética



### 1 CLÁUSULA 33.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

2  
3 Todos los originales de los trabajos, planos, proyectos y estudios, información básica y demás  
4 trabajos que ejecute el Interventor en relación con este Contrato, serán propiedad de la UPME,  
5 una vez finalizado el mismo, sin costo alguno para ésta.

### 6 7 CLÁUSULA 34.- INDEMNIDAD DEL INVERSIONISTA, LA SOCIEDAD FIDUCIARIA Y 8 LA UPME.

9  
10 El Interventor mantendrá indemne al Inversionista, a la Sociedad Fiduciaria y a la UPME, así  
11 como a sus empleados, agentes y representantes por razón de cualquier reclamación,  
12 demanda, acción legal o costos que surjan o se les causen, como resultado del uso por parte  
13 del Interventor para la ejecución de este Contrato, de patentes, diseños y derechos de autor  
14 que sean propiedad de terceros.

15  
16 Lo anterior también implica que el Interventor mantendrá indemne a la Sociedad Fiduciaria y a  
17 la UPME de cualquier reclamación -administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza-  
18 presentada por terceros a causa de acciones u omisiones de aquél en la ejecución del presente  
19 contrato y defenderá a la Sociedad Fiduciaria y a la UPME a su propio costo, incluyendo todos  
20 los gastos que se causen por cuenta de las reclamaciones, tales como, honorarios, costas,  
21 gastos procesales y condenas, si las hubiere. En el caso de que la Sociedad Fiduciaria y la  
22 UPME asuman directamente su defensa repetirá contra el Interventor por todos los costos que  
23 implique dicha defensa pudiendo descontar estos valores de los saldos que le adeude al  
24 Interventor y, de no existir saldos, podrá efectuar su cobro por la vía ejecutiva para lo cual,  
25 el presente contrato junto con los documentos que soporten los costos asumidos prestarán mérito  
26 ejecutivo sin que se requiera constitución en mora alguna.

27  
28 El Interventor también mantendrá indemne al Inversionista, a la Sociedad Fiduciaria y a la  
29 UPME, así como a sus empleados, agentes y representantes por razón de cualquier  
30 reclamación, demanda, acción legal o costos que surjan o se les causen, como resultado de  
31 daños a terceros, al Personal del Inversionista, de la Sociedad Fiduciaria, de la UPME, o a su  
32 propio Personal por razones imputables al Interventor. Se consideran como imputables al  
33 Interventor todas las acciones u omisiones del Personal a su servicio.

34  
35 En caso de que se entable una reclamación, demanda o acción legal contra el Inversionista, la  
36 Sociedad Fiduciaria o la UPME por asuntos cobijados por la indemnidad a que se obliga el  
37 Interventor, éste será comunicado lo más pronto posible para que por su cuenta adopte  
38 oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al Inversionista, a la  
39 Sociedad Fiduciaria y a la UPME y para llegar a un arreglo del conflicto.

### 40 41 CLÁUSULA 35.- DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO

42  
43 Los siguientes documentos formarán parte del Contrato:

- 44  
45 1. El Reglamento en su forma de Anexo No. 3 (Términos de Referencia) a los DSI de la  
46 Convocatoria Pública UPME 09 - 2021.



## Unidad de Planeación Minero Energética



- 1
- 2 **2.** La Oferta del Interventor.
- 3
- 4 **3.** El Contrato de Fiducia celebrado entre el Inversionista y la Sociedad Fiduciaria.
- 5
- 6 **4.** Los DSI.
- 7
- 8 **5.** La Propuesta del Inversionista con base en la cual fue expedida por la CREG la Resolución
- 9 [ ] de [ ], que le oficializó el ingreso anual esperado.
- 10
- 11 **6.** La Resolución [ ] de [ ] expedida por la CREG oficializando el ingreso anual esperado del
- 12 Inversionista.
- 13
- 14 **7.** El Cronograma presentado por el Inversionista.
- 15
- 16 **8.** El Plan de Calidad presentado por el Inversionista.
- 17
- 18 **9.** El Organigrama para la ejecución del presente Contrato.
- 19
- 20 **10.** Las garantías que se exigen en este Contrato debidamente aceptadas por la UPME.
- 21
- 22 **11.** El Acuerdo de Confidencialidad.
- 23

24 **Parágrafo.** - Todos los documentos de este Contrato obligan jurídicamente y son parte esencial  
25 e integral del mismo. Sin embargo, las condiciones expresadas en el presente Contrato  
26 prevalecen sobre aquellas de cualquier otro documento que forme parte del mismo.

### 27 **CLÁUSULA 36.- DOMICILIO DEL CONTRATO**

28  
29  
30 Para los efectos a que haya lugar durante el desarrollo del presente Contrato, las Partes  
31 acuerdan establecer como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.

### 32 **CLÁUSULA 37.- NOTIFICACIONES**

33  
34  
35 Salvo disposición en contrario en este Contrato, todas las notificaciones y comunicaciones que  
36 una Parte haya de hacer a la otra de acuerdo con el presente Contrato, se harán por escrito y  
37 se entenderán recibidas si se entregan Personalmente con constancia de recibo, o si son  
38 enviadas por correo registrado o certificado, o correo electrónico dirigidos de la siguiente  
39 manera:

	INTERVENTOR
Persona a notificar:	
Cargo:	
Dirección:	
Teléfono:	



## Unidad de Planeación Minero Energética



Correo electrónico	
Ciudad/País:	

1

	<b>SOCIEDAD FIDUCIARIA</b>
Persona a notificar:	
Cargo:	
Dirección:	
Teléfono:	
Correo electrónico	
Ciudad/País:	

2

	<b>UPME</b>
Persona a notificar:	Dr. Carlos Adrián Correa Flórez (o quien ocupe el cargo de Director General)
Cargo:	Director General
Dirección:	Av. Calle 26 No. 69 D – 91 Centro Empresarial Arrecife, Torre 1 Piso 9°
Teléfono:	+57 601 222 06 01 ext. 222
Correo electrónico	<a href="mailto:convocatoriastransmision@upme.gov.co">convocatoriastransmision@upme.gov.co</a>
Ciudad/País:	Bogotá D.C. - Colombia

3

4 Todas las notificaciones o comunicaciones enviadas por fax o correo electrónico deberán ser  
5 confirmadas enviando copias de las mismas por conducto de servicios de mensajería o por  
6 correo registrado o certificado. Todas las comunicaciones y notificaciones se entenderán  
7 recibidas el Día siguiente a la fecha de su entrega por mensajero o correo certificado, o de su  
8 remisión por telefax, o correo electrónico.

9

10 Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a lo dispuesto  
11 en la Ley 527 de 1999, especialmente en su capítulo II, requiriéndose para tales efectos que  
12 los mensajes se envíen firmados de manera original.

13

14 Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito con una anticipación no inferior  
15 a treinta (30) Días calendario a la fecha en que comenzará a operar la nueva dirección. De no  
16 mediar esta comunicación, las notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la dirección  
17 inicialmente señalada.

18

### 19 **CLÁUSULA 38.- ACEPTACIÓN DEL CONTRATO**

20

21 Constituye aceptación del Contrato y de todas las condiciones aquí estipuladas, cualquiera de  
22 los siguientes eventos: la firma del mismo, la aceptación de la orden de iniciación, el comienzo  
23 de ejecución del objeto del Contrato o cualquier otra circunstancia que inequívocamente denote  
24 conformidad con el mismo.

25



**Unidad de Planeación  
Minero Energética**



1 Las Partes asienten expresamente en lo estipulado en el presente Contrato Interventoría, y  
2 suscriben el mismo como aparece a continuación, en dos (2) ejemplares del mismo tenor, uno  
3 (1) para cada una de ellas, en Bogotá D.C., a los [ ] Días del mes de [ ] de [ ].  
4

<b>POR LA INTERVENTORÍA</b>	<b>POR LA SOCIEDAD FIDUCIARIA</b>
Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
Cédula:	Cédula:
Cargo:	Cargo:

5