



**Unidad de Planeación  
Minero Energética**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
(MME)**

**UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO-ENERGÉTICA  
(UPME)**

**CONVOCATORIA PÚBLICA UPME 02 DE 2024  
(UPME 02 – 2024)**

**SELECCIÓN DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISEÑO,  
ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y  
MANTENIMIENTO DE LA NUEVA SUBESTACIÓN MAGANGUÉ 500 kV Y LÍNEAS DE  
TRANSMISIÓN ASOCIADAS.**

**DOCUMENTOS DE SELECCIÓN DEL INVERSIONISTA**

**ANEXO NO. 4**

**MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**Bogotá D. C., septiembre de 2024**



## Unidad de Planeación Minero Energética

### TABLA DE CONTENIDO

1		
2		
3	<b>ANEXO NO. 4.....</b>	<b>1</b>
4	CONSIDERACIONES:.....	3
5	CLÁUSULA 1.- DEFINICIONES. ....	4
6	CLÁUSULA 2.- OBJETO .....	6
7	CLÁUSULA 3.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO .....	6
8	CLÁUSULA 4.- PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	7
9	CLÁUSULA 5.- GARANTÍAS Y SEGUROS.....	7
10	CLÁUSULA 6.- VALOR DEL CONTRATO .....	10
11	CLÁUSULA 7.- FORMA DE PAGO .....	10
12	CLÁUSULA 8.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO .....	12
13	CLÁUSULA 9.- GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR .....	12
14	CLÁUSULA 10.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS.....	13
15	CLÁUSULA 11.- OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. ....	13
16	CLÁUSULA 12.- FACULTADES DEL INTERVENTOR. ....	18
17	CLÁUSULA 13.- REUNIONES.....	18
18	CLÁUSULA 14.- OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA .....	18
19	CLÁUSULA 15.- INFORMES DEL INTERVENTOR .....	19
20	CLÁUSULA 16.- INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO .....	24
21	CLÁUSULA 17.- MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA .....	25
22	CLÁUSULA 18.- INTERESES MORATORIOS.....	27
23	CLÁUSULA 19.- TERMINACIÓN.....	27
24	CLÁUSULA 20.- LÍMITES DE LA INTERVENTORÍA.....	28
25	CLÁUSULA 21.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS.....	28
26	CLÁUSULA 22.- RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR .....	28
27	CLÁUSULA 23.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO .....	28
28	CLÁUSULA 24.- RESTRICCIONES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO .....	29
29	CLÁUSULA 25.- INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL .....	29
30	CLÁUSULA 26.- PATENTES.....	30
31	CLÁUSULA 27.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO .....	30
32	CLÁUSULA 28.- IDIOMA DEL CONTRATO.....	30
33	CLÁUSULA 29.- CLÁUSULA COMPROMISORIA .....	31
34	CLÁUSULA 30.- SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA.....	31
35	CLÁUSULA 31.- TOTAL ENTENDIMIENTO .....	31
36	CLÁUSULA 32.- RÉGIMEN TRIBUTARIO.....	31
37	CLÁUSULA 33.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.....	31
38	CLÁUSULA 34.- INDEMNIDAD DEL INVERSIONISTA, LA SOCIEDAD FIDUCIARIA Y LA UPME. ....	32
40	CLÁUSULA 35.- DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO .....	32
41	CLÁUSULA 36.- DOMICILIO DEL CONTRATO.....	33
42	CLÁUSULA 37.- NOTIFICACIONES.....	33
43	CLÁUSULA 38.- ACEPTACIÓN DEL CONTRATO .....	34



## Unidad de Planeación Minero Energética

### ANEXO NO. 4 - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Entre los suscritos, a saber:

- (i) *[insertar el nombre de la Sociedad Fiduciaria]*, sociedad anónima de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública No. [ ] del [ ], otorgada en la Notaría [ ] del Círculo Notarial de [ ], con domicilio principal en la ciudad de [ ], con NIT [ ], y con permiso de funcionamiento concedido por la Superintendencia Financiera mediante la Resolución No. [ ], representada en este acto por [ ] mayor de edad, domiciliado en [ ], identificado con la cédula de ciudadanía No. [ ] expedida en [ ], en su condición de Representante Legal, debidamente autorizado por su Junta Directiva (en adelante la “Sociedad Fiduciaria”), por una parte, y
- (ii) *[insertar el nombre del Oferente Seleccionado para actuar como Interventor]*, sociedad comercial debidamente organizada, constituida mediante Escritura Pública No. [ ] del [ ], otorgada en la Notaría [ ] del Círculo Notarial de [ ], con domicilio principal en la ciudad de [ ], con NIT [ ], representada en este acto por *[insertar el nombre del Representante Legal]*, identificado con la cédula de ciudadanía No. [ ] expedida en [ ], quien actúa en su calidad de Representante Legal de tal y como consta en *[el certificado de existencia y representación legal o en el acuerdo consorcial, según sea el caso]*, debidamente autorizado, (en adelante el “Interventor”), quien declara bajo la gravedad del juramento que ni él ni la sociedad que representa tiene inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley, ni está reportado en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República.

[(i) y (ii) se denominarán conjuntamente las “Partes” e individualmente la “Parte”] hemos convenido en celebrar y así se ha celebrado el presente Contrato de Interventoría (en adelante el “Contrato”) dentro Convocatoria Pública UPME 02-2024, el cual se regirá por la legislación privada colombiana, por las disposiciones pertinentes del Estatuto de Contratación Administrativa (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, especialmente por los artículos 14 a 18 y 13, respectivamente, y sus correspondientes decretos reglamentarlos), por la Ley 1474, de 2011, por el Manual de Contratación y Supervisión del *[insertar el nombre de la Sociedad Fiduciaria]* y por las siguientes cláusulas, previas las siguientes:

#### CONSIDERACIONES:

1. Que con el objeto de incentivar la participación de los diferentes agentes económicos en la ejecución de los proyectos de transmisión de energía eléctrica definidos en los planes de expansión, la Unidad de Planeación Minero Energética (en adelante la “UPME”) abrió la Convocatoria Pública UPME 02-2024 (en adelante la “Convocatoria Pública”), para seleccionar al Inversionista que se encargue del diseño, adquisición de los suministros, construcción, pruebas de puesta en servicio, operación y mantenimiento del Proyecto descrito en el Anexo No. 1 de los documentos de selección de la Convocatoria Pública (en adelante el “Proyecto”);



## Unidad de Planeación Minero Energética



- 1 2. Que *[incluir nombre del Proponente seleccionado como Inversionista]*, participó en la Con-  
2 vocatoria Pública y resultó seleccionado para ejecutar el Proyecto, (en adelante el “Inver-  
3 sionista”);  
4
- 5 3. Que dada la importancia que representa la ejecución del Proyecto para la operación del  
6 SIN, los documentos de selección que rigieron la Convocatoria Pública establecieron la  
7 necesidad de la contratación de una consultoría especializada que lleve a cabo las labores  
8 de Interventoría durante la ejecución del Proyecto;  
9
- 10 4. Que de igual forma los documentos de selección establecieron que corresponde a la  
11 UPME adelantar el proceso para seleccionar a la consultoría especializada que se encar-  
12 gará de realizar las labores de Interventoría del Proyecto, la cual será contratada por una  
13 Sociedad Fiduciaria con cargo al patrimonio autónomo que constituya para el efecto el  
14 Inversionista;  
15
- 16 5. Que con el objeto de seleccionar la consultoría especializada a que se refiere el conside-  
17 rando anterior, la UPME adelantó un concurso público el cual se rigió por un reglamento o  
18 Términos de Referencia, el cual forma parte del presente Contrato como Anexo (en ade-  
19 lante el “Reglamento”);  
20
- 21 6. Que la UPME en desarrollo del concurso público de que trata el anterior considerando,  
22 seleccionó a *[insertar el nombre del Oferente Seleccionado para actuar como Interventor]*  
23 para llevar a cabo la Interventoría del Proyecto, razón por la cual la Sociedad Fiduciaria  
24 procede a celebrar con el Interventor el presente Contrato.  
25

26 Por tanto, en virtud a las anteriores consideraciones, en este Contrato la Sociedad Fiduciaria y  
27 el Interventor convienen lo siguiente:  
28

### 29 **CLÁUSULA 1.- DEFINICIONES.**

30  
31 Para efectos exclusivos de interpretación del presente Contrato, se entienden incorporadas las  
32 definiciones contenidas en los DSI de la Convocatoria Pública UPME 02 – 2024, siempre que  
33 el término respectivo sea utilizado con letra mayúscula inicial.  
34

35 Adicionalmente, los términos que a continuación se definen deben ser interpretados conforme  
36 al alcance que se les asigna a continuación, así:  
37

- 38 • **“Acuerdo de Confidencialidad”**: corresponde al convenio que deberá firmar el Interventor  
39 con el Inversionista, para guardar la confidencialidad de la documentación sujeta a reserva  
40 a la cual tenga acceso en desarrollo de la actividad de Interventoría. El Acuerdo de Confi-  
41 dencialidad forma parte integrante de este Contrato y corresponde al Anexo No. 6 de los  
42 documentos de selección de la presente Convocatoria Pública.  
43
- 44 • **“Contrato”**: es el presente contrato con todos sus Anexos.  
45



## Unidad de Planeación Minero Energética

- 1 • **“Convocatoria Pública”**: tendrá el significado asignado en la Consideración 1) del presente  
2 Contrato.
- 3
- 4 • **“Cronograma”**: significa el Cronograma contenido como Anexo del presente Contrato, pre-  
5 sentado por el Inversionista.
- 6
- 7 • **“Fecha de Cierre”**: es el Día en que quede en firme la resolución de la CREG oficializando  
8 el Ingreso Anual Esperado del Transmisor.
- 9
- 10 • **“Fecha de Iniciación”**: tendrá el significado asignado en la Cláusula 4 del presente Contrato.
- 11
- 12 • **“Fecha Efectiva de Terminación”**: tendrá el significado asignado en la Cláusula 4 del pre-  
13 sente Contrato.
- 14
- 15 • **“Fecha Oficial de Puesta en Operación”**: es la fecha en la cual deberá entrar en operación  
16 el Proyecto, establecida en los DSI de la Convocatoria Pública UPME [Número] - [Año], o  
17 aquella que se defina mediante Resolución del Ministerio de Minas y Energía que modifique  
18 la fecha establecida en los DSI.
- 19
- 20 • **“Fecha Real de Puesta en Operación”**: es la fecha en que efectivamente entra en operación  
21 el Proyecto, de acuerdo con el pronunciamiento que hace el CND, indicando que el activo  
22 está disponible.
- 23
- 24 • **“Interventor”**: tendrá el significado asignado en el preámbulo del presente Contrato.
- 25
- 26 • **“Inversionista”**: tendrá el significado asignado en la Consideración 2) del presente Contrato.
- 27
- 28 • **“Oferta”**: es la Oferta presentada por el Interventor, incluyendo todos los demás documentos  
29 exigidos en desarrollo del Concurso, con los cuales fue seleccionado como Interventor.
- 30
- 31 • **“Parte”** y **“Partes”**: tendrán el significado asignado en el preámbulo del presente Contrato.
- 32
- 33 • **“Proyecto”**: tendrá el significado asignado en el Consideración 1) del presente Contrato.
- 34
- 35 • **“Sociedad Fiduciaria”**: tendrá el significado asignado en el preámbulo del presente Con-  
36 trato.
- 37
- 38 • **“Transmisor”**: es la E.S.P. a la cual la CREG le oficialice el Ingreso Anual Esperado, para  
39 la ejecución del Proyecto, que realizará la actividad de Transmisión Nacional y quien suscri-  
40 birá con la Sociedad Fiduciaria el Contrato de Fiducia. Debe tenerse en cuenta la Sentencia  
41 del Consejo de Estado No. 1100-10-326-000-1998-05354-01 (16.257), de fecha 2 de mayo  
42 de 2007.
- 43
- 44 • **“Valor del Contrato”**: tendrá el significado asignado en la Cláusula 6 del presente Contrato.
- 45



## Unidad de Planeación Minero Energética

1 **Parágrafo 1.-** En el texto del Contrato los conceptos que denoten singular incluyen el plural y  
2 viceversa, siempre y cuando el contexto así lo requiera. Aquellos términos incluidos en el Con-  
3 trato que no estuvieran expresamente definidos en la presente Cláusula o en los DSI de la  
4 Convocatoria Pública, se entenderán en el sentido que les atribuya el lenguaje técnico corres-  
5 pondiente o, en su defecto, en su sentido natural y obvio según el uso general de los mismos.  
6

7 **Parágrafo 2.-** Cualquier referencia a una disposición legal incluirá dicha disposición según se  
8 reforme, modifique o adicione, en la medida en que dicha reforma, modificación o adición sea  
9 o pueda ser aplicable a cualquier disposición contenida en el presente Contrato.  
10

11 **Parágrafo 3.-** A menos que el contexto requiera lo contrario:  
12

- 13 1. Los títulos son solamente para fines de conveniencia y no afectan la interpretación de este  
14 Contrato.
- 15
- 16 2. Las referencias a una Parte de este Contrato incluirán a los cesionarios autorizados y ad-  
17 quirentes de los derechos y/u obligaciones de dicha Parte.
- 18
- 19 3. Las referencias a un Anexo, Artículo, Apéndice o Sección, son referencias al Anexo, Ar-  
20 tículo, Apéndice o Sección correspondiente de este Contrato.
- 21
- 22 4. Las referencias a este Contrato o a cualquier otro contrato, documento o instrumento, son  
23 referencias a este Contrato o a dicho otro contrato, documento o instrumento tal y como se  
24 reformen.
- 25
- 26 5. Ninguna regla de este Contrato podrá aplicarse en perjuicio de alguna de las Partes por el  
27 hecho de que dicha Parte haya sido responsable de la preparación de este Contrato o  
28 alguna Parte del mismo o haya participado en dicha preparación.  
29

### 30 **CLÁUSULA 2.- OBJETO**

31  
32 El presente Contrato tiene por objeto regular la forma en que el Interventor desarrollará la con-  
33 sultoría correspondiente a la actividad de Interventoría del Proyecto y la forma en que la Socie-  
34 dad Fiduciaria remunerará los servicios de aquel.  
35

### 36 **CLÁUSULA 3.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

37  
38 El Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las Partes. No obstante, como requisito  
39 para su ejecución, se requiere que el Interventor realice previamente las siguientes actividades:  
40 (i) cancele la totalidad del impuesto de timbre en la cuantía fijada por la ley, si a ello hubiere  
41 lugar, y (ii) constituya las garantías a las cuales hace referencia la Cláusula 5 del presente  
42 Contrato y las mismas sean aprobadas por parte de la UPME en los términos y condiciones  
43 descritos en dicha Cláusula 5.  
44  
45



## Unidad de Planeación Minero Energética

### 1 CLÁUSULA 4.- PLAZO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2  
3 El plazo total de ejecución del Contrato corresponderá al tiempo que transcurra entre la Fecha  
4 de Iniciación de la ejecución del Contrato de Interventoría y la Fecha Efectiva de Terminación  
5 del Contrato.

6  
7 La Fecha de Iniciación de la ejecución del Contrato de Interventoría será aquella en que la  
8 UPME apruebe las garantías y seguros a las que se refiere la Cláusula 5 del presente Contrato  
9 (en adelante “Fecha de Iniciación”).

10  
11 La Fecha Efectiva de Terminación del Contrato ocurrirá cuando la UPME reciba el informe final  
12 del Interventor, en los términos de la Cláusula 15.4., (en adelante la “Fecha Efectiva de Termi-  
13 nación”).

### 14 15 CLÁUSULA 5.- GARANTÍAS Y SEGUROS

16  
17 Dentro de los diez (10) Días hábiles siguientes a la firma del Contrato, o prórroga del mismo, el  
18 Interventor constituirá a su costa y presentará para aprobación de la UPME, las siguientes ga-  
19 rantías que asegurarán el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato y se ajustarán  
20 a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. Estas deberán ser expedidas por una  
21 compañía de seguros o una entidad bancaria legalmente establecida en Colombia y vigilada  
22 por la Superintendencia Financiera de Colombia. En cada una de las garantías el afianzado  
23 deberá ser el Interventor.

24  
25 La UPME dentro de los diez (10) Días hábiles siguientes a la fecha en que el Interventor le  
26 presente las garantías y seguros, definirá si las aprueba o no, y comunicará su decisión al  
27 Interventor en dicho término.

#### 28 29 a) Cumplimiento del Contrato.

30  
31 Este amparo deberá constituirse a favor del FIDEICOMISO **[INCLUIR NOMBRE DEL FI-**  
32 **DEICOMISO]** y de la UPME, con el objeto de garantizar el cumplimiento general del Con-  
33 trato, ya sea en razón a su celebración, ejecución o liquidación, incluyendo el pago de  
34 multas y demás sanciones que se impongan al Interventor, por un valor asegurado equiva-  
35 lente al veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato.

36  
37 La Garantía de Cumplimiento deberá tener una vigencia igual al plazo del Contrato, más  
38 tres (3) meses, con el objeto de que esté vigente hasta el momento de la liquidación. El  
39 monto de la Garantía de Cumplimiento se repondrá por cuenta del Interventor cada vez  
40 que el mismo se disminuyere o agotare, durante toda la vigencia de la Garantía de Cum-  
41 plimiento.

42  
43 En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo del Interventor, si la  
44 vigencia inicial no cubre la Fecha Efectiva de Terminación, de tal forma que cubra la Fecha  
45 Efectiva de Terminación y tres meses más.



## Unidad de Planeación Minero Energética

1 La liquidación del presente contrato, se efectuará dentro de los seis (6) meses siguientes  
2 al vencimiento del plazo de ejecución. Al momento de liquidar el contrato, la UPME verifi-  
3 cará si, durante la vigencia de este contrato, el Interventor ha cumplido con el pago de sus  
4 aportes y el de sus empleados, si los tuviere, a los sistemas de salud, riesgos profesionales,  
5 pensiones y a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF y sentará, en el acta, la  
6 constancia a que hubiere lugar.

### 7 8 **b) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.**

9  
10 Este amparo debe constituirse a favor del FIDEICOMISO [ ] y de la UPME y del Transmisor  
11 para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del Personal  
12 que el Interventor haya de utilizar para la ejecución del Contrato, por un valor equivalente  
13 al cinco por ciento (5%) del Valor del Contrato.

14  
15 Esta garantía deberá tener una vigencia igual a la Fecha Efectiva de Terminación del con-  
16 trato y tres (3) años más.

17  
18 Si a la terminación del Contrato el valor de éste resultare mayor que el inicialmente pactado,  
19 el Interventor deberá ampliar esta garantía proporcionalmente hasta alcanzar los montos  
20 señalados.

21  
22 En todo caso, la vigencia de este amparo deberá prorrogarse, a costo y riesgo del Inter-  
23 ventor, si la vigencia inicial no cubre tres (3) años adicionales a la Fecha Efectiva de Ter-  
24 minación del contrato.

### 25 26 **c) Seguro de responsabilidad civil extra-contractual.**

27  
28 Este amparo deberá constituirse a favor del FIDEICOMISO [ ] y de la UPME y del Trans-  
29 misor, para garantizar el pago de las indemnizaciones a terceros, por daños causados con  
30 ocasión de la ejecución del Contrato, por acciones o deficiencias en la misma, por un valor  
31 equivalente al diez por ciento (10%) del Valor del Contrato.

32  
33 Este amparo deberá ser constituido en los mismos términos y plazos previstos señalados  
34 en el literal a) de la presente Cláusula para la Garantía de Cumplimiento, y deberá estar  
35 vigente por los mismos plazos previstos para ese amparo y tres (3) meses más.

36  
37 Como quiera que esta es una póliza de ocurrencia, todos los eventos del siniestro que se  
38 presenten durante la vigencia de la póliza deberán ser cubiertos por ella con independencia  
39 de si se reclama una vez esta haya expirado.

40  
41 **Parágrafo 1.-** Las garantías y seguros de que trata esta Cláusula se constituyen sin perjuicio  
42 del cumplimiento de todas las obligaciones que emanan del Contrato y no podrán ser cancela-  
43 das sin la autorización escrita de la UPME.

44



## Unidad de Planeación Minero Energética



1 **Parágrafo 2.-** En caso de incumplimiento o demora por parte del Interventor en el cumplimiento  
2 de las obligaciones que se establecen en esta Cláusula, la Sociedad Fiduciaria, por instruccio-  
3 nes de la UPME, podrá ordenar las prórrogas correspondientes, pagar las primas y erogaciones  
4 respectivas y descontar su valor de las facturas que deba pagar al Interventor de acuerdo con  
5 el Contrato.

6  
7 La facultad prevista para la Sociedad Fiduciaria en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio  
8 de las sanciones por incumplimiento correspondientes de conformidad con la Cláusula 17.

9  
10 **Parágrafo 3.-** Las garantías podrán consistir en garantías bancarias o pólizas expedidas por  
11 una compañía de seguros legalmente autorizados, de conformidad con las normas legales co-  
12 lombianas, en forma y contenido ajustadas a las respectivas pólizas para entidades privadas,  
13 aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los respectivos contratos o docu-  
14 mentos, suscritos entre el Interventor y la entidad garante, formarán parte integrante de este  
15 Contrato. Las pólizas deberán llevar anexa la respectiva constancia de pago de la prima.

16  
17 **Parágrafo 4.-** El Interventor deberá reponer el valor asegurado de los amparos cuando el valor  
18 de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro de los  
19 quince (15) Días siguientes a la utilización del valor inicial asegurado en virtud de la ocurrencia  
20 de un siniestro.

21  
22 El Interventor deberá mantener a su costo y riesgo las garantías en plena vigencia y validez por  
23 los términos expresados en esta Cláusula y deberá pagar las primas y cualesquiera otras ex-  
24 pensas necesarias para constituir las, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas.

25  
26 **Parágrafo 5.-** Se considerará que el Interventor ha incumplido el presente Contrato en caso de  
27 que no constituya las garantías y seguros aquí estipulados, dentro de los plazos señalados. En  
28 este evento, la Sociedad Fiduciaria procederá a terminar unilateralmente el Contrato por justa  
29 causa, sin necesidad de pronunciamiento judicial. La UPME procederá con los trámites para  
30 exigir el pago de la Garantía de Seriedad presentada por el Interventor, una vez la fiduciaria  
31 comunique a la Unidad la terminación unilateral del Contrato.

32  
33 **Parágrafo 6.-** En todo caso el Interventor, deberá asumir a su costa todos los gastos y expen-  
34 sas necesarias para reparar, reconstruir, o reponer los bienes, elementos y equipos afectados  
35 por la ocurrencia de siniestros, daños o cualquier causa, ya sea amparada o no por el seguro  
36 de daños materiales, incluidos eventos de fuerza mayor.

37  
38 **Parágrafo 7.-** La aprobación de las garantías por parte de la UPME, es requisito previo para el  
39 inicio de la ejecución del contrato.

40  
41 **Parágrafo 8.-** En la póliza deben figurar como afianzadas cada una de las Personas que inte-  
42 gran la parte del Interventor. El Interventor deberá allegar el recibo de pago expedido por la  
43 Aseguradora donde conste que primas se encuentran pagadas por parte del Interventor. No es  
44 válido que se certifique que las pólizas no vencerán por falta de pago, pues ello contraviene lo  
45 ordenado en el artículo 1068 del Código de Comercio.

46



## Unidad de Planeación Minero Energética

1 **Parágrafo 9.-** El Interventor debe mantener en todo momento de vigencia del contrato la sufi-  
2 ciencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución  
3 del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, el Interventor deberá ampliar  
4 la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, como  
5 condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. De igual modo,  
6 el Interventor deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de los siniestros  
7 amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al  
8 vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o de recibo a satisfacción de las obras objeto  
9 del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocu-  
10 rrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas  
11 y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto,  
12 será de cargo exclusivo del Interventor.

### 14 **CLÁUSULA 6.- VALOR DEL CONTRATO**

15  
16 El Contrato tiene un valor de [ ] (\$[ ]) más IVA, PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA,  
17 correspondientes al valor mensual de la Oferta económica del Escogido [*Nombre del Interven-*  
18 *tor*] multiplicada por “N”, pagaderos como se define en la Cláusula 7 siguiente.

19  
20 El valor mensual de la Oferta económica del Escogido, [*Nombre del Interventor*] es de [ ] (\$[ ])  
21 PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA más IVA a la tasa vigente, correspondiente al pago  
22 mensual que realizará la Sociedad Fiduciaria.

23  
24 El Valor del Contrato se modificará, mediante contrato adicional bajo las condiciones previstas  
25 en presente Contrato.

### 27 **CLÁUSULA 7.- FORMA DE PAGO**

28  
29 La Sociedad Fiduciaria pagará al Interventor, previa verificación de los documentos para pago  
30 de acuerdo con la presente Cláusula 7 y la Cláusula 8 del Contrato, el Valor del Contrato, dis-  
31 tribuido en N pagos mensuales iguales.

32  
33 **El valor de N se define así:**

34  
35 Si la Fecha de Iniciación es anterior al Día quince (15) del mes al que corresponda, N es igual  
36 al número de meses contados desde el mes en que ocurre la Fecha de Iniciación, contado este  
37 mes como mes completo, y hasta la fecha de entrega del informe final. En este caso el Inter-  
38 ventor deberá presentar su primer informe mensual de ejecución del Contrato, entendiendo que  
39 el primer mes se cumple el último Día calendario del mes en que ocurre la Fecha de Iniciación  
40 y ese mes se le pagará como si fuera un mes completo.

41  
42 Si la Fecha de Iniciación es el, o con posterioridad al, Día quince (15) del mes al que corres-  
43 ponda, N es igual al número de meses contados desde el mes siguiente al del mes en que  
44 ocurre la Fecha de Iniciación, y hasta la fecha de entrega del informe final. En este caso el  
45 Interventor deberá presentar su primer informe mensual de ejecución del Contrato, entendiendo



## Unidad de Planeación Minero Energética

1 que el primer mes se cumple el último Día calendario del mes calendario inmediatamente si-  
2 guiente del mes en que ocurre la Fecha de Iniciación, y los Días del mes en que se inició la  
3 ejecución del Contrato y el mes siguiente se le pagará como si fuera el primer mes.

4  
5 **Parágrafo 1.-** En el evento que por causas imputables al Transmisor, el Contrato de Interven-  
6 toría termine anticipadamente sin que el Proyecto haya sido puesto en servicio, la Sociedad  
7 Fiduciaria efectuará los pagos mensuales hasta el mes en que ocurrió la terminación del Con-  
8 trato más el cincuenta por ciento (50%) de la suma de los pagos por los meses no laborados  
9 pero previstos, contados desde el mes de terminación del Contrato hasta la Fecha Oficial de  
10 Puesta en Operación y dos meses más, a título de indemnización de perjuicios por la termina-  
11 ción anticipada del Contrato. En este evento, no habrá lugar a otro tipo de pago por ningún otro  
12 concepto.

13  
14 **Parágrafo 2.-** Si la Fecha Real de Puesta en Operación ocurre antes que la Fecha Oficial de  
15 Puesta en Operación el Interventor tendrá derecho a que se le pague la totalidad del Valor del  
16 Contrato.

17  
18 **Parágrafo 3.-** En el evento en que la Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto se  
19 postergue por cualquier circunstancia, diferente a las previstas en la Cláusula 23 del presente  
20 Contrato, independientemente que sea o no imputable al Transmisor pero no imputable al In-  
21 terventor, la Sociedad Fiduciaria pagará al Interventor por cada mes adicional, el valor mensual  
22 correspondiente de acuerdo con lo establecido en la presente Cláusula hasta la fecha de en-  
23 trega del Informe Final en los términos de la Cláusula 15. En el evento en que esta postergación  
24 implique un cambio de año, el valor mensual que se deba pagar al Interventor se incrementará  
25 en un porcentaje igual al del incremento del salario mínimo legal decretado para dicho año. En  
26 caso de que la ejecución del Proyecto se suspenda totalmente por fuerza mayor o caso fortuito,  
27 de acuerdo con la Cláusula 23 del presente Contrato, se suspenderá la ejecución del presente  
28 Contrato y el Interventor no tendrá derecho a pagos durante el lapso que dure la suspensión  
29 total del Proyecto.

30  
31 **Parágrafo 4.-** En el evento en que el Proyecto se suspenda por causas no imputables ni al  
32 Transmisor ni al Interventor, el presente Contrato se suspenderá y la Sociedad Fiduciaria no  
33 reconocerá pagos al Interventor durante el respectivo período y tampoco habrá lugar a ninguna  
34 indemnización por este concepto. Finalizado el período de suspensión del Proyecto se deberán  
35 reanudar los pagos mensuales al Interventor hasta la Fecha Real de Puesta en Operación del  
36 Proyecto y dos (2) meses más para la presentación del Informe Final en los términos de la  
37 Cláusula 15 del presente Contrato.

38  
39 **Parágrafo 5.-** Los pagos estarán sujetos a los descuentos de Ley y no serán reajustados, salvo  
40 en el caso previsto en el parágrafo 3 de la presente Cláusula.

41  
42 **Parágrafo 6.-** Los pagos establecidos en esta Cláusula cubren todos los honorarios y costos  
43 del Interventor para la total ejecución de sus labores, incluyendo aquellos a los que se refiere  
44 la Cláusula 9 del presente Contrato, en consecuencia, no habrá pago adicional al aquí estipu-  
45 lado y la única remuneración que el Interventor recibirá será la aquí indicada.

46



## Unidad de Planeación Minero Energética

1 **Parágrafo 7.-** Los recursos que se requieran para cualquier adición del Valor del Contrato,  
2 serán aportados por el Transmisor.

### 3 4 **CLÁUSULA 8.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO**

5  
6 Los pagos a favor del Interventor a que hacen referencia las Cláusulas 6 y 7 del presente Con-  
7 trato, se efectuarán con arreglo al siguiente procedimiento:

8  
9 Una vez obtenida la aprobación del Informe Mensual de Ejecución del Contrato correspondiente  
10 al desembolso sobre el cual se tramita el pago o la certificación por parte de la UPME de la  
11 presentación del Informe Final, en los términos de la Cláusula 15, el Interventor elaborará y  
12 presentará ante la Sociedad Fiduciaria una factura por los servicios de Interventoría, en formato  
13 y cantidad de copias previamente acordados con la Sociedad Fiduciaria, la cual contendrá los  
14 requisitos de ley, anexando constancia de aprobación del informe correspondiente al desem-  
15 bolso sobre el cual se está tramitando el pago, emitida por la UPME.

16  
17 A partir de la presentación de la factura, la Sociedad Fiduciaria contará con un plazo de quince  
18 (15) Días calendario para efectuar el desembolso de la suma correspondiente, o para hacer las  
19 observaciones que considere pertinentes. Si durante la ejecución del Contrato, se encuentre un  
20 error en una factura por servicios de Interventoría, por exceso o por defecto, ese error se co-  
21 rregirá en la factura inmediatamente posterior a la fecha en que se advierta dicho error, es decir,  
22 Cuando la factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acom-  
23 pañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse  
24 desde la fecha en que una u otros se presenten en debida forma o se aporte el último de los  
25 documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad  
26 del Interventor; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza.

27  
28 Vencido este plazo, sin haber comunicado lo pertinente al Interventor, se entenderá aprobada  
29 la factura por la Sociedad Fiduciaria, y se procederá al desembolso de la suma correspondiente,  
30 sin perjuicio de lo anotado en el párrafo anterior para efectos de la corrección de errores en las  
31 facturas por servicios de Interventoría.

32  
33 **Parágrafo.-** El Interventor se obliga con la FIDUCIARIA a informarle dentro de los cinco (5)  
34 Días calendario siguientes a la fecha de suscripción del Contrato de Interventoría, el número  
35 de la cuenta corriente o de ahorros, a la cual deberá girar los recursos para el pago al Interven-  
36 tor. Para ello, el Interventor deberá abrir o contar con una cuenta bancaria, en un estableci-  
37 miento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera, para realizar allí el pago por trans-  
38 ferencias, y por concepto de la forma de pago del contrato. Para tal efecto, y para la firma del  
39 contrato, el Interventor deberá entregar un certificado bancario con el número de cuenta para  
40 efectuar los pagos por transferencias.

### 41 42 **CLÁUSULA 9.- GASTOS A CARGO DEL INTERVENTOR**

43  
44 Serán por cuenta exclusiva del Interventor, todos los costos –directos e indirectos- que de-  
45 mande la ejecución del presente Contrato, tales como los gastos de administración, sueldos,



## Unidad de Planeación Minero Energética

1 horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del Personal que emplee, costos aso-  
2 ciados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la Interventoría,  
3 transportes, equipos, estudios, asesorías, así como todos los gastos y los impuestos, tasas y  
4 contribuciones, nacionales y locales, directos o indirectos— que se causen en virtud de la eje-  
5 cución del objeto contratado. El Interventor, en el desarrollo de los trabajos, suministrará a su  
6 costa el Personal, los equipos, elementos de trabajo y efectuará las pruebas requeridas cuando  
7 sea necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye  
8 el objeto de la Interventoría sean realizados en forma independiente, en óptimas condiciones y  
9 dentro los plazos estipulados.

10  
11 **Parágrafo 1.-** Todo impuesto, tasa o contribución directa o indirecta, nacional, departamental  
12 o municipal que se cause por razón de la celebración o ejecución, otorgamiento, legalización y  
13 pago de este Contrato serán a cargo exclusivo del Interventor. En las facturas que presente el  
14 Interventor a la Sociedad Fiduciaria, deberá desagregar el valor del IVA de acuerdo con las  
15 normas y tarifas vigentes para el mismo, en el momento en que se efectúe cada pago.

16  
17 **Parágrafo 2.-** La única remuneración que el Interventor recibirá será la aquí indicada. Los pa-  
18 gos establecidos en la Cláusula 7 del presente Contrato cubren todos los honorarios y costos  
19 del Interventor para la total ejecución de sus labores; en consecuencia, no habrá pago adicional  
20 al aquí estipulado.

### 21 22 **CLÁUSULA 10.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS**

23  
24 El alcance de los trabajos de la Interventoría objeto de esta contratación, comprende todas las  
25 actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato y en particular, la  
26 certificación y/o aval y, supervisión independiente del cumplimiento por parte del Inversionista  
27 de: (a) el Cronograma hasta la terminación del Contrato; (b) el plan de calidad presentado por  
28 el Inversionista para la ejecución del Proyecto; (c) La gestión ambiental del Proyecto; (d) La  
29 aplicación de las normas de carácter técnico, ambiental y de seguridad social; (e) El cumpli-  
30 miento de toda la regulación técnica vigente, en especial el Código de Redes y el RETIE; (f) El  
31 cumplimiento de la reglamentación y las Leyes Aplicables, en especial las resoluciones aplica-  
32 bles expedidas por el MME y la CREG y, (g) El cumplimiento integral de las Especificaciones  
33 Técnicas del Proyecto.

34  
35 El Interventor deberá realizar para la UPME todas las acciones necesarias, de acuerdo con las  
36 mejores prácticas técnicas y administrativas, aplicables a proyectos de esta naturaleza, para lo  
37 cual ejercerá las funciones señalados en los Términos de Referencia y el Contrato de Interven-  
38 toría y los que se desprendan de las normas pertinentes, o las que se deriven de la naturaleza  
39 del objeto contratado.

### 40 41 **CLÁUSULA 11.- OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR.**

42  
43 El Interventor se obliga particularmente, pero no sin limitarse exclusivamente, a ejecutar las  
44 siguientes actividades:  
45



## Unidad de Planeación Minero Energética

- 1 1. Obtener y presentar para aprobación de la UPME las pólizas y garantías en los plazos y  
2 con los objetos y montos establecidos en la Cláusula 5 del presente Contrato, así como  
3 mantener sus amparos vigentes y prorrogarlos en los términos allí señalados.  
4
- 5 2. Mantener, durante el tiempo de ejecución del presente Contrato, la disponibilidad de los  
6 recursos (humanos, técnicos y administrativos) necesarios y suficientes para el cumpli-  
7 miento de las obligaciones establecidas en este Contrato y garantizar las exigencias esta-  
8 blecidas en cuanto al grupo básico de profesionales.  
9
- 10 3. Solicitar al Transmisor mensualmente la programación de los trabajos, junto con el estado  
11 de avance y los avances esperados para el mes siguiente.  
12
- 13 4. Presentar informes mensuales a la UPME y al Transmisor, que contengan los resultados y  
14 comentarios de la programación de ejecución del Proyecto, señalando cualquier desviación  
15 y las causas.  
16
- 17 5. Efectuar la revisión de las Especificaciones Técnicas del Proyecto que le entregue el Trans-  
18 misor y emitir informes sobre las modificaciones y la memoria de las mismas.  
19
- 20 6. Solicitar al Transmisor mensualmente la lista detallada de la documentación emitida, con  
21 la firma correspondiente sobre cada uno de los documentos, tales como planos y memorias  
22 de cálculo; con la identificación del responsable de la calidad de cada documento.  
23
- 24 7. Certificar que el Transmisor está cumpliendo con las Especificaciones Técnicas del Pro-  
25 yecto, y poner en consideración de la UPME las observaciones a que haya lugar.  
26
- 27 8. Solicitar informes mensuales al Transmisor sobre los procesos de adquisición de terrenos,  
28 servidumbres y licencias ambientales y rutas de las Líneas.  
29
- 30 9. Solicitar al Transmisor el Estudio de Manejo ambiental del Proyecto, en sus diferentes re-  
31 visiones.  
32
- 33 10. Emitir y poner en conocimiento de la UPME, las observaciones que considere pertinentes  
34 a los estudios ambientales del Proyecto, en sus diferentes revisiones, presentadas por el  
35 Transmisor.  
36
- 37 11. Cumplir todas las normas sobre seguridad industrial a su cargo, con relación al Personal  
38 de la Interventoría.  
39
- 40 12. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Transmisor y resolverlas a más  
41 tardar dentro de los quince (15) Días hábiles siguientes a su formulación, de acuerdo con  
42 el nivel de complejidad de las mismas.  
43
- 44 13. Mantener disponible en archivos destinados para consulta, por parte de la UPME o sus  
45 delegados, todos los informes, las actas de las reuniones y, en general, todos los docu-  
46 mentos relacionados con la ejecución del Contrato.



## Unidad de Planeación Minero Energética



- 1
- 2 **14.** Presentar a la UPME, dentro de los plazos definidos en el procedimiento para tal fin, los
- 3 informes necesarios con sus análisis y recomendaciones, en el evento en que se presente
- 4 una solicitud de prórroga de la Fecha Oficial de Puesta en Operación del Proyecto por parte
- 5 del Transmisor, en los términos establecidos en la Normativa Aplicable para ello.
- 6
- 7 **15.** Efectuar como mínimo una (1) visita a la ubicación del Proyecto antes del inicio de cons-
- 8 trucción del mismo. Dicha(s) visita(s) deberá(n) ser coordinada(s) y programada(s) en con-
- 9 junto con la UPME o por solicitud de la UPME y entregar un informe especial con registro
- 10 fotográfico a la unidad.
- 11
- 12 **16.** Visitar con una periodicidad no mayor a treinta (30) Días calendario, con una duración mí-
- 13 nima de un (1) Día de duración por Profesional, las locaciones de obras donde se esté
- 14 adelantando la construcción del Proyecto, así como todos los patios y locaciones donde se
- 15 estén realizando trabajos para la ejecución de las mismas, a lo largo del periodo de cons-
- 16 trucción, montaje y pruebas, obteniendo un registro fotográfico relevante. Estas visitas apli-
- 17 can para el territorio nacional y deben ser realizadas por los profesionales que se incluyeron
- 18 en la Oferta Técnica, de acuerdo a las actividades que esté ejecutando el Inversionista. De
- 19 estas visitas debe levantarse un acta que permita consignar las observaciones de los pro-
- 20 fesionales que realizaron la visita, adicionalmente en dichas actas debe identificarse al
- 21 Personal que atendió la visita por medio de un listado de asistencia firmada por los mismos,
- 22 indicando nombre y cargo.
- 23
- 24 **17.** Efectuar como mínimo una (1) visita mensual, de mínimo un (1) Día de duración por Pro-
- 25 fessional, a lo largo del periodo de construcción y montaje de la Subestación del proyecto,
- 26 obteniendo un registro fotográfico relevante. Estas visitas deben ser realizadas por los pro-
- 27 fesionales que se incluyeron en la Oferta Técnica, según la pertinencia de las actividades
- 28 que se van a verificar y debe ser avalada por el representante del Inversionista que atendió
- 29 en sitio.
- 30
- 31 **18.** Efectuar las visitas referidas, con profesionales adicionales, si la Interventoría lo estima
- 32 conveniente, para el cabal cumplimiento de las obligaciones, los cuales pueden estar rela-
- 33 cionados con seguimiento a obras civiles durante la ejecución de las mismas, seguimiento
- 34 al montaje de estructuras metálicas seguimiento al montaje de los equipos electromecáni-
- 35 cos de control, protección y comunicaciones, o seguimiento a la puesta en servicio.
- 36
- 37 **19.** Emitir un informe mensual respectivo, sobre cada una de las visitas mensuales realizadas
- 38 durante la ejecución de obras civiles, el montaje de las obras y el montaje de los equipos
- 39 electromecánicos de control, protección y comunicaciones.
- 40
- 41 **20.** Revisar las normas, criterios, procedimientos y parámetros que suministre el Transmisor
- 42 por solicitud del Interventor y conceptuar sobre el cumplimiento de todo lo que el particular
- 43 establezca el Código de Redes, el RETIE, y en general, todas las normas que previamente
- 44 hayan sido establecidas en los Documentos de Selección.
- 45



## Unidad de Planeación Minero Energética

- 1 **21.** Verificar que en los diseños de las Líneas se utilicen o se hayan tenido en cuenta las nor-  
2 mas, criterios, procedimientos y parámetros a que hace referencia el numeral anterior.  
3
- 4 **22.** Efectuar como mínimo una (1) visita mensual, de mínimo un (1) Día de duración por profe-  
5 sional, a los diferentes frentes de construcción y montaje de las Líneas y llevar un registro  
6 fotográfico del estado de avance de las obras en cada visita. Estas visitas deben ser reali-  
7 zadas por los profesionales que se incluyeron en la Oferta Técnica, de acuerdo a las acti-  
8 vidades que este ejecutando el Inversionista. De estas visitas debe levantarse un acta que  
9 permita consignar las observaciones de los profesionales que realizaron la visita, adicio-  
10 nalmente en dichas actas debe identificarse al Personal que atendió la visita por medio de  
11 un listado de asistencia firmada por los mismos, indicando nombre y cargo.  
12
- 13 **23.** Revisar todos los protocolos de pruebas tipo, pruebas de rutina en fábrica y pruebas en  
14 campo, que debe entregar el Transmisor y emitir los comentarios respectivos para la  
15 UPME.  
16
- 17 **24.** Solicitar al Transmisor un informe quincenal de obra física ejecutada de construcción y  
18 montaje, acompañado de una certificación expedida por el Transmisor, de que tales obras  
19 físicas de construcción y montaje se han desarrollado de acuerdo a las Especificaciones  
20 Técnicas del Proyecto, y firmada por las Personas responsables de Control de Calidad que  
21 hagan parte del grupo de trabajo del Transmisor.  
22
- 23 **25.** Colaborar con las gestiones necesarias de coordinación e intercambio de información, me-  
24 diante reuniones y comunicaciones con otras entidades u organizaciones que guarden re-  
25 lación con el Proyecto.  
26
- 27 **26.** Solicitar al Inversionista un informe mensual sobre los asuntos superados y pendientes con  
28 otras entidades públicas y privadas asociadas con el Proyecto, y emitir los comentarios  
29 respectivos para conocimiento de la UPME.  
30
- 31 **27.** Solicitar y comentar el Plan de Salud Ocupacional del Personal del Transmisor.  
32
- 33 **28.** Revisar y comentar el Manual Operativo de las subestaciones y Líneas de transmisión que  
34 debe preparar el Transmisor.  
35
- 36 **29.** Verificar e informar a la UPME, que se cumplan todos los requisitos para iniciar la puesta  
37 en servicio del Proyecto.  
38
- 39 **30.** Presenciar la energización y la puesta en servicio del Proyecto, para lo cual deberá asistir  
40 el Personal idóneo sin detrimento de que pueda asistir Personal de apoyo y presentar un  
41 Anexo al informe con la información pertinente de cada uno de los eventos anteriormente  
42 indicados.  
43
- 44 **31.** Preparar y entregar a la UPME y al Transmisor el Informe Final de Interventoría, en donde  
45 se consigne toda la historia del Proyecto y la lista de la documentación recopilada durante  
46 el mismo, especificando la fecha de la última revisión de cada documento.



## Unidad de Planeación Minero Energética



- 1
- 2 **32.** Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Inversionista y resolverlas oportu-
- 3 namente;
- 4
- 5 **33.** Informar a la UPME por escrito sobre el cumplimiento de las obligaciones del Inversionista
- 6 o de cualquier incumplimiento leve o grave, caso en el cual, la UPME, informará a su vez
- 7 al MME de la existencia del correspondiente incumplimiento
- 8
- 9 **34.** Cumplir el Acuerdo de Confidencialidad, contenido en el Anexo No. 6 de los DSI.
- 10
- 11 **35.** Presentar mensualmente a la Sociedad Fiduciaria, los comprobantes que acrediten el pago
- 12 de aportes al sistema de general de salud y pensiones en la forma y términos establecidos
- 13 en el Decreto 1703 de 2002, la Ley 727 de 28 2003 y el Decreto 510 de 2003.
- 14
- 15 **36.** Garantizar la continuidad de Personal idóneo para cada uno de los Profesionales principa-
- 16 les relacionados en la Oferta. Cuando se requiera realizar un cambio en el Personal pre-
- 17 sentado, este deberá ser aprobado por la UPME, para lo cual se deberá asignar Personas
- 18 con calificación igual o superior a las pactadas originalmente en los Términos de Referen-
- 19 cia.
- 20
- 21 **37.** Garantizar la continuidad, del profesional encargado de realizar el seguimiento al Sistema
- 22 de Gestión de calidad durante todo el desarrollo del Proyecto.
- 23
- 24 **38.** El grupo básico de profesionales junto con el director de Interventoría, deberá asistir a las
- 25 reuniones programadas con la UPME, el Inversionista o con otras entidades cuando esto
- 26 sea necesario.
- 27
- 28 **39.** Se deberá consultar periódicamente el expediente ambiental del proyecto.
- 29
- 30 **40.** Entregar a la Sociedad Fiduciaria y a la UPME la copia de los contratos suscritos con cada
- 31 uno de los miembros del Grupo de Profesionales, por lo menos con un mes de anticipación
- 32 a que dicho profesional deba iniciar sus actividades en las labores de la Interventoría y
- 33 verificar que la dedicación de los profesionales se encuentra en los límites requeridos en
- 34 los Términos de Referencia. Dichos contratos también deberán ser entregados por la In-
- 35 terventoría cuando se les solicite.
- 36
- 37 **41.** En caso de que se presenten situaciones que originen conflictos de intereses que puedan
- 38 afectar el ejercicio objetivo de la Interventoría, tales como (sin limitarse a estas), la relación
- 39 jurídica directa o indirecta con el Inversionista en el desarrollo del proyecto objeto del pre-
- 40 sente contrato, el Interventor deberá reportarlo a la UPME y al Inversionista. Dicha notifi-
- 41 cación formal deberá realizarse en un plazo máximo de un (1) mes contado desde el mo-
- 42 mento en que se originó el hecho o circunstancia, incluyendo la solución que se implemen-
- 43 tará dada la materialización del conflicto de interés. En tal caso, inicialmente podrá ceder
- 44 el contrato y asumir los mayores costos que se puedan derivar de tal situación.
- 45



## Unidad de Planeación Minero Energética



### 1 **CLÁUSULA 12.- FACULTADES DEL INTERVENTOR.**

2  
3 Son facultades del Interventor para la ejecución del presente Contrato de Interventoría las si-  
4 guientes:

- 5  
6 1. Exigir al Inversionista por escrito, la información que considere necesaria, relacionada con  
7 el cumplimiento de sus obligaciones, la que deberá ser suministrada por el Inversionista  
8 dentro de los diez (10) Días siguientes contados a partir de la fecha de la solicitud;  
9
- 10 2. Impartir instrucciones al Inversionista sobre asuntos de responsabilidad de éste, las cuales  
11 deberán constar por escrito;  
12
- 13 3. Solicitar a la UPME, la información que requiera para el cumplimiento de sus obligaciones;  
14
- 15 4. Tener libre acceso a las oficinas del Inversionista, a los documentos, a los sitios donde se  
16 estén adelantando las obras de construcción del Proyecto, así como a todos los talleres y  
17 lugares en que se estén realizando trabajos para la ejecución de las mismas.  
18

### 19 **CLÁUSULA 13.- REUNIONES.**

20  
21 El Interventor como mínimo deberá coordinar y asistir a las siguientes reuniones:

- 22  
23 1. Reuniones quincenales en fechas y sitios acordados con el Inversionista, de las cuales se  
24 levantará la ayuda memoria respectiva y mensualmente un acta de avance del Proyecto;  
25
- 26 2. Reuniones mensuales con la UPME para revisar el estado de avance del Proyecto y expli-  
27 car los informes periódicos de que trata la Cláusula 15 del presente Contrato. Las reuniones  
28 mensuales se realizarán en las oficinas de la UPME, en fecha previamente acordada con  
29 la UPME, que en lo posible deberá ser entre el séptimo y décimo Día de cada mes y en  
30 todo caso con posterioridad a la remisión de la versión preliminar del informe periódico de  
31 avance a que hace referencia la Cláusula 15 del presente Contrato;  
32
- 33 3. Una reunión final en las oficinas de la UPME, a la entrega del Informe Final de que trata la  
34 Cláusula 15 del presente Contrato, y  
35
- 36 4. Reuniones especiales con la UPME, previo acuerdo de la fecha, cuando a juicio del Inter-  
37 ventor o de la UPME las circunstancias del Proyecto lo ameriten.  
38

39 **Parágrafo.-** De común acuerdo el Interventor y la UPME decidirán a qué reuniones invitarán al  
40 Inversionista.  
41

### 42 **CLÁUSULA 14.- OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA**

43  
44 Son obligaciones de la Sociedad Fiduciaria, todas las que se deriven del presente Contrato y  
45 de los documentos que lo integran, o las que se desprendan de su naturaleza y en particular  
46 las siguientes:



## Unidad de Planeación Minero Energética



- 1
- 2 1. La Fiducia tendrá un plazo de máximo tres (3) Días para suscribir el contrato con el Inter-
- 3 ventor. Este tiempo también aplicará en los casos en que se requieran realizar Otros Sí.
- 4
- 5 2. Efectuar los pagos al Interventor en los términos previstos en las Cláusulas 7 y 8 del pre-
- 6 sente Contrato.
- 7
- 8 3. Cumplir con el procedimiento para el pago de las facturas por servicios de Interventoría
- 9 previsto en la Cláusula 8 del presente Contrato.
- 10
- 11 4. Verificar mensualmente que el Interventor cumpla con el pago de los aportes al sistema
- 12 general de salud y pensiones en la forma y términos establecidos en el Decreto 1703 de
- 13 2002 con sus modificaciones; la Ley 727 de 2003 y el 15 Decreto 510 de 2003.
- 14
- 15 5. Recibir del Interventor la copia de los contratos suscritos entre éste y cada uno de los
- 16 miembros de su Grupo de Profesionales para la ejecución del Proyecto, por lo menos con
- 17 un mes de anticipación a que dicho profesional deba iniciar sus actividades en las labores
- 18 de la Interventoría.
- 19

20 **Parágrafo.-** Aunque la Sociedad Fiduciaria es Parte de este Contrato, se entiende que será la

21 UPME la encargada de verificar el cumplimiento de las obligaciones del Interventor, por lo tanto,

22 la Sociedad Fiduciaria se limitará a realizar los pagos, previa aprobación de los informes por

23 parte de la UPME y a la recepción de la copia de los contratos suscritos entre el Interventor y

24 cada uno de los miembros de su Grupo de Profesionales. El encargo que se le hace a la So-

25 ciedad Fiduciaria es en interés de la UPME, lo cual ha sido consignado en el Contrato de Fiducia

26 respectivo, aspecto éste que no puede ser modificado por el Inversionista, por lo cual se en-

27 tiende que se trata de un encargo irrevocable.

28

### 29 **CLÁUSULA 15.- INFORMES DEL INTERVENTOR**

30

31 El Interventor deberá entregar a la UPME informes mensuales, más un informe final y, even-

32 tualmente, informes especiales con las características y en las oportunidades que se indican a

33 continuación.

34

35 En caso de solicitud de prórroga a la FPO por parte del Inversionista, el Interventor deberá

36 emitir los correspondientes conceptos de prórroga y/o ajustes que se consideren necesarios.

37

#### 38 **15.1. Informe Mensual de Ejecución del Contrato.**

39

40 El Interventor, durante el tiempo de ejecución del Proyecto por parte del Transmisor, deberá

41 suministrar a la UPME informes mensuales de avance, distribuidos uniformemente desde la

42 iniciación hasta la finalización del Contrato, acerca de los trabajos ejecutados por el Transmisor

43 durante cada mes. La versión preliminar de dicho informe deberá ser enviada por correo elec-

44 trónico a la UPME, dentro de los cinco (5) primeros Días de cada mes. La versión definitiva del

45 informe deberá ser entregada por escrito o en formato digital a la UPME, el Día previsto para



## Unidad de Planeación Minero Energética



1 la reunión de que trata la Cláusula 13 del presente Contrato. Cada informe mensual de avance  
2 deberá contener por lo menos la siguiente información:

- 3
- 4 1. Breve descripción del Proyecto.
- 5
- 6 2. Resumen y diagnóstico del avance del Proyecto, con porcentajes totales y relación de ac-  
7 tividades críticas. Si hay atraso, el Interventor deberá indicar explícitamente el porcentaje  
8 y la causa del mismo.
- 9
- 10 3. Descripción breve de las actividades realizadas por el Interventor en cuanto al seguimiento  
11 al Cronograma, revisiones al cumplimiento de los Documentos de Selección, especial-  
12 mente del Código de Redes y las especificaciones técnicas, actividades terminadas y por  
13 iniciar, conclusiones y recomendaciones.
- 14
- 15 4. Un informe sobre los problemas detectados en la ejecución del Proyecto y la forma en que  
16 fueron subsanados, o se planea corregirlos.
- 17
- 18 5. Cualquier incumplimiento de las obligaciones del Transmisor y/o la valoración sobre las  
19 consecuencias que puede acarrear dicho incumplimiento y las recomendaciones sobre el  
20 procedimiento a seguir como consecuencia de este incumplimiento.
- 21
- 22 6. Un informe pormenorizado de gestión respecto a la aplicación del Plan de Calidad.
- 23
- 24 7. En el Anexo técnico sobre el Proyecto se deberán presentar:
  - 25
  - 26 a) El Cronograma con identificación de la duración programada para cada actividad, la  
27 holgura total y libre, así como las fechas de inicio y finalización programadas.
  - 28
  - 29 b) La curva S actualizada.
  - 30
  - 31 c) Un cuadro de control de las principales actividades del Proyecto.
  - 32
  - 33 d) Manejo de temas ambientales.
  - 34
  - 35 e) El avance del programa de salud ocupacional.
  - 36
  - 37 f) Informes sobre las Auditorías de calidad y detalles de las visitas de campo.
  - 38
  - 39 g) El registro de la correspondencia entre el Interventor y el Transmisor.
  - 40
  - 41 h) El estado de revisión de los documentos de diseño, memorias de cálculo, planos, pro-  
42 tocolos de pruebas, planos de acuerdo con lo construido y de los demás que a juicio del  
43 Interventor o la UPME puedan ser requeridos ocasional o permanentemente.
  - 44
  - 45 i) Hacer entrega de los dos informes quincenales que se generen durante la mensualidad  
46 respectiva, de acuerdo con lo establecido en el numeral 24 de la cláusula 11.



## Unidad de Planeación Minero Energética



1  
2 **8.** En Anexo administrativo sobre el Contrato de Interventoría se deberán presentar:

3  
4 **a)** Relación de los recursos humanos disponibles para la Interventoría durante el mes con  
5 indicación de las horas hombres dedicadas a la misma.

6  
7 **b)** Documentación que acredite el pago de los aportes al sistema general de salud y pen-  
8 siones del Personal utilizado durante el mes respecto del cual se hace el seguimiento.

9  
10 **c)** En el caso en que el Interventor considere que existen discrepancias o incumplimientos  
11 por parte del Transmisor de las obligaciones que le son exigibles, el Interventor presen-  
12 tará una recomendación motivada dirigida a la UPME, sobre el procedimiento a seguir  
13 como consecuencia de dicho evento.

14  
15 **d)** Relación de visitas al Proyecto definidas en el presente Contrato por cada uno de los  
16 Profesionales principales relacionados en la Oferta.

### 17 **15.2. Revisión, corrección y aprobación de los informes.**

18  
19 La UPME revisará, comentará o aprobará los informes o correcciones a los mismos presenta-  
20 dos por el Interventor, dentro de los quince (15) Días siguientes a su presentación o a la solu-  
21 ción de los comentarios. El Interventor dispondrá de cinco (5) Días para atender los comentarios  
22 iniciales o sucesivos de un informe. Si los comentarios o la aprobación no son efectuados por  
23 parte de la UPME dentro de los plazos previstos en el presente numeral o restan comentarios  
24 por solucionar, la UPME estará obligada a emitir en la siguiente reunión, una aprobación parcial  
25 del informe respectivo, solamente para efectos del trámite del pago ante la Sociedad Fiduciaria,  
26 del que trata la Cláusula 8. Si el Interventor incumple con los plazos de entrega o respuesta a  
27 los comentarios, la UPME podrá posponer las aprobaciones del siguiente informe en tiempos  
28 iguales a las demoras acumuladas para el informe anterior. Además, la UPME podrá abste-  
29 nerse de aprobar un informe cuando subsistan comentarios de informes previos distintos del  
30 inmediatamente anterior, que hayan sido informados al Interventor con seis o más Días de  
31 anticipación a la fecha de entrega del informe.

32  
33  
34 En todo caso, la UPME podrá requerir en cualquier momento al Interventor la corrección de la  
35 información contenida en cualquiera de los informes anteriores.

### 36 **15.3. Informe Final.**

37  
38 El Informe Final deberá ser presentado en forma escrita o en medio magnético, y deberá con-  
39 tender, todo lo concerniente a:

40  
41 **1.** La descripción general del Proyecto.

42  
43 **2.** La comparación del Cronograma con lo realmente ejecutado.



## Unidad de Planeación Minero Energética

- 1 3. El análisis detallado del cumplimiento de los Documentos de Selección por parte del Trans-  
2 misor, especialmente del Código de Redes y las especificaciones técnicas.
- 3
- 4 4. El análisis detallado sobre el seguimiento y cumplimiento del Plan de Calidad por parte del  
5 Transmisor, hasta el momento de la elaboración del informe final.
- 6
- 7 5. Los planos del Proyecto “como construido” junto con la recopilación de las memorias de  
8 cálculo.
- 9
- 10 6. Una descripción del seguimiento del manejo de temas ambientales.
- 11
- 12 7. Un informe detallado del cumplimiento, punto a punto, de los parámetros técnicos exigidos  
13 en los DSI.
- 14
- 15 8. Un informe detallado de la totalidad de las pruebas y revisiones realizadas para la puesta  
16 en operación del Proyecto, incluyendo la edición final de los protocolos de prueba debida-  
17 mente aprobados por el Interventor.
- 18
- 19 9. En el caso en que el Interventor considere que con arreglo a los literales precedentes existe  
20 un incumplimiento por parte del Transmisor de las obligaciones que le son exigibles, el  
21 Interventor presentará una recomendación motivada dirigida a la UPME, sobre el procedi-  
22 miento a seguir como consecuencia de dicho incumplimiento.
- 23
- 24 10. Conclusiones y recomendaciones para proyectos futuros.
- 25
- 26 11. El análisis de todos los aspectos adicionales que la UPME considere pertinente por cual-  
27 quier razón solicitarle, con arreglo a los contenidos y propósitos del presente Contrato. Para  
28 tal efecto, la UPME hará las solicitudes respectivas por escrito, con por lo menos diez (10)  
29 Días de anticipación a la presentación del informe final.
- 30

### 31 **15.4. Procedimiento y plazos para la presentación del informe final por terminación del** 32 **Proyecto.**

33  
34 El Interventor dispondrá de dos (2) meses, contados a partir de la Fecha Real de Puesta en  
35 Operación, para entregar a la UPME el Informe Final en versión definitiva, bajo el supuesto de  
36 que el Transmisor le entregará dentro de los treinta (30) Días calendario siguientes a la Fecha  
37 Real de Puesta en Operación la documentación “de acuerdo con lo construido” del Proyecto.

38  
39 El Interventor será responsable de acordar, en la primera reunión quincenal, con el Transmisor  
40 un programa de entregas de la documentación “de acuerdo con lo construido” y efectuar el  
41 seguimiento del mismo. Sin detrimento de lo anterior, la UPME podrá solicitar versiones adicio-  
42 nales del Informe Final si así lo considera necesario.

43  
44 Si transcurrido dicho plazo de entrega del Informe Final éste no ha sido entregado a la UPME  
45 por causas imputables al Transmisor, el costo mensual por el tiempo adicional hasta la entrega



## Unidad de Planeación Minero Energética

1 del Informe Final se pagará por cuenta de la Sociedad Fiduciaria para lo cual el Transmisor  
2 deberá efectuar los correspondientes depósitos en la Sociedad Fiduciaria.

3  
4 En caso de incumplimiento de tal programa que implique mayor tiempo para las revisiones del  
5 Interventor, siempre y cuando dicho incumplimiento sea imputable al Transmisor, el Interventor  
6 deberá informar a la UPME y coordinar una reunión con ésta y el Transmisor, para definir el  
7 mayor tiempo destinado a las revisiones y la nueva fecha para la entrega del Informe Final. No  
8 obstante, la nueva fecha de entrega de la información por parte del Transmisor al Interventor  
9 deberá ser tal que le permita al Interventor hacer entrega de su Informe Final a la UPME al  
10 menos quince (15) Días calendario antes del vencimiento de la Garantía de Cumplimiento cons-  
11 tituida por el Transmisor a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones según corres-  
12 ponda frente a la Resolución CREG 093 de 2007.

### 13 14 **15.5. Procedimiento y plazos para la presentación del informe final por abandono del** 15 **Proyecto por parte del Transmisor.**

16  
17 En el caso en que la UPME, con base en los informes del Interventor, establezca que el Trans-  
18 misor de manera definitiva no pondrá en operación el Proyecto, la UPME notificará al Interventor  
19 de tal circunstancia. En tal caso, el Interventor enviará a la UPME el Informe Final que incluirá  
20 además de lo establecido en el Numeral 3 de esta Cláusula, un informe sobre las circunstancias  
21 de suspensión definitiva de los trabajos por parte del Transmisor y circunstancias posteriores  
22 que sean relevantes. Este informe deberá ser presentado en versión preliminar por correo elec-  
23 trónico, con cinco (5) Días de anticipación a la entrega definitiva, la cual deberá efectuarse  
24 dentro del mes posterior a la fecha de la notificación de la UPME, en la reunión final de que  
25 trata la Cláusula 13 del presente Contrato.

### 26 27 **15.6. Revisión, corrección y aprobación del Informe Final**

28  
29 Con base en la revisión que realice la UPME al Informe Final, comentará o aprobará el Informe  
30 Final presentado por el Interventor dentro de los veinte (20) Días siguientes a su presentación.  
31 En caso de que la UPME considere que el informe presentado por el Interventor presenta defi-  
32 ciencias de cualquier tipo con arreglo a lo dispuesto en este Contrato, lo requerirá para que, en  
33 un tiempo no mayor a cinco (5) Días aclare, adicione, modifique, o en general, corrija uno o  
34 varios aspectos de su informe.

35  
36 Presentada la aclaración, adición, modificación o corrección, la UPME dispondrá de diez (10)  
37 Días para aprobación del informe o requerir por segunda y última vez al Interventor, por cinco  
38 (5) Días para que aclare, adicione, modifique o corrija nuevamente el informe. La UPME dis-  
39 pondrá de diez (10) Días para aprobación del informe.

40  
41 Si los comentarios al informe por parte de la UPME aún persisten, dentro de los cinco (5) Días  
42 siguientes a la fecha para aprobar el informe, la UPME deberá reunirse con el Interventor para  
43 determinar las soluciones a implementar, y fijara un plazo no mayor a quince (15) Días para  
44 ello.



## Unidad de Planeación Minero Energética

1 Dentro de los cinco (5) Días siguientes al vencimiento del plazo para implementar las solucio-  
2 nes, la UPME impartirá la aprobación del informe, sin perjuicio de las observaciones que con-  
3 sidere pertinente dejar por escrito.

4  
5 El Interventor tramitará ante la Sociedad Fiduciaria el último pago mensual una vez presente  
6 ante la UPME la constancia de la entrega del Informe Final, en los términos de la presente  
7 Cláusula, no obstante el Interventor se obliga ante la UPME a realizar las correcciones y/o  
8 modificaciones que surjan del proceso de revisión del Informe Final, en los plazos arriba seña-  
9 lados.

### 10 11 **15.7. Informes Especiales.**

12  
13 En caso de presentarse situaciones que a juicio del Interventor o de la UPME se consideren  
14 especiales, como por ejemplo atrasos, situaciones de orden público, suspensiones temporales  
15 de los trabajos por parte del Transmisor, o eventos que pongan en riesgo la continuación del  
16 Proyecto, el Interventor presentará un informe con la descripción de los hechos, sus análisis y  
17 recomendaciones al respecto.

18  
19 En el evento que el Transmisor presente una solicitud de prórroga para la Fecha Oficial de  
20 Puesta en Operación del Proyecto, en los términos de la Resolución MME 18 0924 de 2003 y  
21 CREG 022 de 2001 con todas sus modificaciones, motivada por la ocurrencia de atrasos por  
22 fuerza mayor, caso fortuito, alteración del orden público, acreditada con pruebas provenientes  
23 de la Autoridad nacional competentes, o por demoras en la expedición de la licencia ambiental  
24 originadas en hechos fuera del contrato del Transmisor y de su debida diligencia, los cuales  
25 deberán ser sustentados y comprobados debidamente, el Interventor deberá presentar un in-  
26 forme con los antecedentes, hechos pertinentes, sus análisis y recomendaciones. Para tal  
27 efecto, el Interventor deberá enviar un informe preliminar por correo electrónico, dentro de los  
28 ocho (8) Días siguientes al Día en que tuvo conocimiento del hecho.

29  
30 La UPME informará al Interventor dentro de los dos (2) Días siguientes a la entrega del informe  
31 preliminar, el plazo para entrega y el contenido que debe tener el informe definitivo; en caso  
32 contrario, el Interventor contará con un plazo de cinco (5) Días contados a partir del Día en que  
33 envió por correo electrónico el informe preliminar, para entregar a la UPME el informe definitivo,  
34 y el contenido del mismo consistirá en el desarrollo de los temas planteados en el informe pre-  
35 liminar.

### 36 37 **CLÁUSULA 16.- INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO**

38  
39 El Interventor declara que conoce, y que ha revisado cuidadosamente todos los aspectos, de-  
40 talles e informaciones relacionadas con la celebración y ejecución del presente Contrato. Par-  
41 ticularmente, declara que conoce el contenido de los documentos Anexos del Contrato que se  
42 definen en la Cláusula 35 del presente Contrato.

43  
44 De la misma manera, el Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente las ca-  
45 racterísticas del Proyecto y del objeto de los Términos de Referencia, y que ha investigado



## Unidad de Planeación Minero Energética

1 plenamente las condiciones de trabajo, los riesgos, y en general, todos los factores determi-  
2 nantes de los costos de ejecución de las labores, los cuales se han incluido en los precios de  
3 su Oferta.

4  
5 Así mismo, el Interventor no podrá reclamar o eximirse de responsabilidad alguna ante el In-  
6 versionista, la UPME y/o la Sociedad Fiduciaria por la omisión en el análisis que debió efectuar,  
7 o la debida diligencia con la cual debió contar, de conformidad con lo previsto en esta Cláusula.

### 8 9 **CLÁUSULA 17.- MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA**

10  
11 En ejercicio de la autonomía de su voluntad, las partes acuerdan libre, expresa e irrevocable-  
12 mente la causación y efectividad de la cláusula penal pecuniaria, en este sentido, en caso de  
13 incumplimiento parcial o definitivo por parte del Interventor de cualquiera de las obligaciones  
14 previstas en el presente Contrato, éste autoriza para que en caso de incumplimiento del Con-  
15 trato, o de mora, o de incumplimiento parcial de cualquier obligación por él contraída que la  
16 UPME descuenta, a título de multa, del saldo a su favor, el equivalente al 0.6% del valor esti-  
17 mado del Contrato, por cada Día calendario que transcurra y subsista en el cumplimiento de-  
18 fectuoso, o en la mora, hasta por un máximo que no exceda el 20% del Valor del Contrato. Las  
19 multas que se apliquen por incumplimiento en el plazo de entrega de los trabajos serán concu-  
20 rrentes.

21  
22 De otra parte, el incumplimiento por parte del Interventor de sus obligaciones en forma total o  
23 parcial, dará origen a que la UPME le cobre como cláusula penal pecuniaria un monto equiva-  
24 lente al 10% del Valor del Contrato sin perjuicio de exigir el cumplimiento de este, de la Garantía  
25 de Cumplimiento y/o de la indemnización de perjuicios. El cobro de la cláusula penal pecuniaria  
26 se efectuará en uno cualquiera de los siguientes eventos: (i) cuando las multas de apremio a  
27 que alude el inciso anterior de la presente cláusula igualen el 20% del valor del presente Con-  
28 trato, o (ii) cuando la UPME, en razón del incumplimiento total o parcial del Interventor, opte por  
29 cobrar la cláusula penal pecuniaria en vez de las respectivas multas de apremio.

30  
31 Por la aplicación de las multas o de la cláusula penal pecuniaria, según sea el caso, el Inter-  
32 ventor acepta que no se extingan las obligaciones por él contraídas en razón del Contrato, ni  
33 se exime de cualquier indemnización de perjuicios causados.

34  
35 Las multas y la cláusula penal pecuniaria serán deducidas por la UPME de cualquier pago que  
36 se le adeude al Interventor, o de la garantía que al respecto se haya constituido. Si esto último  
37 no fuere posible, se acudirá a la vía ejecutiva.

38  
39 El pago del valor señalado en esta cláusula a título de cláusula penal pecuniaria se considera  
40 como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el incumplimiento del  
41 Interventor, razón por la cual, la UPME, tendrá derecho a obtener del Interventor el pago de la  
42 indemnización correspondiente a los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se le ha-  
43 yan irrogado. El Interventor autoriza a la UPME, a descontar y compensar de los saldos pre-  
44 sentes o futuros a su favor, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada.  
45 De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, la



## Unidad de Planeación Minero Energética

1 UPME podrá obtener el pago de la pena pecuniaria haciendo efectiva la Garantía de Cumpli-  
2 miento para lo cual seguirá el procedimiento indicado en la cláusula décima primera o mediante  
3 el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar. El valor de la pena pecuniaria pactada se  
4 calculará sobre el 'valor total del contrato, incluidas las modificaciones al valor del mismo, sin  
5 perjuicio de lo previsto en el Art. 1596 del Código Civil.

6  
7 Cuando se presente un posible incumplimiento parcial o total del contrato atribuible al Interven-  
8 tor respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo, la UPME, deberá evacuar el siguiente  
9 procedimiento para declarar dicho incumplimiento:

- 10  
11 1. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor, según  
12 conste en informes elaborados por la Supervisión o la Interventoría, la UPME lo citará a él  
13 y al garante, en caso de existir, mediante comunicación que por escrito se remitirá al do-  
14 micilio del Interventor y del garante, en caso de existir, a una audiencia para debatir lo  
15 ocurrido. La UPME, fijará la fecha para realizar la audiencia, como mínimo al quinto Día  
16 hábil siguiente a la fecha de recepción de la comunicación de citación a audiencia al Inter-  
17 ventor y al garante, en caso de existir. En la citación, se hará mención expresa y detallada  
18 de los hechos que la soportan y por ello deberá indicar los presuntos incumplimientos con-  
19 tractuales atribuibles al Interventor, acompañando el informe de la supervisión o Interven-  
20 toría en el que se sustente la actuación y las demás pruebas que soporten la citación y  
21 enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían  
22 derivarse para el Interventor, de acuerdo con las estipulaciones contractuales. En la misma  
23 se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia la que deberá tener  
24 lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad  
25 establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- 26  
27 2. En desarrollo de la audiencia, la UPME, presentará las circunstancias de hecho que moti-  
28 van la actuación contractual, indicará los presuntos incumplimientos contractuales atribui-  
29 dos al Interventor, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las  
30 consecuencias que podrían derivarse para el Interventor, según las estipulaciones contrac-  
31 tuales. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al Representante Legal del Inter-  
32 ventor o a quien lo represente y al garante, en caso de existir, para que ejerzan su derecho  
33 de defensa y se pronuncien sobre las imputaciones de incumplimiento, en desarrollo de lo  
34 cual podrán rendir las explicaciones del caso, solicitar y aportar pruebas y controvertir las  
35 presentadas por la entidad.
- 36  
37 3. Una vez evacuada la práctica de las pruebas o recibidos los medios probatorios aportados  
38 por los interesados, se cerrará la audiencia para que la UPME, mediante decisión contrac-  
39 tual motivada que constará por escrito, proceda a resolver sobre la exigibilidad o no de la  
40 sanción o declaratoria o no del incumplimiento. Si se resuelve que no hubo incumplimiento,  
41 se archivará la actuación contractual. Por el contrario, si se decide que hubo incumplimiento  
42 contractual, en el mismo documento, se hará la tasación de la suma a pagar a favor de la  
43 UPME y a cargo del Interviniente, como consecuencia del incumplimiento de acuerdo con  
44 las estipulaciones contractuales. La respectiva decisión, se informará mediante comunica-  
45 ción escrita que se remitirá al domicilio del Interventor. El Interventor, podrán presentar un  
46 escrito de reconsideración ante la UPME, dentro de los cinco (5) Días hábiles siguientes a



## Unidad de Planeación Minero Energética

1 la fecha de adopción de la decisión que declara el incumplimiento contractual. Si declarado  
2 éste ni el Interventor, ni el garante, presentan el escrito de reconsideración o lo hacen en  
3 forma extemporánea, se entenderá que esa decisión se ratifica y se procede para su poster-  
4 ior cobro. La decisión sobre el escrito de reconsideración, si se presenta, será resuelta  
5 por EL FONDO, por escrito, dentro de los quince (15) Días hábiles siguientes a su recep-  
6 ción y remitida al Interventor, el plazo anteriormente descrito podrá ser prorrogado por un  
7 término igual al inicialmente pactado. Por el contrario, si se resuelve que no hubo incum-  
8 plimiento, se comunicará por escrito a los interesados y se archivará la actuación contrac-  
9 tual

- 10  
11 4. En todo caso, en cualquier momento del desarrollo de la audiencia contractual, la UPME,  
12 podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su  
13 criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes,  
14 o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el  
15 correcto desarrollo de la actuación contractual. En todo caso, al adoptar la decisión, se  
16 señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La UPME, podrá ordenar el archivo de  
17 la actuación contractual en cualquier momento.

### 18 **CLÁUSULA 18.- INTERESES MORATORIOS**

19  
20  
21 Para todos los casos de mora en las obligaciones de pago entre la Sociedad Fiduciaria y el  
22 Interventor, se aplicará la tasa del interés bancario corriente certificado por la Superintendencia  
23 Financiera de Colombia, más la mitad de dicha tasa, pero en ningún caso una tasa mayor que  
24 la máxima permitida por la ley colombiana. Para este efecto, se utilizará la tasa certificada vi-  
25 gente para el Día siguiente al Día del vencimiento del plazo para el pago originalmente pactado.  
26

### 27 **CLÁUSULA 19.- TERMINACIÓN**

28  
29 El presente Contrato terminará en la Fecha Efectiva de Terminación de conformidad con lo  
30 previsto en la Cláusula 4 del presente Contrato, esto es, al momento de la aprobación por parte  
31 de la UPME del Informe Final presentado por el Interventor en los términos del numeral 15.6 de  
32 la Cláusula 15. No obstante, el Contrato se terminará anticipadamente en uno de cualquiera de  
33 los siguientes eventos:

- 34  
35 1. Cuando medie autorización escrita de la UPME, en el caso de que ésta entidad, establezca  
36 que el Inversionista, de manera definitiva, no pondrá en operación el Proyecto.  
37  
38 2. Cuando la Fecha Real de Puesta en Operación del Proyecto ocurra con antelación a la  
39 Fecha Oficial de Puesta en Operación.  
40  
41 3. Cuando existan eventos de incumplimiento de las obligaciones, entre ellas, que se mate-  
42 rialicen situaciones de conflicto de intereses y el Interventor no informe a la UPME y al  
43 Inversionista sobre las acciones que adoptará para poner fin a dicha situación.  
44  
45 4. Por mutuo acuerdo entre las Partes.  
46



## Unidad de Planeación Minero Energética



### 1 **CLÁUSULA 20.- LÍMITES DE LA INTERVENTORÍA**

2  
3 El Interventor no tiene facultades para exonerar al Inversionista de ninguna de sus obligaciones,  
4 así como tampoco podrá ordenar trabajos que impliquen variación en el plazo o en los Términos  
5 de Referencia.

### 6 7 **CLÁUSULA 21.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS**

8  
9 El Interventor no podrá ceder ni subcontratar el presente Contrato (ni en todo, ni en parte) sin  
10 autorización expresa, previa y escrita de la UPME. El empleo de tales subcontratistas no rele-  
11 vará en ningún caso al Interventor de las responsabilidades y obligaciones que asume por me-  
12 dio del presente Contrato. Ni el Inversionista, ni la UPME, ni la Sociedad Fiduciaria, adquirirán  
13 relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten  
14 será de cargo del Interventor.

15  
16 **Parágrafo.-** La UPME podrá exigir al Interventor, previo requerimiento, la terminación del sub-  
17 contrato o subcontratos en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obli-  
18 gaciones.

### 19 20 **CLÁUSULA 22.- RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR**

21  
22 Además de las sanciones penales a que hubiera lugar, el Interventor será civilmente responsa-  
23 ble de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de las funciones y obligaciones  
24 previstas en este Contrato.

### 25 26 **CLÁUSULA 23.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO**

27  
28 Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecución de  
29 las obligaciones emanadas de este Contrato, cuando con la debida comprobación, se concluya  
30 por acuerdo de las Partes, o declaratoria judicial, o por certificación emitida por Autoridad com-  
31 petente, que la demora es el resultado de hechos que puedan ser definidos como fuerza mayor  
32 o caso fortuito. La demora en el cumplimiento de cualquier subcontratista, no se considerará en  
33 sí un evento de fuerza mayor o caso fortuito, a menos que la existencia de dicha circunstancia  
34 sea el resultado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito.

35  
36 En todos los eventos de suspensión del Contrato, se seguirá el procedimiento establecido para  
37 tal fin en la cláusula 27 del presente Contrato.

#### 38 39 **23.1. Prórroga por fuerza mayor o caso fortuito**

40  
41 Mientras subsistan las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito definidas en la ley, y éstas  
42 impidan la ejecución del objeto contratado, el término del Contrato será extendido en el plazo  
43 que la Autoridad competente autorice para la fecha de entrada de operación del Proyecto y dos  
44 (2) meses adicionales.



## Unidad de Planeación Minero Energética

1 Si los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito no limitan la ejecución parcial del  
2 Contrato, sino sólo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las Partes  
3 continuarán el desarrollo del Contrato y el cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Sin  
4 embargo en éstas circunstancias, el término del mismo será extendido en el plazo que la Auto-  
5 ridad competente autorice para la fecha de entrada de operación del Proyecto y dos (2) meses  
6 adicionales.

7  
8 En caso de suspensión del Contrato o ampliación del término del mismo por los eventos pre-  
9 vistos en esta Cláusula, el Interventor deberá tomar las medidas conducentes, a su costo, para  
10 que la vigencia de las garantías previstas en la Cláusula 5 de este Contrato sean extendidas  
11 de conformidad con el período de suspensión.

### 12 **23.2. Compensaciones por fuerza mayor o caso fortuito**

13  
14 Cuando ocurran circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución del  
15 objeto contratado, las Partes no estarán obligadas a pagar compensaciones o indemnizaciones  
16 a cargo y/o a favor de cualquiera de ellas.

17  
18 En los casos mencionados en el numeral 23.1 de la presente cláusula, el Interventor debe ser  
19 remunerado mientras se continúe con el desarrollo del Contrato y el cumplimiento de sus res-  
20 pectivas obligaciones.

### 21 **CLÁUSULA 24.- RESTRICCIONES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO**

22  
23 Con la suscripción del presente Contrato, el Interventor declara bajo la gravedad del juramento  
24 que él mismo (o sus integrantes en los casos de Personas jurídicas o Consorcios) no tiene  
25 relación societaria con el Inversionista o alguno de sus miembros.

26  
27 Para efectos del párrafo anterior, se entiende que existen relaciones de tipo societario entre el  
28 Inversionista y el Interventor, cuando el Inversionista o uno de sus miembros (en caso de tra-  
29 tarse de un Consorcio) sea la sociedad matriz o controlante del Interventor o uno de sus miem-  
30 bros, o viceversa, o cuando el Interventor o uno de sus miembros tenga participación en socie-  
31 dades de Personas en las cuales también participa el Inversionista o uno de sus miembros.

### 32 **CLÁUSULA 25.- INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL**

33  
34 El Interventor ejecutará el presente Contrato en forma independiente, utilizando sus propios  
35 medios y con autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral  
36 alguno entre el Inversionista, la UPME, o la Sociedad Fiduciaria, por una parte, y el Interventor  
37 y el Personal que se encuentre al servicio o dependencia del mismo, por la otra.

38  
39 Será obligación del Interventor cancelar a su costa y bajo su responsabilidad los honorarios y/o  
40 salarios, prestaciones sociales y demás pagos, laborales o no, al Personal que emplee para la  
41 ejecución del presente Contrato, de acuerdo con la ley y con los términos contractuales que  
42 tenga a bien convenir el Interventor con sus empleados, agentes o subcontratistas.



## Unidad de Planeación Minero Energética

1 Por las razones anteriormente expuestas, el Inversionista, la Sociedad Fiduciaria y la UPME se  
2 eximen de cualquier pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumirá el Interventor,  
3 el cual expresamente exime a las Personas mencionadas del pago de dichas obligaciones.

4  
5 **Parágrafo.-** Lo pactado en esta Cláusula se hará constar expresamente en los contratos que  
6 celebre el Interventor, con el Personal que emplee para la ejecución de este Contrato.

### 7 8 **CLÁUSULA 26.- PATENTES**

9  
10 Ni el Inversionista, ni la Sociedad Fiduciaria, ni la UPME tendrán responsabilidad alguna por el  
11 uso que el Interventor haga para el cumplimiento de este Contrato de cualquier invento, acce-  
12 sorio, artículo material o procedimiento, patentados o no, y el Interventor asumirá todos los  
13 gastos necesarios para librar a las Personas señaladas de cualquier juicio o responsabilidad  
14 que pueda surgir por estos motivos.

### 15 16 **CLÁUSULA 27.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO**

17  
18 Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas que conlleven a  
19 la suspensión total de la ejecución del Proyecto, las partes podrán de común acuerdo suspen-  
20 der temporalmente la ejecución del presente Contrato, lo cual se reconocerá mediante la sus-  
21 cripción de un acta donde conste tal evento. Dentro del término de suspensión, las Partes que-  
22 darán liberadas temporalmente del cumplimiento de sus obligaciones y no se generará respon-  
23 sabilidad alguna derivada de tal hecho, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute  
24 el tiempo de la suspensión.

25  
26 Para proceder a la suspensión del Contrato, en todos los casos la Sociedad Fiduciaria deberá  
27 solicitar por escrito autorización a la UPME. La UPME informará su decisión a la Sociedad  
28 Fiduciaria dentro del término de quince (15) Días siguientes a la fecha de radicación de la soli-  
29 citud; si transcurrido dicho término la UPME no se ha pronunciado, se entenderá que negó su  
30 autorización.

31  
32 Una vez suspendidas las causas que dieron origen a la suspensión, la Sociedad Fiduciaria de  
33 oficio o a petición del Interventor, solicitará a la UPME por escrito autorización para reanudar la  
34 ejecución del Contrato. La UPME informará su decisión a la Sociedad Fiduciaria dentro del  
35 término de quince (15) Días siguientes a la fecha de radicación de la solicitud; si transcurrido  
36 dicho término la UPME no se ha pronunciado, se entenderá que negó su autorización.

### 37 38 **CLÁUSULA 28.- IDIOMA DEL CONTRATO**

39  
40 Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de existir  
41 traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretación de cualquiera de las Cláusulas,  
42 prevalecerá el documento en idioma castellano.



## Unidad de Planeación Minero Energética



### 1 **CLÁUSULA 29.- CLÁUSULA COMPROMISORIA**

2  
3 Las Partes acuerdan que cualquier disputa o controversia que surja entre ellas en relación con  
4 este Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a las que se deriven de su celebración, cumpli-  
5 miento o terminación y liquidación, que no pueda ser resuelta amigablemente entre ellas dentro  
6 de los cuarenta y cinco (45) Días calendario siguientes a la solicitud cursada por escrito por una  
7 de las Partes a la otra, se someterá a la decisión de un tribunal de arbitramento designado por  
8 el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la lista de árbitros  
9 registrados en dicho centro.

10  
11 El tribunal se regirá por el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991, el Decreto 2651 de 1991,  
12 la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1998 y todas las disposiciones y reglamentaciones que  
13 los complementen, modifiquen o sustituyan, y se ceñirá a las siguientes reglas: a) estará inte-  
14 grado por tres (3) árbitros; b) la organización interna del tribunal, así como los costos y honora-  
15 rios aplicables, estarán sujetos a las reglas estipuladas para ese propósito por el Centro de  
16 Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá; c) el tribunal se reunirá en el  
17 Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá; y d) el tribunal fallará  
18 en derecho.

### 19 **CLÁUSULA 30.- SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA**

20 Este Contrato de Interventoría se rige por la ley Colombiana.

### 21 **CLÁUSULA 31.- TOTAL ENTENDIMIENTO**

22 Se entiende que las Partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las Cláusulas  
23 y sus apartes, contenidas en este Contrato. También se entiende que el eventual vicio decla-  
24 rado por Autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a aquellas decla-  
25 radas como viciadas. Así mismo, se entiende que los títulos de cada Cláusula son meramente  
26 indicativos y no afectan la interpretación de su contenido. En general, se da por comprendido a  
27 cabalidad este Contrato.

### 28 **CLÁUSULA 32.- RÉGIMEN TRIBUTARIO**

29 La ejecución del presente Contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas  
30 tributarias aplicables en la República de Colombia. Se entiende que todos los impuestos, tasas  
31 y contribuciones asociados a la actividad del Interventor vigentes durante la ejecución del Con-  
32 trato están incluidos en los cálculos de su Oferta.

### 33 **CLÁUSULA 33.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS**

34 Todos los originales de los trabajos, planos, proyectos y estudios, información básica y demás  
35 trabajos que ejecute el Interventor en relación con este Contrato, serán propiedad de la UPME,  
36 una vez finalizado el mismo, sin costo alguno para ésta.



## Unidad de Planeación Minero Energética



### 1 **CLÁUSULA 34.- INDEMNIDAD DEL INVERSIONISTA, LA SOCIEDAD FIDUCIARIA Y LA** 2 **UPME.**

3  
4 El Interventor mantendrá indemne al Inversionista, a la Sociedad Fiduciaria y a la UPME, así  
5 como a sus empleados, agentes y representantes por razón de cualquier reclamación, de-  
6 manda, acción legal o costos que surjan o se les causen, como resultado del uso por parte del  
7 Interventor para la ejecución de este Contrato, de patentes, diseños y derechos de autor que  
8 sean propiedad de terceros.

9  
10 Lo anterior también implica que el Interventor mantendrá indemne a la Sociedad Fiduciaria y a  
11 la UPME de cualquier reclamación -administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza- pre-  
12 sentada por terceros a causa de acciones u omisiones de aquél en la ejecución del presente  
13 contrato y defenderá a la Sociedad Fiduciaria y a la UPME a su propio costo, incluyendo todos  
14 los gastos que se causen por cuenta de las reclamaciones, tales como, honorarios, costas,  
15 gastos procesales y condenas, si las hubiere. En el caso de que la Sociedad Fiduciaria y la  
16 UPME asuman directamente su defensa repetirá contra el Interventor por todos los costos que  
17 implique dicha defensa pudiendo descontar estos valores de los saldos que le adeude al Inter-  
18 ventor y, de no existir saldos, podrá efectuar su cobro por la vía ejecutiva para lo cual, el pre-  
19 sente contrato junto con los documentos que soporten los costos asumidos prestará mérito  
20 ejecutivo sin que se requiera constitución en mora alguna.

21  
22 El Interventor también mantendrá indemne al Inversionista, a la Sociedad Fiduciaria y a la  
23 UPME, así como a sus empleados, agentes y representantes por razón de cualquier reclama-  
24 ción, demanda, acción legal o costos que surjan o se les causen, como resultado de daños a  
25 terceros, al Personal del Inversionista, de la Sociedad Fiduciaria, de la UPME, o a su propio  
26 Personal por razones imputables al Interventor. Se consideran como imputables al Interventor  
27 todas las acciones u omisiones del Personal a su servicio.

28  
29 En caso de que se entable una reclamación, demanda o acción legal contra el Inversionista, la  
30 Sociedad Fiduciaria o la UPME por asuntos cobijados por la indemnidad a que se obliga el  
31 Interventor, éste será comunicado lo más pronto posible para que por su cuenta adopte oportu-  
32 namente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al Inversionista, a la Socie-  
33 dad Fiduciaria y a la UPME y para llegar a un arreglo del conflicto.

### 34 **CLÁUSULA 35.- DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO**

35  
36  
37 Los siguientes documentos formarán parte del Contrato:

- 38  
39 1. El Reglamento en su forma de Anexo No. 3 (Términos de Referencia) a los DSI de la Con-  
40 vocatoria Pública UPME 02 - 2024.  
41  
42 2. La Oferta del Interventor.  
43  
44 3. El Contrato de Fiducia celebrado entre el Inversionista y la Sociedad Fiduciaria.  
45  
46 4. Los DSI.



## Unidad de Planeación Minero Energética



- 1
- 2 5. La Propuesta del Inversionista con base en la cual fue expedida por la CREG la Resolución
- 3 [ ] de [ ], que le oficializó el ingreso anual esperado.
- 4
- 5 6. La Resolución [ ] de [ ] expedida por la CREG oficializando el ingreso anual esperado del
- 6 Inversionista.
- 7
- 8 7. El Cronograma presentado por el Inversionista.
- 9
- 10 8. El Plan de Calidad presentado por el Inversionista.
- 11
- 12 9. El Organigrama para la ejecución del presente Contrato.
- 13
- 14 10. Las garantías que se exigen en este Contrato debidamente aceptadas por la UPME.
- 15
- 16 11. El Acuerdo de Confidencialidad.

17  
18 **Parágrafo.-** Todos los documentos de este Contrato obligan jurídicamente y son parte esencial  
19 e integral del mismo. Sin embargo, las condiciones expresadas en el presente Contrato preva-  
20 lecen sobre aquellas de cualquier otro documento que forme parte del mismo.

### 21 22 **CLÁUSULA 36.- DOMICILIO DEL CONTRATO**

23  
24 Para los efectos a que haya lugar durante el desarrollo del presente Contrato, las Partes acuer-  
25 dan establecer como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.

### 26 27 **CLÁUSULA 37.- NOTIFICACIONES**

28  
29 Salvo disposición en contrario en este Contrato, todas las notificaciones y comunicaciones que  
30 una Parte haya de hacer a la otra de acuerdo con el presente Contrato, se harán por escrito y  
31 se entenderán recibidas si se entregan Personalmente con constancia de recibo, o si son en-  
32 viadas por correo registrado o certificado, o correo electrónico dirigidos de la siguiente manera:

33  
34

	<b>INTERVENTOR</b>
<b>Persona a notificar:</b>	
<b>Cargo:</b>	
<b>Dirección:</b>	
<b>Teléfono:</b>	
<b>Correo electrónico</b>	
<b>Ciudad/País:</b>	

35

	<b>SOCIEDAD FIDUCIARIA</b>
<b>Persona a notificar:</b>	
<b>Cargo:</b>	
<b>Dirección:</b>	
<b>Teléfono:</b>	



## Unidad de Planeación Minero Energética



SOCIEDAD FIDUCIARIA	
Correo electrónico	
Ciudad/País:	

1

UPME	
Persona a notificar:	Dr. Carlos Adrián Correa Flórez (o quien ocupe el cargo de Director General)
Cargo:	Director General
Dirección:	Av. Calle 26 No. 69 D – 91 Centro Empresarial Arrecife, Torre 1 Piso 9°
Teléfono:	+57 601 222 06 01 ext. 222
Correo electrónico	<a href="mailto:convocatoriastrasmision@upme.gov.co">convocatoriastrasmision@upme.gov.co</a>
Ciudad/País:	Bogotá D.C. - Colombia

2

3 Todas las notificaciones o comunicaciones enviadas por fax o correo electrónico deberán ser  
4 confirmadas enviando copias de las mismas por conducto de servicios de mensajería o por  
5 correo registrado o certificado. Todas las comunicaciones y notificaciones se entenderán reci-  
6 bidas el Día siguiente a la fecha de su entrega por mensajero o correo certificado, o de su  
7 remisión por telefax, o correo electrónico.

8

9 Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá a lo dispuesto  
10 en la Ley 527 de 1999, especialmente en su capítulo II, requiriéndose para tales efectos que  
11 los mensajes se envíen firmados de manera original.

12

13 Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito con una anticipación no inferior  
14 a treinta (30) Días calendario a la fecha en que comenzará a operar la nueva dirección. De no  
15 mediar esta comunicación, las notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la dirección  
16 inicialmente señalada.

17

### 18 **CLÁUSULA 38.- ACEPTACIÓN DEL CONTRATO**

19

20 Constituye aceptación del Contrato y de todas las condiciones aquí estipuladas, cualquiera de  
21 los siguientes eventos: la firma del mismo, la aceptación de la orden de iniciación, el comienzo  
22 de ejecución del objeto del Contrato o cualquier otra circunstancia que inequívocamente denote  
23 conformidad con el mismo.

24

25 Las Partes asienten expresamente en lo estipulado en el presente Contrato Interventoría, y  
26 suscriben el mismo como aparece a continuación, en dos (2) ejemplares del mismo tenor, uno  
27 (1) para cada una de ellas, en Bogotá D.C., a los [ ] Días del mes de [ ] de [ ].

28

POR LA INTERVENTORÍA	POR LA SOCIEDAD FIDUCIARIA
Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre:
Cédula:	Cédula:
Cargo:	Cargo:

29