

COMITÉ ASESOR DE PLANEAMIENTO DE LA TRANSMISIÓN

ACTA No. 156

Fecha: 6 de abril de 2017.
Lugar: CAPT Virtual

Hora: 12:00 m.

Por medio de correo electrónico, el Presidente del CAPT sometió a votación del Comité el tema que se indica más adelante, la cual se cerró a las 12:00 m del 6 de abril, obteniendo la votación de las empresas INTERCOLOMBIA, EPM, EEB, ECOPETROL, CODENSA, ISAGEN, ELECTRICARIBE, TERMOBARRANQUILLA y EPSA, con lo cual se verifica el cumplimiento del quórum para esta sesión de carácter virtual.

Tema objeto de la votación virtual:

En la reunión No. 155 del CAPT, en el ítem "*Informe de Secretaría Técnica*", la UPME solicitó el concepto del Comité sobre el cambio de la FPO del Proyecto de Transmisión San Lorenzo 230 kV para junio de 2021, dos meses antes de la nueva FPO informada para la Planta de generación Santo Domingo correspondiente a agosto de 2021. Ante esta solicitud, el Comité manifestó su concepto favorable, como se puede observar en el acta del CAPT No. 155.

Sin embargo, teniendo en cuenta que de acuerdo con la regulación, la fecha del proyecto de transmisión debe ser anterior en tres meses al proyecto de generación, el Presidente del CAPT solicitó el concepto del Comité sobre el cambio de la FPO del proyecto San Lorenzo 230 kV, de junio de 2021 a mayo de 2021, obteniendo los siguientes resultados:

AGENTE	CONCEPTO FAVORABLE
INTERCOLOMBIA	SI
EPM	SI
EEB	SI
ECOPETROL	SI
CODENSA	SI
ISAGEN	SI
ELECTRICARIBE	SI
TERMOBARRANQUILLA	SI
EPSA	SI

De acuerdo con lo anterior, el CAPT da concepto favorable a la modificación de la FPO del Proyecto San Lorenzo 230 kV, de junio de 2021 a mayo de 2021.



PABLO JAVIER FRANCO RESTREPO
Presidente



ANTONIO JIMENEZ RIVERA
Secretario Técnico