

COMITÉ ASESOR DE PLANEAMIENTO DE LA TRANSMISIÓN – CAPT

Bogotá D.C., 4 de septiembre de 2023

Doctor

CARLOS ADRIÁN CORREA FLÓREZ

Director General

Unidad de Planeación Minero Energética – UPME

Ciudad

Asunto: Concepto del Comité Asesor del Planeamiento de la Transmisión – CAPT sobre la modificación de Fechas de Puesta en Operación

Respetado Doctor Correa:

Por medio de la presente comunicación y de acuerdo con la recomendación recibida por los miembros del Comité en la sesión del CAPT 200, se formaliza el concepto favorable sobre la modificación el cambio de fecha de puesta en operación de las obras, Transformador Primavera 500/230 kV, Transformador Sogamoso 500/230 kV, Bahía Transformador 500 kV Nueva Esperanza los cuales fueron presentados por la Unidad en el marco de la reunión del CAPT No. 200 del 1 de septiembre de 2023, donde se emitió concepto aprobatorio, en relación con las siguientes obras:

- **Convocatoria UPME 01-2023. 2° Transformador Primavera 500/230 kV** con fecha de puesta en operación inicialmente para el 30 de junio de 2024, se aprobó el cambio por parte del CAPT para el **31 de octubre de 2025.**
- **Convocatoria UPME 02-2023. 4° Transformador Sogamoso 500/230 kV** con fecha de puesta en operación inicialmente para el 30 de junio de 2024, se aprobó el cambio por parte del CAPT para el **31 de octubre de 2025.**
- **Convocatoria UPME 03-2023. Bahía de transformación N. Esperanza 500kV** con fecha de puesta en operación inicialmente para el 30 de diciembre de 2023, se aprobó el cambio por parte del CAPT para el **30 de junio de 2026.**

Agradecemos su amable atención y quedamos a su disposición para aclarar cualquier inquietud sobre esta propuesta y apoyar en su análisis.

Cordialmente,



JUAN JACOBO RODRIGUEZ GAVIRIA

Presidente

Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión - CAPT

Copia: Dr. Omar Andrés Camacho Morales menenergia@minenergia.gov.co