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ANEXO 2

ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACION DEL
PLAN DE CALIDAD
CONVOCATORIA PUBLICA UPME 04 DE 2013

(UPME 04 — 2013)

SELECCION DE UN INVERSIONISTA Y UN INTERVENTOR PARA EL DISENO,
ADQUISICION DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACION GUAYABAL 230 kV Y L AS LINEAS DE
TRANSMISION ASOCIADAS

Bogota D. C., diciembre de 2013
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ANEXO 2
PLAN DE CALIDAD
1. ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE CALIDAD

El presente documento tiene como objetivo, definir el contenido del Plan de Calidad que

deben presentar los Proponentes para el desarrollo del Proyecto. El Plan de Calidad que

se presente como parte integral de la Propuesta, deberd implementarse en el estricto

orden v bajo los parametros sefalados en el presente Anexo.

EN (]

1.1. GENERAL

El Plan de Calidad, entendido como “Documento que especifica cuales procesos,
procedimientos y recursos asociados se aplicaran, por quién y cuando, para cumplir los
requisitos de ejecucion del Proyecto”, debe hacerse conforme con los requisitos de las
normas ISO 9001:2000 o su version mas actualizada, Sistemas de Gestion de la Calidad -
Requisitos, e 1ISO 10 005 de 2005, Sistemas de Gestion de la Calidad - Directrices para
los Planes de Calidad. Asi mismo, es requisito que el Proponente posea certificado de
calidad con la norma ISO 9001:2000 o su versibn mas actualizada, en la ejecucion de
proyectos de infraestructura de servicios publicos o en su lugar una carta de compromiso
conforme el modelo de Formulario 9 de los Documentos de Seleccion del Inversionista
para contratar, desde el principio de la ejecucion del Proyecto (Fecha de Cierre), un
asesor, que deberd tener experiencia en la implantacion de Sistemas de Calidad en la
ejecucion de proyectos de infraestructura de servicios publicos, aceptado por el
Interventor.

1.2. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

El Plan de Calidad debe tener en cuenta la legislacion pertinente aplicable al Proyecto, los
requisitos técnicos inherentes tales como: especificaciones generales y particulares del
Proyecto, las normas vy criterios establecidos en el Codigo de Redes, resolucion CREG
025 DE 1995 y sus modificaciones, el RETIE, las normas técnicas aplicables, las normas
sobre Sistemas de Gestion Ambiental y Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional. Por
lo tanto el Plan de Calidad debe contemplar todas las actividades inherentes a todas las
etapas del Proyecto e incluir o referenciar todos los procedimientos, instructivos, registros,
metodologias y controles necesarios para el correcto desarrollo del Proyecto. En todo
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caso, los documentos establecidos deben presentarse como un listado maestro de
documentos internos y externos, y estar disponibles para el Proyecto. La UPME podra
solicitar la presentacion de copias durante el proceso de seleccion.

El Plan de Calidad elaborado por el Proponente debe ser un documento que permita
Gerenciar el Proyecto de manera integral en las etapas de planeacion, ejecucion, control y
cierre, de tal manera que cumpla con el alcance del Proyecto dentro del tiempo estipulado
y con los parametros de calidad establecidos; permitiendo el control por parte de la UPME
y de la Interventoria seleccionada por la UPME. En todo caso, el Plan de Calidad que se
presente como parte integral de la Propuesta debe ser completo y debe estar revisado y
aprobado por el Proponente con la fecha y el nUmero de la version inicial. Durante el ciclo
de vida del Proyecto el Plan de Calidad y los documentos referenciados se deben aplicar
en toda su extension y deben revisarse, actualizarse y aprobarse cuando sea necesario,
con identificacion de los cambios y el estado de la revisidn actualizada.

En el caso que el Proponente opte por contratar externamente cualquier proceso que
afecte la conformidad del Proyecto con los requisitos establecidos en la Convocatoria, el
Proponente debe asegurarse que controla tales procesos y los procesos contratados
deben estar identificados en el Plan de Calidad. Asi mismo, los sub-contratistas deben
presentar Planes de Calidad relacionados con los trabajos contratados y es deber del
Proponente que en el desarrollo del Proyecto integre de manera adecuada los Planes de
Calidad de los sub-contratistas con el Plan de Calidad del Proyecto.

La elaboracion del Plan de Calidad debe considerar que no existe responsabilidad alguna
por parte de la UPME o cualquier otra entidad estatal en el periodo de ejecucion del
Proyecto, en cuanto a logistica, administracion de materiales o administracion de
contratistas.

2. DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD

Para el desarrollo del Plan de Calidad el Proponente debe tener en cuenta los siguientes
elementos:

- Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y las especificaciones
solicitadas en la Convocatoria.

- Cumplir con los requisitos del alcance, tiempo y calidad del Proyecto.

- Gestionar las comunicaciones, riesgos y recursos del Proyecto.

- Definir el alcance del Plan de Calidad.
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- Definir responsabilidades, documentacién, contenido y estructura del Plan de
Calidad.
- Definir identificacion, aprobacién, revision y uso del Plan de Calidad.

3. CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD

El Plan de Calidad debe desarrollar los objetivos de la Convocatoria Publica UPME 04 -
2013 establecidos en los Documentos de Seleccion del Inversionista.

El contenido minimo del Plan de Calidad debe incluir, al menos, los siguientes requisitos,
sin que ello limite la exigencia de desarrollar o involucrar en el Proyecto los
complementarios que son propios del Sistema de Gestidn de la Calidad exigidos por la
norma ISO 9001:2000 o su version méas actualizada.

3.1. ALCANCE

Propdésitos y resultados esperados del Proyecto, asi como las limitaciones, aplicabilidad y
validez.

3.2. ELEMENTOS DE ENTRADA

Requisitos del Proyecto, riesgos, recursos y otros planes relevantes.
3.3. OBJETIVOS DE CALIDAD

Declaracion de los objetivos de calidad del Proyecto.
3.4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION

Estructura funcional y por procesos del Proyecto, con responsabilidades individuales por
la planificacién, implementacién, comunicacion, revision y control.

3.5. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

Documentos, datos aplicables al Proyecto, asi como su identificacién, revision,
aprobacién, distribucion y acceso.

3.6. CONTROL DE LOS REGISTROS
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Registros utilizados en el Proyecto, asi como su identificacion, almacenamiento,
proteccion, recuperacion, tiempo de retencion y disposicion.

3.7. RECURSOS

El Plan de Calidad debe identificar el tipo, cantidad de recursos necesarios para la
ejecucion del Proyecto, incluyendo materiales, recursos humanos, infraestructura y
ambiente de trabajo.

3.8. REQUISITOS

El Plan de Calidad debe incluir o hacer referencia a los requisitos que deben cumplirse en
el Proyecto.

3.9. COMUNICACION CON LA UPME

El Plan de Calidad debe incluir los responsables de las comunicaciones los cuales deben
estar facultados para ello, medios a utilizar y registro a conservar.

3.10. DISENO Y DESARROLLO

Se debe incluir un plan para el disefio y su desarrollo, el cual debe tener en cuenta los
codigos aplicables, normas, especificaciones técnicas, caracteristicas de calidad y
requisitos reglamentarios. Asi mismo, se deben identificar los criterios por los cuales se
deben aceptar los elementos de entrada y los resultados del disefio y su desarrollo, y
como, y en qué etapas deben revisarse, verificarse y validarse los resultados.

El Plan de Calidad debe indicar como se controlan los cambios, quién esta autorizado,
como se revisan, quién las aprueba o rechaza y cémo se verifica la implementacion de los
cambios.

3.10.1. Alcance de los disefios

A continuacion se indica el alcance basico minimo que debe tener en cuenta en el Plan de
Calidad para la realizacion de los disefios por parte del Adjudicatario, tanto para lineas de
transmisibn como para subestaciones segun sea el caso, aplicando recursos de tal
manera que la ingenieria se logre aprovechando las mejores practicas y los avances
tecnoldgicos:

Para lineas de transmision
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Estudios eléctricos que permitan definir los parametros requiere para el disefio detallado
de la linea de transmision, entre todos los posibles se destaca como minimo la
elaboracion de los siguientes documentos técnicos y/o memorias de calculo:

1)

Recopilacion de informacién bésica. Comprende la compilacion de la siguiente
informacion:

Meteorologia de la zona en la que se disefiara la linea: temperaturas maxima
ambiente, promedio, minima absoluta, minima coincidente; velocidades de
viento: méaxima de disefio con periodo de recurrencia de una vez cada 50
afios y méaxima promedio; humedad relativa; densidad del aire; nivel
ceraunico.

Cartografia digital y/o en copia dura actualizada de la zona de influencia de la
linea en la mejor escala posible (1:25.000 - 1:10.000)

Mapas geoldgicos regionales.

Fotografias aéreas en pares estereoscopicos.

Normas: RETIE, Cédigo de Redes, IEC, ANSI, ASTM, NESC, IEEE, ASCE,
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-10) en los
aspectos que tengan que ver con los diferentes topicos del disefio.

Resultado de la investigacion sobre la presencia de aeropuertos, aer6dromos
y sobre transito aéreo en el area de influencia de la linea. Normas
aeronauticas sobre sefializacion de la linea y procedimiento para someter a la
consideracion y aprobacién del Departamento Aeronautico Civil los casos
concretos que requieren sefializacion.

Resultado de la investigacion sobre la presencia de contaminantes en el area
que ocasionan corrosion sobre los distintos componentes de la linea (sal) o
que afectan el aislamiento (sal, polvillo de carbdn, ceniza volcanica, etc.)

Definicion de parametros y criterios de disefio. En este aspecto se debe determinar
lo siguiente:

Parametros de disefio tales como:
- Pardmetros meteorologicos.
- Nivel ceraunico para disefio de aislamiento.
- Distancias de seguridad para el plantillado de las lineas.

Los criterios de disefio que habran de utilizarse en las diferentes fases del
disefio, tales como:
- Criterios para el levantamiento topogréfico del eje de la linea y de los
detalles planimétricos en la franja de servidumbre.
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- Criterios para la seleccion del conductor y el cable de guarda.
- Criterios para la definicion del aislamiento de la linea.
- Criterios para el tensionado de conductores y cables de guarda.
- Criterios para el estudio de suelos.
- Criterios para el estudio de transposiciones de la linea.
- Criterios para la seleccion optima del conjunto de estructuras de soporte
y el plantillado 6ptimo.
- Criterios para la ejecucion del replanteo de la linea.
- Criterios para el disefio de cimentaciones.
- Criterios para el disefio de la puesta a tierra de las estructuras.
- Criterios para el amortiguamiento de la linea.

i) Disefio propiamente dicho. Definidos los pardmetros y criterios relacionados, se
continta con el disefio propiamente dicho, que incluye las siguientes actividades,
la mayoria de las cuales genera un informe:

e Seleccién de la ruta de la linea. (Informe y planos)

« Trazado y levantamiento del eje de la linea y los detalles planimétricos.
(Informe)

»  Caélculo de las carteras topogréficas del trazado. (Informe y carteras)

»  Seleccién del conductor y el cable de guarda. (Informe)

e Célculo de flechas y tensiones del conductor y del cable de guarda. (Informe y
resultados)

*  Seleccion optima del conjunto estructural y localizacion 6ptima de estructuras.
(Informe con parametros de disefio de cada tipo de torre y planos para
replanteo)

* Replanteo de la linea. (Informe)

»  Caélculo de carteras topogréficas del replanteo. (Informe y carteras)

» Estudio de suelos. (Informe con recomendaciones y resultados de laboratorio)

» Disefio de cimentaciones. (Informe y planos)

» Disefoy coordinacion del aislamiento de la linea. (Informe)

» Elaboracion de los planos de planta y perfil plantillados. (Planos)

» Elaboracion de la tabla de estructuras. (Tabla)

» Elaboracion de los planos con la silueta de cada tipo de estructura y con los
arboles de carga para las diferentes hipétesis de carga consideradas. (Informe
y planos)

» Disefio de amortiguamiento. (Informe y resultados)

» Seleccién del cuerpo y las extensiones de pata de cada torre. (Esquemas y
tabla de resultados)

Carrera 50 N.° 26 -20 Bogota D.C.

PBX (57) 1 222 06 01 FAX: 221 95 37 an PROSPE RI D AD
Linea Gratuita Nacional 01800 911 729 \‘# l

L PARA TODOS

nnnnnnnn



©CoO~NOOTA~WNPE

20 afios

upme

Unidad de Planeacién Minero Energética

Pégina 9 de 16
e Célculo de las tablas de regulacion del conductor y del cable de guarda.
(Tablas)
* Elaboracién de planos complementarios de ingenieria. (Cadenas de
aisladores, herrajes, accesorios, puesta a tierra, etc.)
» Elaboracion del informe final de disefio. (Compilacién de los informes de cada
actividad).

Para subestaciones

180 2158 o
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Estudios eléctricos que permitan definir los parametros Utiles para el disefio detallado de
la Subestacion, entre todos los posibles se destaca como minimo la elaboracién de los
siguientes documentos técnicos y/o memorias de calculo:

e Condiciones atmosféricas del sitio de instalacién, pardmetros ambientales y
meteoroldgicos, contaminacién ambiental.

» Estudios topograficos, geotécnicos, sismicos y de resistividad.

* Informacion con que debe contar el Adjudicatario para realizar los estudios
requeridos como Flujo de Carga, Corto Circuito, Estudios de Sobretensiones,
Estabilidad, Coordinacion de Protecciones.

» Caélculos de flechas y tensiones de los barrajes.

» Seleccion de aislamiento de acuerdo con metodologia IEC o ANSI, incluyendo
seleccion de pararrayos y distancias eléctricas.

« Estudio de cargas ejercidas sobre las estructuras metalicas de soporte debida a
sismo y a corto circuito.

» Estudio de estabilidad para determinar tiempos méaximos de despeje de fallas y
sobre tensiones por rechazo de carga.

e Seleccién de equipos, conductores para barrajes, cables de guarda y conductores
aislados.

» Memoria de revision de los enlaces PLP existentes.

e Estudio de apantallamiento.

* Dimensionamiento de los servicios auxiliares AC & DC.

* Informe de interfaces con equipos existentes.

» Estudios ambientales, programas del Plan de Manejo Ambiental, PMA de acuerdo
con el Estudio de Impacto Ambiental EIA.

e Coordinacién de Protecciones, ajustes de relés de protecciones, dispositivos de
mando sincronizado, registradores de fallas.

Edicion de documentos técnicos tales como:

* Recopilacion y andlisis de informacion.
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»  Definicion de criterios.

» Diagramas unifilares.

* Pre-dimensionamiento de patios.
» Identificacion de puntos de conexién y de limites con las ampliaciones.
»  Seleccién de la disposicién de equipos.

»  Topografia.

» Estudios de suelos y geologia.

» Estudios Meteoroldgicos.

* Mediciones de resistividad.

» Coordinacion de aislamiento.

e  Caracteristicas de los equipos.

» Disefio de comunicaciones, control, medida y proteccion.
» Disefio de la malla de tierra.

» Disposicion fisica del equipo de patio.

* Apantallamiento.

* Seleccion de conductores para barrajes y conexiones.

»  Seleccion de cable de guarda.

»  Arboles de carga de las estructuras.

» Dimensionamiento de carcamos y de ductos.

* Rutas de carcamos y ductos.

» Dimensionamiento sistemas auxiliares.

* Tablas de cableado.

» Disefio de la casa de control.

» Disefio de cimentaciones.

» Disefio de vias.

» Disefio de iluminacion interna y externa.

+ Disefio de drenajes.

» Disefo de estructuras y soportes de equipos.

* Informe de disefio.

3.10.2. Linea de Transmision

linea de transmision y/o Tramos del Proyecto:
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Materiales utilizados para la construccion de las lineas y/o Tramos del Proyecto de
acuerdo con el numeral 3.3 de CREG 098 de 2000.
Servidumbres de acuerdo con el numeral 3.4 de CREG 098 de 2000.
Informe mensual de avance de obras de acuerdo con el numeral 3.5.1 de CREG
098 de 2000.
Informe final de obra de acuerdo con el numeral 3.5.2 de CREG 098 de 2000.

3.10.3. Licenciamiento Ambiental

Aplicacion Decreto No. 2820 de agosto de 2010 de Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la ley 99
de 1993 sobre licencias ambientales.

Diagnostico ambiental de alternativas — DAA.

Aplicativo DA-TER-3-01 del sector de Energia, para la elaboracion del DAA para
Lineas de Transmision y/o Tramos y Subestaciones.

Aplicativo Decreto No. 330 de 2007, por el cual se reglamentan las audiencias
publicas ambientales.

Estudio de Impacto Ambiental — EIA.

Aplicativo LI-TER-1-01 del sector de Energia, para la elaboracién del EIA para
Lineas de Transmision y/o Tramos y Subestaciones.

Plan de Manejo Ambiental — PMA.

Aplicativo Decreto No. 1320 de 1998, por el cual se reglamenta la consulta previa
con las comunidades indigenas y negras para la explotacion de los recursos
naturales dentro de su territorio.

Directiva Presidencial No. 001 de 2010.

Ley 1450 de 2011, expedida por el Congreso Nacional y Publicada el 16 de junio
de 2011, establece el Plan Nacional de Desarrollo para el presente cuatrenio,
2010-2014, véase el capitulo V, “Sostenibilidad Ambiental y la Prevencion del
Riesgo”.

3.10.4. Interfaces con equipos existentes.

Mostrar en forma integral las actividades de interfaz con sistemas existentes, previa
aprobacion del propietario y sin limitarse a:

Mantener la filosofia existente.

Elaboracion de documentos de ingeniera de detalle para la ejecucion de las
modificaciones, tales como: tablas de cableado, plan de libranzas, listas de
materiales, ajustes de protecciones. Un informe detallado escrito de estas
actividades debe ser aprobado por el propietario y avalado por el Interventor.
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3.11. COMPRAS O CONTRATACION

El Plan de Calidad debe definir las caracteristicas criticas de los productos a comprar,
cdmo se comunican esas caracteristicas, el método de seleccion y evaluacién de los
proveedores, los planes de calidad de los proveedores o sub-contratistas, los métodos
para el aseguramiento de la calidad, la forma de verificar la conformidad del producto
comprado y las instalaciones o servicios contratados externamente.

3.12. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

La prestacion del servicio de disefio, adquisicion de suministros, construccion, operacion y
mantenimiento de la subestacion Guayabal 230 kV y las Lineas de Transmision
Asociadas, asi como los procesos de seguimiento y medicién, forman parte principal del
Plan de Calidad. El Plan de Calidad debe identificar los elementos de entrada, las
actividades de realizacion y los resultados requeridos para llevar a cabo la prestacion del
servicio. El Plan debe incluir o hacer referencia a: etapas del proceso; procedimientos e
instrucciones; herramientas técnicas, equipos y métodos a utilizar, condiciones
controladas; mecanismos para determinar el cumplimiento de las condiciones,
codificaciones o certificaciones del personal; criterios de entrega del trabajo o servicio;
requisitos legales y reglamentarias y codigos y practicas aplicables; condiciones de
instalacion y caracteristicas a verificar y validar.

Para el caso de mantenimiento se debe indicar como se asegura la conformidad con:
estatutos y reglamentos, codigos y préacticas aplicables; competencia del personal; y
disponibilidad de apoyo inicial o durante el tiempo acordado.

3.13. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

El Plan de Calidad debe definir el alcance y extension de la identificacion y trazabilidad,
incluyendo: identificacion de los requisitos de trazabilidad contractuales, legales y
reglamentarios; requisitos generales respecto a los requisitos de trazabilidad, su control y
distribucion; requisitos y métodos a utilizar para identificar el estado de inspeccion y de
ensayo / prueba de los productos.

NOTA: La identificacion y trazabilidad debe referirse a documentos, productos o servicios
y obras asociadas.

3.14. PROPIEDAD DEL CLIENTE
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El Plan de Calidad debe indicar la identificacion, el control y verificacion de los
documentos proporcionados por la UPME.

3.15. PRESERVACION DEL PRODUCTO

El Plan de Calidad debe indicar los requisitos para la manipulacion, almacenamiento,
embalaje y entrega de los elementos constitutivos del Proyecto y el cumplimiento de los
requisitos.

3.16. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

El Plan de Calidad debe definir como se va a identificar y controlar el producto no
conforme. El producto no conforme se refiere al relacionado con el Proyecto ya sea aquel
del Proponente o el de sus sub-contratistas.

3.17. SEGUIMIENTO Y MEDICION

El Plan de Calidad debe definir los procesos de seguimiento y medicion, como medio para
obtener la evidencia objetiva de la conformidad con los requisitos especificados, para lo
cual debe presentar un “Plan de inspeccion y ensayo/prueba” con la siguiente informacién
como minimo: elementos a probar; fecha de ejecucion de seguimiento y medicidn
aplicado a procesos y productos y etapas de aplicacion; caracteristicas de calidad a los
que se les hace seguimiento y medicién; procedimientos y criterios de aceptacion; planes
de muestreo a utilizar; registros utilizados; procedimientos estadisticos aplicados;
inspecciones y ensayos/pruebas presenciales con autoridad reglamentaria; inspecciones
y ensayos/ pruebas realizadas por terceras partes; criterios de liberacion del producto;
laboratorios empleados y equipos usados con la confirmacién de calibracion; fechas
previstas de pruebas/ensayos; y planes de montaje, utilizado para pruebas/ensayos; y
planes de montaje utilizado para pruebas con dimensiones y detalles.

El Plan de Calidad debe controlar la secuencia de los procesos de fabricacion de los
suministros en estrecha correlacion con la secuencia de las pruebas realizadas.

4. CONTROL DEL PROYECTO

El Plan de Calidad debe contener los aspectos indicados a continuacién:

* Gestion administrativa
+ Clasificacion de Personal
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e Control de documentos de entrada y salida
e Control de compras
» Control de Adquisicion de Servidumbres
e Control del transporte de los suministros
« Control de manejo y almacenamiento de materiales en sitio
e Control de equipos y herramientas
* Pruebas en sitio
» Control de puesta en operacién
e Control de interfaces con otros Operadores
e Control de Seguridad de Instalaciones y Personal
» Control de Relaciones con la Comunidad
* Preparacion y emision de informes

4.1. CONTROL DE LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

En el Plan de Calidad se debe establecer la verificacion por parte del Adjudicatario de
todas sus obligaciones referidas a la preservacion del medio ambiente y la presentacion
de los informes especificos requeridos por la normatividad vigente dentro del marco de las
leyes aplicables y las obligaciones adquiridas en el Plan de Manejo Ambiental PMA.

4.2. CONTROL SOBRE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .

El Plan de Calidad debe definir la forma como aplicara y controlara el Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud Ocupacional, ya sea directamente o a través sus sub-contratistas.
Una vez se inicie el Proyecto, el Proponente debe hacer un Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional y ejercer un control sobre el mismo.

4.3. AUDITORIAS

El Plan de Calidad debe identificar las auditorias a llevar a cabo en el Proyecto, la
naturaleza (internas, externas y sub-contratistas), extension de dichas auditorias y como
se utilizaran los resultados de las auditorias.

4.4, CONTROL DEL CRONOGRAMA
El Plan de Calidad debe contener el cronograma detallado de todas las actividades y
subactividades del Proyecto, mostrando su interdependencia e indicando la ruta critica, en
especial y sin limitarse a:

» Actividades de contratacion.
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» Actividades Técnicas de los contratos de conexion.

» Actividades Administrativas de los contratos de conexion.

» Actividades de disefio, construccion, pruebas y puesta en servicio.

« Actividades cuyo pre-requisito es el otorgamiento de la licencia ambiental.

« Actividades de Licenciamiento Ambiental, incluyendo aquellas que no estan
bajo el control del Inversionista como en las etapas de evaluacion por parte
de las diferentes autoridades involucradas.

e Plan de manejo ambiental.

e Consecucion de licencias y permisos.

e Actividades con el CND, previas a la puesta en servicio.

* Plan de entrega de documentos “de acuerdo con construido” para que el
Interventor pueda elaborar su informe final.

El cronograma presentado con la Propuesta servird de “linea base” para el seguimiento
del avance del Proyecto por parte del Interventor. Los métodos de control y medicion del
avance se deben definir para todas las actividades y sub actividades. En la primera
reunion quincenal de Proyecto, el Transmisor debera acordar con el Interventor el
Cronograma detallado de referencia para la ejecucié __ n del Proyecto. Deberan quedar
totalmente claras las metodologias de control, medi cion vy actuacion frente a
dificultades y/o atrasos. Los acuerdos logrados con stituiran _parte del primer
informe mensual del Interventor.

4.5. CURVAS “S” DE EJECUCION

El Proponente debera incluir las curvas "S" en donde relacione el porcentaje de avance de
las Macro-actividades de (i) Lineas o Tramos, (ii) Subestacion (iii) interfaces con
subestaciones existentes, (iv) Licenciamiento Ambiental y el (v) global del Proyecto.

Sobre el eje vertical se presentara la suma del “peso ponderado” en % de cada una de las
actividades y sobre el eje horizontal, el tiempo. La ponderacion se debera realizar con
base en duracion e importancia de las actividades; dada la filosofia de la Convocatoria, el
Costo no debe ser usado como elemento de ponderacio n.

Sobre el eje horizontal se presentara el tiempo de ejecucion mes a mes desde la
iniciacion hasta la puesta en operacion del Proyecto. La curva “S” debe corresponder con
el cronograma detallado del Proyecto. Se debe especificar la metodologia utilizada para la
elaboracion de la curva. En la primera reunion quincenal del Proyecto, el Tr  ansmisor
debera acordar con el Interventor los pesos y activ  idades a ser incluidos en la curva
“S” de referencia para seguimiento del Proyecto. De ___berdn guedar totalmente claras
las metodologias de control, medicion y actuacion f rente a dificultades y/o atrasos.
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Los acuerdos logrados constituirAn parte del primer informe mensual del
Interventor .

4.6. CONTROL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

El Plan de Calidad debe especificar como minimo un resumen de los procedimientos para
las siguientes actividades durante la etapa de operacién y mantenimiento del Proyecto:

» Gestion administrativa

» Seleccién del Personal

* Funciones del Personal de operacion y mantenimiento
« Manuales operativos y de mantenimiento

« Control de interfaces con otros operadores

» Gestion de compras

e Control de inventarios de repuestos, herramientas y equipos
« Planes de contingencia

e Capacitacién

* Preparacion y emision de informes

» Control de Seguridad de Instalaciones y Personal

e Condiciones de seguridad técnica y social

* Relaciones con la comunidad

e Seguimiento al Plan Manejo ambiental

5. REVISION, ACEPTACION, IMPLEMENTACION Y REVISION DEL PLAN DE
CALIDAD

El Inversionista debe revisar en todo momento el Plan de Calidad respecto a su
adecuacion, eficacia y actualidad o para incorporar en el Plan de Calidad las mejoras
acordadas. Junto con la Propuesta de la Convocatoria el Inversionista debe presentar un
Plan de la Calidad, revisado y aprobado; una vez la UPME seleccione al Inversionista,
éste debe revisar el Plan de la Calidad de la propuesta de tal manera que se reflejen los
requisitos del Cierre del Proyecto y someterlo a consideracion de la Interventoria.

La implementacion del Plan de Calidad debe considerar los siguientes aspectos:
distribucion del Plan de la Calidad; formacion en el uso del Plan de la Calidad; e
integracién del Plan de Calidad del Proponente con los Planes de Calidad de los sub-
Contratistas.
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