
 
             INFORME DE AVANCE DEL PLAN DE EXPANSIÓN DE GENERACIÓN 

    JUNIO 15 DE 2002                                                       Informe # 06, Año 9 
 

 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE COLOMBIA       Av. 40 A  Nº 13-09 Piso 5º,  Bogotá D.C., Teléfono : 2875334 Fax:  288 7419 - info@correo.upme.gov.co        
 

Pág. 1 

 
 
 
MIEL I: El avance ponderado de su construcción 
incluyendo obras complementarias y PMA es del  
94.05%. El análisis de la programación, teniendo en 
cuenta atrasos del contratista, así como la demora de la 
definición de caudal ecológico por parte de Ministerio 
del Ambiente, ocasionó que se retrasase la entrada de 
las tres unidades para los meses de agosto, septiembre 
y octubre respectivamente. Los principales avances en 
el último mes fueron: 
• En presa; se avanzó en la colocación del CCR. Se 
trabaja en las inyecciones de consolidación y drenaje y 
en la cortina, inyecciones e instalación de la membrana 
carpi. 
• En bocatoma, túnel de carga y distribuidores; 
finalizó la construcción del edificio de compuertas. Se 
esta en el proceso de limpieza general, retiro de 
escombros y andamios. 
• En central subterránea; se continuó con los 
acabados arquitectónicos en el edificio de control y el 
área de montajes. Se avanza en la construcción de la 
caverna de oscilación y en la construcción de la 
caverna de transformadores.  
• En túnel de fuga; continúa la construcción de la 
solera del túnel quedando construidos 4,005 m de un 
total de 4,095 m. Se continuó la colocación del concreto 
de revestimiento. 
• En montaje de equipos electromecánicos; en la 
central subterránea continuaron las actividades de 
montaje del conjunto turbina-generador de las tres 
unidades, se avanzó en el montaje del regulador, 
válvula mariposa de admisión.  

• En gestión ambiental, aspectos sociales, continúa 
el desarrollo de los diferentes programas del plan de 
manejo ambiental como son: programa de información 
y participación comunitaria, programa de recuperación 
económica, de educación no formal, de revaloración 
sociocultural, de mejoramiento de servicios públicos. En 
aspectos fisico-bióticos se continuó las actividades 
previstas en los contratos de rescate de fauna silvestre, 
vigilancia de predios y rescate de flora terrestre. Se 
adelantan monitoreos de parámetros físico-químicos y 
bacteriológicos para determinar la calidad del agua del 
río la Miel. FOC: 1ª unidad, ago /2002; 2ª unidad, 
sep/2002 y 3ª unidad, oct/2002.   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 COSTO $/kWh 

UMBRAL 
CRO1 
CRO2 
CRO3 

415.5 
753.3 

1321.1 

SEGMENTO 4 CRO4 2616.1 

CRO1 (ESTRATO 4) 320.7 
Pesos de mayo 31 de 2002. Rigen durante el mes de junio de 2002. 

 
 

RESUMEN DEL ESTADO DE PROYECTOS DEL PLAN DE EXPANSIÓN DE GENERACIÓN 
 
 

PROYECTO CAPACIDAD (MW) FOC (1)  FAMP (2) PROCESO ACTUAL 

Hidroeléctrico 
Efectiva 

Bruta 
Por  

unidad 
   

 Miel I 375 

125 
 

125 
 

125 

 Ago/2002 
 

Sep/2002 
 

Oct/2002 

Sep. 01/2002 
 

Oct. 01/2002 
 

Dic. 01/2002 

Continuó el llenado del embalse. El 
avance ponderado de construcción es 
del 91.6 %. 

 
(1) Fecha de Entrada en Operación Comercial  (FOC): Fecha reportada por los promotores del proyecto para la cual esperan declarar en operación comercial la planta. 
(2) Fecha para análisis energético, en el mediano Plazo (FAMP): Fecha estimada por la UPME para la cual los proyectos entran en operación comercial.  

 
 

PROYECTOS  EN  CONSTRUCCIÓN  
 

COSTO INCREMENTAL OPERATIVO DE 
RACIONAMIENTO DE ENERGÍA  

 

MMA: Ministerio del Medio Ambiente. EIA: Estudio de Impacto 
Ambiental. PMA: Plan de Manejo Ambiental. DAA: Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas. SIN: Sistema Interconectado Nacional. CCR: 
Concreto Compactado con Rodillo NA: No Actualizado. FOC: Fecha de 
Entrada en Operación Comercial.  
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SEGUIMIENTO A LAS PRINCIPALES VARIABLES DEL SECTOR ELÉCTRICO 
 

VARIABLES ENE - 02 FEB - 02 MAR - 02 ABR - 02 MAY - 02 MAY - 01 JUN - 01 JUL - 01 AGO - 01 SEP - 01 OCT - 01 NOV - 01 

Reser. Brutas Hídricas GWh 
Aportes Hídricos          GWh 
Capacidad Efectiva*     MW 
Dem. Energía               GWh 
Dem. Máx de Potencia MW 
Generación  
   Hidráulica     GWh 
   Térmica        GWh 
   Menores      GWh 
   Cogener y autoprod. GWh 
Disponibilidad 
   Hidráulica    MW 
   Térmica       MW 
Costo Marginal Prom. $/kWh 

12413.94 
1741.38 

13170.62 
3659.49 
7244.00 

 
2714.73 

870.65 
95.04 
27.52 

 
7978.97 
3936.51 

62.57 

11080.71 
1295.87 

13200.20 
3466.52 
7482.00 

 
2348.15 
1069.62 

76.13 
35.80 

 
7564.86 
4066.50 

105.45 

10133.25 
2118.21 

13150.07 
3697.92 
7420.00 

 
2702.97 

910.43 
84.37 
33.80 

 
7575.28 
4062.85 

54.75 

10987.07 
4025.82 

13104.37 
3677.18 
7404.00 

 
2653.97 

909.68 
96.39 
32.69 

 
7670.62 
3773.93 

50.59 

12,322.82 
4,769.09 

13,338.61 
3,812.13 

7,5130 
 

2,974.17 
712.16 
106.52 

33.26 
 

7,649.59 
4,114.68 

39.57 

9,445.63 
4,022.33 

13,038.39 
3,667.92 
7,295.00 

 
2542.72 
1022.06 

93.93 
10.87 

 
7208.40 
3955.53 

53.16 

10886.48 
4440.44 

13069.58 
3510.36 
7240.00 

 
2553.18 

837.09 
109.50 

10.81 
 

7145.58 
3821.08 

43.84 

11673.27 
4040.45 

13167.58 
3629.77 
7278.00 

 
2771.64 

743.98 
91.06 
29.36 

 
8478.00 
4420.00 

44.76 

11990.54 
3920.69 

13167.58 
3766.98 
7399.00 

 
2887.43 

764.42 
78.15 
40.69 

 
7481.09 
3914.10 

51.32 

12248.95 
3662.37 

13168.48 
3638.82 
7347.00 

 
2759.83 

753.18 
85.82 
38.64 

 
7741.74 
4058.49 

55.02 

12072.10 
3140.14 

13168.48 
3761.56 
7386.00 

 
2931.25 

717.20 
92.73 
20.36 

 
7569.12 
3564.76 

102.11 

12511.94 
3671.82 

13168.48 
3613.88 
7501.00 

 
2660.63 

850.53 
100.06 

14.68 
 

8059.46 
3591.39 

89.66 

Reser. Reservas    Dem. Demanda.  * Incluye cogeneración y autoproductores: 64,1 MW, Fuente: CND-ISA,  
 

SEGUIMIENTO A LA EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y EMBALSE AGREGADO 
(Fuente: ISA, Informe Diario de Operación)  

 

 
 

SEGUIMIENTO A LA DEMANDA DE ENERGIA ELÉCTRICA 
 
 
En la figura se muestra la evolución de la demanda de 
energía eléctrica ocurrida a lo largo del año 2002, en 
la cual se observa: 
 
• La demanda de energía de los últimos doce 
meses ha tenido un crecimiento del 2.88%. 
 

• El crecimiento acumulado en el año 2002 de la 
demanda de energía al mes de mayo es de 3.41%. 
 
• Al observar el comportamiento de la demanda del 
mes de mayo de 2002 con la demanda del mismo mes 
de 2001, se observa un crecimiento de 3.93%. 

2.84%
2.62%

3.41%

3.28%

3.59%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Ultimos doce meses Acumulado Mes a Mes
 

Evolución de la demanda de energía 2002 
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PROYECTOS DE GENERACIÓN REGISTRADOS ANTE LA UPME 
 (Las fechas que aquí se enuncian no deben ser consideradas para los análisis energéticos) 

 

PROYECTO CAPACIDAD 
(MW) TECNOLOGÍA LOCALIZACIÓN (municipio y departamento) POSIBLE FECHA 

DE ENTRADA PROMOTOR FASE 

Térmico de Gas.   Capacidad registrada: 2190 MW 

TermoBiblis 1000 Ciclo Combinado Cartagena Bolívar Sin confirmar ELECTROENERGÍA 1 
TermoFlores IV 150 Ciclo Combinado Barranquilla Atlántico Jun-05 Flores III Ltda. & Cía. SCA ESP 1 
Térmica del Café 215 Ciclo Abierto Yopal Casanare Sin confirmar Promotora Térmica del Café S.C.A. 1 
Termo Upar 300 Ciclo Abierto La Paz Cesar Sin confirmar ISAGEN S.A. E.S.P. 1 
Termo Lumbí 300 Ciclo Combinado Mariquita Tolima Sin confirmar ISAGEN S.A. E.S.P. 1 
Termo Yarigüies 225 Ciclo Combinado Barrancabermeja Santander Sin confirmar ISAGEN S.A. E.S.P. 1 

Térmico de Carbón.  Capacidad registrada: 317.5 MW 

TermoCauca 100 Lecho Fluidizado Santander de Quilichao Cauca Sin confirmar TERMOCAUCA S.A. 2 
GenerCauca 160 Convencional Puerto Tejada Cauca Sin confirmar GENERCAUCA S.A. 1 
TermoSabana 7.5 Convencional- Cogen. Cajicá Cundinamarca Sin confirmar Gestión & Desarrollo 1 
Térmica San Bernardino 50 Lecho Fluidizado San Bernardino Cauca Sin confirmar Somos Energía del Cauca S.A. 1 

Fuel Oil – Otro        Capacidad registrada: 300 MW 

Petrosur 150 Fuel Oil – Vapor Guachucal Nariño Sin confirmar PETROSUR S.A. 2 
Geotermia 150 Geotermia Villamaría Caldas Sin confirmar GEOTERMIA ANDINA 1 

Hidroeléctrica (Embalse)      Capacidad registrada: 8265 MW 

Nechí 645 Turbina Pelton Anorí (otros) Antioquia Sin confirmar EEPPM 2 
Sogamoso 1035 Turbina Francis Río Sogamoso Santander Sin confirmar HIDROSOGAMOSO S.A. 2 
Guaico 136 Turbina Francis Abejorral Antioquia Sin confirmar EEPPM 1 
Guamues PMG – I 428 Turbina Pelton Pasto Nariño Sin confirmar Empresa PMG S.A. E.S.P. 1 
Guamues PMG – II 605 Turbina Pelton Pasto Nariño Ene-09 Empresa PMG S.A. E.S.P. 1 

PMG - Patía I 880 Turbina Francis Pasto Nariño Ene-12 Empresa PMG S.A. E.S.P. 1 
PMG - Patía II 911 Turbina Francis Pasto Nariño Ene-14 Empresa PMG S.A. E.S.P. 1 
Cabrera 600 Turbina Francis Río Suarez Santander Sin confirmar ISAGEN S.A. E.S.P. 1 
Fonce 520 Turbina Pelton San Gil Santander Sin confirmar ISAGEN S.A. E.S.P. 1 
Andaquí 705 Turbina Francis ------- Cauca y Putumayo Ene-10 ISAGEN S.A. E.S.P. 1 
Pescadero-Ituango 1800 Turbina Francis Ituango (otros) Antioquia 2008 Hidroeléctrica Pescadero – Ituango S.A. 1 

Hidroeléctrica (Mediana y Pequeña Central)     Capacidad registrada: 569.8 MW 

Montañitas 24.5 Turbina Pelton Don Matías - Sta. Rosa Antioquia Sin confirmar GENERADORA UNIÓN S.A. 2 
Cañaveral 68 Turbina Pelton Caldas Antioquia Sin confirmar ISAGEN S.A. E.S.P. 2 
Encimadas 94 Turbina Pelton Caldas Antioquia Sin confirmar ISAGEN S.A. E.S.P. 2 
Central del Río Palo 35 Turbina Francis Caloto Cauca Sin confirmar CIA. DE ELECTRICIDAD DE TULUA 1 
Alejandría 16.3 Sin Información Alejandría Antioquia Sin confirmar EADE S.A. E.S.P. 1 
Aures  24.9 Turbina Pelton Sonsón, Abejorral Antioquia Sin confirmar EADE S.A. E.S.P. 1 
Caracolí 14.6 Turbina Pelton Caracolí Antioquia Sin confirmar EADE S.A. E.S.P. 1 
Cocorná 29.7 Sin Información Cocorná Antioquia Sin confirmar EADE S.A. E.S.P. 1 
Río Frío  8.5 Turbina Pelton Támesis Antioquia Sin confirmar EADE S.A. E.S.P. 1 
Santa Rita (Rehab.) 1 Turbina Pelton Andes Antioquia Sin confirmar EADE S.A. E.S.P. 1 
Cucuana 88 Turbina Francis Roncesvalles Tolima Sin confirmar ELECTRIF. DEL TOLIMA  1 
Río Amoyá 78 Turbina Pelton Chaparral Tolima Sin confirmar GENERADORA UNIÓN S.A. 1 
Coello 1, 2, 3 3.75 Turbina Kaplan Chicoral Tolima Sin confirmar HIDROESTUDIOS 1 
La Herradura 19.9 Turbina Pelton Cañasgordas, Frontino Antioquia Sin confirmar EEPPM 1 
Agua Fresca 4 Turbina Pelton Jericó Antioquia Sin confirmar GENERADORA UNIÓN S.A. 1 
La Planta 3 Turbina axial Cat Santa Rosa de Osos Antioquia Sin confirmar Empresa Unipersonal Carlos Fernández S. 1 
Río Ambeima 45 Turbina Pelton Chaparral Tolima Sin confirmar GENERADORA UNIÓN S.A. 1 
La Vuelta 11.7 Turbina Pelton Frontino, Abriaquí Antioquia Sin confirmar EEPPM 1 

Nota: El subrayado indica los cambios o adiciones con relación al informe anterior. 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN FASES PROYECTOS GENERACIÓN 
 

Fase 1. Proyecto inscrito ante el MMA, posee estudios de prefactibilidad técnica. 
Fase 2. Tiene factibilidad e inicia estudios de conexión al STN y EIA. Si es térmico, adelanta estudios y trámites de 
suministro y transporte de combustible. 
Fase 3. Firmados contratos. Comienza la construcción del proyecto. 
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TRANSFERENCIAS DE LA GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS MUNICIPIOS Y 

CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES 
 
La ley 99 de 1993 por la cual se creó el Ministerio del 
Medio Ambiente, reordenó el sector público encargado 
de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, en su artículo 45  
relaciona las transferencias del sector eléctrico al 
ambiental, estas transferencias consisten en que las 
empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya 
potencia nominal instalada total supere los 10.000 
kilovatios, transferirán el 6% de las ventas brutas de 
energía por generación propia, de acuerdo con la tarifa 
que para ventas en bloque que señale la Comisión de 
Regulación Energética, de la siguiente forma: 
 
1. El 3% para las Corporaciones Autónomas 
Regionales con jurisdicción en el área donde se localiza 
la cuenca hidrográfica y el embalse, será destinado a la 
protección del medio ambiente y a la defensa de la 
cuenca hidrográfica y del área de influencia del 
proyecto. 
 
2. El 3% para los municipios y distritos localizados en la 
cuenca hidrográfica, distribuidos de la siguiente 
manera: 
 
a) El 1.5% para municipios y distritos de la cuenca 
hidrográfica que surte el embalse, distintos a los que 
trata el literal siguiente.  
 
b) El 1.5% para los municipios y distritos donde se 
encuentra el embalse. 
 
Cuando los municipios sean a la vez cuenca y embalse, 
participarán proporcionalmente en las transferencias de 
que hablan los literales a y b del numeral segundo del 
presente artículo. 
 
Estos recursos sólo podrán ser utilizados por los 
municipios en obras previstas en el plan de desarrollo 
municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento 
básico y mejoramiento ambiental. 
 
3. En el caso de centrales térmicas la transferencia será 
del 4% el cual se distribuye de la siguiente forma: 
 

a) El 2.5% para la Corporación Autónoma Regional 
para la protección del medio ambiente del área donde 
está ubicada la planta.  
 
b) El 1.5% para el municipio donde está situada la 
planta generadora. 
 
Estos recursos sólo podrán ser utilizados por el 
municipio en obras previstas en el plan de desarrollo 
municipal, con prioridad para proyectos de saneamiento 
básico y mejoramiento ambiental. 
 
Las transferencias del sector eléctrico al ambiental en 
los años 2000 y 2001se resumen a continuación. 
 

TIPO 2000 2001 

Municipios 34,762,630,022 17,160,129,754 

Corporaciones 36,300,664,038 18,637,685,621 

Total 71,063,294,059 35,797,815,375 

Tabla 1. Transferencias causadas por el sector eléctrico1 

 
 

SEGUIMIENTO AL FENÓMENO DEL PACÍFICO2  
 
 
Durante mayo de 2002 se observó un incremento en 
las anomalías en la temperatura superficial del mar en 
el pacífico ecuatorial entre los 170 °E y 95 °W. 
Calentamientos superiores a los normales se 
observaron en una gran porción del pacífico ecuatorial, 
con desviaciones del promedio superiores a 1 °C en la 
región comprendida entre los 165 °E hasta 135 °W y 
entre los 135 °W hasta la costa suramericana3. Este 
calentamiento representó una gran evolución del 
calentamiento estimado a comienzos de año.   
 
Por otra parte el IDEAM, estima que de acuerdo a los 
últimos cambios observados a finales del mes mayo en 
el comportamiento de los parámetros oceánicos y 
atmosféricos, se podría desarrollar un calentamiento 
gradual que en el segundo semestre evolucionaría 
hacia un evento tipo El Niño  en el pacífico tropical, el 
cual podría alcanzar una intensidad entre débil y 
moderada. 

                                                   
1 Fuente Acolgen. 
2 Climate Prediction Center. El niño/southern oscillation (ENSO). NOAA. Junio 
06 de 2002. 
3 La costa suramericana se sitúa alrededor de los 90 °E  


