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ANEXO No. 6.

MINUTA DEL CONTRATO DE AUDITORIA

CONVOCATORIA PUBLICA UPME GN Auditor No. 01 - 2020

SELECCION DE UNA FIRMA AUDITORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
DE IMPORTACION DE GAS DEL PACIFICO

Bogota D. C., octubre de 2020
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CONTRATO DE AUDITORIA

Entre los suscritos, a saber:

(i) [insertar el nombre de la Sociedad Fiduciaria *], sociedad anénima de servicios
financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica No. [ ] del [ ], otorgada en la
Notaria [ ] del Circulo Notarial de [ ], con domicilio principal en la ciudad de [], con NIT [], y
con permiso de funcionamiento concedido por la Superintendencia Financiera mediante la
Resolucion No. [ ] (en adelante la “Sociedad Fiduciaria”), representada en este acto por [ ]
mayor de edad, con domicilio en [ ], con la cédula de ciudadania No. [ ] expedida en [ ],
quien comparece en calidad de vocera y administradora del Fideicomiso | ],
constituido mediante documento privado de fecha [¢], (en adelante el “Patrimonio
Auténomo”) por una parte, y

(ii) Si es sociedad: [insertar el nombre del Auditor], sociedad comercial debidamente
organizada, constituida mediante [+] de fecha [¢], con domicilio principal en la ciudad de [*],
con NIT [+], (en adelante el “Auditor”), representada en este acto por [insertar el nombre del
representante legal*], identificado con la cédula de ciudadania No. [ ] expedida en [ ], quien
actia en su calidad de representante legal de tal y como consta en [el certificado de
existencia y representacion legal] expedido por [*], debidamente autorizado mediante [];

Si es consorcio: El consorcio [insertar el nombre del consorcio], constituido mediante
documento privado de fecha [*], que se adjunta, con domicilio principal en la ciudad de [],
con NIT [+], (en adelante el “Auditor”), representado en este acto por [insertar el nombre del
representante del Consorcio], identificado con la cédula de ciudadania No. [ ] expedida en
[ 1, quien actua en su calidad de [*], consorcio integrado por las siguientes sociedades: (i)
[insertar el nombre del consorciado 1], sociedad comercial debidamente organizada,
constituida mediante [*] de fecha [¢], con domicilio principal en la ciudad de [*], con NIT [],
representada en este acto por [insertar el nombre del representante legal*], identificado con
la cédula de ciudadania No. [ ] expedida en [ ], quien actua en su calidad de representante
legal de tal y como consta en [el certificado de existencia y representacion legal] expedido
por [], debidamente autorizado mediante [*], y (ii) [insertar el nombre del consorciado 2],
sociedad comercial debidamente organizada, constituida mediante [+] de fecha [*], con
domicilio principal en la ciudad de [*], con NIT [+], representada en este acto por [insertar el
nombre del representante legal*], identificado con la cédula de ciudadania No. [ ] expedida
en [ ], quien actua en su calidad de representante legal de tal y como consta en [el certificado
de existencia y representacion legal] expedido por [*], debidamente autorizado mediante [];

[(i) y (ii) se denominaran conjuntamente las “Partes” e individualmente la “Parte”] hemos
convenido en celebrar el presente Contrato de Auditoria (en adelante el “Contrato”)
contenido en las siguientes clausulas, previas las siguientes
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a)

b)
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CONSIDERACIONES:

Que el Decreto Unico Reglamentario del Sector de Minas y Energia, 1073 de 2015,
modificado por el Decreto 2345 de 2015, establece que el Ministerio de Minas y Energia
adoptara el Plan de Abastecimiento de Gas Natural, incluyendo el transitorio y para ello,
en el articulo 2.2.2.2.29 indica que la CREG debera expedir la regulacién aplicable a los
proyectos incluidos en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural, plasmando los
parametros a regular y la UPME aplicara dichos mecanismos. Por tanto, le corresponde
a la UPME adelantar el proceso para seleccionar a la consultoria especializada que se
encargara de realizar las labores de Auditoria del Proyecto, la cual sera contratada por
una sociedad fiduciaria con cargo al patrimonio auténomo que constituya para el efecto
el Inversionista de la Convocatoria Publica.

[incluir nuevo Plan de Abastecimiento y nueva fecha para la Infraestructura de
Importacion de Gas del Pacifico].

Que el Articulo 23 de la Resolucion CREG 107 de 2017 establece que todos los
proyectos que se ejecuten mediante procesos de seleccién deberan contar con una
firma auditora en los términos y condiciones alli establecidos, la cual debera ser
seleccionada a partir de una lista de firmas auditoras elaborada por el CNOG vy
contratada por una sociedad fiduciaria en calidad de vocera y administradora del
patrimonio auténomo previsto en dicha Resolucion.

Que el de de 2020 el CNOG invité a las personas juridicas interesadas
en integrar la lista de firmas auditoras establecidas en la Resoluciéon CREG 107 de 2017
y definié los términos y condiciones aplicables a dicho proceso; como consecuencia de
este proceso el CNOG publicé la lista de firmas auditoras elegibles el dia[__].

Que con el objeto de seleccionar la consultoria especializada a que se refiere el
considerando anterior, la UPME adelanté un proceso de seleccién (el “Proceso de
Seleccion”) el cual se rigio por los Términos de Referencia No.  de 2020, que forman
parte del presente Contrato (en adelante, los “Términos de Referencia del Auditor” o
“TRA”);

Que, en desarrollo del Proceso de Seleccioén, el Auditor ofertd la suma de | | a
titulo de honorarios mensuales (el “Honorario Mensual”), cifra que esta expresada en
pesos constantes y se actualizara de la manera establecida en este Contrato.

Que la UPME en desarrollo del concurso publico de que trata el considerando 5,
selecciond a [insertar el nombre del Auditor Seleccionado®| para llevar a cabo la
Auditoria del Proyecto.

Que, con fundamento en la Convocatoria Publica No. | |, la cual se rigi6 por los

Documentos de Seleccion del Inversionista (los “DSI”), la UPME seleccioné a | |
como Inversionista del Proyecto.
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i) Queeldia[___], endesarrollo de lo previsto en los TRA, el Auditor manifest6 a la UPME
bajo la gravedad del juramento que no tiene inhabilidad, conflicto de intereses ni
participacién alguna en el Inversionista del Proyecto y sus contratistas y subcontratistas,
ya sea en calidad de matriz, filial, subsidiaria o subordinada.
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j) Que eldia[___]el Inversionista, en calidad de fideicomitente, y la Sociedad Fiduciaria,
suscribieron un contrato de fiducia mercantil irrevocable (el “Contrato de Fiducia”) en los
términos indicados en los DSI y en la Resolucion CREG 107 de 2017, por medio del
cual se constituyé el Patrimonio Auténomo.

k) [Que, en virtud de lo previsto en el Contrato de Fiducia, el Inversionista transfirio al
Patrimonio Auténomo la suma de | |, que corresponde a los honorarios del Auditor
bajo el presente Contrato (sujeto a las extensiones y prorrogas aqui previstas), mas el
IVA correspondiente.]

Por tanto, en virtud de las anteriores consideraciones, en este Contrato la Sociedad
Fiduciaria, actuando en calidad de administradora y vocera del Patrimonio Auténomo, y el
Auditor convienen lo siguiente:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES.

Para efectos exclusivos de interpretacién del presente Contrato, se entienden incorporadas
las definiciones contenidas en los TRA, siempre que el término respectivo sea utilizado con
letra mayuscula inicial. En consecuencia, los términos que a continuacién se definen deben
ser interpretados conforme al alcance que se les asigna a continuacion, asi:

“Contrato”: es el presente contrato con todos sus anexos.

“Cronograma”: significa (i) el cronograma del Proyecto que sera entregado por el
Inversionista al Auditor en desarrollo de lo previsto en el articulo 16 de la Resolucion CREG
107 de 2017, o (ii) el cronograma del Proyecto que entregue el Inversionista al Auditor como
consecuencia de ajustes a la FPO en los términos de la Normatividad Aplicable.

“Curva S”: significa (i) la Curva S, que sera entregada por el Inversionista al Auditor en
desarrollo de lo previsto en el articulo 16 de la Resolucion CREG 107 de 2017, o (ii) la Curva
S que entregue el Inversionista al Auditor como consecuencia de ajustes a la FPO en los
términos de la Normatividad Aplicable.

“Entidades Destinatarias del Informe”: Son: (i) el MME, (ii) la UPME, (iii) la SSPD, y (iv)
la CREG.

“Fecha Anticipada de Entrada en Operacion”: es la fecha en la cual se prevé la entrada
en operacion del Proyecto de manera anticipada a la FPO, la cual no podra ser posterior a
la establecida en la Resolucion 40304 de 2020 del MME o aquella que la modifique o
sustituya.
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“Fecha Anticipada de Entrada en Operacion Parcial’: es la fecha anticipada de entrada
en operacion del Proyecto con Operacion Parcial.
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“Fecha de Inicio de la Auditoria”: es la fecha en la que se cumplan las siguientes
condiciones: (i) la UPME debera haber aprobado las garantias a que hace referencia la
Clausula 5 de este Contrato., y (ii) la CREG debera haber oficializado el Ingreso Anual
Esperado (IAE) del Inversionista mediante Resolucion en firme conforme a la Normatividad
Aplicable.

“Fecha de Terminacion de Pagos”: significa la fecha que ocurra primero entre (i) la fecha
en la que el Auditor entregue el Informe Final del Auditor conforme a lo previsto en este
Contrato, o (ii) la fecha en la que el Patrimonio Auténomo reciba el pago de la Garantia de
Cumplimiento en los términos de la Normatividad Aplicable.

“FPO” o “Fecha de Puesta en Operaciéon”: Es la FPO o la FPO ajustada definida por el
MME en los términos de la Normatividad Aplicable.

“Fecha Real de Puesta en Operacion”: es la fecha en la que el Proyecto entra en
operacion total, y corresponde a la indicada en la certificaciéon del auditor de la que trata el
literal ¢ del articulo 24 de la Resolucion CREG 107 de 2017 o aquella que la modifique o
sustituya.

“Fecha Real de Puesta en Operacion Parcial”: es la fecha en la que el Proyecto entra en
Operacion Parcial, y corresponde a la indicada en la certificacion del auditor de la que trata
el literal ¢ del articulo 24 de la Resolucion CREG 107 de 2017 o aquella que la modifique o
sustituya.

“Oferta”: es la oferta presentada por el Auditor en el marco del proceso de seleccion
regulado por los TRA.

“Operacion Parcial’: es la prestacion del servicio con una capacidad inferior a la capacidad
de entrega de gas natural regasificado al Sistema Nacional de Transporte en un punto de
entrega ubicado en el limite geopolitico del municipio de Yumbo - Valle del Cauca. .

“Parte” y “Partes”: tendran el significado asignado en el preambulo del presente Contrato.

“Proceso de Seleccidon”: es el presente proceso de seleccion de un Auditor para el
Proyecto, abierto por la UPME, bajo las condiciones de la Convocatoria Publica GN Auditor
No. 01 — 2020.

“Valor del Contrato”: tendra el significado asignado en la Clausula 6 del presente
Contrato.

Paragrafo 1.- En el texto del Contrato los conceptos que denoten singular incluyen el plural
y viceversa, siempre y cuando el contexto asi lo requiera. Aquellos términos incluidos en el
Contrato que no estuvieran expresamente definidos en la presente Clausula o en los TRA
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o en los Documentos de Seleccidon del Inversionista de la Convocatoria Publica, se
entenderan en el sentido que les atribuya el lenguaje técnico correspondiente o, en su
defecto, en su sentido natural y obvio segun el uso general de los mismos.
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Paragrafo 2.- Cualquier referencia a una disposicion legal incluira dicha disposicion segun
se reforme, modifique o adicione, en la medida en que dicha reforma, modificacién o adicién
sea o pueda ser aplicable a cualquier disposicion contenida en el presente Contrato.

Paragrafo 3.- A menos que el contexto requiera lo contrario:

a) los titulos son solamente para fines de conveniencia y no afectan la interpretacion de
este Contrato;

b) las referencias a una Parte de este Contrato incluiran a los cesionarios autorizados y
adquirentes de los derechos y/u obligaciones de dicha Parte;

c) las referencias a un Anexo, Articulo, Apéndice, Clausula o Seccion, son referencias al
Anexo, Articulo, Apéndice, Clausula o Seccion correspondiente de este Contrato;

d) las referencias a este Contrato o a cualquier otro contrato, documento o instrumento,
son referencias a este Contrato o a dicho otro contrato, documento o instrumento tal y
como se reformen;

e) ninguna regla de este Contrato podra aplicarse en perjuicio de alguna de las Partes por
el hecho de que dicha Parte haya sido responsable de la preparacion de este Contrato
o alguna Parte del mismo o haya participado en dicha preparacion.

CLAUSULA 2. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto regular la forma en que el Auditor desarrollara la
Auditoria del Proyecto y la forma en que la Sociedad Fiduciaria, actuando exclusivamente
en calidad de administradora y vocera del Patrimonio Autbnomo, remunerara los servicios
de aquel.

CLAUSULA 3. INICIO DE AUDITORIA
El Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las Partes.

Las obligaciones de ejecucién de la Auditoria del Proyecto, asi como la remuneracién
prevista en el mismo, seran exigibles a partir de la Fecha de Inicio de la Auditoria.

En caso de que la Normatividad Aplicable o los DSI requieran alguna actuacién del Auditor
con anterioridad a dicha fecha o del presente contrato, el Auditor seleccionado estara
obligado a realizarla, como la entrega y aprobacién de la Garantia de Cumplimiento, el
recibo del cronograma y la curva S en forma previa a la oficializacion del IAE al Inversionista
en los términos del literal g) del articulo 16 de la Resolucion 107.
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CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

Pagina 7 de 35

El plazo del Contrato vencera seis meses después de la FPO o FPO ajustada, en los
términos de la Normatividad Aplicable (el “Plazo del Contrato”).

En el evento en el que la FPO o la FPO ajustada sean extendidas en los términos de la
Normatividad Aplicable, el presente Contrato se prorrogara de manera automatica. En este
caso:

a) La UPME informara al Inversionista, al Auditor y a la Sociedad Fiduciaria sobre la
modificacion de la FPO;

b) La Sociedad Fiduciaria, en calidad de administradora y vocera del Patrimonio
Auténomo, solicitara al Inversionista por escrito que transfiera al Patrimonio Auténomo
cualesquiera montos (incluyendo el IVA correspondiente) necesarios para el pago de la
totalidad del Valor del Contrato dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la
fecha en la que el MME autorice el cambio de la FPO, y

c) El Auditor debera prorrogar o extender la vigencia de las Garantias establecidas en la
Clausula 5, en los términos de este Contrato y la Normatividad Aplicable.

CLAUSULA 5. INFORMES DEL AUDITOR

Conforme a lo establecido en la Resolucion CREG 107 de 2017, el Auditor debera verificar
el cumplimiento, por parte del Inversionista, de (i) el Cronograma y la Curva S del Proyecto,
(i) las caracteristicas técnicas del Proyecto, y (iii) las demas obligaciones del Inversionista
respecto de las cuales se solicite su concepto conforme a la Normatividad Aplicable o los
DSI. Los informes se dirigiran a la Sociedad Fiduciaria y a las Entidades Destinatarias del
Informe y se entregara una copia al Inversionista. Con sujecion a la Normatividad Aplicable,
el Auditor tendra las siguientes obligaciones:

5.01 Informe Trimestral
5.01(a) Contenido del informe trimestral.

El Auditor debera presentar un informe cada noventa (90) dias calendario en donde se
presente el resultado de verificacion del cumplimiento del Cronograma, de la Curva Sy de
las caracteristicas técnicas del Proyecto (cada uno de ellos, en adelante un “Informe
Trimestral”). Este Informe Trimestral debera indicar explicitamente el nUumero de meses de
atraso en numeros enteros segun el Cronograma y la Curva S. Un atraso mayor o igual a
15 dias calendario se contara como un mes, y un atraso menor a 15 dias se contara como
cero. En caso de incumplimiento de requisitos técnicos del Proyecto el Informe Trimestral
debera indicar las desviaciones en los requisitos respecto de las normas y estandares
aplicables al Proyecto.

Dicho Informe Trimestral debera incluir, ademas, lo siguiente:
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(viii)

(ix)

(x)
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Breve descripcion del Proyecto;

Resumen y diagndstico del avance del Proyecto, con porcentajes totales y relaciéon
de actividades criticas. Dichas actividades deberan estar debidamente soportadas
en informaciéon entregada por el Inversionista o en las indagaciones propias del
Auditor. En caso de que el Auditor haya solicitado informacion al Inversionista y no
la reciba, podra considerar que en la respectiva actividad no ha habido avances;

Si hay atraso, el Auditor debera indicar explicitamente el porcentaje, la causa del
mismo, las acciones que esté tomando el Inversionista para recuperar el atraso y la
fecha que el Auditor estime para la entrada en operacion del Proyecto;

Informe en el que se indique explicitamente el nUmero de meses de atraso en
numeros enteros segun el cronograma y la curva S. Un atraso mayor o igual a 15
dias calendario se contara como un mes, y un atraso menor a 15 dias se contara
COMO Cero;

Descripcion breve de las actividades realizadas por el Auditor en cuanto a la
verificacion del cumplimiento del Cronograma, de la curva S, de las especificaciones
técnicas establecidas para el Proyecto, el Reglamento Unico de Transporte de gas
natural, las normas y estandares aplicables, los Documentos de Seleccion del
Inversionista y los Términos de Referencia del Auditor;

Informe sobre los problemas detectados en la ejecucion del Proyecto y la forma en
que fueron o se planea superarlos;

Informe sobre cualquier incumplimiento de las obligaciones del Inversionista, la
valoracion sobre las consecuencias que puede acarrear dicho incumplimiento y las
recomendaciones sobre el procedimiento a seguir como consecuencia de este
incumplimiento;

En caso de incumplimiento de los requisitos técnicos de la infraestructura de
Importacion de Gas del Pacifico o de los servicios del Proyecto, el informe debera
indicar las desviaciones respecto de las especificaciones, normas y estandares
aplicables al Proyecto y adjuntar copia de la comunicacion al Inversionista en el que
se informe de dichas desviaciones y de la obligacién de corregirlas;

Indicacioén sobre si el Inversionista omitié corregir desviaciones identificadas en el
informe previo, que no corresponden a las caracteristicas del Proyecto a las
caracteristicas del Proyecto definido en el plan de abastecimiento adoptado por el
MME y en los DSI, siendo obligacién de este hacerlo;

Indicacioén sobre si el Inversionista omitié corregir desviaciones identificadas en el
informe previo, que llevan a que las caracteristicas técnicas de alguno de los activos
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del Proyecto sean menores a las requeridas por los estandares y normas técnicas
aplicables;
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(xi)  Un informe pormenorizado de gestion respecto a la aplicacién del Plan de Calidad;

(xii)  Un Anexo técnico sobre el Proyecto se deberan presentar al menos lo siguiente:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

10)

El Cronograma con identificacion de la duracién programada para cada
actividad, la holgura total y libre, asi como las fechas de inicio y finalizacién
programadas;

La curva S actualizada;

Un cuadro de control de las principales actividades del Proyecto;

Manejo de temas sociales y ambientales;

Estado de asuntos de tierras;

Estado de solicitudes, modificaciones, renovaciones y demas asuntos
relacionados con licencias, permisos y concesiones, incluyendo la concesion
portuaria;

El cumplimiento del programa de salud ocupacional y seguridad industrial;
Informes sobre las auditorias de calidad y detalles de las visitas de campo;

El registro de la correspondencia entre el Auditor y el Inversionista, y

El estado de revisidon de los documentos de diseno, memorias de calculo,
planos, protocolos de pruebas, planos de acuerdo con lo construido y de los

demas que a juicio del Auditor o la UPME puedan ser requeridos ocasional o
permanentemente.

(xiii)  En anexo administrativo sobre el Contrato de Auditoria se debera presentar:

1)

2)

3)
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Relacién de los recursos humanos disponibles para la Auditoria durante cada
mes del periodo cubierto en el informe, con indicacién de las horas hombre
dedicadas a la misma;

Documentacion que acredite el pago de los aportes al sistema general de salud
y pensiones del personal utilizado durante el mes;

En el caso en que el Auditor considere que existen discrepancias o

incumplimientos por parte del Inversionista de las obligaciones que le son
exigibles;
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4)

5)

6)

7)

8)
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Relacion de visitas al Proyecto definidas en el presente Contrato por cada uno
de los Profesionales principales relacionados en la Oferta;

Relacion de Informes Ocasionales solicitados y su respuesta, con las
respectivas fechas;

Documento con el que se acredite que las Entidades Destinatarias del Informe
no tienen solicitudes, aclaraciones, complementaciones o adiciones sobre el
respectivo Informe Trimestral, o sobre un Informe Ocasional, que estén
pendientes de resolver por parte del Auditor;

Paz y salvo de la Sociedad Fiduciaria de aportes, comisiones y gastos a cargo
del Inversionista, segun el Contrato de Fiducia, y

Paz y salvo de honorarios del Auditor originados en el presente Contrato.

(xiv) Actividades terminadas, en curso y por iniciar;

(xv) Indicacion de manera clara, expresa y sin ambigliedades sobre si hay o no un
incumplimiento insalvable en los términos de las Disposiciones Aplicables, los DSI,
los TRA y el Contrato de Auditoria;

(xvi) Indicacién de manera clara, expresa y sin ambigiedades sobre si hay o no una
causal de ejecucion de la garantia de cumplimiento en los términos de las
Disposiciones Aplicables,

(xvii) El anexo de incumplimientos insalvables y causales de ejecucion de garantia
debidamente diligenciado, y

(xviii)  Conclusiones y recomendaciones.

5.01(b)

Procedimiento de comentarios y solicitud de aclaraciones o adiciones

Cualquiera de las Entidades Destinatarias del Informe podra proponer comentarios y
observaciones o solicitar aclaraciones o adiciones al Informe Trimestral dentro de los diez
(10) Dias Habiles siguientes a su presentacion o a la soluciéon de los comentarios. El Auditor
dispondra de cinco (5) Dias Habiles para atender los comentarios iniciales o sucesivos de
un informe. En dicho término el Auditor debera responder las solicitudes de comentarios,
aclaraciones y adiciones de cualquiera de las Entidades Destinatarias del Informe.

En todo caso, la cualquiera de las Entidades Destinatarias del Informe podra requerir en
cualquier momento al Auditor la correccién de la informacién contenida en cualquiera de los
informes anteriores.
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5.02 Informe sobre incumplimiento insalvable o causales de ejecuciéon de la
garantia de cumplimiento
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Cuando se configure un incumplimiento insalvable o una causal de ejecucion de la garantia
de cumplimiento del Inversionista, como se establece en el Articulo 25 o en el Anexo 3 de
la Resolucion CREG 107 de 2017, el Auditor debera presentar de manera inmediata un
informe dirigido a las Entidades Destinatarias del Informe y a la Sociedad Fiduciaria como
vocera del Patrimonio Auténomo, con copia al Inversionista, en el que ponga en
conocimiento tal situacion.

5.02(a) Eventos de incumplimiento insalvable o causales de ejecucion de la
garantia de cumplimiento

De conformidad con el articulo 25 de la Resolucion CREG 107 de 2017 o aquellas que la
modifican, adicionen o sustituyan, los siguientes hechos o circunstancias constituyen un
incumplimiento grave e insalvable en la ejecucion del Proyecto y obligan al Auditor a
informar respecto de su ocurrencia:

a) Abandono por parte del adjudicatario de la ejecucion del proyecto, dado por la
cesacion no justificada de las actividades descritas en el cronograma detallado de
las etapas de construccion del proyecto.

b) Cuando en el informe de que trata el literal a) del Articulo 24 de la Resolucion CREG
107 de 2017 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan el auditor verifique
que el adjudicatario omitié corregir desviaciones, identificadas en el informe previo,
que no corresponden a las caracteristicas del proyecto definido en el Plan de
Abastecimiento de Gas Natural adoptado por el MME y en los documentos de
seleccion del inversionista, siendo obligacion de este hacerlo.

c) Cuando en uno de los informes de que trata el literal a) del Articulo 24 de la
Resolucion CREG 107 de 2017 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan,
el auditor verifigue que el adjudicatario no corrigié desviaciones en el proyecto,
identificadas en el informe previo, que llevan a que las caracteristicas técnicas de
alguno de los activos del proyecto sean menores a las requeridas por los estandares
y normas técnicas aplicables. Para el caso de proyectos de transporte de gas los
estandares y normas técnicas aplicables se establecen en el numeral 6 del RUT, o
aquellas normas que lo modifiquen o sustituyan.

d) Cuando el auditor en los informes periddicos que debe realizar de seguimiento del
proyecto en su etapa de implementacién determine que de manera definitiva el
mismo no cumplira lo previsto en los documentos de seleccién del inversionista en
su proceso de adjudicacion y ajustes si fuese el caso.

5.02(b) Procedimiento de contradiccion del informe

Para efectos de emitir el informe de que trata esta clausula 5.02, o cualquier otro informe
en el que conste un que se produjo incumplimiento insalvable o la ocurrencia de una causal
de ejecucién de la garantia de cumplimiento, se dara aplicacién al siguiente procedimiento:
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(i)

(iii)

(iv)
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El Auditor enviara al Inversionista un informe preliminar en el que indique el presunto
incumplimiento insalvable o la presunta causal de ejecucion de la garantia de
cumplimiento. En todo caso, el Auditor estara obligado a dar acceso al Inversionista
a toda la documentacion técnica reunida o empleada para la elaboracién del
informe;

El Inversionista tendra un plazo de [tres (3)] Dias Habiles para dar respuesta al
informe preliminar del Auditor, plazo en el cual podra ejercer el derecho de defensa
y dar las explicaciones que considere del caso, asi como solicitar
complementaciones o aclaraciones;

Dentro de los [tres (3) Dias] Habiles siguientes al vencimiento del término de que
trata el literal anterior, el Auditor debera emitir un informe definitivo en el que se
pronuncie sobre las explicaciones del Inversionista, si las hubiere dado
oportunamente. Si no hay respuesta del Inversionista, el informe preliminar sera el
informe final y la Sociedad Fiduciaria debera ejecutar la garantia de cumplimiento
del Inversionista. En el evento en el que las solicitudes formuladas por el
Inversionista sélo sean susceptibles de ser resueltas en el Informe Final en razén a
su caracter técnico, el Auditor debera resolverlas a mas tardar a la expedicion de
dicho documento;

En el informe definitivo el Auditor indicara de manera clara, expresa y sin
ambigledades si existe 0 no un incumplimiento insalvable o una causal de ejecucion
de la garantia de cumplimiento y afirmar inequivocamente si hay lugar a la ejecuciéon
de la garantia ordenada por el Inversionista.

Todas las comunicaciones del Auditor y del Inversionista relacionadas en esta seccion
deberan enviarse con copia a Sociedad Fiduciaria y a las Entidades Destinatarias del
Informe.

5.03

Informes previos y posteriores a la puesta en operacién del Proyecto

(a) El Auditor debera, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la Fecha Real de Puesta
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(b)

5.04
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CREG, a la SSPD, al gestor del mercado y al Inversionista, la cual debera tener el
contenido que se establece a continuacion:

(i) La Fecha Real de Puesta en Operacién o la Fecha Real de Puesta en Operacion
Parcial, segun sea el caso;

(i) Que, a la Fecha Real de Puesta en Operacion o la Fecha Real de Puesta en
Operacion Parcial, segun sea el caso), el Proyecto cumple con lo previsto en la
Lista de Chequeo, a satisfaccion del Auditor;

(iii) Si la Fecha Real de Puesta en Operacion Parcial o la Fecha Real de Puesta en
Operacion Parcial, segun sea el caso, constituye una Fecha Anticipada de
Entrada en Operacion Parcial o una Fecha Anticipada de Entrada en Operacion,
respectivamente; y

(iv) La capacidad puesta en operacion parcial para entrega de gas natural
regasificado al Sistema Nacional de Transporte en el Punto de Entrega, si asi
fuese determinado en el programa de construccion y curva S del Proyecto.

De ser el caso, un certificado respecto del cumplimiento, por parte del Inversionista,
de los procedimientos establecidos por la UPME vy las caracteristicas y el valor de la
capacidad puesta en Operacion Parcial para la entrada en Operacion Parcial
anticipada del Proyecto, en los términos del paragrafo 5 del articulo 14 de la
Resolucion CREG 152 de 2017 o aquellas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Informe final

5.04(a) Contenido del informe final.

El Auditor debera entregar a la Sociedad Fiduciaria como vocera del Patrimonio Auténomo
y a las Entidades Destinatarias del Informe, con copia al Inversionista, en el que certifique
(de ser el caso) que el Proyecto se ajusta a los requerimientos establecidos en el plan de
abastecimiento y los DSI, que el Proyecto cumple la Lista de Chequeo a satisfaccién, y que
se encuentra listo para su entrada en operacion (en adelante el “Informe Final”). Este
Informe Final debera incluir, ademas, lo siguiente:
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La descripcidén general del Proyecto;

La comparacion del Cronograma con lo realmente ejecutado;

El andlisis detallado del cumplimiento de los Documentos de Seleccion del
Inversionista por parte del Inversionista, la Normatividad Aplicable y las

Especificaciones Técnicas del Proyecto;

El analisis detallado sobre el seguimiento y cumplimiento del Plan de Calidad por
parte del Inversionista, hasta el momento de la elaboracion del informe final;
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(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)
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Los planos del Proyecto “como construido” junto con la recopilacion de las memorias
de calculo;

Una descripcién del estado de temas sociales y ambientales;
Una relacion de los titulos sobre tierras;

Relacién de las licencias, permisos y concesiones relacionados con el Proyecto,
incluyendo la concesién portuaria;

Un informe detallado de la totalidad de las pruebas y revisiones realizadas para la
puesta en operacion del Proyecto, incluyendo la edicién final de los protocolos de
prueba debidamente aprobados por el Auditor;

Certificaciéon donde conste que el proyecto se ajusta a los requerimientos
establecidos en el plan de abastecimiento, asi como que el proyecto cumple [Lista
de Chequeo] a satisfaccion que demuestre que se encuentra listo para su entrada
en operacion;

Indicacion de manera clara, expresa y sin ambigledades, de que no se presenta un
incumplimiento insalvable en los términos de las Disposiciones Aplicables, los DSI,
los TRA y el Contrato de Auditoria;

Indicacion de manera clara, expresa y sin ambigliedades de que no se presenta una
causal de ejecucion de la garantia de cumplimiento en los términos de las
Disposiciones Aplicables,

El anexo de incumplimientos insalvables y causales de ejecucién de garantia
debidamente diligenciado;

Documento de las Entidades Destinatarias del Informe en el que se indique que no
existen solicitudes, aclaraciones, complementaciones o adiciones sobre el Informe
Final que estén pendientes de resolver por parte del Auditor;

Paz y salvo de la Sociedad Fiduciaria de aportes, comisiones y gastos segun el
Contrato de Fiducia, y

Paz y salvo de honorarios del Auditor originados en el presente Contrato.

5.04(b) Procedimiento

El Auditor dispondra de dos (2) meses, contados a partir de la Fecha Real de Puesta en
Operacion, para entregar el Informe Final a las Entidades Destinatarias del Informe. Para
el efecto, de conformidad con lo previsto en los DSI y en el paragrafo del articulo 24 de la
Resolucion CREG 107 de 2017, el Inversionista le debera entregar, dentro de los treinta
(30) dias calendario siguientes a la Fecha Real de Puesta en Operacion, la documentacion
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“de acuerdo con lo construido” del Proyecto y cualquier otra que le solicite el Auditor. A
partir de la Fecha de Inicio de la Auditoria, el Auditor sera responsable de acordar, en la
primera reunidn quincenal, con el Inversionista un programa de entregas de la
documentacion “de acuerdo con lo construido” y efectuar el seguimiento del mismo.
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Si transcurrido el plazo de entrega del Informe Final éste no ha sido entregado a las
Entidades Destinatarias del Informe por causas imputables al Inversionista, se seguiran
causando los honorarios del Auditor hasta la Fecha de Terminacién de Pagos, para lo cual
el Inversionista debera efectuar los correspondientes aportes al Patrimonio Auténomo. En
ese caso el Auditor debera informar a las Entidades Destinatarias del Informe indicando de
manera clara y precisa la informacion que no ha recibido del Inversionista y el tiempo en el
cual rendira el Informe Final, el cual no podra exceder de un mes contado a partir del recibo
de la informacién por parte del Inversionista.

Cualquiera de las Entidades Destinatarias del Informe podra proponer comentarios y
observaciones o solicitar aclaraciones o adiciones al Informe Final dentro de los diez (10)
Dias Habiles siguientes a su presentacion o a la solucién de los comentarios. EI Auditor
dispondra de cinco (5) Dias Habiles para atender los comentarios iniciales o sucesivos
sobre el Informe Final. En dicho término el Auditor debera responder las solicitudes de
comentarios, aclaraciones y adiciones de cualquiera de las Entidades Destinatarias del
Informe.

5.05 Informes Ocasionales

Ademas de los anteriores, el Auditor debera entregar los demas informes que sobre temas
especificos requiera cualquiera de las Entidades Destinatarias del Informe (los “Informes
Ocasionales”). Estos informes deberan presentarse a la brevedad posible y en ningun caso
en un plazo mayor a quince (15) Dias Habiles siguientes a la respectiva solicitud. Estos
Informes Ocasionales se someteran al mismo procedimiento y plazos previstos en la
Clausula 5.01(b) para los Informes Trimestrales.

Paragrafo primero. En el evento en el que el Auditor no reciba la informacién necesaria
para el ejercicio de sus funciones y la emision de los informes previstos en esta Clausula,
0 no pueda verificar de manera confiable y fidedigna el desarrollo o entrada en operaciéon
del Proyecto conforme al Cronograma y su Curva S, ello se tomara como una ausencia de
avance o puesta en operacion del Proyecto, o como un incumplimiento de las
especificaciones técnicas del mismo, segun el caso, y asi lo debera reflejar el Auditor en
sus informes.

Paragrafo segundo. En cada uno de los informes, el Auditor debera informar cada uno de
los profesionales incluidos en su Oferta, indicando su dedicacién profesional para la
Auditoria. EI cumplimiento de estas obligaciones seran una condicion para la aprobacion la
facturacién y pago.

Av. Calle 26 # 69 D-91, Piso 9° Bogota D.C.

PBX (57) 1 222 06 01 I e El futuro
Linea Gratuita Nacional 01800 911 729

WWW.upme.gov.co

Minenergia

es de todos




30

32

34

qUbine

CLAUSULA 6. OBLIGACIONES DEL AUDITOR.
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El Auditor se obliga a ejecutar las siguientes actividades:

6.01

(i)
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Recursos

Mantener, durante el tiempo de ejecucion del presente Contrato, la disponibilidad
de los recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos necesarios y
suficientes para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato
y garantizar las exigencias establecidas en cuanto al grupo basico de profesionales;

Garantizar la continuidad del personal idéneo para cada uno de los profesionales
principales relacionados en la Oferta. Cuando se requiera realizar un cambio en el
personal presentado al Consejo Nacional de Operacién Gas, el Auditor debera
asignar personas con calificacién igual o superior a la establecida a las tenidas en
cuenta por el Consejo Nacional de Operacion Gas al incluir al Auditor en el listado
de firmas admitidas como tales. De dicha asignacion se dara aviso a la UPME dentro
de los 5 dias siguientes al cambio.

Cumplir todas las normas sobre seguridad industrial a su cargo, en relacion con el
personal de la Auditoria;

Incluir en los contratos de trabajo que celebre la clausula a que se refiere el
paragrafo de la CLAUSULA 23,y

Presentar mensualmente a la Sociedad Fiduciaria, como administradora y vocera
del Patrimonio Auténomo, los comprobantes que acrediten el pago de aportes al
sistema de general de salud y pensiones en la forma y términos establecidos en el
Decreto 1703 de 2002, la Ley 727 de 28 2003 y el Decreto 510 de 2003.

Solicitud de informacion al Inversionista

Solicitar al Inversionista periédicamente la programacién de los trabajos, junto con
el estado de avance y los avances esperados para el mes y trimestre siguientes;

Solicitar al Inversionista periédicamente la lista detallada de la documentacién
emitida, con la firma correspondiente sobre cada uno de los documentos, tales como
planos y memorias de calculo; con la identificacidon del responsable de la calidad de
cada documento;

Solicitar informes periddicos al Inversionista sobre los procesos de adquisiciéon de
terrenos, servidumbres, licencias ambientales y rutas del gasoducto;

Solicitar informes periddicos al Inversionista sobre los procesos de solicitudes,

modificaciones, renovaciones y demas asuntos relacionados con licencias,
permisos y concesiones, incluyendo la concesion portuaria;
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(v)

6.03

(vii)
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Solicitar al Inversionista el estudio de impacto ambiental, el plan de manejo
ambiental y los informes de cumplimiento ambiental del Proyecto, en sus diferentes
revisiones;

Solicitar y analizar el plan de salud ocupacional del personal del Inversionista, y

Solicitar al Inversionista un informe mensual de obra fisica ejecutada de
construccion y montaje, acompafnado de una certificacion expedida por el
Inversionista, de que tales obras fisicas de construccién y montaje se han
desarrollado de acuerdo con las especificaciones técnicas de los servicios del
Proyecto, y firmada por las personas responsables de Control de Calidad que hagan
parte del grupo de trabajo del Inversionista.

Suministro de informaciéon y documentos

Elaborar y presentar oportunamente los demas informes de que trata la CLAUSULA
35;

Estudiar y, de ser el caso, dar visto bueno a la solicitud de modificacién por parte
del Inversionista de la fecha de inicio de ejecucion del Proyecto y al Cronograma y
Curva S ajustados, conforme lo establecido en el articulo 21 de la Resoluciéon CREG
107 de 2017 y en los términos de los DSI;

Estudiar y, de ser el caso, dar visto bueno a la solicitud de modificacién por parte
del Inversionista de las condiciones técnicas plasmadas en su oferta técnica en el
marco de la Convocatoria Publica;

Mantener disponible en archivos destinados para consulta, por parte de cualquiera
de las Entidades Destinatarias del Informe, todos los informes, las actas de las
reuniones y, en general, todos los documentos relacionados con la ejecucion del
Contrato;

Revisar todos los protocolos de pruebas tipo, pruebas de rutina en fabrica y pruebas
en campo, que debe entregar el Inversionista y emitir los comentarios respectivos;

Presentar los informes necesarios con sus analisis técnicos y recomendaciones en
el evento en que se presente una solicitud de prérroga de la FPO por parte del
Inversionista, motivada por la ocurrencia de atrasos por fuerza mayor, por alteracion
del orden publico acreditada, o por demoras en la expedicion de la licencia
ambiental, originadas en hechos fuera del control del Inversionista y de su debida
diligencia, debidamente sustentados y comprobados, en los términos del articulo 22
de la Resolucion 107;

Colaborar con las gestiones necesarias de coordinacion e intercambio de

informacién, mediante reuniones y comunicaciones con otras entidades u
organizaciones que guarden relacién con el Proyecto, y
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6.04

(iii)

6.05
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Visitas e inspecciones

Efectuar como minimo tres (3) visitas a la ubicacion del Proyecto antes de la
construccion del mismo, las cuales deberan ser coordinadas y programadas en
conjunto con la UPME y entregar un informe especial con registro fotografico;

Efectuar como minimo tres (3) visitas a la ubicacion del Proyecto, antes del inicio de
construccion en etapa de estudio de impacto ambiental (EIA), las cuales deberan
ser coordinadas y programadas en conjunto con la UPME y entregar un informe
especial con registro fotografico;

Visitar con una periodicidad no mayor a treinta (30) dias calendario, las locaciones
donde se estén adelantando las obras de construccion del Proyecto, asi como todos
los talleres y locaciones donde se estén realizando trabajos para la ejecucion de las
mismas, obteniendo un registro fotografico relevante. Estas visitas deben ser
realizadas por los profesionales presentados ante el CNOG o sus sustitutos de
conformidad con la Clausula 6.01 , segun la pertinencia de las actividades que se
van a verificar, ademas de los profesionales adicionales que sean necesarios para
el efecto. De estas visitas debe levantarse un acta que permita consignar las
observaciones de los profesionales que realizaron la visita, adicionalmente en
dichas actas debe identificarse al personal que atendio la visita;

Consultar periédicamente el expediente ambiental del Proyecto, y

Presenciar las pruebas de puesta en servicio del Proyecto y otros procedimientos
relacionados.

Reuniones

El Auditor debera coordinar y asistir, como minimo, a las siguientes reuniones presenciales

O No:

(iii)
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Reuniones mensuales en fechas y sitios acordados con el Inversionista, de las
cuales se levantara la respectiva ayuda memoria y mensualmente un acta de
avance del Proyecto;

Reuniones trimestrales con una o varias de las Entidades Destinatarias del Informe,
para revisar el estado de avance del Proyecto y explicar los informes periddicos de
que trata la CLAUSULA 5 del presente Contrato. Las reuniones trimestrales se
realizaran en la fecha y a través de los medios acordados con la UPME, que en lo
posible debera ser entre el séptimo y décimo dia de cada tercer mes y en todo caso
con posterioridad a la remision de la version preliminar de cada Informe Trimestral;

Reuniones mensuales con una o varias de las Entidades Destinatarias del Informe,

a solicitud de cualquiera de estas, para revisar el estado de avance del Proyecto.
Las reuniones mensuales se realizaran en la fecha y a través de los medios
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acordados con la respectiva Entidad Destinataria del Informe y se invitara a las
demas;
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(iv)  El grupo basico de profesionales junto con el director de auditoria debera asistir a
las reuniones programadas con algunas de las Entidades Destinatarias del Informe,
el Inversionista o con otras entidades cuando esto sea necesario;

(v) Unareunidn final en la fecha y a través de los medios acordados con la UPME, a la
entrega del Informe Final, y

(vi) Reuniones especiales con una o varias de las Entidades Destinatarias del Informe
previo acuerdo de la fecha, cuando las circunstancias del Proyecto lo ameriten, a
juicio del Auditor o de alguna de dichas entidades.

Paragrafo.- De comun acuerdo, el Auditor y la UPME decidiran a qué reuniones invitaran
al Inversionista.

6.06 Otras Obligaciones

(i) Obtener y presentar para aprobacion del Patrimonio Auténomo de las polizas y
garantias en los plazos y con los objetos y montos establecidos en la CLAUSULA 8
del presente Contrato, asi como mantener sus amparos vigentes y prorrogarlos en
los términos alli senalados;

(i)  Cumplir con lo previsto en los TRA, el Contrato de Auditoria, la Normatividad
Aplicable y las funciones establecidas en los DSI, y

(i)  Cualquier otra obligacion necesaria para el cabal cumplimiento del objeto del
presente Contrato.

CLAUSULAT7. FACULTADES DEL AUDITOR.

Para la ejecucidén del presente Contrato de Auditoria el Auditor podra solicitar al
Inversionista, por escrito, la informacién que considere necesaria, relacionada con el
cumplimiento de sus obligaciones, la que debera ser suministrada por el Inversionista
dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la solicitud.

El Auditor tendra libre acceso a las oficinas del Inversionista, a los documentos del Proyecto,
a los sitios donde se estén adelantando las obras de construccion del Proyecto, asi como
a todos los talleres y lugares en que se estén realizando trabajos para la ejecucién de las
mismas. El Inversionista debera garantizar el libre y oportuno ejercicio de este derecho.

El Auditor tendra la facultad de solicitar a las Entidades Destinatarias del Proyecto la
informacion que requiera para el cumplimiento de sus obligaciones.
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CLAUSULA 8. GARANTIAS Y SEGUROS
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8.01 Las garantias y seguros a cargo del Auditor
Las garantias y seguros que debera constituir el Auditor son las siguientes
8.01(a) Garantia de cumplimiento del Contrato.

Este amparo debera constituirse a favor del Patrimonio Autbnomo con el objeto de
garantizar el cumplimiento general del Contrato, ya sea en razén a su celebracion, ejecuciéon
o liquidacion, incluyendo el pago de multas y demas sanciones que se impongan al Auditor,
por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato.

La garantia de cumplimiento debera tener una vigencia igual al Plazo del Contrato, mas tres
(3) meses.

La pdliza de seguros de cumplimiento no debera tener clausula de proporcionalidad.

Esta garantia podra hacerse efectiva, entre otros casos, en el evento en el que el Auditor
no cumpla con su obligacidon de prorrogar la vigencia o reponer el valor de las garantias
establecidas en esta Clausula, conforme a la Normatividad Aplicable y a este Contrato.

8.01(b) Garantia de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.

Este amparo debe constituirse a favor del Patrimonio Autbnomo para garantizar el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el Auditor haya de
utilizar para la ejecucion del Contrato, por un valor equivalente al cuarenta por ciento (40%)
del Valor del Contrato.

Esta garantia debera estar vigente por el Plazo del Contrato y tres (3) afios mas.

Si a la terminacién del Contrato el Valor del Contrato resultare ser mayor que el inicialmente
pactado, el Auditor debera ampliar esta garantia proporcionalmente hasta alcanzar los
montos sefalados.

8.01(c) Seguro de responsabilidad civil extracontractual.

Este amparo debera constituirse para garantizar el pago de las indemnizaciones a terceros,
por danos causados con ocasién de la ejecucion del Contrato, por un valor equivalente al
diez por ciento (10%) del Valor del Contrato.

Este amparo debera ser constituido en los mismos términos y plazos previstos sefialados
para la garantia de cumplimiento y debera estar vigente por el Plazo del Contrato y tres (3)
meses mas.
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El Patrimonio Auténomo y la UPME debera ser asegurados adicionales en esta pdliza. La
modalidad deber ser ocurrencia, de manera que todos los eventos del siniestro que se
presenten durante la vigencia de la pdliza deberan ser cubiertos por ella con independencia
de si se reclama una vez esta haya expirado.
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8.02 Fecha para presentaciéon, modificacion, prérroga y reposicion de las garantias
y seguros.

Dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a la firma del Contrato, el Auditor constituira
a su costa y presentara para aprobacién de la UPME, las garantias y seguros de que trata
esta clausula. En cada una de las garantias el afianzado debera ser el Auditor.

La UPME, dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a la fecha en que el Auditor le
presente las garantias y seguros, definira si las aprueba o no, y comunicara su decision al
Auditor y a la Sociedad Fiduciaria en dicho término. En caso de que no sea aprobada, el
Auditor debera subsanar los errores encontrados por la UPME en el término maximo de tres
(3) Dias Habiles.

En todo caso, en caso de prérroga del Contrato, la vigencia de las garantias aqui previstas
debera prorrogarse, a costo del Auditor, de tal forma que cubran el periodo indicado en
cada una de ellas.

El Auditor debera reponer el valor asegurado de los amparos cuando el valor de los mismos
se vea afectado por reclamos. Dicha reposicién debera hacerse dentro de los tres (3) Dias
Habiles siguientes a la comunicacién a la aseguradora de la Sociedad Fiduciaria o de la
UPME en la que se haga efectiva la garantia.

El Auditor debera mantener a su costo y riesgo las garantias en plena vigencia y validez
por los términos expresados en esta Clausula y debera pagar las primas y cualesquiera
otras expensas necesarias para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas.

Se considerara que el Auditor ha incumplido el presente Contrato en caso de que no
constituya las garantias y seguros aqui estipulados dentro de los plazos sefialados 0 no
amplie su vigencia o reponga o aumente su monto en los términos aqui pactados. En este
evento, la Sociedad Fiduciaria, actuando en calidad de administradora y vocera del
Patrimonio Autbnomo, podra hacer efectiva la clausula penal y terminar unilateralmente el
Contrato por justa causa, sin necesidad de pronunciamiento judicial.

8.03 Forma de las garantias

Las garantias podran consistir en garantias bancarias o pdlizas expedidas por una
compafiia de seguros legalmente autorizados, de conformidad con las normas legales
colombianas, en forma y contenido ajustadas a las respectivas pdlizas para entidades
privadas, aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Las pdlizas deberan
llevar anexa la respectiva constancia de pago de la prima.
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8.04 Valor del contrato para efectos de las garantias y pdlizas
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Para efectos de esta clausula, se tomara como valor del Contrato el indicado en la
CLAUSULA 9. En caso de presentarse ajustes a la FPO durante la etapa de ejecucién del
Proyecto en los términos establecidos en la Normatividad Aplicable, el Valor del Contrato
se reajustara de manera automatica.

Teniendo en cuenta que el Honorario Mensual se actualiza en la forma prevista en la
CLAUSULA 9, durante la vigencia del Contrato el Auditor debera ajustar los valores de las
garantias a mas tardar el 31 de enero de cada afio calendario.

Paragrafo 1.- Las garantias y seguros de que trata esta Clausula se constituyen sin
perjuicio del cumplimiento de todas las obligaciones que emanan del Contrato y no podran
ser canceladas o revocadas sin la autorizacion escrita de la UPME.

CLAUSULA 9. HONORARIOS DEL AUDITOR

Como contraprestacion por la prestacion de sus servicios y el cumplimiento de sus
obligaciones bajo este Contrato, el Auditor tendra derecho al pago de una suma trimestral
igual a tres veces el Honorario Mensual.

Los honorarios del Auditor se causaran a partir de la Fecha de Inicio de la Auditoria y hasta
la Fecha de Terminacion de Pagos (el “Periodo de Pagos”) Los pagos se haran por
trimestres calendario. En caso de que la Fecha de Iniciacién no coincida con el inicio del
trimestre calendario, el primer pago se hara a prorrata desde la Fecha de Iniciacién. La
misma prorrata se aplicara en caso de que la Fecha de Terminacion de Pagos no coincida
con la terminacion de un trimestre calendario o cuando se hayan producido suspensiones
del Contrato segun lo aqui pactado.

El Honorario Mensual sera ajustado el primero de enero de cada afio con base en el
aumento del salario minimo en el afio calendario inmediatamente anterior.

Para efectos de este Contrato se tomara como valor del mismo (el “Valor del Contrato”) el
producto de multiplicar el Honorario Mensual por el Periodo de Pagos. En caso de
presentarse ajustes a la FPO durante la etapa de ejecucién del Proyecto en los términos
establecidos en la Normatividad Aplicable, el Valor del Contrato se ajustara de manera
automatica.

Los pagos establecidos en esta Clausula cubren todos los honorarios y costos del Auditor
para la total ejecucion de sus labores. En consecuencia, el Auditor no tendra derecho a
ningun pago adicional al aqui estipulado y la Unica remuneracion que el Auditor recibira
sera la aqui indicada.
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CLAUSULA 10. FORMA DE PAGO
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10.01 Pagos trimestrales

Durante el Periodo de Pagos, la Sociedad Fiduciaria, actuando en calidad de
administradora y vocera del Patrimonio Auténomo, pagara al Auditor los honorarios
trimestrales (o la fraccion correspondiente) a los que tenga derecho por la ejecucion del
presente Contrato, previa verificacion de los documentos para pago.

10.02 Pagos en caso de terminacion anticipada del Contrato de Auditoria

En el evento que por causas imputables al Inversionista, el Contrato de Auditoria termine
anticipadamente sin que el Proyecto se haya puesto en servicio, la Sociedad Fiduciaria,
actuando en calidad de administradora y vocera del Patrimonio Autonomo, efectuara el
pago de los honorarios del Auditor hasta la fecha de terminacion anticipada, mas el
cincuenta por ciento (50%) del Valor del Contrato pendiente de pago, a titulo de
indemnizacion de perjuicios por la terminacion anticipada del Contrato.

La terminacion anticipada por otras causas no generara pago alguno al Auditor diferente de
los honorarios causados hasta la fecha efectiva de terminacion.

10.03 Anticipo de la fecha de puesta en operacion

Si la Fecha Real de Puesta en Operacién ocurre antes que la FPO, el Auditor tendra
derecho a que se le pague la totalidad del Valor del Contrato una vez la se haya entregado
el Informe Final junto con los documentos que demuestren que las Entidades Destinatarias
del Informe no tienen solicitudes, aclaraciones, complementaciones o adiciones que estén
pendientes de resolver por parte del Auditor.

CLAUSULA 11. PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO

Antes de su presentacion a la Sociedad Fiduciaria de una factura, el Auditor presentara a
las Entidades Destinatarias del Informe el respectivo Informe Trimestral o el Informe Final.
Para presentar la factura el Auditor debera acreditar que cumplié oportunamente con la
obligacion de rendir los Informes que le fueron solicitados y aportar la respectiva
autorizacioén de pago expedida por la UPME. Si el Auditor no acredita dicha circunstancia o
no aporta la mencionada autorizacion, la Sociedad Fiduciaria rechazara la respectiva
factura.

Cumplido lo anterior, el Auditor elaborara y presentara la factura por los servicios de
Auditoria, en formato y cantidad de copias previamente acordados con la Sociedad
Fiduciaria, la cual contendra los requisitos de ley.

A partir de la presentacion de la factura, la Sociedad Fiduciaria, actuando en calidad de
administradora y vocera del Patrimonio Autonomo, la debera pagar en un plazo de quince
(15) dias calendario. En caso de observaciones o glosas a la factura, la Sociedad Fiduciaria
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solicitara las correcciones respectivas y, una vez subsanada la factura, contara con un
término igual de quince (15) dias calendario para realizar el pago correspondiente. Si
durante la ejecucion del Contrato, se encuentra un error en una factura por servicios de
Auditoria, por exceso o por defecto, ese error se corregira en la factura inmediatamente
posterior a la fecha en que se advierta dicho error.
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Paragrafo.- El Auditor se obliga con la Sociedad Fiduciaria a informarle dentro de los cinco
(5) dias calendario, siguientes a la fecha de suscripcion del Contrato de Auditoria, el nimero
de la cuenta corriente o de ahorros, a la cual debera girar los recursos para el pago al
Auditor. Esta cuenta podra ser cambiada durante la ejecucion del Contrato mediante escrito
dirigido a la Sociedad Fiduciaria con, por lo menos, quince (15) dias calendario de
anticipacion. No obstante, para el caso del endoso de facturas se aplicaran los términos de
la normatividad aplicable.

CLAUSULA 12. COSTOS Y GASTOS A CARGO DEL AUDITOR

Seran por cuenta exclusiva del Auditor, todos los costos —directos e indirectos- que
demande la ejecucion del presente Contrato, tales como los gastos de administracion,
sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que
emplee, costos asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno
de la Auditoria, transporte, alojamiento, viaticos, equipos, estudios, asesorias,
traducciones, asi como todos los gastos que le ocasione el cumplimiento del presente
Contrato.

El Auditor, en el desarrollo de los trabajos, suministrara a su costo el personal, los equipos,
elementos de trabajo y efectuara las pruebas requeridas cuando sea necesario y
conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye el objeto de
la Auditoria sean realizados en forma independiente, en 6ptimas condiciones y dentro los
plazos estipulados.

CLAUSULA 13. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA, ACTUANDO EN
CALIDAD DE ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO,

Son obligaciones de la Sociedad Fiduciaria, actuando en calidad de administradora y vocera
del Patrimonio Auténomo, todas las que se deriven del presente Contrato y de los
documentos que lo integran, o las que se desprendan de su naturaleza y en particular las
siguientes:

a) Cumplir con el procedimiento para el pago de las facturas por servicios de Auditoria
previsto en el presente Contrato;

b) Efectuar los pagos al Auditor en los términos previstos el presente Contrato;
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c) Verificar mensualmente que el Auditor cumpla con el pago de los aportes al sistema
general de salud y pensiones en la forma y términos establecidos en la Normatividad
Aplicable;
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d) Verificar que los informes presentados por el Auditor para efectos del pago sean claros,
expresos, concretos y sin ambigledades;

e) Asegurar que las garantias y seguros a cargo del Auditor, al igual que sus prorrogas,
renovaciones y reposiciones se encuentren debidamente y oportunamente otorgadas;

f) Informar a las UPME del Informe respecto de cualquier incumplimiento del Auditor en la
entrega de informes o en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de este
Contrato;

g) Ejercer todos los derechos que le correspondan como contratante del Auditor de
conformidad con la Normatividad Aplicable, los DSI, los TRA, el Contrato de Auditoria'y
el Contrato de Fiducia.

CLAUSULA 14. INFORMACION Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

El Auditor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los aspectos, detalles
e informaciones relacionadas con el Proyecto, su Auditoria y la celebracion y ejecucion del
presente Contrato.

De la misma manera, el Auditor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente las
caracteristicas del Proyecto y del objeto de los Términos de Referencia, y que ha
investigado plenamente las condiciones de trabajo, los riesgos, y en general, todos los
factores determinantes de los costos de ejecucion de las labores, los cuales se han incluido
en los precios de su Oferta.

El Auditor no podra reclamar o eximirse de responsabilidad alguna ante el Inversionista, las
Entidades Destinatarias del Informe y/o la Sociedad Fiduciaria por la omisién en el analisis
que debiod efectuar, o la debida diligencia con la cual debié contar, de conformidad con lo
previsto en esta Clausula.

CLAUSULA 15. MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
15.01 Multas de apremio

En caso de incumplimiento por parte del Auditor, total o parcial, de cualquiera de las
obligaciones previstas en el presente Contrato, la Sociedad Fiduciaria, actuando en calidad
de administradora y vocera del Patrimonio Auténomo, cobrara al Auditor, a titulo de multa
de apremio, una suma igual al 0.6% del Valor del Contrato, por cada dia calendario que
transcurra y subsista en el cumplimiento defectuoso, el retraso o en la mora. Las multas de
apremio tendran un tope igual al 20% del Valor del Contrato. Las multas que se apliquen
por incumplimiento en el plazo de entrega de los informes seran concurrentes.

Av. Calle 26 # 69 D-91, Piso 9° Bogota D.C.

PBX (57) 1 222 06 01 I e El futuro
Linea Gratuita Nacional 01800 911 729

WWW.upme.gov.co

Minenergia

es de todos




AR WON

~N O

10
11

12

13
14
15
16
17

18

19
20
21
22
23
24

25

26
27

28
29
30

31
32

33
34

qUbine

15.02 Clausula penal pecuniaria
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Las Partes convienen una clausula penal pecuniaria a cargo del Auditor y a favor del
Patrimonio Auténomo, en un monto equivalente al 20% del Valor del Contrato, sin perjuicio
de exigir su cumplimiento, cobrar la garantia de cumplimiento y/o la indemnizacién de
perjuicios.

El cobro de la clausula penal pecuniaria se efectuara cuando se presente algunas de las
causales de terminacién por incumplimiento del Auditor previstas en la CLAUSULA 17 iii).

Por la aplicacién de las multas o de la clausula penal pecuniaria, segun sea el caso, no se
extinguen las obligaciones del Auditor contraidas en razén de este Contrato, ni queda
eximido el Auditor de cualquier indemnizacién de perjuicios causados con su
incumplimiento.

15.03 Compensacion con los pagos a favor del Auditor

Las multas y la clausula penal pecuniaria seran deducidas por la Sociedad Fiduciaria,
actuando en calidad de administradora y vocera del Patrimonio Auténomo, de cualquier
pago que se le adeude al Auditor, o de la garantia de cumplimiento. Si esto ultimo no fuere
posible, se acudira a la via ejecutiva, para cuyos efectos la presente clausula presta mérito
ejecutivo.

CLAUSULA 16. INTERESES MORATORIOS

En caso de mora en las obligaciones de pago de cualquiera de las Partes se causaran
intereses a una tasa igual a una vez y media la tasa de interés bancario corriente certificado
por la Superintendencia Financiera de Colombia, pero en ningun caso a una tasa mayor
que la maxima permitida por la ley colombiana. Para este efecto, se utilizara la tasa
certificada vigente para el dia siguiente al dia del vencimiento del plazo para el pago
originalmente pactado.

CLAUSULA 17. TERMINACION

El presente Contrato terminara seis meses después de la FPO. No obstante, el Contrato se
terminara anticipadamente en uno cualquiera de los siguientes eventos:

(i) Por carencia de objeto, por ejemplo cuando el Patrimonio Auténomo reciba el pago
de la garantia de cumplimiento del Inversionista por haberse declarado un
incumplimiento insalvable o una causal de ejecucion de dicha garantia;

(i) Cuando le sobrevenga al Auditor una inhabilidad o incompatibilidad en los términos
de este Contrato, los TRA y la Normatividad Aplicable;

(i) Cuando el Auditor incurra en un incumplimiento grave de sus obligaciones,
entendido como:
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1) cuando el Auditor no declare la existencia de una inhabilidad, conflicto de
interés o participacién en el Inversionista y sus contratistas y subcontratistas,
ya sea en calidad de matriz, filial, subsidiaria o subordinada en los términos de
la CLAUSULA 22;
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2) cuando se presente un incumplimiento insalvable o una causal de ejecucién
de la garantia de cumplimiento y ésta no sea informada en la forma y plazos
previstos en este Contrato;

3) la no presentacién, renovacion, prérroga o reposicion de las garantias y
seguros segun lo previsto en este Contrato;

4) cuando el valor acumulado de las multas de apremio a que alude la clausula
15.01 iguale o supere el 20% del Valor del Contrato;

5) cuando el Auditor persista en un incumplimiento de las obligaciones previstas
en este Contrato a pesar de haber recibido dos requerimientos por parte de la
Sociedad Fiduciaria, actuando en calidad de administradora y vocera del
Patrimonio Auténomo, con al menos 15 dias calendario de diferencia entre uno
y otro, siempre y cuando versen sobre el mismo incumplimiento, y

6) Porlas causales previstas en la Normatividad Aplicable.
CLAUSULA 18. LIMITES DE LA AUDITORIA

El Auditor no tiene facultades para exonerar al Inversionista de ninguna de sus obligaciones,
ni podra ordenar trabajos que impliquen variacién en el plazo o en los Términos de
Referencia.

CLAUSULA 19. CESION Y SUBCONTRATOS

El Auditor no podra ceder ni subcontratar el presente Contrato, ni en todo, ni en parte, sin
autorizacién expresa, previa y escrita de la Sociedad Fiduciaria y de la UPME.

CLAUSULA 20. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

El Auditor sera civiimente responsable de los perjuicios originados por el deficiente
desempenfo de las funciones y obligaciones previstas en este Contrato. El Auditor declara
que entiende que un incumplimiento del presente Contrato puede generar perjuicios a las
Entidades Destinatarias de los Informes, a los usuarios del Proyecto y/o al Inversionista.

CLAUSULA 21. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecucion
de las obligaciones emanadas de este Contrato cuando, con la debida comprobacién, se
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concluya por acuerdo de las Partes, o declaratoria judicial, o por decision emitida por
autoridad competente, que la demora es el resultado de fuerza mayor o caso fortuito.
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21.01 Procedimiento en caso de fuerza mayor o caso fortuito

Si se presentan circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito definidas en la ley, que
impidan la ejecucion del Contrato, el Auditor dara aviso a la Sociedad Fiduciaria y a las
Entidades Destinatarias del Informe, indicando cuales son las circunstancias de fuerza
mayor, la fecha en que se presentaron, las actividades que esta llevando a cabo para
superarlas, las actividades que esta en imposibilidad de realizar y la fecha estimada en que
se superara dicha circunstancia.

Dicha comunicacién debera enviarse tan pronto como sea posible y, en todo caso, dentro
de las 48 horas siguientes al conocimiento que tenga el Auditor del evento de fuerza mayor
o caso fortuito.

Si los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito no limitan la ejecucion total del
Contrato, sino sélo la de alguna o algunas de las obligaciones emanadas del mismo, las
Partes continuaran el desarrollo del Contrato.

21.02 Compensaciones por fuerza mayor o caso fortuito

Cuando ocurran circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan total o
parcialmente la ejecucion del objeto contratado, las Partes no estaran obligadas a pagar
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o a favor de cualquiera de ellas.

En los casos mencionados en la clausula 21.01, en que no haya suspensién total de las
actividades del Auditor, éste debe ser remunerado mientras continde con el desarrollo del
Contrato y el cumplimiento de sus respectivas obligaciones, salvo acuerdo en contrario
entre el Auditor, la UPME, la Sociedad Fiduciaria y el Inversionista. Cualquier costo sera
asumido por el Patrimonio Autbnomo con recursos aportados por el Inversionista.

CLAUSULA 22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El Auditor no podra tener participacion alguna en el Inversionista y sus contratistas y
subcontratistas, ya sea en calidad de matriz, filial, subsidiaria o subordinada. Para tales
efectos, se entiende que el Auditor tiene participacion en el Inversionista o un contratista o
subcontratista del mismo en el evento en el que el Inversionista o cualquiera de sus
contratistas o subcontratista (o cualquiera de sus miembros, tratandose de un consorcio)
sea una sociedad matriz, controlante, subsidiaria o subordinada del Auditor (o uno de sus
miembros, tratandose de Consorcios).

En el evento en el que llegare a existir una participacion del Auditor en el Inversionista o
sus contratistas o subcontratistas en los términos aqui previstos, o en los indicados en la
Normatividad Aplicable, ello conllevara a la terminacién anticipada del Contrato y la
remocion del Auditor.
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En este evento la Sociedad Fiduciaria (actuando en calidad de vocera del Patrimonio
Auténomo) tendra derecho a hacer efectivos todos los derechos que le asistan en relacion
con lo anterior, incluyendo el cobro de clausula penal y ejecucion de garantias, en los
términos establecidos en este Contrato y la Normatividad Aplicable.
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CLAUSULA 23. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL

El Auditor ejecutara el presente Contrato en forma independiente, utilizando sus propios
medios y con autonomia técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo
laboral alguno entre el Inversionista, la UPME o la Sociedad Fiduciaria, por una parte, y el
Auditor y el personal que se encuentre al servicio o dependencia del mismo, por la otra.

Sera obligacion del Auditor pagar a su costa y bajo su responsabilidad los honorarios y/o
salarios, prestaciones sociales y demas pagos, laborales o no, al personal que emplee para
la ejecucion del presente Contrato, de acuerdo con la Normatividad Aplicable.

Por las razones anteriormente expuestas, el Inversionista, la Sociedad Fiduciaria y la UPME
no seran responsables por cualquier pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que
asumira el Auditor, el cual expresamente exime a las personas mencionadas del pago de
dichas obligaciones y se obliga a mantenerlas indemnes por dicho concepto.

Paragrafo.- Lo pactado en esta Clausula se hara constar expresamente en los contratos
que celebre el Auditor, con el personal que emplee para la ejecucion de este Contrato.

CLAUSULA 24. PROPIEDAD INTELECTUAL

Ni el Inversionista, ni la Sociedad Fiduciaria, ni la UPME tendran responsabilidad alguna
por el uso que el Auditor haga para el cumplimiento de este Contrato de cualquier invento,
accesorio, articulo material o procedimiento, patentados o no, y el Auditor asumira todos
los gastos necesarios para librar a las personas sefaladas de cualquier juicio o
responsabilidad que pueda surgir por estos motivos.

CLAUSULA 25. CLAUSULA COMPROMISORIA

Las Partes acuerdan que cualquier disputa o controversia que surja entre ellas en relacién
con este Contrato se resolvera por un Tribunal de Arbitramento que se regira por las
siguientes reglas: i) El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros, designados por el
Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota, mediante sorteo
de la Lista A. ii) El procedimiento aplicable sera el del Reglamento para Arbitraje Nacional
del Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota; iii) El Tribunal
decidira en derecho, conforme a las leyes de la Republica de Colombia; y iv) El tribunal
sesionara en el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogota.

CLAUSULA 26. SUJECION A LA LEY COLOMBIANA
Este Contrato de Auditoria se rige por la ley colombiana.
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CLAUSULA 27. REGIMEN TRIBUTARIO
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La ejecucidn del presente Contrato se realizara de conformidad con lo previsto en las
normas tributarias aplicables en la Republica de Colombia.

En las facturas que presente el Auditor a la Sociedad Fiduciaria, debera desagregar el valor
del IVA de acuerdo con las normas y tarifas vigentes para el mismo, en el momento en que
se efectlue cada pago.

Todo impuesto, tasa o contribucion directa o indirecta, nacional, departamental o municipal
gue se cause por razon de la celebracidn o ejecucién, otorgamiento, legalizacion y pago de
este Contrato seran a cargo del sujeto pasivo del respectivo impuesto. En consecuencia, el
Auditor sera responsable por los impuestos, tasas y contribuciones, nacionales y locales,
directos o indirectos— que se causen en virtud de la ejecucién del objeto contratado y le
corresponda asumir y se entiende que dichos impuestos, tasas y contribuciones estan
incluidos en los calculos de su Oferta.

Para efectos de claridad, cualquier cambio en el IVA sera asumido por el Patrimonio
Autéonomo y de ser necesario el Inversionista debera aportar los recursos respectivos.

CLAUSULA 28. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Todos los originales de los informes, trabajos, planos, proyectos y estudios, informacién
basica y demas trabajos que ejecute el Auditor en relacion con este Contrato (en adelante,
“Propiedad Intelectual”), seran propiedad de la UPME, una vez finalizado el mismo, sin
costo alguno para ésta. En consecuencia, en virtud del presente Contrato, contra el pago
total de los honorarios aca pactados, el Auditor otorga a la UPME una licencia perpetua y
transferible para utilizar, copiar, modificar, comercializar, publicar y, en general, cualquier
uso o disposicion sobre dicha Propiedad Intelectual.

Igualmente, la UPME podra transferir sus derechos a cualquier titulo o cederlos a un tercero
sin restriccion alguna, de conformidad con los articulos 20 de la Ley 23 de 1982y 10 de la
Decision Andina 351.

El Auditor conservara los derechos morales de autor contemplados en los literales a) y b)
del Articulo 30 de la Ley 23 de 1982 y b) y ¢) del Articulo 11 de la Decisién Andina 351. Lo
anterior, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Articulo 183 de
la Ley 23 de 1982.

CLAUSULA 29. INDEMNIDAD DEL INVERSIONISTA, LA SOCIEDAD FIDUCIARIA
Y LA UPME.

El Auditor mantendra indemne al Inversionista, a la Sociedad Fiduciaria y a la UPME, asi
como a sus empleados, asesores, agentes y representantes (los -"Beneficiarios”) por razén
de cualquier reclamacion, demanda, accion legal o costos que surjan o se les causen, como
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resultado del uso por parte del Auditor para la ejecucion de este Contrato, de patentes,
disefios y derechos de autor que sean propiedad de terceros.
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El Auditor también mantendra indemne a los Beneficiarios por razén de cualquier
reclamacion, demanda, accion legal o costos que surjan o se les causen, como resultado
de dafos a terceros, al personal del Inversionista, de la Sociedad Fiduciaria, de la UPME,
0 a su propio personal por razones imputables al Auditor. Se consideran como imputables
al Auditor todas las acciones u omisiones del personal a su servicio, asi como las de sus
contratistas y subcontratistas.

En caso de que se entable una reclamacion, demanda o accién legal contra el Inversionista,
la Sociedad Fiduciaria o la UPME por asuntos cobijados por la indemnidad a que se obliga
el Auditor, éste sera comunicado lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a los Beneficiarios
y para solucionar el conflicto.

CLAUSULA 30. AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS.

El Auditor autoriza a la Sociedad Fiduciaria, actuando en calidad de administradora y vocera
del Patrimonio Autébnomo, y a las Entidades Destinatarias del Informe, para que, en los
términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, realice la recoleccion,
almacenamiento, uso, circulacién, supresion, y en general, tratamiento de los datos
personales que en ejecucidon de este contrato conozca, lo que le permitira cumplir el objeto
del contrato y atender de forma eficaz y oportuna las obligaciones legales y contractuales
que le corresponden.

CLAUSULA 31. DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO
Los siguientes documentos formaran parte del Contrato:

(i) Los Términos de Referencia del Proceso de Seleccion UPME GN Auditor No. 01 -
2020;

(i) La Oferta del Auditor;
(i)  El Contrato de Fiducia celebrado entre el Inversionista y la Sociedad Fiduciaria;
(iv) Los Documentos de Seleccion del Inversionista y sus Anexos;

(v) La Propuesta del Inversionista con base en la cual sea expedida por la CREG la
Resolucién que le oficialice el Ingreso Anual Esperado;

(vi) La Resolucion que expida la CREG oficializando el Ingreso Anual Esperado del
Inversionista;

(vii)  ElI Cronograma y la Curva S del Proyecto;
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(viii)  El Plan de Calidad;
(ix) El Organigrama del Auditor para la ejecucion del Contrato;
(x) Las garantias y seguros que se exigen en este Contrato y
(xi) El Acuerdo de Confidencialidad.

CLAUSULA 32. DOMICILIO DEL CONTRATO

Para los efectos a que haya lugar durante el desarrollo del presente Contrato, las Partes
acuerdan establecer como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 33. NOTIFICACIONES
Salvo disposicion en contrario en este Contrato, todas las notificaciones y comunicaciones
que una Parte haya de hacer a la otra de acuerdo con el presente Contrato se haran por
escrito y se entenderan recibidas si se entregan personalmente con constancia de recibo,
0 si son enviadas por correo registrado o certificado, o se remiten por telefax, o correo
electrénico dirigidos de la siguiente manera:
e Al Auditor:
Correo electronico
Direccion de Correo
Ciudad
Pais
e Ala Sociedad Fiduciaria:
Correo electronico
Direccion de Correo
Ciudad
Pais

Copias a la UPME. Todas las comunicaciones que se crucen las Partes de este Contrato
deberan dirigirse con copia a:
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¢ Unidad de Planeacion Minero Energética — UPME de la siguiente manera:
Correo electronico convocatoriasgasnatural@upme.gov.co
Direccién de Correo Avenida Calle 26 No.69D-91 Torre 2 Piso 9
Ciudad Bogota
Pais Colombia

Todas las notificaciones o comunicaciones enviadas por correo electrénico deberan ser
confirmadas enviando copias de las mismas por conducto de servicios de mensajeria o por
correo registrado o certificado. Todas las comunicaciones y notificaciones se entenderan
recibidas el Dia siguiente a la fecha de su entrega por mensajero o correo certificado, o de
su remision por telefax, o correo electrénico.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrénico, se atendera a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999, especialmente en su capitulo Il, requiriéndose para tales
efectos que los mensajes se envien firmados de manera original.

Cualquier cambio de direccion debera ser notificado por escrito con una anticipacién no
inferior a diez (10) dias calendario a la fecha en que comenzara a operar la nueva direccion.
De no mediar esta comunicacion, las notificaciones tendran plena validez si se hacen a la
direccion inicialmente sefialada.

En constancia de todo lo anterior se firma el presente Contrato de Auditoria en dos (2)
ejemplares originales del mismo tenor, en Bogota, D.C., Colombia, a los | | () dias del

mes de | | de | .

Por la Sociedad Fiduciaria,

C.C. No. | *].
Por el Auditor,

C.C.No.[ .

En sefal de aceptacion del contenido del presente Contrato y de las obligaciones a su cargo
en él contenidas, firma el Inversionista
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Por el Inversionista,

C.C.No.[ .
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ANEXO DE INCUMPLIMIENTOS INSALVABLES Y CAUSALES DE EJECUCION DE

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL INVERSIONISTA

Incumplimiento insalvable o causal de ejecucion de la
garantia de cumplimiento del Inversionista

Si

No

Abandono por parte del adjudicatario de la ejecucion del
proyecto, dado por la cesacion no justificada de las actividades
descritas en el cronograma detallado de las etapas de
construccion del proyecto.

Cuando en el informe de que trata el literal a) del Articulo 24 de
la Resolucién CREG 107 de 2017 o aquellas que la modifiquen o
sustituyan el auditor verifique que el adjudicatario omitié corregir
desviaciones, identificadas en el informe previo, que no
corresponden a las caracteristicas del proyecto definido en el
Plan de Abastecimiento de Gas Natural adoptado por el MME y
en los documentos de seleccion del inversionista, siendo
obligacion de este hacerlo.

Cuando en uno de los informes de que trata el literal a) del
Articulo 24 de la Resoluciéon CREG 107 de 2017 o aquellas que
la modifiquen o sustituyan, el auditor verifique que el adjudicatario
no corrigid desviaciones en el proyecto, identificadas en el
informe previo, que llevan a que las caracteristicas técnicas de
alguno de los activos del proyecto sean menores a las requeridas
por los estandares y normas técnicas aplicables. Para el caso de
proyectos de transporte de gas los estandares y normas técnicas
aplicables se establecen en el numeral 6 del RUT, o aquellas
normas que lo modifiquen o sustituyan.

Cuando el auditor en los informes periédicos que debe realizar
de seguimiento del proyecto en su etapa de implementacion
determine que de manera definitiva el mismo no cumplira lo
previsto en los documentos de seleccidn del inversionista en su
proceso de adjudicacion y ajustes si fuese el caso.

Si: Significa que si se presenta el incumplimiento o la causal.

No: Significa que no se presenta el incumplimiento o la causal.
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