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 1 
1. Lista de Chequeo (Verificación técnica del Proyecto IPAT) 2 

 3 
El Auditor del Proyecto, para la emisión de su informe final, deberá como mínimo verificar 4 
el cumplimiento de los parámetros de la presente lista: 5 
 6 

a. Certificado de Conclusión del Proyecto: Es una certificación emitida por el 7 
Transportador Incumbente asegurando que el proyecto cumple con todos los 8 
servicios exigidos en el PAGN y en estos DSI. 9 

b. Certificado de Pruebas en Fábrica: Es una certificación emitida por el 10 
Transportador Incumbente asegurando que todos los equipos instalados para la 11 
operación del Proyecto cuentan con el certificado de pruebas en fábrica. 12 

c. Certificado de Permisos y Licencias ambientales: Es una certificación emitida 13 
por el Transportador Incumbente asegurando que el proyecto cuenta con todos los 14 
permisos y licencias ambientales requeridos para la operación del Proyecto. 15 

d. Planos “As Built” (Como construido): Es una certificación emitida por el 16 
Transportador Incumbente asegurando que la versión final de los planos de 17 
ingeniería de detalle refleja la configuración real y sus dimensiones, como quedaron 18 
instalados en campo todos y cada uno de los componentes del Proyecto. 19 

e. Certificado de Terminación Obras Civiles, Mecánicas & Eléctricas: Es una 20 
certificación emitida por el Transportador Incumbente asegurando la terminación de 21 
las obras civiles, mecánicas y eléctricas. 22 

f. Precomisionamiento: Es una certificación emitida por el Transportador Incumbente 23 
asegurando que todos los equipos del Proyecto cuentan con todas las pruebas y 24 
chequeos necesarias para su entrada en operación. 25 

g. Puesta en operación: Es una certificación emitida por el Transportador Incumbente 26 
asegurando que el Proyecto se encuentra listo para su entrada en operación. 27 

 28 
Las certificaciones del Transportador Incumbente se deberán hacer bajo la gravedad del 29 
juramento y acompañarse de la documentación que lo acredite. El Auditor deberá verificar 30 
la veracidad de las certificaciones aquí listadas.  31 
 32 
 33 

2. Lista de Chequeo para entrada en Operación Parcial (Verificación técnica del 34 
Proyecto IPAT) 35 

 36 
El Auditor del Proyecto, para la emisión de su informe de operación parcial de que trata el 37 
Parágrafo 5 del Artículo 13 de la Resolución CREG 102-009 de 2022 o aquella que la 38 
modifique, adicione o sustituya, deberá como mínimo verificar el cumplimiento de los 39 
parámetros de la presente lista: 40 
 41 

a. Certificado de cumplimiento de las características del concepto emitido por la 42 
UPME: Es una certificación emitida por el Transportador Incumbente asegurando 43 
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que el Proyecto cumple con todas las características del concepto emitido por la 1 
UPME.  2 

b. Certificado de Pruebas en Fábrica: Es una certificación emitida por el 3 
Transportador Incumbente asegurando que todos equipos necesarios para la 4 
Operación Parcial cuentan con el certificado de pruebas en fábrica. 5 

c. Certificado de Permisos y Licencias ambientales: Es una certificación emitida 6 
por el Transportador Incumbente asegurando que el Proyecto cuenta con todos los 7 
permisos y licencias ambientales requeridos para la Operación Parcial. 8 

d. Planos “As Built” (Como construido): Es una certificación emitida por el 9 
Transportador Incumbente asegurando que la versión final de los planos de 10 
ingeniería de detalle refleja la configuración real y sus dimensiones, como quedaron 11 
instalados en campo todos y cada uno de los componentes del Proyecto para la 12 
Operación Parcial. 13 

e. Certificado de Terminación Obras Civiles, Mecánicas & Eléctricas: Es una 14 
certificación emitida por el Transportador Incumbente asegurando la terminación de 15 
las obras civiles, mecánicas y eléctricas para la entrada en Operación Parcial del 16 
Proyecto. 17 

f. Precomisionamiento: Es una certificación emitida por el Transportador 18 
Incumbente asegurando que todos los equipos del Proyecto para la Operación 19 
Parcial cuentan con todas las pruebas y chequeos necesarios para su entrada en 20 
operación. 21 

g. Puesta en operación: Es una certificación emitida por el Transportador Incumbente 22 
asegurando que el Proyecto se encuentra listo para su entrada en Operación 23 
Parcial. 24 

 25 
Las certificaciones del Transportador Incumbente se deberán hacer bajo la gravedad del 26 
juramento y acompañarse de la documentación que lo acredite. El Auditor deberá verificar 27 
la veracidad de las certificaciones aquí listadas.  28 
 29 

 30 


