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ANEXO NO. 2 - ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE
CALIDAD

1. ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE
CALIDAD

El presente documento tiene como objetivo, definir el contenido del Plan de
Calidad que deben presentar los Proponentes para el desarrollo del Proyecto. El
Plan de Calidad que se presente como parte integral de la Propuesta, debera
implementarse en el estricto orden y bajo los parametros sefalados en el
presente Anexo.

En caso de presentar certificaciones de filiales, se deberd acreditar la
documentaciéon de su vinculacién y el encargo en la ejecucién del proyecto.

La aplicacion del contenido del plan de calidad debera ajustarse al objeto de la
Convocatoria Publica del STR y por lo tanto se utilizara, segun aplique, de
manera individual o conjunta aquello relacionado con Lineas y subestaciones.

1.1. General

El Plan de Calidad, entendido como “Documento que especifica cuales procesos,
procedimientos y recursos asociados se aplicaran, por quién y cuando, para
cumplir los requisitos de ejecucion del Proyecto”, debe hacerse conforme con los
requisitos de las normas ISO 9001:2015 o su versiéon mas actualizada, Sistemas
de Gestién de la Calidad -Requisitos, e ISO 10 005 de 2018, Sistemas de Gestidn
de la Calidad - Directrices para los Planes de Calidad. Asi mismo, es requisito
que el Proponente, o todos sus integrantes en caso de ser un Consorcio, posea
certificado de calidad con la norma ISO 9001:2015 o su version mas actualizada,
en la ejecucién de Proyectos de Infraestructura de servicios publicos o en su
lugar una carta de compromiso conforme el modelo del Formulario 9 de los DSI
STR para contratar, desde el principio de la ejecucion del Proyecto (Fecha de
Cierre), un asesor, que deberd tener experiencia en la implementacién de
Sistemas de Calidad en la ejecucion de Proyectos de Infraestructura de servicios
publicos, aceptado por el Interventor. Dicho asesor, deberad tener igual o
superior experiencia y nivel educativo que lo exigido para el profesional en
calidad de la Interventoria.

1.2. Alcance del Plan de Calidad

El Plan de Calidad debe tener en cuenta la legislacidn pertinente aplicable al
Proyecto, los requisitos técnicos inherentes tales como: especificaciones
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generales y particulares del Proyecto, las normas vy criterios establecidos en el
Codigo de Redes, resoluciéon CREG 025 de 1995 y sus modificaciones, el RETIE,
las normas técnicas aplicables, las normas sobre Sistemas de Gestion Ambiental
y Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional. Por lo tanto, el Plan de Calidad
debe contemplar todas las actividades inherentes a todas las etapas del Proyecto
e incluir o referenciar todos los procedimientos, instructivos, registros,
metodologias y controles necesarios para el correcto desarrollo del Proyecto. En
todo caso, los documentos establecidos deben presentarse como un listado
maestro de documentos internos y externos, y estar disponibles para el
Proyecto. La UPME podra solicitar la presentacidon de copias durante el proceso
de seleccidn.

El Plan de Calidad elaborado por el Proponente debe ser un documento que
permita Gerenciar el Proyecto de manera integral en las etapas de planeacion,
ejecucion, control y cierre, de tal manera que cumpla con el alcance del Proyecto
dentro del tiempo estipulado y con los parametros de calidad establecidos;
permitiendo el control por parte de la UPME y del Interventor seleccionado por
la UPME. En todo caso, el Plan de Calidad que se presente como parte integral
de la Propuesta debe ser completo y debe estar revisado y aprobado por el
Proponente con la fecha y el nimero de la version inicial. Durante el ciclo de
vida del Proyecto el Plan de Calidad y los documentos referenciados se deben
aplicar en toda su extensién y deben revisarse, actualizarse y aprobarse cuando
sea necesario, con identificacion de los cambios y el estado de la revision
actualizada.

En el caso que el Proponente opte por contratar externamente cualquier proceso
que afecte la conformidad del Proyecto con los requisitos establecidos en la
Convocatoria Publica del STR, el Proponente debe asegurarse que controla tales
procesos y los procesos contratados deben estar identificados en el Plan de
Calidad. Asi mismo, los sub-contratistas deben presentar Planes de Calidad
relacionados con los trabajos contratados y es deber del Proponente que en el
desarrollo del Proyecto integre de manera adecuada los Planes de Calidad de los
sub-contratistas con el Plan de Calidad del Proyecto.

La elaboracion del Plan de Calidad debe considerar que no existe responsabilidad
alguna por parte de la UPME o cualquier otra entidad estatal en el periodo de
ejecucion del Proyecto, en cuanto a logistica, administracion de materiales o
administracion de contratistas.
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2. DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD

Para el desarrollo del Plan de Calidad el Proponente debe tener en cuenta los
siguientes elementos:

e Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y las especificaciones
solicitadas en la Convocatoria Publica del STR.

Cumplir con los requisitos del alcance, tiempo y calidad del Proyecto.
Gestionar las comunicaciones, riesgos y recursos del Proyecto.

Definir el alcance del Plan de Calidad.

Definir responsabilidades, documentacién, contenido y estructura del Plan de
Calidad.

e Definir identificacion, aprobacidn, revisién y uso del Plan de Calidad.

3. CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD

El Plan de Calidad debe desarrollar los objetivos de la Convocatoria Publica UPME
STR 01 - 2025 establecidos en los DSI STR.

El contenido minimo del Plan de Calidad debe incluir, al menos, los siguientes
requisitos, sin que ello limite la exigencia de desarrollar o involucrar en el
Proyecto los complementarios que son propios del Sistema de Gestién de la
Calidad exigidos por la norma ISO 9001:2015 o su versidn mas actualizada.
3.1. Alcance

Propdsitos y resultados esperados del Proyecto, asi como las limitaciones,
aplicabilidad y validez.

3.2. Elementos de Entrada

Requisitos del Proyecto, riesgos, recursos y otros planes relevantes.

3.3. Objetivos de Calidad

Declaracién de los objetivos de calidad del Proyecto.

3.4. Responsabilidades de la Direccion

Estructura funcional y por procesos del Proyecto, con responsabilidades

individuales por la planificacién, implementacidn, comunicacion, revisién y
control.
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3.5. Control de Documentos y Datos

Documentos, datos aplicables al Proyecto, asi como su identificacidn, revision,
aprobacién, distribucion y acceso.

3.6. Control de los Registros

Registros utilizados en el Proyecto, asi como su identificacion, almacenamiento,
proteccion, recuperacion, tiempo de retencidon y disposicién.

3.7. Recursos

El Plan de Calidad debe identificar el tipo, cantidad de recursos necesarios para
la ejecucidon del Proyecto, incluyendo materiales, recursos humanos,
infraestructura y ambiente de trabajo.

3.8. Requisitos

El Plan de Calidad debe incluir o hacer referencia a los requisitos que deben
cumplirse en el Proyecto.

3.9. Comunicacion con la UPME

El Plan de Calidad debe incluir los responsables de las comunicaciones los cuales
deben estar facultados para ello, medios a utilizar y registro a conservar.

3.10. Diseno y Desarrollo

Se debe incluir un plan para el disefio y su desarrollo, el cual debe tener en
cuenta los cédigos aplicables, normas, especificaciones técnicas, caracteristicas
de calidad y requisitos reglamentarios. Asi mismo, se deben identificar los
criterios por los cuales se deben aceptar los elementos de entrada y los
resultados del disefio y su desarrollo, y cdmo, y en qué etapas deben revisarse,
verificarse y validarse los resultados.

El Plan de Calidad debe indicar como se controlan los cambios, quién esta
autorizado, cdmo se revisan, quién las aprueba o rechaza y cémo se verifica la
implementacién de los cambios.
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3.10.1. Alcance de los diseinos

A continuacién, se indica el alcance basico minimo que debe tener en cuenta en
el Plan de Calidad para la realizacidon de los disefios por parte del Inversionista,
tanto para Lineas de transmisidon como para subestaciones segun sea el caso,
aplicando recursos de tal manera que la ingenieria se logre aprovechando las
mejores practicas y los avances tecnoldgicos:

1. Para Lineas de Transmision

Estudios eléctricos que permitan definir los parametros requeridos para el
disefio detallado de la Linea de transmisidn, entre todos los posibles se
destaca como minimo la elaboracion de los siguientes documentos técnicos
y/0o memorias de calculo:

a) Recopilacién de informacion basica. Comprende la compilacién de la
siguiente informacién:

e Meteorologia de la zona en la que se disefiara la Linea: temperaturas:
maxima ambiente, promedio, minima absoluta, minima coincidente;
velocidades de viento: maxima de disefio con periodo de recurrencia de
una vez cada 50 anos y maxima promedio; humedad relativa; densidad
del aire; nivel ceraunico.

e Cartografia digital y/o en copia dura actualizada de la zona de influencia
de la Linea en la mejor escala posible (1:25.000 - 1:10.000)

e Mapas geoldgicos regionales.

e Fotografias en pares estereoscépicos y/o fotogrametria y nubes de
puntos.

e Normas: RETIE, Cdédigo de Redes, IEC, ANSI, ASTM, NESC, IEEE, ASCE,
Reglamento Colombiano de Construccidn Sismo Resistente (NSR-10) en
los aspectos que tengan que ver con los diferentes tépicos del disefio.

e Resultado de la investigacion sobre la presencia de aeropuertos,
aerodromos y sobre transito aéreo en el area de influencia de la Linea.
Normas aeronauticas sobre sefializacidon de la Linea y procedimiento para
someter a la consideracidon y aprobacién de la Unidad Administrativa
Especial Aeronautica Civil los casos concretos que requieren sefalizacién.

e Resultado de la investigacion sobre la presencia de contaminantes en el
area que ocasionan corrosién sobre los distintos componentes de la Linea
(sal) o que afectan el aislamiento (sal, polvillo de carbdn, ceniza volcanica,
etc.)

b) Definicion de parametros y criterios de disefio. En este aspecto se debe
determinar lo siguiente:
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e Parametros de disefio tales como:
> Parametros meteoroldgicos.
> Nivel ceraunico para disefio de aislamiento.
> Distancias de seguridad para el plantillado de las Lineas.
e Los criterios de disefio que habran de utilizarse en las diferentes fases del
disefo, tales como:
> Criterios para el levantamiento topografico del eje de la Linea y de los
detalles planimétricos en la franja de servidumbre.
Criterios para la seleccion del conductor y el cable de guarda.
Criterios para la definicidon del aislamiento de la Linea.
Criterios para el tensionado de conductores y cables de guarda.
Criterios para el estudio de suelos.
Criterios para el estudio de transposiciones de la Linea.
Criterios para la seleccién optima del conjunto de estructuras de
soporte y el plantillado 6ptimo.
Criterios para la ejecucion del replanteo de la Linea.
Criterios para el disefio de cimentaciones.
Criterios para el disefio de la puesta a tierra de las estructuras.
Criterios para el amortiguamiento de la Linea.
e Analisis de riesgos de origen eléctrico de acuerdo con el articulo 1.5.1 del
titulo 5 del RETIE, Resolucién del MME 40117 del 02 de abril de 2024.

VVVYYY

YV VY

c) Disefio propiamente dicho. Definidos los parametros vy criterios
relacionados, se continla con el disefio propiamente dicho, que incluye
las siguientes actividades, la mayoria de las cuales genera un informe:

e Seleccion de la ruta de la Linea. (Informe y planos)

e Trazado y levantamiento del eje de la Linea y los detalles planimétricos.
(Informe)

e Calculo de las carteras topograficas del trazado. (Informe y carteras)

e Seleccion del conductor y el cable de guarda. (Informe)

e Calculo de flechas y tensiones del conductor y del cable de guarda.
(Informe y resultados)

e Seleccion o6ptima del conjunto estructural y localizacién oOptima de
estructuras. (Informe con parametros de disefo de cada tipo de torre y
planos para replanteo)

e Replanteo de la Linea. (Informe)

e Calculo de carteras topograficas del replanteo. (Informe y carteras)

e Estudio de suelos. (Informe con recomendaciones y resultados de
laboratorio)

e Disefio de cimentaciones. (Informe y planos)

e Disefo y coordinacion del aislamiento de la Linea. (Informe)

e Elaboracion de los planos de planta y perfil plantillados. (Planos)
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Elaboracion de la tabla de estructuras. (Tabla)

Elaboracidn de los planos con la silueta de cada tipo de estructura y con
los arboles de carga para las diferentes hipétesis de carga consideradas.
(Informe y planos)

Disefo de amortiguamiento. (Informe y resultados)

Seleccién del cuerpo y las extensiones de pata de cada torre. (Esquemas
y tabla de resultados)

Calculo de las tablas de regulacién del conductor y del cable de guarda.
(Tablas)

Elaboracion de planos complementarios de ingenieria. (Cadenas de
aisladores, herrajes, accesorios, puesta a tierra, etc.)

Elaboracién del informe final de disefio. (Compilacion de los informes de
cada actividad).

2. Para Subestaciones

Estudios eléctricos que permitan definir los parametros Uutiles para el disefio
detallado de la Subestacién, entre todos los posibles se destaca como
minimo la elaboracién de los siguientes documentos técnicos y/o memorias
de calculo:

Condiciones atmosféricas del sitio de instalacidon, parametros ambientales
y meteoroldgicos, contaminacién ambiental.

Estudios topograficos, geotécnicos, sismicos y de resistividad.
Informacion con que debe contar el Inversionista para realizar los estudios
requeridos como Flujo de Carga, Corto Circuito, Estudios de
Sobretensiones, Estabilidad, Coordinacion de Protecciones.

Calculos de flechas y tensiones de los barrajes.

Seleccion de aislamiento de acuerdo con metodologia IEC o ANSI,
incluyendo seleccion de pararrayos y distancias eléctricas.

Estudio de cargas ejercidas sobre las estructuras metdlicas de soporte
debida a sismo y a corto circuito.

Estudio de estabilidad para determinar tiempos maximos de despeje de
fallas y sobre tensiones por rechazo de carga.

Seleccién de equipos, conductores para barrajes, cables de guarda y
conductores aislados.

Memoria de revision de los enlaces PLP existentes.

Estudio de apantallamiento.

Dimensionamiento de los servicios auxiliares AC & DC.

Informe de interfaces con equipos existentes.

Estudios ambientales, programas del Plan de Manejo Ambiental, PMA de
acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental EIA.
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Coordinacién de Protecciones, ajustes de relés de protecciones,
dispositivos de mando sincronizado, registradores de fallas.

Edicion de documentos técnicos tales como:

Recopilacién y andlisis de informacion.

Definicién de criterios.

Analisis de riesgos de origen eléctrico de acuerdo con el articulo 1.5.1 del
titulo 5 del RETIE, resolucién 40117 del 02 de abril de 2024.
Diagramas unifilares.

Pre-dimensionamiento de patios.

Identificacién de puntos de conexion y de limites con las ampliaciones.
Seleccién de la disposicién de equipos.

Topografia.

Estudios de suelos y geologia.

Estudios Meteoroldgicos.

Mediciones de resistividad.

Coordinacién de aislamiento.

Caracteristicas de los equipos.

Disefio de comunicaciones, control, medida y proteccion.
Disefio de la malla de tierra.

Disposicion fisica del equipo de patio.

Apantallamiento.

Seleccién de conductores para barrajes y conexiones.
Seleccion de cable de guarda.

Arboles de carga de las estructuras.

Dimensionamiento de carcamos y de ductos.

Rutas de carcamos y ductos.

Dimensionamiento sistemas auxiliares.

Tablas de cableado.

Disefio de la casa de control.

Disefio de cimentaciones.

Disefo de vias.

Disefio de iluminacién interna y externa.

Disefio de drenajes.

Disefio de estructuras y soportes de equipos.

Informe de disefo.

3.10.2. Linea de Transmision

Los siguientes documentos técnicos durante las respectivas etapas de
construccién de la Linea de transmisién y/o Tramos del Proyecto:
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Informes de diseno de acuerdo con el numeral 3.1 de CREG 098 de 2000.
Analisis de riesgos de origen eléctrico de acuerdo con el articulo 1.5.1 del
titulo 5 del RETIE, resolucién 40117 del 02 de abril de 2024.

Planos definitivos de acuerdo con el nhumeral 3.2 de CREG 098 de 2000.
Materiales utilizados para la construccién de las Lineas y/o Tramos del
Proyecto de acuerdo con el numeral 3.3 de CREG 098 de 2000.
Servidumbres de acuerdo con el numeral 3.4 de CREG 098 de 2000.
Informe mensual de avance de obras de acuerdo con el numeral 3.5.1 de
CREG 098 de 2000.

Informe final de obra de acuerdo con el numeral 3.5.2 de CREG 098 de
2000.

3.10.3. Licenciamiento Ambiental

Cumplimiento de la normatividad y Estudios Ambientales aplicables.

Decreto No. 2041 de octubre de 2014 de Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la ley 99
de 1993 sobre licencias ambientales, incluido en el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Decreto No.
1076 de 26 de mayo de 2015 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible -MADS-).

Resolucién No. 0376 de 2 de marzo de 2016 (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible), relacionada con cambios menores o de ajuste
normal dentro del giro ordinario de los proyectos de energia, presas,
represas, trasvases y embalses.

Resolucién No. 0859 del 05 de agosto de 2022 (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y Ministerio de Minas y Energia), por la cual se
establece el listado de cambios menores o ajustes normales en los
proyectos de presas, represas, trasvases o embalses y en proyectos de
sector de energia eléctrica, que cuenten con licencia ambiental o su
equivalente.

Diagndstico ambiental de alternativas — DAA.

TdR-11 para la elaboracidn del Diagndstico Ambiental de Alternativas, en
proyectos de Sistemas de Transmision de Energia Eléctrica.

Decreto No. 330 de 2007, por el cual se reglamentan las audiencias
publicas ambientales.

Estudio de Impacto Ambiental — EIA.

TdR-17 para la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental, para
proyectos de Sistemas de Transmision de Energia Eléctrica.

Plan de Manejo Ambiental - PMA.
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e Decreto No. 1320 de 1998, por el cual se reglamenta la consulta previa
con las comunidades indigenas y negras para la explotacion de los
recursos naturales dentro de su territorio.

e Directiva Presidencial No. 008 de 2020.

e Plan de Manejo Arqueoldgico.

3.10.4. Interfaces con equipos existentes.

Mostrar en forma integral las actividades de interfaz con sistemas existentes,
previa aprobacion del propietario y sin limitarse a:

e Mantener la filosofia existente.

e Elaboracion de documentos de ingenieria de detalle para la ejecucién de
las modificaciones, tales como: tablas de cableado, plan de libranzas,
listas de materiales, ajustes de protecciones. Un informe detallado escrito
de estas actividades debe ser aprobado por el propietario y avalado por
el Interventor.

3.11. Compras o contratacion

El Plan de Calidad debe definir las caracteristicas criticas de los productos a
comprar, cOmo se comunican esas caracteristicas, el método de seleccién y
evaluacion de los proveedores, los planes de calidad de los proveedores o sub-
contratistas, los métodos para el aseguramiento de la calidad, la forma de
verificar la conformidad del producto comprado y las instalaciones o servicios
contratados externamente.

3.12. Produccion y prestacion del servicio

La prestacion del servicio de disefio, adquisicion de suministros, construccion,
operacidén y mantenimiento de las obras, asi como los procesos de seguimiento
y medicién, forman parte principal del Plan de Calidad. El Plan de Calidad debe
identificar los elementos de entrada, las actividades de realizacién y los
resultados requeridos para llevar a cabo la prestacion del servicio. El Plan debe
incluir o hacer referencia a: etapas del proceso; procedimientos e instrucciones;
herramientas técnicas, equipos y métodos a utilizar, condiciones controladas;
mecanismos para determinar el cumplimiento de las condiciones, codificaciones
o certificaciones del Personal; criterios de entrega del trabajo o servicio;
requisitos legales y reglamentarias y cédigos y practicas aplicables; condiciones
de instalacién y caracteristicas a verificar y validar.
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Para el caso de mantenimiento se debe indicar como se asegura la conformidad
con estatutos y reglamentos, cddigos y practicas aplicables, competencia del
Personal y disponibilidad de apoyo inicial o durante el tiempo acordado.

3.13. Identificacion y trazabilidad

El Plan de Calidad debe definir el alcance y extensién de la identificacion y
trazabilidad, incluyendo: identificacion de los requisitos de trazabilidad
contractuales, legales y reglamentarios; requisitos generales respecto a los
requisitos de trazabilidad, su control y distribucidn; requisitos y métodos a
utilizar para identificar el estado de inspeccién y de ensayo / prueba de los
productos.

La identificacion y trazabilidad debe referirse a documentos, productos o
servicios y obras asociadas.

3.14. Propiedad del cliente

El Plan de Calidad debe indicar la identificacion, el control y verificacion de los
documentos proporcionados por la UPME.

3.15. Preservacion del producto

El Plan de Calidad debe indicar los requisitos para la manipulacion,
almacenamiento, embalaje y entrega de los elementos constitutivos del Proyecto
y el cumplimiento de los requisitos.

3.16. Control el producto no conforme

El Plan de Calidad debe definir cémo se va a identificar y controlar el producto
no conforme. El producto no conforme se refiere al relacionado con el Proyecto
ya sea aquel del Proponente o el de sus sub-contratistas.

3.17. Seguimiento y medicion

El Plan de Calidad debe definir los procesos de seguimiento y medicién, como
medio para obtener la evidencia objetiva de la conformidad con los requisitos
especificados, para lo cual debe presentar un "“Plan de inspeccion vy
ensayo/prueba” con la siguiente informaciéon como minimo: elementos a probar;
fecha de ejecucidon de seguimiento y medicién aplicado a procesos y productos
y etapas de aplicacion; caracteristicas de calidad a los que se les hace
seguimiento y medicion; procedimientos y criterios de aceptacién; planes de
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muestreo a utilizar; registros utilizados; procedimientos estadisticos aplicados;
inspecciones y ensayos/pruebas presenciales con Autoridad reglamentaria;
inspecciones y ensayos/ pruebas realizadas por terceras partes; criterios de
liberacion del producto; laboratorios empleados y equipos usados con la
confirmacion de calibracién; fechas previstas de pruebas/ensayos; y planes de
montaje, utilizado para pruebas/ensayos; y planes de montaje utilizado para
pruebas con dimensiones y detalles.

El Plan de Calidad debe controlar la secuencia de los procesos de fabricacion de
los suministros en estrecha correlacion con la secuencia de las pruebas
realizadas.

4. CONTROL DEL PROYECTO
El Plan de Calidad debe contener los aspectos indicados a continuacién:

Gestidn administrativa

Clasificacion de Personal

Control de documentos de entrada y salida
Control de compras

Control de Adquisicion de Servidumbres

Control del transporte de los suministros

Control de manejo y almacenamiento de materiales en sitio
Control de equipos y herramientas

Pruebas en sitio

Control de puesta en operacion

Control de interfaces con otros Operadores
Control de Seguridad de Instalaciones y Personal
Control de Relaciones con la Comunidad
Preparacion y emision de informes

4.1. Control de la preservacion del medio ambiente

En el Plan de Calidad se debe establecer la verificacion por parte del Inversionista
de todas sus obligaciones referidas a la preservacién del medio ambiente y la
presentacién de los informes especificos requeridos por la normatividad vigente
dentro del marco de las leyes aplicables y las obligaciones adquiridas en el Plan
de Manejo Ambiental PMA.
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4.2. Control sobre la Seguridad y salud ocupacional.

El Plan de Calidad debe definir la forma como aplicara y controlara el Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional, ya sea directamente o a través
sus sub-contratistas. Una vez se inicie el Proyecto, el Proponente debe hacer un
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y ejercer un control sobre el mismo.

4.3. Auditorias

El Plan de Calidad debe identificar las Auditorias a llevar a cabo en el Proyecto,
la naturaleza (internas, externas y sub-contratistas), extension de dichas
Auditorias y como se utilizaran los resultados de las Auditorias.

4.4, Control del cronograma

El Plan de Calidad debe contener el Cronograma detallado de todas las
actividades y subactividades del Proyecto, mostrando su interdependencia e

indicando la ruta critica, en especial y sin limitarse a:

Actividades de contratacion.

[ ]

e Actividades Técnicas de los contratos de conexion.

e Actividades Administrativas de los contratos de conexién.

e Actividades de diseno, construccién, pruebas y puesta en servicio.

e Actividades cuyo pre-requisito es el otorgamiento de la licencia ambiental.

e Actividades de licenciamiento ambiental, incluyendo aquellas que no estan
bajo el control del Inversionista como en las etapas de evaluacién por
parte de las diferentes Autoridades involucradas.

e Plan de manejo ambiental.

e Consecucion de licencias y permisos.

e Actividades con el CND, previas a la puesta en servicio.

e Plan de entrega de documentos “de acuerdo con construido” para que el

Interventor pueda elaborar su informe final.

El Cronograma presentado con la Propuesta servird de “Linea base” para el
seguimiento del avance del Proyecto por parte del Interventor. Los métodos de
control y medicién del avance se deben definir para todas las actividades y sub
actividades. En la primera reunidon quincenal del Proyecto, el Transmisor
Regional debera acordar con el Interventor el Cronograma detallado de
referencia para la ejecucién del Proyecto. Deberan quedar totalmente claras las
metodologias de control, medicidn y actuacion frente a dificultades y/o atrasos.
Los acuerdos logrados constituiran parte del primer informe mensual del
Interventor.
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4.5. Curvas “'S” de ejecucion

El Proponente debera incluir las curvas "S" en donde relacione el porcentaje de
avance de las Macro-actividades de (i) Lineas o Tramos, (ii) Subestacion (iii)
interfaces con subestaciones existentes, (iv) licenciamiento ambiental y el (v)
global del Proyecto.

Sobre el eje vertical se presentara la suma del “peso ponderado” en % de cada
una de las actividades y sobre el eje horizontal, el tiempo. La ponderacion se
debera realizar con base en duracion e importancia de las actividades; dada la
filosofia de la Convocatoria Publica del STR, el Costo no debe ser usado como

elemento de ponderacion.

Sobre el eje horizontal se presentara el tiempo de ejecucion mes a mes desde
la iniciacion hasta la puesta en operacion del Proyecto. La curva “S” debe
corresponder con el Cronograma detallado del Proyecto. Se debe especificar la
metodologia utilizada para la elaboracidon de la curva. En la primera reunidn
quincenal del Proyecto, el Transmisor Regional debera acordar con el
Interventor los pesos y actividades a ser incluidos en la curva “S” de
referencia para seguimiento del Proyecto. Deberan quedar totalmente
claras las metodologias de control, medicion y actuacién frente a
dificultades y/o atrasos. Los acuerdos logrados constituiran parte del
primer informe mensual del Interventor.

4.6. Control de operacion y mantenimiento

El Plan de Calidad debe especificar como minimo un resumen de los
procedimientos para las siguientes actividades durante |la etapa de operacion y
mantenimiento del Proyecto:

Gestion administrativa

Seleccién del Personal

Funciones del Personal de operacién y mantenimiento
Manuales operativos y de mantenimiento

Control de interfaces con otros operadores

Gestidén de compras

Control de inventarios de repuestos, herramientas y equipos
Planes de contingencia

Capacitacion

Preparacion y emision de informes

Control de Seguridad de Instalaciones y Personal
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e Condiciones de seguridad técnica y social
e Relaciones con la comunidad
e Seguimiento al Plan Manejo ambiental

5. REVISION, ACEPTACION, IMPLEMENTACION Y REVISION DEL
PLAN DE CALIDAD

El Inversionista debe revisar en todo momento el Plan de Calidad respecto a su
adecuacioén, eficacia y actualidad o para incorporar en el Plan de Calidad las
mejoras acordadas. Junto con la Propuesta de la Convocatoria Publica del STR,
el Inversionista debe presentar un Plan de Calidad, revisado y aprobado; una
vez la UPME seleccione al Inversionista, éste debe revisar el Plan de Calidad de
la propuesta de tal manera que se reflejen los requisitos del Cierre del Proyecto
y someterlo a consideracion del Interventor.

La implementacion del Plan de Calidad debe considerar los siguientes aspectos:
distribucién del Plan de la Calidad; formacidon en el uso del Plan de Calidad; e
integracion del Plan de Calidad del Proponente con los Planes de Calidad de los
sub-Contratistas.
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