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ANEXO NO. 2 - ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 1 

CALIDAD 2 

 3 

1. ESPECIFICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 4 

CALIDAD 5 

 6 

El presente documento tiene como objetivo, definir el contenido del Plan de 7 

Calidad que deben presentar los Proponentes para el desarrollo del Proyecto. El 8 

Plan de Calidad que se presente como parte integral de la Propuesta, deberá 9 

implementarse en el estricto orden y bajo los parámetros señalados en el 10 

presente Anexo. 11 

 12 

En caso de presentar certificaciones de filiales, se deberá acreditar la 13 

documentación de su vinculación y el encargo en la ejecución del proyecto. 14 

 15 

La aplicación del contenido del plan de calidad deberá ajustarse al objeto de la 16 

Convocatoria Pública del STR y por lo tanto se utilizará, según aplique, de 17 

manera individual o conjunta aquello relacionado con Líneas y subestaciones. 18 

 19 

1.1. General 20 

 21 

El Plan de Calidad, entendido como “Documento que especifica cuáles procesos, 22 

procedimientos y recursos asociados se aplicarán, por quién y cuándo, para 23 

cumplir los requisitos de ejecución del Proyecto”, debe hacerse conforme con los 24 

requisitos de las normas ISO 9001:2015 o su versión más actualizada, Sistemas 25 

de Gestión de la Calidad -Requisitos, e ISO 10 005 de 2018, Sistemas de Gestión 26 

de la Calidad - Directrices para los Planes de Calidad. Así mismo, es requisito 27 

que el Proponente, o todos sus integrantes en caso de ser un Consorcio, posea 28 

certificado de calidad con la norma ISO 9001:2015 o su versión más actualizada, 29 

en la ejecución de Proyectos de Infraestructura de servicios públicos o en su 30 

lugar una carta de compromiso conforme el modelo del Formulario 9 de los DSI 31 

STR para contratar, desde el principio de la ejecución del Proyecto (Fecha de 32 

Cierre), un asesor, que deberá tener experiencia en la implementación de 33 

Sistemas de Calidad en la ejecución de Proyectos de Infraestructura de servicios 34 

públicos, aceptado por el Interventor. Dicho asesor, deberá tener igual o 35 

superior experiencia y nivel educativo que lo exigido para el profesional en 36 

calidad de la Interventoría. 37 

 38 

1.2. Alcance del Plan de Calidad 39 

 40 

El Plan de Calidad debe tener en cuenta la legislación pertinente aplicable al 41 

Proyecto, los requisitos técnicos inherentes tales como: especificaciones 42 
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generales y particulares del Proyecto, las normas y criterios establecidos en el 1 

Código de Redes, resolución CREG 025 de 1995 y sus modificaciones, el RETIE, 2 

las normas técnicas aplicables, las normas sobre Sistemas de Gestión Ambiental 3 

y Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional. Por lo tanto, el Plan de Calidad 4 

debe contemplar todas las actividades inherentes a todas las etapas del Proyecto 5 

e incluir o referenciar todos los procedimientos, instructivos, registros, 6 

metodologías y controles necesarios para el correcto desarrollo del Proyecto. En 7 

todo caso, los documentos establecidos deben presentarse como un listado 8 

maestro de documentos internos y externos, y estar disponibles para el 9 

Proyecto. La UPME podrá solicitar la presentación de copias durante el proceso 10 

de selección. 11 

 12 

El Plan de Calidad elaborado por el Proponente debe ser un documento que 13 

permita Gerenciar el Proyecto de manera integral en las etapas de planeación, 14 

ejecución, control y cierre, de tal manera que cumpla con el alcance del Proyecto 15 

dentro del tiempo estipulado y con los parámetros de calidad establecidos; 16 

permitiendo el control por parte de la UPME y del Interventor seleccionado por 17 

la UPME. En todo caso, el Plan de Calidad que se presente como parte integral 18 

de la Propuesta debe ser completo y debe estar revisado y aprobado por el 19 

Proponente con la fecha y el número de la versión inicial. Durante el ciclo de 20 

vida del Proyecto el Plan de Calidad y los documentos referenciados se deben 21 

aplicar en toda su extensión y deben revisarse, actualizarse y aprobarse cuando 22 

sea necesario, con identificación de los cambios y el estado de la revisión 23 

actualizada. 24 

 25 

En el caso que el Proponente opte por contratar externamente cualquier proceso 26 

que afecte la conformidad del Proyecto con los requisitos establecidos en la 27 

Convocatoria Pública del STR, el Proponente debe asegurarse que controla tales 28 

procesos y los procesos contratados deben estar identificados en el Plan de 29 

Calidad. Así mismo, los sub-contratistas deben presentar Planes de Calidad 30 

relacionados con los trabajos contratados y es deber del Proponente que en el 31 

desarrollo del Proyecto integre de manera adecuada los Planes de Calidad de los 32 

sub-contratistas con el Plan de Calidad del Proyecto. 33 

 34 

La elaboración del Plan de Calidad debe considerar que no existe responsabilidad 35 

alguna por parte de la UPME o cualquier otra entidad estatal en el periodo de 36 

ejecución del Proyecto, en cuanto a logística, administración de materiales o 37 

administración de contratistas. 38 

 39 

 40 

 41 
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2. DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD 1 

 2 

Para el desarrollo del Plan de Calidad el Proponente debe tener en cuenta los 3 

siguientes elementos: 4 

 5 

• Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y las especificaciones 6 

solicitadas en la Convocatoria Pública del STR. 7 

• Cumplir con los requisitos del alcance, tiempo y calidad del Proyecto. 8 

• Gestionar las comunicaciones, riesgos y recursos del Proyecto. 9 

• Definir el alcance del Plan de Calidad. 10 

• Definir responsabilidades, documentación, contenido y estructura del Plan de 11 

Calidad. 12 

• Definir identificación, aprobación, revisión y uso del Plan de Calidad. 13 

 14 

3. CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD 15 

 16 

El Plan de Calidad debe desarrollar los objetivos de la Convocatoria Pública UPME 17 

STR 02 – 2026   establecidos en los DSI STR. 18 

 19 

El contenido mínimo del Plan de Calidad debe incluir, al menos, los siguientes 20 

requisitos, sin que ello limite la exigencia de desarrollar o involucrar en el 21 

Proyecto los complementarios que son propios del Sistema de Gestión de la 22 

Calidad exigidos por la norma ISO 9001:2015 o su versión más actualizada. 23 

 24 

3.1. Alcance 25 

 26 

Propósitos y resultados esperados del Proyecto, así como las limitaciones, 27 

aplicabilidad y validez. 28 

 29 

3.2. Elementos de Entrada 30 

 31 

Requisitos del Proyecto, riesgos, recursos y otros planes relevantes. 32 

 33 

3.3. Objetivos de Calidad 34 

 35 

Declaración de los objetivos de calidad del Proyecto. 36 

 37 

3.4. Responsabilidades de la Dirección 38 

 39 

Estructura funcional y por procesos del Proyecto, con responsabilidades 40 

individuales por la planificación, implementación, comunicación, revisión y 41 

control. 42 
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3.5. Control de Documentos y Datos 1 

 2 

Documentos, datos aplicables al Proyecto, así como su identificación, revisión, 3 

aprobación, distribución y acceso. 4 

 5 

3.6. Control de los Registros 6 

 7 

Registros utilizados en el Proyecto, así como su identificación, almacenamiento, 8 

protección, recuperación, tiempo de retención y disposición. 9 

 10 

3.7. Recursos 11 

 12 

El Plan de Calidad debe identificar el tipo, cantidad de recursos necesarios para 13 

la ejecución del Proyecto, incluyendo materiales, recursos humanos, 14 

infraestructura y ambiente de trabajo. 15 

 16 

3.8. Requisitos 17 

 18 

El Plan de Calidad debe incluir o hacer referencia a los requisitos que deben 19 

cumplirse en el Proyecto. 20 

 21 

3.9. Comunicación con la UPME 22 

 23 

El Plan de Calidad debe incluir los responsables de las comunicaciones los cuales 24 

deben estar facultados para ello, medios a utilizar y registro a conservar. 25 

 26 

3.10. Diseño y Desarrollo 27 

 28 

Se debe incluir un plan para el diseño y su desarrollo, el cual debe tener en 29 

cuenta los códigos aplicables, normas, especificaciones técnicas, características 30 

de calidad y requisitos reglamentarios. Así mismo, se deben identificar los 31 

criterios por los cuales se deben aceptar los elementos de entrada y los 32 

resultados del diseño y su desarrollo, y cómo, y en qué etapas deben revisarse, 33 

verificarse y validarse los resultados. 34 

 35 

El Plan de Calidad debe indicar como se controlan los cambios, quién está 36 

autorizado, cómo se revisan, quién las aprueba o rechaza y cómo se verifica la 37 

implementación de los cambios. 38 

 39 

 40 

 41 
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3.10.1. Alcance de los diseños 1 

 2 

A continuación, se indica el alcance básico mínimo que debe tener en cuenta en 3 

el Plan de Calidad para la realización de los diseños por parte del Inversionista, 4 

tanto para Líneas de transmisión como para subestaciones según sea el caso, 5 

aplicando recursos de tal manera que la ingeniería se logre aprovechando las 6 

mejores prácticas y los avances tecnológicos: 7 

 8 

1. Para Líneas de Transmisión 9 

 10 

Estudios eléctricos que permitan definir los parámetros requeridos para el 11 

diseño detallado de la Línea de transmisión, entre todos los posibles se 12 

destaca como mínimo la elaboración de los siguientes documentos técnicos 13 

y/o memorias de cálculo: 14 

 15 

a) Recopilación de información básica. Comprende la compilación de la 16 

siguiente información: 17 

 18 

• Meteorología de la zona en la que se diseñará la Línea: temperaturas: 19 

máxima ambiente, promedio, mínima absoluta, mínima coincidente; 20 

velocidades de viento: máxima de diseño con período de recurrencia de 21 

una vez cada 50 años y máxima promedio; humedad relativa; densidad 22 

del aire; nivel ceráunico. 23 

• Cartografía digital y/o en copia dura actualizada de la zona de influencia 24 

de la Línea en la mejor escala posible (1:25.000 - 1:10.000) 25 

• Mapas geológicos regionales. 26 

• Fotografías en pares estereoscópicos y/o fotogrametría y nubes de 27 

puntos. 28 

• Normas: RETIE, Código de Redes, IEC, ANSI, ASTM, NESC, IEEE, ASCE, 29 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) en 30 

los aspectos que tengan que ver con los diferentes tópicos del diseño. 31 

• Resultado de la investigación sobre la presencia de aeropuertos, 32 

aeródromos y sobre tránsito aéreo en el área de influencia de la Línea. 33 

Normas aeronáuticas sobre señalización de la Línea y procedimiento para 34 

someter a la consideración y aprobación de la Unidad Administrativa 35 

Especial Aeronáutica Civil los casos concretos que requieren señalización. 36 

• Resultado de la investigación sobre la presencia de contaminantes en el 37 

área que ocasionan corrosión sobre los distintos componentes de la Línea 38 

(sal) o que afectan el aislamiento (sal, polvillo de carbón, ceniza volcánica, 39 

etc.) 40 

 41 
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b) Definición de parámetros y criterios de diseño. En este aspecto se debe 1 

determinar lo siguiente: 2 

 3 

• Parámetros de diseño tales como: 4 

 5 

➢ Parámetros meteorológicos. 6 

➢ Nivel ceráunico para diseño de aislamiento. 7 

➢ Distancias de seguridad para el plantillado de las Líneas. 8 

• Los criterios de diseño que habrán de utilizarse en las diferentes fases del 9 

diseño, tales como: 10 

 11 

➢ Criterios para el levantamiento topográfico del eje de la Línea y de los 12 

detalles planimétricos en la franja de servidumbre. 13 

➢ Criterios para la selección del conductor y el cable de guarda. 14 

➢ Criterios para la definición del aislamiento de la Línea. 15 

➢ Criterios para el tensionado de conductores y cables de guarda. 16 

➢ Criterios para el estudio de suelos. 17 

➢ Criterios para el estudio de transposiciones de la Línea. 18 

➢ Criterios para la selección óptima del conjunto de estructuras de 19 

soporte y el plantillado óptimo. 20 

➢ Criterios para la ejecución del replanteo de la Línea. 21 

➢ Criterios para el diseño de cimentaciones. 22 

➢ Criterios para el diseño de la puesta a tierra de las estructuras. 23 

➢ Criterios para el amortiguamiento de la Línea. 24 

 25 

• Análisis de riesgos de origen eléctrico de acuerdo con el artículo 1.5.1 del 26 

título 5 del RETIE, Resolución del MME 40117 del 02 de abril de 2024, o 27 

su versión vigente. 28 

 29 

c) Diseño propiamente dicho. Definidos los parámetros y criterios 30 

relacionados, se continúa con el diseño propiamente dicho, que incluye 31 

las siguientes actividades, la mayoría de las cuales genera un informe: 32 

 33 

• Selección de la ruta de la Línea. (Informe y planos) 34 

• Trazado y levantamiento del eje de la Línea y los detalles planimétricos. 35 

(Informe) 36 

• Cálculo de las carteras topográficas del trazado. (Informe y carteras) 37 

• Selección del conductor y el cable de guarda. (Informe) 38 

• Cálculo de flechas y tensiones del conductor y del cable de guarda. 39 

(Informe y resultados) 40 
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• Selección óptima del conjunto estructural y localización óptima de 1 

estructuras. (Informe con parámetros de diseño de cada tipo de torre y 2 

planos para replanteo) 3 

• Replanteo de la Línea. (Informe) 4 

• Cálculo de carteras topográficas del replanteo. (Informe y carteras) 5 

• Estudio de suelos. (Informe con recomendaciones y resultados de 6 

laboratorio) 7 

• Diseño de cimentaciones. (Informe y planos) 8 

• Diseño y coordinación del aislamiento de la Línea. (Informe) 9 

• Elaboración de los planos de planta y perfil plantillados. (Planos) 10 

• Elaboración de la tabla de estructuras. (Tabla) 11 

• Elaboración de los planos con la silueta de cada tipo de estructura y con 12 

los árboles de carga para las diferentes hipótesis de carga consideradas. 13 

(Informe y planos) 14 

• Diseño de amortiguamiento. (Informe y resultados) 15 

• Selección del cuerpo y las extensiones de pata de cada torre. (Esquemas 16 

y tabla de resultados) 17 

• Cálculo de las tablas de regulación del conductor y del cable de guarda. 18 

(Tablas) 19 

• Elaboración de planos complementarios de ingeniería. (Cadenas de 20 

aisladores, herrajes, accesorios, puesta a tierra, etc.) 21 

• Elaboración del informe final de diseño. (Compilación de los informes de 22 

cada actividad). 23 

 24 

2. Para Subestaciones 25 

 26 

Estudios eléctricos que permitan definir los parámetros útiles para el diseño 27 

detallado de la Subestación, entre todos los posibles se destaca como 28 

mínimo la elaboración de los siguientes documentos técnicos y/o memorias 29 

de cálculo: 30 

 31 

• Condiciones atmosféricas del sitio de instalación, parámetros ambientales 32 

y meteorológicos, contaminación ambiental. 33 

• Estudios topográficos, geotécnicos, sísmicos y de resistividad. 34 

• Información con que debe contar el Inversionista para realizar los estudios 35 

requeridos como Flujo de Carga, Corto Circuito, Estudios de 36 

Sobretensiones, Estabilidad, Coordinación de Protecciones. 37 

• Cálculos de flechas y tensiones de los barrajes. 38 

• Selección de aislamiento de acuerdo con metodología IEC o ANSI, 39 

incluyendo selección de pararrayos y distancias eléctricas. 40 

• Estudio de cargas ejercidas sobre las estructuras metálicas de soporte 41 

debida a sismo y a corto circuito. 42 
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• Estudio de estabilidad para determinar tiempos máximos de despeje de 1 

fallas y sobre tensiones por rechazo de carga. 2 

• Selección de equipos, conductores para barrajes, cables de guarda y 3 

conductores aislados. 4 

• Memoria de revisión de los enlaces PLP existentes. 5 

• Estudio de apantallamiento. 6 

• Dimensionamiento de los servicios auxiliares AC & DC. 7 

• Informe de interfaces con equipos existentes. 8 

• Estudios ambientales, programas del Plan de Manejo Ambiental, PMA de 9 

acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental EIA. 10 

• Coordinación de Protecciones, ajustes de relés de protecciones, 11 

dispositivos de mando sincronizado, registradores de fallas. 12 

 13 

Edición de documentos técnicos tales como: 14 

 15 

• Recopilación y análisis de información. 16 

• Definición de criterios. 17 

• Análisis de riesgos de origen eléctrico de acuerdo con el artículo 1.5.1 del 18 

título 5 del RETIE, resolución 40117 del 02 de abril de 2024. 19 

• Diagramas unifilares. 20 

• Pre-dimensionamiento de patios. 21 

• Identificación de puntos de conexión y de límites con las ampliaciones. 22 

• Selección de la disposición de equipos. 23 

• Topografía. 24 

• Estudios de suelos y geología. 25 

• Estudios Meteorológicos. 26 

• Mediciones de resistividad. 27 

• Coordinación de aislamiento. 28 

• Características de los equipos. 29 

• Diseño de comunicaciones, control, medida y protección. 30 

• Diseño de la malla de tierra. 31 

• Disposición física del equipo de patio. 32 

• Apantallamiento. 33 

• Selección de conductores para barrajes y conexiones. 34 

• Selección de cable de guarda. 35 

• Árboles de carga de las estructuras. 36 

• Dimensionamiento de cárcamos y de ductos. 37 

• Rutas de cárcamos y ductos. 38 

• Dimensionamiento sistemas auxiliares. 39 

• Tablas de cableado. 40 

• Diseño de la casa de control. 41 

• Diseño de cimentaciones. 42 
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• Diseño de vías. 1 

• Diseño de iluminación interna y externa. 2 

• Diseño de drenajes. 3 

• Diseño de estructuras y soportes de equipos. 4 

• Informe de diseño. 5 

 6 

3.10.2. Línea de Transmisión 7 

 8 

Los siguientes documentos técnicos durante las respectivas etapas de 9 

construcción de la Línea de transmisión y/o Tramos del Proyecto: 10 

 11 

• Informes de diseño de acuerdo con el numeral 3.1 de CREG 098 de 2000. 12 

• Análisis de riesgos de origen eléctrico de acuerdo con el artículo 1.5.1 del 13 

título 5 del RETIE, resolución 40117 del 02 de abril de 2024, o su versión 14 

más reciente. 15 

• Planos definitivos de acuerdo con el numeral 3.2 de CREG 098 de 2000. 16 

• Materiales utilizados para la construcción de las Líneas y/o Tramos del 17 

Proyecto de acuerdo con el numeral 3.3 de CREG 098 de 2000. 18 

• Servidumbres de acuerdo con el numeral 3.4 de CREG 098 de 2000. 19 

• Informe mensual de avance de obras de acuerdo con el numeral 3.5.1 de 20 

CREG 098 de 2000. 21 

• Informe final de obra de acuerdo con el numeral 3.5.2 de CREG 098 de 22 

2000. 23 

 24 

3.10.3. Licenciamiento Ambiental 25 

 26 

Cumplimiento de la normatividad y Estudios Ambientales aplicables. 27 

 28 

• Decreto No. 2041 de octubre de 2014 de Ministerio de Ambiente y 29 

Desarrollo Sostenible, por el cual se reglamenta el Título VIII de la ley 99 30 

de 1993 sobre licencias ambientales, incluido en el Decreto Único 31 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Decreto No. 32 

1076 de 26 de mayo de 2015 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 33 

Sostenible -MADS). 34 

• Resolución No. 0376 de 2 de marzo de 2016 (Ministerio de Ambiente y 35 

Desarrollo Sostenible), relacionada con cambios menores o de ajuste 36 

normal dentro del giro ordinario de los proyectos de energía, presas, 37 

represas, trasvases y embalses. 38 

• Resolución No. 0859 del 05 de agosto de 2022 (Ministerio de Ambiente y 39 

Desarrollo Sostenible y Ministerio de Minas y Energía), por la cual se 40 

establece el listado de cambios menores o ajustes normales en los 41 

proyectos de presas, represas, trasvases o embalses y en proyectos de 42 
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sector de energía eléctrica, que cuenten con licencia ambiental o su 1 

equivalente. 2 

• Diagnóstico ambiental de alternativas – DAA. 3 

• TdR-11 para la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, en 4 

proyectos de Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica. 5 

• Decreto No. 330 de 2007, por el cual se reglamentan las audiencias 6 

públicas ambientales. 7 

• Estudio de Impacto Ambiental – EIA. 8 

• TdR-17 para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, para 9 

proyectos de Sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica. 10 

• Plan de Manejo Ambiental – PMA. 11 

• Decreto No. 1320 de 1998, por el cual se reglamenta la consulta previa 12 

con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los 13 

recursos naturales dentro de su territorio. 14 

• Directiva Presidencial No. 008 de 2020. 15 

• Plan de Manejo Arqueológico. 16 

 17 

3.10.4. Interfaces con equipos existentes. 18 

 19 

Mostrar en forma integral las actividades de interfaz con sistemas existentes, 20 

previa aprobación del propietario y sin limitarse a: 21 

 22 

• Mantener la filosofía existente. 23 

• Elaboración de documentos de ingeniería de detalle para la ejecución de 24 

las modificaciones, tales como: tablas de cableado, plan de libranzas, 25 

listas de materiales, ajustes de protecciones. Un informe detallado escrito 26 

de estas actividades debe ser aprobado por el propietario y avalado por 27 

el Interventor. 28 

 29 

3.11. Compras o contratación 30 

 31 

El Plan de Calidad debe definir las características críticas de los productos a 32 

comprar, cómo se comunican esas características, el método de selección y 33 

evaluación de los proveedores, los planes de calidad de los proveedores o sub-34 

contratistas, los métodos para el aseguramiento de la calidad, la forma de 35 

verificar la conformidad del producto comprado y las instalaciones o servicios 36 

contratados externamente. 37 

 38 

3.12. Producción y prestación del servicio 39 

 40 

La prestación del servicio de diseño, adquisición de suministros, construcción, 41 

operación y mantenimiento de las obras, así como los procesos de seguimiento 42 
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y medición, forman parte principal del Plan de Calidad. El Plan de Calidad debe 1 

identificar los elementos de entrada, las actividades de realización y los 2 

resultados requeridos para llevar a cabo la prestación del servicio. El Plan debe 3 

incluir o hacer referencia a: etapas del proceso; procedimientos e instrucciones; 4 

herramientas técnicas, equipos y métodos a utilizar, condiciones controladas; 5 

mecanismos para determinar el cumplimiento de las condiciones, codificaciones 6 

o certificaciones del Personal; criterios de entrega del trabajo o servicio; 7 

requisitos legales y reglamentarias y códigos y prácticas aplicables; condiciones 8 

de instalación y características a verificar y validar. 9 

 10 

Para el caso de mantenimiento se debe indicar como se asegura la conformidad 11 

con estatutos y reglamentos, códigos y prácticas aplicables, competencia del 12 

Personal y disponibilidad de apoyo inicial o durante el tiempo acordado. 13 

 14 

3.13. Identificación y trazabilidad 15 

 16 

El Plan de Calidad debe definir el alcance y extensión de la identificación y 17 

trazabilidad, incluyendo: identificación de los requisitos de trazabilidad 18 

contractuales, legales y reglamentarios; requisitos generales respecto a los 19 

requisitos de trazabilidad, su control y distribución; requisitos y métodos a 20 

utilizar para identificar el estado de inspección y de ensayo / prueba de los 21 

productos. 22 

 23 

La identificación y trazabilidad debe referirse a documentos, productos o 24 

servicios y obras asociadas. 25 

 26 

3.14. Propiedad del cliente 27 

 28 

El Plan de Calidad debe indicar la identificación, el control y verificación de los 29 

documentos proporcionados por la UPME. 30 

 31 

3.15. Preservación del producto 32 

 33 

El Plan de Calidad debe indicar los requisitos para la manipulación, 34 

almacenamiento, embalaje y entrega de los elementos constitutivos del Proyecto 35 

y el cumplimiento de los requisitos. 36 

 37 

3.16. Control el producto no conforme 38 

 39 

El Plan de Calidad debe definir cómo se va a identificar y controlar el producto 40 

no conforme. El producto no conforme se refiere al relacionado con el Proyecto 41 

ya sea aquel del Proponente o el de sus sub-contratistas. 42 
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3.17. Seguimiento y medición 1 

 2 

El Plan de Calidad debe definir los procesos de seguimiento y medición, como 3 

medio para obtener la evidencia objetiva de la conformidad con los requisitos 4 

especificados, para lo cual debe presentar un “Plan de inspección y 5 

ensayo/prueba” con la siguiente información como mínimo: elementos a probar; 6 

fecha de ejecución de seguimiento y medición aplicado a procesos y productos 7 

y etapas de aplicación; características de calidad a los que se les hace 8 

seguimiento y medición; procedimientos y criterios de aceptación; planes de 9 

muestreo a utilizar; registros utilizados; procedimientos estadísticos aplicados; 10 

inspecciones y ensayos/pruebas presenciales con Autoridad reglamentaria; 11 

inspecciones y ensayos/ pruebas realizadas por terceras partes; criterios de 12 

liberación del producto; laboratorios empleados y equipos usados con la 13 

confirmación de calibración; fechas previstas de pruebas/ensayos; y planes de 14 

montaje, utilizado para pruebas/ensayos; y planes de montaje utilizado para 15 

pruebas con dimensiones y detalles. 16 

 17 

El Plan de Calidad debe controlar la secuencia de los procesos de fabricación de 18 

los suministros en estrecha correlación con la secuencia de las pruebas 19 

realizadas. 20 

 21 

4. CONTROL DEL PROYECTO 22 

 23 

El Plan de Calidad debe contener los aspectos indicados a continuación: 24 

 25 

• Gestión administrativa 26 

• Clasificación de Personal 27 

• Control de documentos de entrada y salida 28 

• Control de compras 29 

• Control de Adquisición de Servidumbres 30 

• Control del transporte de los suministros 31 

• Control de manejo y almacenamiento de materiales en sitio 32 

• Control de equipos y herramientas 33 

• Pruebas en sitio 34 

• Control de puesta en operación 35 

• Control de interfaces con otros Operadores 36 

• Control de Seguridad de Instalaciones y Personal 37 

• Control de Relaciones con la Comunidad 38 

• Preparación y emisión de informes 39 

 40 

4.1. Control de la preservación del medio ambiente 41 

 42 
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En el Plan de Calidad se debe establecer la verificación por parte del Inversionista 1 

de todas sus obligaciones referidas a la preservación del medio ambiente y la 2 

presentación de los informes específicos requeridos por la normatividad vigente 3 

dentro del marco de las leyes aplicables y las obligaciones adquiridas en el Plan 4 

de Manejo Ambiental PMA. 5 

 6 

4.2. Control sobre la Seguridad y salud ocupacional. 7 

 8 

El Plan de Calidad debe definir la forma como aplicará y controlará el Sistema 9 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, ya sea directamente o a través 10 

sus sub-contratistas. Una vez se inicie el Proyecto, el Proponente debe hacer un 11 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y ejercer un control sobre el mismo. 12 

 13 

4.3. Auditorías 14 

 15 

El Plan de Calidad debe identificar las Auditorías a llevar a cabo en el Proyecto, 16 

la naturaleza (internas, externas y sub-contratistas), extensión de dichas 17 

Auditorías y como se utilizarán los resultados de las Auditorías. 18 

 19 

4.4. Control del cronograma 20 

 21 

El Plan de Calidad debe contener el Cronograma detallado de todas las 22 

actividades y subactividades del Proyecto, mostrando su interdependencia e 23 

indicando la ruta crítica, en especial y sin limitarse a: 24 

 25 

• Actividades de contratación. 26 

• Actividades Técnicas de los contratos de conexión. 27 

• Actividades Administrativas de los contratos de conexión. 28 

• Actividades de diseño, construcción, pruebas y puesta en servicio. 29 

• Actividades cuyo pre-requisito es el otorgamiento de la licencia ambiental. 30 

• Actividades de licenciamiento ambiental, incluyendo aquellas que no están 31 

bajo el control del Inversionista como en las etapas de evaluación por 32 

parte de las diferentes Autoridades involucradas. 33 

• Plan de manejo ambiental. 34 

• Consecución de licencias y permisos. 35 

• Actividades con el CND, previas a la puesta en servicio. 36 

• Plan de entrega de documentos “de acuerdo con construido” para que el 37 

Interventor pueda elaborar su informe final. 38 

 39 

El Cronograma presentado con la Propuesta servirá de “Línea base” para el 40 

seguimiento del avance del Proyecto por parte del Interventor. Los métodos de 41 

control y medición del avance se deben definir para todas las actividades y sub 42 
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actividades.  En la primera reunión quincenal del Proyecto, el Transmisor 1 

Regional deberá acordar con el Interventor el Cronograma detallado de 2 

referencia para la ejecución del Proyecto. Deberán quedar totalmente claras las 3 

metodologías de control, medición y actuación frente a dificultades y/o atrasos. 4 

Los acuerdos logrados constituirán parte del primer informe mensual del 5 

Interventor. 6 

 7 

4.5. Curvas “S” de ejecución 8 

 9 

El Proponente deberá incluir las curvas "S" en donde relacione el porcentaje de 10 

avance de las Macro-actividades de (i) Líneas o Tramos, (ii) Subestación (iii) 11 

interfaces con subestaciones existentes, (iv) licenciamiento ambiental y el (v) 12 

global del Proyecto. 13 

 14 

Sobre el eje vertical se presentará la suma del “peso ponderado” en % de cada 15 

una de las actividades y sobre el eje horizontal, el tiempo. La ponderación se 16 

deberá realizar con base en duración e importancia de las actividades; dada la 17 

filosofía de la Convocatoria Pública del STR, el Costo no debe ser usado como 18 

elemento de ponderación. 19 

 20 

Sobre el eje horizontal se presentará el tiempo de ejecución mes a mes desde 21 

la iniciación hasta la puesta en operación del Proyecto. La curva “S” debe 22 

corresponder con el Cronograma detallado del Proyecto. Se debe especificar la 23 

metodología utilizada para la elaboración de la curva. En la primera reunión 24 

quincenal del Proyecto, el Transmisor Regional deberá acordar con el 25 

Interventor los pesos y actividades a ser incluidos en la curva “S” de 26 

referencia para seguimiento del Proyecto. Deberán quedar totalmente 27 

claras las metodologías de control, medición y actuación frente a 28 

dificultades y/o atrasos. Los acuerdos logrados constituirán parte del 29 

primer informe mensual del Interventor. 30 

 31 

4.6. Control de operación y mantenimiento 32 

 33 

El Plan de Calidad debe especificar como mínimo un resumen de los 34 

procedimientos para las siguientes actividades durante la etapa de operación y 35 

mantenimiento del Proyecto: 36 

 37 

• Gestión administrativa 38 

• Selección del Personal 39 

• Funciones del Personal de operación y mantenimiento 40 

• Manuales operativos y de mantenimiento 41 

• Control de interfaces con otros operadores 42 
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• Gestión de compras 1 

• Control de inventarios de repuestos, herramientas y equipos 2 

• Planes de contingencia 3 

• Capacitación 4 

• Preparación y emisión de informes 5 

• Control de Seguridad de Instalaciones y Personal 6 

• Condiciones de seguridad técnica y social 7 

• Relaciones con la comunidad 8 

• Seguimiento al Plan Manejo ambiental 9 

 10 

5. REVISIÓN, ACEPTACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y REVISIÓN DEL 11 

PLAN DE CALIDAD 12 

 13 

El Inversionista debe revisar en todo momento el Plan de Calidad respecto a su 14 

adecuación, eficacia y actualidad o para incorporar en el Plan de Calidad las 15 

mejoras acordadas. Junto con la Propuesta de la Convocatoria Pública del STR, 16 

el Inversionista debe presentar un Plan de Calidad, revisado y aprobado; una 17 

vez la UPME seleccione al Inversionista, éste debe revisar el Plan de Calidad de 18 

la propuesta de tal manera que se reflejen los requisitos del Cierre del Proyecto 19 

y someterlo a consideración del Interventor. 20 

 21 

La implementación del Plan de Calidad debe considerar los siguientes aspectos: 22 

distribución del Plan de la Calidad; formación en el uso del Plan de Calidad; e 23 

integración del Plan de Calidad del Proponente con los Planes de Calidad de los 24 

sub-Contratistas. 25 


